

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

**Sixième réunion du sous-groupe Infrastructure et Gestion de l'Information d'APIRG
(IIM/SG6)***(Nairobi, 31 juillet - 3 août 2023)*

Point 3 de l'ordre du jour : *État de mise en œuvre des conclusions et décisions de la réunion IIM/SG5 et de la réunion APIRG/25 applicables au sous-groupe*

WP 3.5F – Etat d'avancement du projet AIM RBIS*(Présenté par le Secrétariat)*

| RÉSUMÉ |
|--|
| <p>Cette note de travail fait le point sur l'état d'avancement du projet AIM RBIS et souligne le nombre limité des engagements des États bénéficiaires initialement identifiés pour recevoir l'assistance du projet. Elle appelle ensuite les États à s'engager avec le projet pour accélérer leurs efforts de mise en œuvre des éléments ASBU ciblés.</p> <p>Action de la réunion au paragraphe 3</p> |
| <p>REFERENCE(S):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Rapport de la 25^{ème} réunion APIRG▪ Rapport de la 5^{ème} réunion IIM/SG▪ Rapport de la 25^{ème} réunion du Comité de pilotage du Plan AFI |
| <p>La présente note de travail porte sur les objectifs stratégiques de l'OACI :</p> <p>A – Sécurité</p> <p>B – Capacité et efficacité</p> |

1. INTRODUCTION

- 1.1 La 25^{ème} session du Comité de pilotage du Plan régional de mise en œuvre complet pour la sécurité de l'aviation en Afrique (Plan AFI), tenue les 17 et 18 mai 2022 à Abuja, au Nigeria, a approuvé le projet révisé sur le Soutien à la mise en œuvre axée sur les résultats de l'AIM pour la région AFI (RBIS), afin d'aider les États à mettre en œuvre le Système de gestion de la qualité (QMS) appliqué à la gestion de l'information aéronautique (AIM), le modèle d'échange d'information aéronautique (AIXM) et les données de terrain et d'obstacles (TOD).
- 1.2 La cinquième réunion de l'IIM/SG tenue virtuellement du 26 au 29 juillet 2022, rappelant les résultats de la 24^{ème} réunion d'APIRG, qui a chargé les sous-groupes AAO et IIM d'identifier les éléments ASBU applicables dans la région, avait discuté et convenu des éléments de ASBU applicables dans chacun des domaines AIM, MET et CNS, pour examen par la réunion APIRG.
- 1.3 La réunion avait aligné les projets APIRG IIM sur les éléments ASBU applicables, en veillant à ce que la mise en œuvre de chaque élément soit facilitée par un projet. La réunion avait noté que le projet AIM RBIS couvre partiellement l'élément DAIM-B1/1 et entièrement les éléments DAIM-B1/2, DAIM-B1/3 et DAIM-B1/4. Elle avait donc décidé de clôturer les anciens projets APIRG IIM AIM 1, AIM 2 et AIM 3 afin d'éviter la duplication avec le projet AIM RBIS du Plan AFI.

2. DISCUSSIONS

- 2.1 Le principal objectif du projet AIM RBIS est d'amener les États à un bon niveau de mise en œuvre de l'AIM grâce à un processus standard comportant trois phases, dont *la phase 0 – Lancement du projet, la phase 1 – Elaboration et validation de la documentation, Phase 2 – Visites go-team et suivi de l'équipe*. Les visites go-team consistent en des activités sur site destinées à aider les États bénéficiaires dans leurs efforts de mise en œuvre. Les phases 0 et 1 du projet ont été achevées avec succès. La documentation supportant l'assistance aux États pour la mise en œuvre du QMS, de l'AIXM et des TOD a été élaborée et validée à travers une série de trois webinaires de validation.
- 2.2 Pour la conduite de la phase 2, une liste initiale de dix États avait été sélectionnée pour recevoir les activités d'assistance. Il était prévu d'étendre le bénéfice de l'assistance du projet aux autres États après le premier tour de dix États. Des lettres ont été envoyées aux États identifiés comme premiers bénéficiaires du projet, leur demandant de confirmer leur volonté d'être assistés. Seuls deux États sur dix se sont engagés à recevoir les activités d'assistance Go-team du projet.
- 2.3 Considérant que de nombreux autres États ne figurant pas sur la liste initiale des bénéficiaires pourraient avoir besoin d'un soutien pour la mise en œuvre du QMS, de la base de données AIXM, de l'AIP électronique et des TOD, une proposition de révision du projet sera soumise à la prochaine session du Comité de Pilotage du Plan AFI en vue d'étendre les activités d'assistance du projet à tout Etat volontaire qui en ferait la demande.
- 2.4 La réunion pourrait encourager les États qui ont besoin de soutien pour la mise en œuvre du QMS, de la base de données AIXM, de l'AIP électronique et des TOD à tirer parti du projet AIM RBIS, en s'engageant à recevoir l'assistance dudit projet.

3. ACTIONS DE LA RÉUNION

- 3.1 La réunion est invitée à :
- a) prendre note des informations fournis dans la présente note
 - b) encourager les États à tirer parti de l'assistance du projet AIM RBIS pour accélérer la mise en œuvre du QMS, de la base de données AIXM, de l'AIP électronique et des TOD.

----- FIN -----