

Gestion du Programme					
1	S'accorder sur la structure de l'équipe de travail pour permettre un traitement efficace des tâches techniques de spécialiste	21/11/03	Terminé	L'équipe de support du secrétariat: ASECNA, SA, IATA, Kenya, Nigeria, Tunisie	Terminé le 21 nov. 2003
2	Rapport du SIP RVSM	21/11/03	Terminé	RVSM/ITF2	Terminé le 21 nov 2003
3	Réunion RVSM/RNAV/RNP TF/2	21/11/03	Terminé	RVSM/ITF2	Terminé le 21 nov 2003
4	Identifier les ressources pour activité de spécialiste des tâches techniques	21/11/03	Terminé	RVSM/ITF2	Terminé le 21 nov 2003
5	Rechercher des méthodes de financement de toute assistance extérieure requise	31/03/04	En cours	OACI/IATA	Pour traiter le financement futur si nécessaire
6	Finaliser le plan de stratégie/action de la mise en oeuvre du RVSM	31/12/03	Terminé	OACI	Transmis le 05 décembre 2003
7	Faire circuler le plan de stratégie/action de la mise en oeuvre du RVSM pour commentaires par les Etats	5/01/04	Terminé	OACI	Transmis le 05 décembre 2003

8	a) Doc 7030 proposition d'amendement b) Faire circuler la proposition dans les Etats c) Approbation par l'ANC	Transmis à l'ANC en mars 2007	Terminé	OACI OACI OACI	Approuvé en juin 2007
9	Commentaires des Etats sur le plan de stratégie/action de la mise en oeuvre du RVSM	31/3/04	Terminé		
10	Site web régional d'information sur le RVSM	31/03/04	Terminé		<a href="http://www.icao.int/esaf/RVSM">www.icao.int/esaf/RVSM</a>
11	SéminaireRVSM/RVSM ITF/3	19-22/04/04	Terminé		
12	Séminaire RVSM/ITF/4	26-30/07/04	Terminé		
13	Coordination et harmonisation des procédures with adjacent Regions		Terminé	OACI et RMA AFI	
14	Les Etats doivent transmettre un AIC pour notifier leur intention de mettre en oeuvre le RVSM	octobre 05	Terminé	OACI/Etats	
15	Déterminer la date AIRAC cible de mise en oeuvre (Supplément d'AIP à publier)	octobre 2007	Terminé	OACI/Etats	<b>Mise en oeuvre du RVSM le 25 septembre 2008</b>
16	Rapports sur l'état de mise en oeuvre du RVSM régional	En cours	En cours	OACI	Rapport mensuel sur siteweb

17	Evaluation de la préparation des Etats,	octobre 2006	En cours	OACI	Révisé à chaque réunion de l'Equipe de travail ( dernière révision TF/14 mai 2008)
18	RVSM/ARTF/5	15-16/11/04	Terminé		
19	RVSM/ARTF/6	25-27/05/05	Terminé		
20	RVSM/ARTF/7 ATS/AIS/SAR/SG/8	08-09/08/05 10-12/08/5	Terminé Terminé		
21	RVSM/ARTF/8 et séminaire RVSM	10 – 14 octobre 2005	Terminé		
22	Réunion RVSM/ARTF/9	avril 06	Terminé		
23	Réunion RVSM TF/10 et réunion GO/Delay	juin 06	Terminé		
24	Publier NOTAM déclencheur	A déterminer	En suspend	Etats	La date doit être communiquée aux Etats.
25	Développer/Publier le SWOP national	octobre 06	Terminé	Etats	Compte à rebours et SWOP programmé transmis aux Etats le 6 juin 2008
26	Onzième Réunion de l'Equipe de travail RVSM (TF/11)	30/11-1/12/06	Terminé	Complet	Nairobi

27	Douzième réunion de l'Equipe de travail RVSM (TF/12)	23-24 avril 2007	Terminé	Complet	
28	Treizième réunion de l'Equipe de travail RVSM (TF/13)	12-14 septembre 2007	Terminé	Complet	
29	Quatorzième réunion de l'Equipe de travail RVSM (TF/14)	mai 2008	Terminé	Etats /OACI	Nairobi
30	Quinzième réunion de l'Equipe de travail RVSM (TF/15)	août 2008		Etats/OACI	
<b>Exploitation des aéronefs et Navigabilité</b>					
31	Guide régional OPS/Navigabilité RVSM	21/11/03	Terminé		
32	Développer le guide/matière d'orientation régional RVSM de formation de pilote	30/04/04	Terminé	IATA	Transmis aux exploitants pour action
33	Fournir le guide/matière d'orientation RVSM de formation de pilote pour des Etats spécifiques	30 juillet 06	Terminé		Transmis aux Etats
34	Guides du processus d'approbation opérationnelle des aéronefs	31/05/04	Terminé		Transmis aux Etats
35	Examen de l'approbation RVSM des aéronefs	En cours	En cours	OACI/Etats	Continu et mise à jour effectuée à chaque réunion de TF (révisé au TF/14- mai 2008)

36	S'assurer du processus d'approbation aéronef/exploitant	En cours	En cours	OACI/ARMA	Mise à jour effectuée à chaque réunion de TF (révisé au TF/14- mai 2008)
37	Séminaire Ops/Navigabilité	novembre 2006	Terminé	OACI	
<b>Gestion du trafic aérien</b>					
38	Plan national RVSM	31/03/04	En cours	Etats, OACI	Complété dans tous les Etats et signé en mars 2008
39	Panel de validation du Plan national de sécurité	mars 06	Terminé	NSPVP	
40	Appréciations des rapports de l'Equipe de travail par APIRG/15	25-30-9-05	Terminé		
41	Manuel régional OPS ATC	avril 06	Terminé	Etats	Les Etats doivent l'incorporer dans la documentation nationale
42	Determiner les limites de l'espace aérien RVSM	30/06/04	Terminé	OACI/Etats	
43	Matériel d'orientation/guide et programme de formation ATC régional	Juillet 06	Terminé	ASECNA/ATNS	
44	Lettres d'Accord/Procédure (LoA/LoP)	3 mois avant le temps de passage/basculement	En cours	Etats	Les Etats doivent incorporer les procédures RVSM.

45	Coordination civil/Militaire	Continu	En cours	Etats	Dans le plan national RVSM
46	Matériel de réglementation RVSM nationale	octobre 06	En cours	Etats	Inclu dans le Plan national de sécurité, dans le LoA/LoP et les AIP
47	Collecter les données météo et la turbulence de sillage pour analyse	En cours	En cours	ARMA OACI/Etats	N'affecte pas la mise en oeuvre du RVSM
<b>Assurance de sécurité RVSM</b>					
48	Examen de la mise en oeuvre de l'infrastructure CNS pour supporter la fourniture du service ATC en espace aérien RVSM AFI	décembre 2007	En cours	Tous les Etats	Révisé à chaque réunion de l'Equipe de travail ( dernière révision TF/14 mai 2008).  Besoin satisfait par tous les Etats à l'exception de 3. Suivi effectué par PMT en cours pour rendre une décision finale dans le courant mi-juillet 2008.
49	Révision de la fourniture des services ATC dans l'espace aérien RVSM AFI	décembre 2007	En cours	Tous les Etats/OACI	Révisé par TF/14 en mai 2008 - Besoin satisfait

50	Procéder à la collection des données et compiler l'évaluation de préparation	En cours	En cours	ARMA/Etats	Les Etats doivent continuer à fournir des données dont ARMA a besoin pour supporter l'évaluation de la sécurité.
51	Développer la politique de sécurité RVSM AFI	30/06/04	Terminé	Etats	Tous les Etats ont satisfait ce besoin par publication
52	a) Soumettre le NSP final après avoir pris en compte les commentaires issus de la validation	octobre 06	Terminé	Etats	Tous les Etats ont satisfait cette obligation en mars 2008.
	b) Conduire des ateliers de travail conduits par des experts ATC.	juillet 05	Terminé		
	c) Mettre à jour le document de préparation de l'Etat	octobre 06	En cours	OACI	Révisé par TF/14 et une autre révision en cours en juin 2008
53	Evaluation du danger fonctionnel RVSM (Functional Hazard Assessment (FHA))	4-8/04/05	Terminé		
54	Valider l'évaluation du danger fonctionnel	31/05/05	Terminé		

55	Deuxième évaluation du risque de collision RVSM	oct 06	Terminé	ARMA/OACI/Consultants	
56	Valider l'évaluation du risque de collision	août 2007	Terminé	Approuvé par TF/13	Approuvé par APIRG
57	Troisième évaluation du risque de collision RVSM	janvier 2008	Terminé	ARMA/OACI/Consultant	
58	Cas d'étude de sécurité avant-mise en œuvre AFI	septembre 2007	Terminé	ARMA/OACI/Consultants	A soumettre à ANC en juin 2008
59	Cas d'étude de sécurité avant-mise en œuvre AFI : ANC	février/mars 2008	Terminé		PISC à transmettre à ANC pour approbation en juin 2008.
60	Date de mise en œuvre du RVSM	<b>25 septembre 2008</b>	<b>25 septembre 2008</b>	Etats/OACI	<b>25 septembre 2008</b>
61	Compte rendu d'incident amélioré et enquête sur les incidents pour réduire les taux d'incident pour supporter les résultats positifs du CRA	octobre 2007	En cours	Etats	Les Etats doivent fournir le document d'incidents et des actions curatives pour les besoins d'évaluation de sécurité
	<b>Agence de surveillance</b>				
62	Evaluer les options pour l'établissement de RMA AFI	21/11/03	Terminé		
63	Identifier un RMA AFI	21/11/03	Terminé		



64	Etablir un RMA AFI	31/03/04	Terminé		
65	Valider un modèle de préparation de l'Etat	15/11/04	Terminé		
<b>Cas d'étude de sécurité après mise en œuvre(POSC)</b>					
66	Continuer la collect de données à soumettre à ARMA	mensuel	En cours	Etats	Continuer la collect de données après la mise en oeuvre
67	Evaluer le système de sécurité après la mise en oeuvre	6, 12 et 24 mois	AD	ARMA/OACI	Conformité avec la politique AFI
68	Surveillance du système de sécurité dans les Régions adjacentes	Continu	En cours	ARMA/OACI	

-----