



**Cuestión 4 del  
Orden del Día:**

**Revisión y coordinación del programa de actividades para la Fase III del  
Proyecto**

**ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO RLA/03/902 PROGRAMADAS PARA EL  
CICLO ABRIL 2008 – ABRIL 2009**

(Nota presentada por la Secretaría)

**RESUMEN**

Esta nota de estudio se presenta a la consideración de la Reunión como complemento a las del programa de actividades del Proyecto RLA/03/902, a fin de dar atención por separado a las actividades que específicamente se proponen realizar en el período comprendido entre abril de 2008 y abril de 2009.

**Referencias:**

- Informe de la Quinta Reunión de Coordinación del Proyecto RLA/03/902.
- Documento del Proyecto RLA/03/902, Fase III.

**1. ANTECEDENTES**

1.1 La Quinta Reunión del Comité de Coordinación (RCC/5) del Proyecto RLA/03/902, celebrada en San José, Costa Rica, del 3 al 6 de septiembre de 2007, entre otras cuestiones acordó el programa de actividades de la Fase III de este proyecto. Posteriormente, basado en los resultados de la reunión RCC/5 fue elaborado el PRODOC del Proyecto Fase III, el cual incluye en sus apéndices respectivamente el programa de las actividades y el diagrama de gerencias de las actividades de la Fase III.

**2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO RLA/03/902 – CICLO ABRIL 2008 / ABRIL 2009**

2.1 Basado en el Informe de la reunión RCC/5 y en el PRODOC del Proyecto RLA/03/902 – Fase III se ha elaborado un resumen del Programa de actividades para el ciclo Abril 2008 – Abril 2009, el cual se presenta en el **Apéndice** de esta nota de estudio, con el propósito de que la reunión RCC/6 lo revise y que los participantes en el Proyecto puedan enfocar la atención en las actividades programadas para ser ejecutadas después de finalizar esta reunión y hasta la celebración de la reunión RCC/7.

**3. ACCIÓN SUGERIDA**

3.1 Se invita a la Reunión a:

- a) tomar nota de la información contenida en esta nota de estudio; y
- b) revisar y tomar nota de las actividades relevantes del Proyecto RLA/03/902 para el Ciclo Abril 2008 – Abril 2009 que se presenta en el Apéndice, definiendo si fuese posible los lugares de celebración de cursos, seminario y reunión RCC/7 pendientes de definir.

-----

## APÉNDICE

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO RLA/03/902 – CICLO ABRIL 2008 / ABRIL 2009				
PT	Actividad / Tarea	Lugar	Fecha	
			Comienzo	Fin
-	Reunión RCC/6	Santiago, Chile	17/04/08	18/04/08
1000	Transición al GNSS	-	21/04/08	15/09/08
2000	Implementación del uso del GNSS a corto plazo	-	16/09/08	21/04/09
3000	Red regional de monitorización GPS para analizar el comportamiento ionosférico	-	21/04/08	→
4000	Completar estudios de la Fase II, tales como comunicaciones, ionosfera, topología de red terrena	-	22/04/08	→
-	Presentación de contribuciones del Proyecto en la Reunión GNSS/TF/3 del Comité CNS	Lima, Perú	02/06/08	03/06/08
-	Presentación de contribuciones del Proyecto en la Reunión Comité CNS/6 – ATM/CNS/SG/6	Santo Domingo, Rep. Dominicana	30/06/08	04/07/08
5000	Acordar emplazamientos de instalaciones críticas	-	06/10/08	→
6000	Contribuir a organizar Estados/Organizaciones Internacionales	-	06/10/08	→
-	Presentación de contribuciones del Proyecto en la Reunión GREPECAS/15	Río de Janeiro, Brasil	13/10/08	17/10/08
7000	Definición de actividades de soporte a la validación/certificación	-	02/02/09	→
8000	Analizar opciones complementarias en zonas de prestaciones pobres o limitadas	-	03/02/09	→
9000	Estudio de Coste/beneficio y financiación	-	01/09/08	→
10000	Actividades de soporte a la implantación regional del GNSS	-	07/07/08	→
11000	Primeros entrenamientos sobre el sistema a) Curso avanzado GNSS – 1 (inicio del Proyecto)	A determinar	01/09/08 01/09/08	→ 05/09/08
12000	Cursos y seminarios a) Curso de capacitación de los equipos de toma de datos	A determinar	21/10/08 21/10/08	→ 23/10/08
	b) Seminario sobre información detallada de resultados de las actividades y revisión (mitad del Proyecto) (Se celebrará en conjunto con RCC/7)	A determinar	20/04/09	24/04/09
-	Reunión RCC/7	A determinar	20/04/09	24/04/09