

ID	CRONOGRAMA DE ENTREGA PLANES DE NAVEGACIÓN AÉREA C	Start	Finish	May '18	Jun '18	Jul '18	Aug '18	Sep '18	Oct '18	Nov '18	Dec '18																							
				22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18
1	Coordinación con OACI para la planificación del proyecto	Tue 01/05/18	Thu 31/05/18	[Barra]																														
2	Coordinación con la FAA del presupuesto y asistencia tecnica para del proyecto	Tue 01/05/18	Thu 31/05/18	[Barra]																														
3	Coordinación de la ejecución del proyecto con OACI	Fri 01/06/18	Tue 31/07/18		[Barra]																													
4	Aprobación del presupuesto y asistencia tecnica de parte de la FAA	Fri 01/06/18	Sat 30/06/18		[Barra]																													
5	Invitación a los Estados Miembros	Mon 02/07/18	Wed 01/08/18			[Barra]																												
6	Taller para la elaboracion de los Planes Nacionales de Navegacion (ANP)	Mon 06/08/18	Thu 09/08/18				[Barra]																											
7	Revisión y Aprobación de los ANPs por parte del Comité Técnico	Tue 04/09/18	Fri 02/11/18						[Barra]																									
8	Entrega de los ANPs a OACI	Mon 05/11/18	Tue 04/12/18							[Barra]																								

Proyecto: Proyecto ANP  
 Fecha: Thu 09/08/18

Tarea	[Barra azul]	Resumen inactivo	[Barra gris]	Tareas externas	[Barra gris]
División	[Barra punteada]	Tarea manual	[Barra azul con efecto de vidrio]	Hito externo	[Diamante gris]
Hito	[Diamante azul]	solo duración	[Barra azul con efecto de vidrio]	Fecha límite	[Flecha verde]
Resumen	[Barra azul con efecto de vidrio]	Informe de resumen manual	[Barra azul con efecto de vidrio]	Progreso	[Barra azul]
Resumen del proyecto	[Barra gris]	Resumen manual	[Barra azul con efecto de vidrio]	Progreso manual	[Barra azul]
Tarea inactiva	[Barra blanca]	solo el comienzo	[Barra azul con efecto de vidrio]		
Hito inactivo	[Diamante gris]	solo fin	[Barra azul con efecto de vidrio]		