



OACI

Organización de Aviación Civil Internacional  
Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe

NOTA DE ESTUDIO

MIII-RII/INTERCON/02-CANSNET/01 — NE/02  
03/05/22

**Segunda Reunión de Coordinación de la Interconexión MEVA III REDDIG II (MIII-RII/INTERCON/02) /  
Reunión de seguimiento del estado de desarrollo del proyecto de la Red de Servicios de Navegación  
Aérea del Caribe (CANSNET)  
Lima, Perú, 6 de mayo de 2022**

**Cuestión 1 del  
Orden del Día: Revisión del Documento de Términos de Referencia del Proyecto.**

**ACTUALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO**

(Presentada por la Secretaría)

<b>RESUMEN EJECUTIVO</b>	
Esta nota de estudio tiene como finalidad proporcionar un resumen de las actividades realizadas dentro del marco del desarrollo del Proyecto desde junio 2021 a la fecha.	
<b>Acción:</b>	Las acciones sugeridas se presentan en la Sección 3.
<b>Objetivos Estratégicos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Objetivo estratégico 1 – Seguridad Operacional</li><li>• Objetivo estratégico 2 – Capacidad y eficiencia de la navegación aérea</li></ul>
<b>Referencias:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reunión del Grupo Ad-hoc MEVA/TGM</li><li>• NE/06 sobre MEVA/TMG/36-NE/06</li></ul>

**1. Introducción**

1.1 Dando seguimiento a la Nota de Estudio MEVA/TMG/36 — NE/08, presentada por la Secretaria durante la Reunión MEVA/TMG/36 en junio del 2021, se discutió los siguientes pasos a desarrollar en el marco del desarrollo del Proyecto CANSNET.

1.2 Dentro de la reunión MEVA/TMG/36 también se acordó la conclusión MEVA/TMG/36/03 “APROBACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL CONTRATO CON EL ACTUAL PROVEEDOR DE SERVICIO MEVA III HASTA MARZO 2025”.

1.3 Durante las reuniones celebradas por el grupo Ad-Hoc parte de MEVA/TMG y responsable de la gestión del desarrollo del proyecto, se discutieron y llevaron a acuerdos para beneficio del Grupo y para que la red tenga sea un impacto positivo para la región.

## 2. Discusión

2.1 Como primer punto, la Oficina NACC de OACI desea felicitar a los miembros del Grupo Ad-hoc de CANSNET por el trabajo realizado, sabemos que este trabajo demanda un trabajo adicional a sus responsabilidades dentro de sus organizaciones por lo que la Oficina NACC reconoce este trabajo y así lo ha manifestado con cada una de sus Organizaciones. En ese sentido de forma puntual felicita a:

Layla Rodriguez	Cuba
Al O' Neill	Estados Unidos
Nigel Simmons	Estados Unidos
Elvis Collado	República Dominicana
Jonathan Mendez	República Dominicana
Manuel Flores	COCESNA
Roger Perez	COCESNA

Así como el personal que ha apoyado en el trabajo a la fecha desarrollado.

2.2 Como se informó durante el 2021, durante la reunión MEVA/TMG/36, el proceso de Solitud de información (RFI) del proyecto de CANSNET fue concluido, obteniéndose solo información de las tecnologías disponibles, pero sin contar con información de los cosas reales de desarrollo del Proyecto.

2.3 En ese sentido se realizaron una serie de reuniones con la Oficina de Cooperación Técnica (TCB) de la OACI, para definir los mecanismos por los cuales se llevaría a cabo el proceso de gestión del proyecto por parte de esa unidad.

2.4 El grupo AD-hoc también realizó el borrador de lo que será el documento de licitación de la nueva fase de la red, en su cuerpo general, sin definir la personalización de requerimientos por cada Estado. Esta definición debe ser obtenida a través de un análisis individual con cada uno de los Estados, incluyendo sus necesidades locales, las necesidades regionales y mundiales.

2.5 En ese sentido es necesario que cada uno de los Estados trabajen de forma más cercana tanto con el personal Ad-hoc de MEVA, así con sus unidades internas para definir estos requisitos. Las actividades se han desarrollado con respecto a lo establecido en junio de 2022.

Año	Actividad
Primer trimestre de 2021	Proceso del RFI completado
Segundo semestre de 2021	Comenzar el desarrollo del RFP (Solicitud de propuesta) (Definición de la metodología para el nuevo proceso)
Primer semestre de 2022	Completar el desarrollo del RFP (Documento/RFP)
Segundo semestre de 2022	Licitación del proyecto
Primer semestre de 2023	Adjudicación del proyecto
Segundo semestre de 2023	Contrato entre los Miembros MEVA y el proveedor seleccionado
Primer trimestre de 2024	Implementación del Proyecto

2.6 A la fecha es importante establecer los requisitos administrativos básicos para que TCB pueda realizar la gestión del proyecto en nombre de los Estados MEVA y se requiere el trabajo individual de cada Estado para incluir los requisitos técnico/operativo de cada Estado.

2.7 Finalmente se requiere la aprobación de los Estados a los requisitos finales y una vez que este estimado el costo del proyecto, se pueda definir el presupuesto de inversión en cada Estado Miembro de MEVA.

### **3. Acciones sugeridas**

3.1 Se invita a la Reunión a:

- a) revisar la información presentada en esta nota de estudio;
- b) Incorporar al plan de trabajo la fecha de reunión individual con el Estado para trabajar en este tema.