



Estrategia de Implantación


Alberto Orero, RO/ATM/SAR/AIM
Organización de Aviación Civil Internacional



**Seminario/Taller sobre la Implantación del Nuevo
Formato de Plan de Vuelo en la Región SAM**
Lima, Perú, 13 al 15 de setiembre de 2010




Estrategia de Implantación




Las tres fases de transición propuestas

- **Fase 1** (A partir de ahora hasta el 31 de marzo de 2012)
Entrega y pruebas internas del soporte lógico en el ANSP
Actualización del soporte lógico del sistema en apoyo del NUEVO
formato y pruebas internas
- **Fase 2** (Del 1º de abril al 30 de junio de 2012)
Pruebas externas e implantación en el ANSP
Pruebas entre los sistemas ANSP para verificar las interfaces, la
funcionalidad y la tabla de conversión (NUEVO a ACTUAL)
- **Fase 3** (Del 1º de julio al 15 de noviembre de 2012)
Pruebas e implantación por parte de los usuarios
Pruebas entre los sistemas de los usuarios/terceras partes con los
sistemas ANSP
Se inicia la presentación del NUEVO por parte de los usuarios







Plan de Acción de Alto Nivel del ANSP (3)

- Transición a la Operación antes del 30 de junio de 2012
 - Actualizar la base de datos FITS, digamos una semana después de la Transición
- Los usuarios del espacio aéreo pueden empezar a presentar el NUEVO y/o el ACTUAL a partir del 1º de julio de 2012
- A partir del 15 de noviembre de 2012, los usuarios del espacio aéreo sólo pueden presentar el NUEVO

7

