



**Cuestión 2 del
Orden del Día:**

**Implantación de sistemas para el intercambio de la Información aeronáutica
y Datos Aeronáuticos.**

(Presentada por la Secretaría)

Resumen	
En esta Nota de estudio, se presenta el desarrollo preliminar del Proyecto para elaborar el plan de acción que deben cumplir los Estados para aplicar el modelo de intercambio de información aeronáutica y datos aeronáuticos. Los Estados participantes de la reunión deberán analizar el estado de ejecución del Proyecto y tomar decisión sobre su continuidad.	
Referencias: <ul style="list-style-type: none">• Anexo 15 al Convenio de la OACI.• Reunión CRPP/1 del GREPECAS• Reunión Multilateral SAM/AIM/2.• Reunión Multilateral SAM/AIM/3.	
Objetivos estratégicos de la OACI:	<i>A – Seguridad operacional</i> <i>C – Protección del medio ambiente</i>

1 Antecedentes

1.1 En la Reunión SAM/AIM/2 se tomó nota sobre la nueva organización y metodología de trabajo adoptada por el GREPECAS/16, basada en Programas y Proyectos y que en la nueva metodología de trabajo los Oficiales Regionales actúan como Coordinadores de los Programas y funcionarios seleccionados de los Estados actúan como Coordinadores de los Proyectos, bajo un esquema metodológico basado en la Gestión de Proyectos.

1.2 En la Reunión SAM/AIM/3 se decidió intentar mantener el coordinador en principio designado para realizar el trabajo pero sin embargo no fue posible contar con la participación del experto designado.

2 Análisis

2.1 La Secretaría desarrolló los entregables que se podían realizar con la información que trabajara 1 a Reunión SAM/AIM/3 pero el Proyecto para la aplicación del modelo de Intercambio de Datos Aeronáuticos e información aeronáutica está atrasado en su consecución.

2.2 Por otro lado, como la realización de este Proyecto es uno de los pilares del manejo posterior de la plataforma SWIM es necesario analizar la conveniencia o no de designar un nuevo Coordinador de Proyecto o recomendar al GREPECAS la desactivación del mismo hasta tanto se tenga más apoyo de los Estados para llevar adelante este Proyecto.

2.3 Para el análisis de la Reunión se incluye en el **Apéndice A** de esta nota de Estudio la Descripción del Proyecto y en el **Apéndice B** de esta nota de estudio la planilla GANTT asociada al mismo.

3. **Acción Sugerida**

3.1 Se invita a la Reunión a analizar el estado del Proyecto G2 del GREPECAS y a designar nuevo Coordinador del Proyecto o recomendar al Comité de Programas y Proyectos del GREPECAS la desactivación del Proyecto hasta tanto se asegure el apoyo de los Estados para su consecución.

* * * * *

APÉNDICE A

Región SAM	DESCRIPCION DEL PROYECTO (DP)	DP N° G2	
Programa	Título del Proyecto	Fecha inicio	Fecha término
AIM (Coordinador OACI del Programa: Roberto Arca Jaurena)	G2: Gestión de información/datos aeronáuticos (SAM) Coordinador del proyecto: Sin Coordinador Expertos contribuyentes al proyecto: SAM/AIM IG	01/03/12	01/05/13
Objetivo	Elaborar plan de acción que deben cumplir los Estados, para aplicar el modelo de intercambio de información/datos aeronáuticos, modelo carta de acuerdo y guías de validación a mediados de 2013.		
Alcance	El alcance del proyecto contempla la evaluación e identificación de los niveles de automatización asociados a la integración del modelo de intercambio de información y datos aeronáuticos en la región por medio de encuestas, la identificación de los proveedores de base de datos, el seguimiento sobre el avance de los SARPS en esta materia.		
Métricas	Números de Estados con Sistemas de intercambio de datos implantado. Número de Estados que establecen acuerdos SLA.		
Metas	Completar toda la documentación necesaria para los Estados antes del 31/12/13		
Estrategia	La ejecución de las actividades del Proyecto será coordinada a través de las comunicaciones entre miembros del proyecto, el coordinador del proyecto y el coordinador del programa principalmente a través de teleconferencias (aplicación GoToMeeting). Se planifican Seminarios/ reuniones según las actividades del programa de trabajo. El coordinador de Proyecto coordinara con el Coordinador de Programa la incorporación de expertos adicionales si lo ameritan las tareas y trabajos a realizarse. Se realizarán las coordinaciones CAR y SAM Los resultados de los trabajos realizados, serán sometidos a consideración y revisión por los expertos de los Estados en forma de documento final de consolidación para su análisis, revisión y aprobación y presentación al CRPP del GREPECAS por el Coordinador del Programa.		

Justificación	Integrar la información aeronáutica que permita la inter-operación de sistemas ATM manteniendo la seguridad operacional (PAX-Operadores), aplicando los modelos de intercambio de información.				
Proyectos relacionados	Se relaciona con los Proyectos G1 “ Desarrollos para el suministro de los datos electrónicos sobre el terreno y obstáculos (e-TOD)” y G3 “Evaluación y desarrollo del QMS aplicado al AIM en los Estados de la Región SAM”				
Entregables del Proyecto	Relación con el Plan Regional basado en performance (PFF)	Responsable	Estado de Implantación*	Fecha entrega	Comentarios
Elaborar material guía acerca del concepto	PFF: SAM AIM/02	ND		07/09/12	Inicio previsto 01/06/12
Relevar los acuerdos implantados en la región	PFF: SAM AIM/02	ND		31/08/12	Inicio previsto 01/05/12
Modelo-Plantilla de acuerdo	PFF: SAM AIM/02	ND		26/12/12	Inicio previsto 01/11/12
Relevamiento de suministro de la IAIP mediante el uso de una tabla.	PFF: SAM AIM/02	Coordinador OACI		16/03/12	Completada en fecha durante la Reunión SAM/AIM/IG
Distribución a los Estados Relevamiento IAIP	PFF: SAM AIM/02	Coordinador OACI		16/03/12	Completada en fecha durante la Reunión SAM/AIM/IG

Recolección y Actualización	PFF: SAM AIM/02	Coordinador OACI		16/03/12	Completada en fecha durante la Reunión SAM/AIM/IG
Recolección de experiencias en los Estados de la Región SAM AIP Electrónico	PFF: SAM AIM/02	Coordinador OACI		16/03/12	Completada en fecha durante la Reunión SAM/AIM/IG
Estudiar para su incorporación especificaciones relativas elaboradas por Eurocontrol	PFF: SAM AIM/02	ND		01/06/12	
Elaboración de material guía	PFF: SAM AIM/02	ND		03/12/12	Inicio previsto 01/06/12
Elaboración de una tabla conteniendo temas no contemplados en el modelo AIP/	PFF: SAM AIM/02	ND		03/12/12	Inicio previsto 03/09/12
Establecer el procedimiento para asegurar la armonización	PFF: SAM AIM/02	ND		30/11/12	Inicio previsto 28/09/12
Recursos necesarios	Designación de expertos en la ejecución de algunos de los entregables. Mayor compromiso de los estados en apoyar a los coordinadores y expertos que están trabajando.				

**Gris Tarea no iniciada*


Verde Actividad en progreso de acuerdo con el cronograma

Amarillo Actividad iniciada con cierto retardo pero estaría llegando a tiempo en su implantación

Rojo No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado se requiere adoptar medidas mitigatorias















Cronograma en MS Project con las tareas, sub-tareas, entregables y responsables



















Gestión de Información/Datos aeronáuticos/Information Management/Aeronautical Data



PLANIFICACIÓN AIS: Proyecto G2	Tarea		Tareas externas		Inactive Summary		Start-only	
	División		Hito externo		Manual Task		Finish-only	
	Hito		Inactive Task		Duration-only		Progreso	
	Resumen		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
	Resumen del proyecto		Inactive Milestone		Manual Summary			

Gestión de Información/Datos aeronáuticos/Information Management/Aeronautical Data

ID		Nombre de tarea	2011				2012				20	
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
16	 	Recolección de experiencias en los Estados de la Región SAM/Collection of experiences in the SAM Region States					Coordinador OACI 02/02	16/03				
17	 	Estudiar para su incorporación especificaciones relativas elaboradas por Eurocontrol/Study for its incorporation into relative specifications prepared by Eurocontrol					No Determinado 02/02	01/06				
18	 	Elaboración de material guía/Drafting of guidance material						01/06	No Determinado	03/12		
19	 	Distribución a los Estados/Distribution to States/Distribution to States								Coordinador OACI 01/01	08/01	
20		Armonizar en la Región SAM la introducción de información no contemplada en el modelo AIP/Harmonise in the SAM Region the introduction of information not contemplated in the AIP model										
21	 	Elaboración de una tabla conteniendo temas no contemplados en el modelo AIP/Drafting of a table containing issues not contemplated in the AIP model						03/09	No Determinado	03/12		
22	 	Establecer un formulario de comunicación de inclusión de temas no contemplados/Establish a communication form for inclusion of matters not contemplated						28/09	No Determinado	30/11		
23	 	Establecer el procedimiento para asegurar la armonización/Establish procedure to ensure harmonisation								03/12	Coordinador OACI	01/05

PLANIFICACIÓN AIS: Proyecto G2	Tarea		Tareas externas		Inactive Summary		Start-only	
	División		Hito externo		Manual Task		Finish-only	
	Hito		Inactive Task		Duration-only		Progreso	
	Resumen		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
	Resumen del proyecto		Inactive Milestone		Manual Summary	