



**Cuestión 2 del  
Orden del Día:**

**Revisión de los Proyectos del AIM en la Región SAM.**

- 2.1 Se actualizarán las tareas propuestas para la ejecución de los Proyectos G1, G2 y G3 del AIM en la Región SAM

**Proyecto G2: Gestión de información/datos aeronáuticos (SAM)**

(Presentada por la Secretaría)

Resumen	
<p>En esta Nota de estudio, se presenta el desarrollo preliminar del Proyecto para elaborar el plan de acción que deben cumplir los Estados para aplicar el modelo de intercambio de información/datos aeronáuticos, modelo carta de acuerdo y guías de validación para que los Estados participantes de la reunión analicen los avances y ajusten la Descripción del Proyecto y el GANT asociado que será presentado en la próxima reunión del Comité de revisión de Programas y Proyectos del GREPECAS.</p>	
<b>Referencias:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Anexo 15 al Convenio de la OACI.</li><li>• Reunión Multilateral SAM/AIM/2 Lima, Perú 26-30 de septiembre 2011.</li></ul>	
<b>Objetivos estratégicos de la OACI:</b>	<i>A – Seguridad operacional</i> <i>C – Protección del medio ambiente</i>

**1 Antecedentes**

1.1 En la Reunión SAM/AIM/2 se tomó nota sobre la nueva organización y metodología de trabajo adoptada por el GREPECAS/16, basada en Programas y Proyectos y que en la nueva metodología de trabajo los Oficiales Regionales actúan como Coordinadores de los Programas y funcionarios seleccionados de los Estados actúan como Coordinadores de los Proyectos, bajo un esquema metodológico basado en la Gestión de Proyectos.

**2 Análisis**

2.1 En la última Reunión AIM se discutió la oportunidad del uso de la aplicación AIXM teniendo en cuenta la ausencia de los SARPs de la OACI para el uso de la misma, a pesar de lo cual numerosos países están usando esta aplicación en la actualidad.

2.2 Por otro lado, se resaltó la importancia de continuar avanzando en el Proyecto de datos/información aeronáuticos para aplicar el modelo de intercambio de información/datos aeronáuticos, modelo carta de acuerdo y guías de validación.

### 3. **Acción Sugerida**

3.1 En base a todo lo anterior, se solicita a la Reunión a revisar y actualizar la Descripción del Proyecto para elaborar el plan de acción que deben cumplir los Estados para aplicar el modelo de intercambio de información/datos aeronáuticos, modelo carta de acuerdo y guías de validación y su GANT correspondiente que figura en los **Apéndices A1 y A2** a esta Nota de Estudio.

\* \* \* \* \*

## APÉNDICE A1

## PLAN DEL PROYECTO, ENTREGABLES, CICLO DE VIDA PREVISTO Y ESTADO ACTUAL

<b>Nombre del Proyecto:</b>	<b>G2: Gestión de información/datos aeronáuticos (SAM)</b>
<b>Nombre del Coordinador del</b>	<b>Pablo Collazo (Argentina)</b>
<b>Justificación</b>	Integrar la información aeronáutica que permita la inter-operación de sistemas ATM manteniendo la seguridad operacional (PAX-Operadores), aplicando los modelos de intercambio de información.
<b>Objetivo del proyecto:</b>	Elaborar plan de acción que deben cumplir los Estados, para aplicar el modelo de intercambio de información/datos aeronáuticos, modelo carta de acuerdo y guías de validación al término del 2014.
<b>Alcance del Proyecto :</b>	El alcance del proyecto contempla la evaluación e identificación de los niveles de automatización asociados a la integración del modelo de intercambio de información y datos aeronáuticos en la región por medio de encuestas, la identificación de los proveedores de base de datos, el seguimiento sobre el avance de los SARPS en esta materia.
<b>Estrategia de Implantación:</b>	La ejecución de las actividades del Proyecto será coordinada a través de las comunicaciones entre miembros del proyecto, el coordinador del proyecto y el coordinador del programa principalmente a través de teleconferencias (aplicación <i>GoToMeeting</i> ). Se planifican Seminarios/ reuniones según las actividades del programa de trabajo. El coordinador de Proyecto coordinara con el Coordinador de Programa la incorporación de expertos adicionales si lo ameritan las tareas y trabajos a realizarse. Se realizarán las coordinaciones CAR y SAM necesarias.
<b>Entregables</b>	Actualización de análisis de situación regional Plan de acción Guía de implantación e-AIP Modelo de o carta de acuerdo con proveedores de base de datos Entrenamiento /Inducción Guía básica uso de modelo de intercambio
<b>Ciclo de vida previsto</b>	Análisis 2011/2012 Elaboración de plan de acción 2012 Control y validación 2013 Cierre 2014

<b>Problemas y riesgos</b>	Retraso de la aprobación de SARP (OACI) Deficiencias en las bases de datos de los Estados Falta de apoyo de los Estados con recursos Económicos, Humanos, etc. Variables diversas; cambios políticos, desastres naturales, etc.
<b>Estado actual</b>	La fase actual es de investigación con algunas actividades definidas y un cronograma tentativo a los efectos de la pre-planificación. Se adjunta Planilla GANT preliminar. El Proyecto aún no ha iniciado actividades.

— END/FIN —

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2011				2012				2013				2014			
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	<b>Gestión de información/datos aeronáuticos/Aeronautical Information/data Management</b>	592 days?	Mon 26/09/11	Tue 31/12/13																
2	<b>Modelo de Intercambio de Información Aeronáutica (AIXM)/Aeronautical Information Exchange Management (AIXM)</b>	1044 days?	Mon 03/01/11	Thu 01/01/15																
3	Dar seguimiento al desarrollo los SARP's de la OACI sobre el modelo de intercambio de información aeronáutica/Give follow-up to the development of ICAO SARP's on the aeronautical information exchange model	1044 days?	Mon 03/01/11	Thu 01/01/15																
4	Elaborar material guía acerca del concepto/Prepare guidance material about the concept	1 day?	Fri 30/11/12	Fri 30/11/12																
5	<b>Acuerdos con proveedores de datos/Agreements with data providers</b>	178 days?	Wed 28/09/11	Fri 01/06/12																
6	Relevar los acuerdos implantados en la región/Review agreements implemented in the region	47 days	Wed 28/09/11	Thu 01/12/11																
7	<b>Desarrollar material guía/Develop guidance material</b>	132 days	Thu 01/12/11	Fri 01/06/12																
8	Identificación de originadores/Identify originators	88 days?	Thu 01/12/11	Mon 02/04/12																
9	Modelo-Plantilla de acuerdo/Model, agreement pattern	132 days?	Thu 01/12/11	Fri 01/06/12																
10	<b>Identificar el estado de implantación sobre el suministro de Documentación Integrada Iaip/Identify status of implementation on the provision of integrated AIP documentation</b>	198 days?	Thu 29/09/11	Mon 02/07/12																
11	Relevamiento de suministro de la IAIP mediante el uso de una tabla/Collection of IAIP provision through the use of a table	198 days?	Thu 29/09/11	Mon 02/07/12																
12	Distribución a los Estados/Distribution to States	198 days	Thu 29/09/11	Mon 02/07/12																
13	Recolección y Actualización/Collection and updating	198 days?	Thu 29/09/11	Mon 02/07/12																
14	<b>AIP Electrónico/Electronic AIP</b>	330 days	Wed 28/09/11	Tue 01/01/13																
19	<b>Armonizar en la Región SAM la introducción de información no contemplada en el modelo AIP/Harmonise in the SAM Region the introduction of information not contemplated in the AIP model</b>	413 days?	Mon 03/01/11	Wed 01/08/12																
20	Elaboración de una tabla conteniendo temas no contemplados en el modelo AIP/Drafting of a table containing issues not contemplated in the AIP model	46 days?	Thu 29/09/11	Thu 01/12/11																
21	Establecer un formulario de comunicación de inclusión de temas no contemplados/Establish a communication form for inclusion of matters not contemplated	46 days?	Thu 29/09/11	Thu 01/12/11																
22	Establecer el procedimiento para asegurar la armonización/Establish procedure to ensure harmonisation	413 days?	Mon 03/01/11	Wed 01/08/12																

PLANIFICACIÓN AIS: Proyecto G2	Tarea		Resumen del proyecto		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		
	División		Tareas externas		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Progreso		
	Hito		Hito externo		Inactive Summary		Manual Summary		Fecha límite		
	Resumen		Inactive Task		Manual Task		Start-only				