



ICAO

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

CINQUIÈME RÉUNION DU GROUPE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ AÉRIENNE POUR L'AFRIQUE –ET L'OCEAN INDIEN

(RASG-AFI / 5)

(Accra, Ghana, du 29 juillet au 2 Août 2019)

Point 1 de l'Ordre du jour : Etat de mise en œuvre des conclusions et décisions de la quatrième réunion de RASG-AFI.

ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES CONCLUSIONS ET DÉCISIONS DE LA QUATRIÈME RÉUNION DE RASG-AFI (à l'exclusion des espaces communs avec APIRG).

(Note présentée par le Secrétariat)

SOMMAIRE

La présente note de travail fait rapport de situation sur la mise en œuvre des conclusions et décisions de la Quatrième Réunion du Groupe Régional de la Sécurité Aérienne pour l'Afrique-Océan Indien (RASG-AFI / 4), tenue à Nairobi (Kenya) en octobre 2017.

RÉFÉRENCES) :

- Rapport final de la Quatrième Réunion du Groupe Régional de la Sécurité Aérienne pour l'Afrique et l'Océan Indien (RASG-AFI / 4) ;
- Rapport de la Septième Réunion des Directeurs Généraux de l'Aviation Civile du RASG-AFI (DGCA / 7).

Objectifs Stratégiques Connexes de l'OACI : Le présent document de travail est lié à l'Objectif Stratégique de l'OACI en matière de Sécurité.

1. INTRODUCTION

1.1 Après la Quatrième Réunion du Groupe Régional de la Sécurité Aérienne pour la région AFI, le Secrétariat a fait circuler le rapport final de la réunion, y compris les conclusions et les décisions.

2. ANALYSE

2.1 La réunion RASG-AFI / 4 a adopté onze (11) conclusions et onze (11) décisions ; tels indiqués à l'annexe du présent document, qui fournit le statut de la mise en œuvre des actions qui en découlent.

2.2 Les activités du RASG-AFI sont principalement classées dans le cadre des Quatre Equipes d'Appui à la Sécurité (Principes Fondamentaux de Supervision en matière de Sécurité, Préoccupations Majeures en matière de Sécurité, Enquêtes sur les Accidents d'Aéronefs et les Incidents Graves, ainsi que les Questions Emergentes liées à la Sécurité) afin de promouvoir les performances de sécurité dans la région AFI et réaliser de manière durable les objectifs régionaux liés à la sécurité.

2.3 Bien que des progrès aient été accomplis dans la mise en œuvre des activités, il est important de noter que certaines activités ont un caractère continu, par conséquent, leur état de mise en œuvre est en cours.

3. SUITE A DONNER PAR LA RÉUNION

3.1 Le Groupe Régional est invitée à :

- a) Noter l'état de mise en œuvre des conclusions et décisions RASG-AFI / 4 ; et
- b) Examiner les points en suspens et fournir des orientations supplémentaires sur les actions / initiatives visant à améliorer le programme de travail / plan d'action RASG-AFI ;

-FIN-

WP/3.2 - Annexe

| BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|-----------------------------|---|--|
| Mis à jour le 15 July, 2019 | | | | | | | | |
| Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de RASG-AFI – Plan d'Action | | | | | | | | |
| Conc. /Déc. No. Objectif Stratégique | Titre des Conc./Déc. | Document de Conclusion/Décision | Responsabilité | Produit | Action Accordée par ANC | Report/ date de réalisation | Mesures de suivi par | Etat de mis en œuvre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Décision 4/1 | Election du Président et des Vices Présidents | Que, Le Group a élu les responsables suivants conformément aux dispositions continues dans le manuel de procédure de RASG-AFI Président : Mr. Levers Mabaso, Directeur General Délégué de la Sécurité de l'Aviation Civile, de la Sécurité et SAR, du Département des Transport de la République Sud-Africaine. - 1 ^{er} Vice-Président : Col. Dokisime Gnama Latta, Directeur Générale, CAA du Togo - 2 ^{eme} Vice-Président : Capt. Gilbert Kibe, Directeur Générale, KCAA - 3 ^{eme} Vice-Président: Ms. Tanja Grobotek, Directeur Régional, Sécurité et Operations, IATA, Afrique | Afrique du Sud Togo Kenya Industrie/IATA | Leadership de RASG-AFI | | 2019 | Secrétariat de RASG-AFI | Réalisé |
| Conclusion 4/1 | Plan General de la Sécurité Aérienne (GASP) | Que les Etats doivent : a) Conformément à la Résolution A39-12 de l'Assemblée, de mettre en place de plan de sécurité nationale, y compris les buts et les objectifs uniformes au plan de sécurité régionale en accord avec les objectifs de GASP, y compris la feuille de route de la sécurité mondiale aérienne et | Les Etats | Plan de Sécurité National Feedback sur la nouvelle GASR et | | 2019 2019 | Secrétariat RASG-AFI Secrétariat de RASG-AFI | a) La majorité des Etats n'ont pas encore conçu un plan de sécurité nationale ; L'ICAO doit fournir du matériel d'orientation sur |

| BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-------------------------|------------------------------|---|---|
| Mis à jour le 15 July, 2019 | | | | | | | | |
| Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de RASG-AFI – Plan d'Action | | | | | | | | |
| Conc. /Déc. No. Objective Stratégique | Titre des Conc./Déc. | Document de Conclusion/Décision | Responsabilité | Produit | Action Accordée par ANC | Report/ date de réalisation | Mesures de suivi par | Etat de mis en œuvre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | basé sur leur besoin en matière de sécurité opérationnelle ; et b) Invité a fournir de feedback a l'ICAO sur la nouvelle feuille de route de la sécurité mondiale aérienne ainsi que des suggestions pour l'édition 2020 -2022 de GASP via email à: GASP@icao.int . | | Suggestions pour la période 2020 - 2022 de GASP fournies à l'ICAO | | | | la Conception du Plan de Sécurité national de l'Etat. b) Certains Etats ont répondu à l'enquête et ont fournis de feedback demandé. |
| Conclusion 4/2 | Organisations Régionales de Supervision de la Sécurité (RSOO) | Que les États, a) mettent en œuvre les dispositions pertinentes de la Déclaration Ministérielle d'Ezulwini sur les Organisations Régionales de Supervision de la Sécurité en Afrique ; b) sont instamment priés d'appuyer la stratégie et le plan d'action mondiaux proposés pour améliorer et renforcer les RSOO existants et la mise en place d'un système mondial de surveillance de la sécurité ; c) souscrivent aux objectifs d'un système mondial de surveillance de la sécurité ; et d) Les organes et organisations du RASG-AFI sont encouragés à participer et à contribuer à l'étude du plan AFI visant à renforcer et à améliorer les RSOO dans la région AFI, ainsi qu'à l'étude d'un Système | États RASG-AFI Les organisations | Déclaration mise en œuvre ; RSOO solide Système Mondial de Supervision de la Sécurité mis en place Rapport d'étude du plan AFI Rapport d'étude GASOS | | 2019 2019 2018 | Secrétariat RASG-AFI RASG-AFI Secrétariat | a En cours b.) En cours c.) En cours d.) Termes de référence pour l'étude du plan AFI pour le renforcement et l'amélioration des |

| BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|
| Mis à jour le 15 July, 2019 | | | | | | | | |
| Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de RASG-AFI – Plan d’Action | | | | | | | | |
| Conc. /Déc. No. Objective Stratégique | Titre des Conc./Déc. | Document de Conclusion/Décision | Responsabilité | Produit | Action Accordée par ANC | Report/ date de réalisation | Mesures de suivi par | Etat de mis en œuvre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Global de Supervision de la Sécurité Aérienne (GASOS) proposée. | | | | | | RSOO dans la région AFI réalisé. Recrutement d'un expert en cours. |
| Conclusion 4/3 | Mise en œuvre de la Gestion de Sécurité | Que, Les États, les organisations régionales et internationales sont invités à partager des outils et exemples qui soutiennent une mise en œuvre efficace de la gestion de la sécurité à prendre en compte pour publication sur le site Web relative à la mise en œuvre de la gestion de la sécurité de l'OACI via un processus de validation de l'OACI. | États ; Organisations Régionales ; Organisations Internationales ; OACI | Outils / exemples de gestion de la sécurité partagés sur le site Web de l'OACI | | 2019 | Secrétariat de RASG-AFI | Secrétariat RASG-AFI Des outils et exemples sont en cours d'élaboration pour publication sur le site Web relative à la mise en œuvre de la gestion de la sécurité de l'OACI. Présentation des outils de fondation aux SSP sont incorporés dans la missions d'assistance à la mise en œuvre du SSP dans les États à partir de 2018. En cours. |

| BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|---|-------------------------|---|--|---|
| Mis à jour le 15 July, 2019 | | | | | | | | |
| Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de RASG-AFI – Plan d’Action | | | | | | | | |
| Conc. /Déc. No. Objective Stratégique | Titre des Conc./Déc. | Document de Conclusion/Décision | Responsabilité | Produit | Action Accordée par ANC | Report/ date de réalisation | Mesures de suivi par | Etat de mis en œuvre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Conclusion 4/4 | Mise en œuvre de l'OAC USOAP CMA | <p>Que,</p> <p>Les États sont instamment priés de s'acquitter de leurs obligations en vertu du protocole d'accord entre l'USOAP et le CMA et de prendre les mesures nécessaires pour fournir des informations actualisées sur leurs systèmes de supervision relative à la sécurité, en portant une attention particulière aux points suivants :</p> <p>a) Mise en œuvre de mesures d'atténuation et de correctives durables immédiates en vue de résoudre et de prévenir des cas de priorité des SSC ;</p> <p>b) Finalisation et soumission des projets de Plans d'Action Corrective (CAP) de l'USOAP relatifs au cadre en ligne (OLF), et informer le Bureau Régional de l'OACI concerné une fois terminés et prêts pour examen ;</p> <p>c) Réalisation des listes de vérification relatives à la conformité / EFOD et mise à jour de la SAAQ</p> <p>d) Mise en œuvre des CAP, réalisation de l'auto-évaluation des PQ sur le FLO, téléchargement des preuves / documents pour rendre compte des progrès et informer le Bureau Régional de</p> | <p>États</p> <p>États</p> <p>États</p> <p>États</p> <p>États</p> | <p>Résolution et prévention des SSC ;</p> <p>Projets de CAP téléchargés sur OLF</p> <p>CC / EFOD SAAQ complétées et mises à jour ;</p> <p>Suivi efficace des progrès de mise en œuvre de la PAC ;</p> | | <p>2019</p> <p>2019</p> <p>2019</p> <p>2019</p> | <p>Secrétariat de RASG-AFI</p> <p>Secrétariat de RASG-AFI</p> <p>Secrétariat de RASG-AFI</p> | <p>a) En cours: réalisation de deux SSC dans deux États (Angola et Malawi). Une SSC dans un État (Erythrée) existe toujours ; des efforts concertés de toutes les parties prenantes nécessaires à cette entreprise.</p> <p>b) En cours, mais peu d'États ont réalisé des progrès limités, voire nuls</p> <p>c) Progrès limités par la majorité des États</p> <p>d) En cours, davantage de progrès ont été enregistrés avec les</p> |

| BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|---|---|-------------------------|-----------------------------|---|---|
| Mis à jour le 15 July, 2019 | | | | | | | | |
| Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de RASG-AFI – Plan d'Action | | | | | | | | |
| Conc. /Déc. No. Objective Stratégique | Titre des Conc./Déc. | Document de Conclusion/Décision | Responsabilité | Produit | Action Accordée par ANC | Report/ date de réalisation | Mesures de suivi par | Etat de mis en œuvre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | <p>l'OACI concerné une fois rempli et prêt pour la validation ;</p> <p>e) Hiérarchisation des efforts pour améliorer les niveaux d'assurance-emploi dans les domaines d'AIG, ANS et AGA ; et</p> <p>f) Demander l'assistance du bureau régional de l'OACI et / ou du COSCAP / RSOO, si nécessaire</p> | <p>États</p> <p>Bureaux régionaux de l'OACI COSCAP / RSOO</p> | <p>Les niveaux EI se sont améliorés au niveau de AIG, AGA et ANS ;</p> <p>Assistance fournie par les bureaux régionaux de l'OACI et les COSCAP / RSOO, selon les besoins.</p> | | 2019 | <p>Secrétariat de RASG-AFI</p> <p>Niveaux EI améliorés au niveau de AIG, AGA et ANS</p> | <p>États programmés pour une activité CMA USOAP. Un nombre considérable d'États ont réalisé des progrès limités, voire nuls.</p> <p>e) En cours, les Projets du Plan AFI sont en cours : deux ateliers AIG organisés ; certification des aérodromes dans 17 États bénéficiaires ; et SAR.</p> <p>f) Réalisé</p> <p>Un atelier CMA USOAP a été organisé dans la région WACAF en février 2018 et dans</p> |

| BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------|---------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| Mis à jour le 15 July, 2019 | | | | | | | | |
| Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de RASG-AFI – Plan d’Action | | | | | | | | |
| Conc./Déc. No. Objective Stratégique | Titre des Conc./Déc. | Document de Conclusion/Décision | Responsabilité | Produit | Action Accordée par ANC | Report/ date de réalisation | Mesures de suivi par | Etat de mis en œuvre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | <p>la région ESAF en mars 2019, dans le but de fournir aux États des informations à jour sur les outils disponibles et une familiarisation avec le CLO.</p> <p>Deux ateliers ont été organisés pour les régions ESAF (Addis-Abeba, Éthiopie) et WACAF (Abuja, Nigéria) respectivement en août et septembre 2018, dans le but d'aider les États à établir des systèmes fondamentaux de .AIG</p> |

| BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
| Mis à jour le 15 July, 2019 | | | | | | | | |
| Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de RASG-AFI – Plan d'Action | | | | | | | | |
| Conc./Déc. No. Objective Stratégique | Titre des Conc./Déc. | Document de Conclusion/Décision | Responsabilité | Produit | Action Accordée par ANC | Report/ date de réalisation | Mesures de suivi par | Etat de mis en œuvre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Décision 4/2 | Suivi des conclusions et décisions de la réunion RASG-AFI / 3 | Que, Le Secrétariat assure rapidement le suivi et la mise en œuvre de tous les points non réalisés sur la liste des conclusions et décisions de la troisième réunion de RASG-AFI et en reporte les points du programme de travail futur au Groupe si nécessaire, | Secrétariat de RASG-AFI RASC; SST. | Conclusions et décisions de RASG-AFI/3 mises en œuvre | | 2019 | Secrétariat de RASG-AFI | Les Objectifs de Sécurité d'Abuja ont été révisés / reformulés par RASC / 3 puis approuvés par RASG-AFI / 4. La CAFAC a mis les objectifs révisés à la disposition des États pour leur mise en œuvre, et qui seront contrôlés par la CAFAC. Réalisé |
| Décision 4/3 | Renforcement d'assistance aux États de la CSS | Que, Les RASC, en collaboration avec d'autres partenaires concernés, notamment les Bureaux Régionaux de l'OACI, AFI-CIS, COSCAP / RSOO, ainsi que les États Partenaires et Organisations, maintiennent et renforcent l'assistance aux États ayant un excellent SSC, tel que l'Erythrée et le Malawi, afin de répondre aux défis, prendre des | RASC ; ICAO RO ; AFCAC ; Organisations ; Partenaires. | SSC réalisé en Erythrée et au Malawi Nouveaux SSC empêchés | | 2019 | Secrétariat de RASG-AFI | ERYTHRE : Assistance fournie à distance par le bureau ESAF par téléconférence et courrier électronique ; MALAWI : |

| BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| Mis à jour le 15 July, 2019 | | | | | | | | |
| Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de RASG-AFI – Plan d’Action | | | | | | | | |
| Conc./Déc. No. Objective Stratégique | Titre des Conc./Déc. | Document de Conclusion/Décision | Responsabilité | Produit | Action Accordée par ANC | Report/ date de réalisation | Mesures de suivi par | Etat de mis en œuvre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | mesures proactives et mettre en place des stratégies efficaces pour empêcher l'apparition de nouveaux défis. | | dans la région AFI | | | | SSC Réalisé À la suite d'une activité USOAP CMA dans l'État en décembre 2018. Défis : Principalement liés au manque d'AAC autonomes et suffisamment financées, ainsi qu'à un personnel technique insuffisant, qualifié et suffisamment formé. Dans le cas de l'Érythrée, la réticence et le déclin de l'assistance extérieure, notamment des missions ROST et des projets d'assistance financés par les fonds SAFE, aggravent encore la situation ; enjeux et probabilité de |

| BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|-------------------------|-----------------------------|--|--|
| Mis à jour le 15 July, 2019 | | | | | | | | |
| Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de RASG-AFI – Plan d'Action | | | | | | | | |
| Conc. /Déc. No. Objective Stratégique | Titre des Conc./Déc. | Document de Conclusion/Décision | Responsabilité | Produit | Action Accordée par ANC | Report/ date de réalisation | Mesures de suivi par | Etat de mis en œuvre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | répondre aux questions des SSC. |
| Conclusion 4/5 | Elaboration de propositions de projets pour financement par le plan AFI | Que, Le secrétariat AFI de RASG, en collaboration avec les équipes de Soutien à la Sécurité (SST) concernées et autres parties prenantes, élabore et soumet de nouvelles propositions de projet dans les domaines FSO, SSC, AIG, AIM, etc., au Comité Directeur du plan AFI pour examen et financement.. | Secrétariat RASG-AFI ; SST ; Plan AFI. | Propositions de projets élaborées et soumises au Comité Directeur du plan AFI | | Novembre 2017 | Secrétariat de RASG-AFI Secrétariat du Plan AFI | Les documents de projet du Secrétariat du Plan AFI sur la Certification des Aéroports, l'OFS, le SSP, l'AIG et le SAR ont été approuvés par le Comité Directeur du Plan AFI et sont à différents niveaux de mise en œuvre. Le document de projet pour AIM est en cours d'élaboration pour approbation par le SC du Plan AFI. Réalisé |
| Conclusion 4/6 | Participation à des séminaires, | Que, Les États, organisations et l'industrie renforcent leur participation aux séminaires, ateliers et formations | Les États, | Davantage impacts des | | 2019 | | Une approche différente est adoptée pour |

| BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| Mis à jour le 15 July, 2019 | | | | | | | | |
| Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de RASG-AFI – Plan d'Action | | | | | | | | |
| Conc. /Déc. No. Objective Stratégique | Titre des Conc./Déc. | Document de Conclusion/Décision | Responsabilité | Produit | Action Accordée par ANC | Report/ date de réalisation | Mesures de suivi par | Etat de mis en œuvre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ateliers et formations | organisés par l'OACI et d'autres partenaires dans le cadre des activités des SST afin de réaliser davantage impacts. | Les organisations, l'Industrie, | séminaires, ateliers et des activités de formations. | | | Secrétariat de RASG-AFI | s'assurer que les séminaires et ateliers sont axés sur les résultats et qu'ils atteignent des objectifs mesurables. En cours |
| Conclusion 4/7 | Amélioration de la production et de l'utilisation du rapport annuel de sécurité de RASG-AFI | Que, Les Etats et les organisations : a) Fournissent des données, fassent des suggestions, donnent des orientations et participent efficacement à la production des éditions avenir du RSA ; et b) Adoptent et utilisent les rapports annuels sur la sécurité pour améliorer leurs performances respectives en matière de sécurité. | Les Etats et les Organisations | Amélioration de la qualité et de l'utilisation des Rapports de Sécurité de RASG-AFI | | 2018 et 2019 | Secrétariat de RASG-AFI | En cours. Bien que des copies des RSA soient affichées sur le site Web de l'OACI, les États n'ont formulé que peu de commentaires sur le document. Réalisé |
| Décision 4/4 | Utilisation des données de l'OACI | Que, L'Equipe du Rapport Annuel sur la Sécurité (ASRT) devrait utiliser autant que possible les données de l'OACI lors de la préparation du rapport de sécurité annuelle, afin d'être cohérentes avec d'autres rapports connexes. | ASRT | Données du rapport de sécurité conformes à celles de l'OACI | | 2018 et 2019 | Secrétariat de RASG-AFI | La 5ème édition du RSA a reflété cette décision ; et il est envisagé que les éditions ultérieures |

| BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
| Mis à jour le 15 July, 2019 | | | | | | | | |
| Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de RASG-AFI – Plan d’Action | | | | | | | | |
| Conc. /Déc. No. Objective Stratégique | Titre des Conc./Déc. | Document de Conclusion/Décision | Responsabilité | Produit | Action Accordée par ANC | Report/ date de réalisation | Mesures de suivi par | Etat de mis en œuvre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | reflètent la même chose. Réalisé |
| Conclusion 4/8 | Élaboration / mise en œuvre du plans d'action de l'OACI dans tous les États | Que, Conformément à la décision SC19 / 03 du Comité Directeur du Plan AFI, les États qui ont accepté un plan d'action de l'OACI s'engagent pleinement à l'appliquer et, pour ceux qui n'en ont pas encore, à se coordonner avec leur Bureau Régional accrédité pour l'élaboration, l'acceptation et la mise en œuvre. d'un tel plan. | États RO de l'OACI | Plans d'Action adaptés élaborés, acceptés et mis en œuvre par l'OACI, selon le cas | | 2018 et 2019 | Secrétariat de RASG-AFI | Tous les États de la WACAF ont accepté le Plan d'Action spécifique à l'État de l'OACI. Huit (8) Etats de la région ESAF n'avaient pas encore accepté le Plan d'Action de l'OACI. Cependant, des efforts sont déployés pour que tous les États en aient un d'ici la fin de 2019. |
| Conclusion 4/9 | Demande d'Appui du Plan AFI aux États par le biais du projets | Que, Les États, les aéroport, les opérateurs aéroportuaire, les ANSP et toutes les parties prenantes renforcent leur engagement et intensifient leurs efforts dans la mise en œuvre des | Les États Autorités aéroportuaires | Résolution rapide des défis Objectifs du projet atteints | | 2019 | Secrétariat de RASG-AFI | es projets financés par le plan AFI concernant la certification des aéroports, le PAS, l'évaluation par les pairs (SAR) et les ANSP, sont |

| BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| Mis à jour le 15 July, 2019 | | | | | | | | |
| Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de RASG-AFI – Plan d'Action | | | | | | | | |
| Conc./Déc. No. Objective Stratégique | Titre des Conc./Déc. | Document de Conclusion/Décision | Responsabilité | Produit | Action Accordée par ANC | Report/ date de réalisation | Mesures de suivi par | Etat de mis en œuvre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | d'amélioration de la supervision de la sécurité | projets en cours financés par le Plan AFI dans les domaines de la Certification des Aéroports, de l'organisation SAR, de la mise en œuvre du PAS, des Principes de base de contrôle de Sécurité (FSO) et d'évaluation par les pairs de ANSP, ainsi que de nouveaux projets proposés dans le cadre des activités SST RASG-AFI, et assurer la résolution rapide des déficiences existantes et la réalisation des objectifs du projet. | ANSP | | | | | en cours de réalisation et a de niveau différents de réalisation. Dans le cadre des efforts visant à améliorer la capacité de supervision de la sécurité des États, le plan AFI, en collaboration avec GAT, a organisé deux formations en GPS OPS (à Nairobi et à Dakar). 29 participants de 19 États ont bénéficié de la formation. En cours |
| Conclusion 4/10 | Révision du document de programme du Plan AFI et des termes de références de ROST | Que, Les États, les organisations et les partenaires fournissent, par l'intermédiaire des Bureaux Régionaux de l'OACI, des propositions de révision du document de programme du Plan AFI et des termes de références de ROST au plus tard le 31 octobre 2017. | Les États Les organisations Les partenaires RO de l'OAC | Proposition de révision du Plan AFI, PRODOC et les termes de références de ROST | | 31 Octobre 2017 | Secrétariat de RASG-AFI | Le processus de révision est en cours Réalisé |

| BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|---|---|
| Mis à jour le 15 July, 2019 | | | | | | | | |
| Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de RASG-AFI – Plan d’Action | | | | | | | | |
| Conc. /Déc. No. Objective Stratégique | Titre des Conc./Déc. | Document de Conclusion/Décision | Responsabilité | Produit | Action Accordée par ANC | Report/ date de réalisation | Mesures de suivi par | Etat de mis en œuvre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Décision 4/5 | Harmonisation du plan d'action du système de navigation aérienne AFI avec la méthodologie ASBU de l'OACI | Que, Le groupe RASG-AFI s'occupe de la mise en œuvre des modules du bloc 0 de l'ASBU essentiels et de priorité 1 relatifs à la sécurité identifiés par la réunion APIRG / 19, en coordination avec l'APIRG et les organismes concernés, conformément aux mécanismes régionaux de sécurité de l'aviation.. | Secrétariat RASG-AFI Secrétariat d'APIRG | Mise en œuvre coordonnée des éléments importants de module ASBU | | 2019 | Secrétariat RASG-AFI Secrétariat d'APIRG | En cours |
| Décision 4/6 | Apport de soutien et d'assistance pour l'intégration et la consolidation de RSOO dans la région AFI | Que, RASG-AFI et ses organes subsidiaires soutiennent et fournissent une assistance pour l'intégration et la consolidation des RSOO en vue de renforcer et d'assurer leur durabilité et leur efficacité. | RASG-AFI SST RSOO | Soutien apporté aux efforts d'intégration / consolidation des RSOO | | 2019 | Secrétariat RASG-AFI | Secrétariat RASG-AFI Le RASG-AFI devrait continuer à participer de manière cohérente aux activités de GASOS-SG et de la plate-forme de coopération RSOO, qui visent à renforcer les RSOO de manière à les rendre plus efficaces et efficients, tout en offrant une plus |

| BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|---|---|
| Mis à jour le 15 July, 2019 | | | | | | | | |
| Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de RASG-AFI – Plan d'Action | | | | | | | | |
| Conc./Déc. No. Objective Stratégique | Titre des Conc./Déc. | Document de Conclusion/Décision | Responsabilité | Produit | Action Accordée par ANC | Report/ date de réalisation | Mesures de suivi par | Etat de mis en œuvre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | grande opportunité de des Organisation de Contrôle en matière de la Sécurité. Réalisé |
| Decision 4/7 | Composition de la Task Force de coordination APIRG / RASG-AFI (ARC-TF) | Que, a) Le Secrétariat réexamine et réconcilie, en collaboration avec le CRCS et le Comité de coordination du projet APIRG (APCC), les besoins de toutes les parties prenantes en ce qui concerne la représentation et la composition du groupe de travail ARC-TF ; et | RASC APCC | ARC-TF Adhésion à l'ARC-TF établie et opérationnelle | | 30 Novembre 2017 | Secrétariat RASG-AFI Secrétariat d'APIRG | RASC / 4 et APCC discutent de la représentation des États (à cet égard, le secrétariat propose de nommer l'un des Vice-Présidents du RASG-AFI pour représenter les États, et demande au secrétaire de l'APIRG de faire un suivi auprès du Comité pour la représentation des ANSP). Adhésion de ARC-TF: <ul style="list-style-type: none"> • Deux représentants de APIRG; • Deux représentants de RASG-AFI |

| BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|---|---|
| Mis à jour le 15 July, 2019 | | | | | | | | |
| Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de RASG-AFI – Plan d’Action | | | | | | | | |
| Conc./Déc. No. Objective Stratégique | Titre des Conc./Déc. | Document de Conclusion/Décision | Responsabilité | Produit | Action Accordée par ANC | Report/ date de réalisation | Mesures de suivi par | Etat de mis en œuvre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | b) Les menaces cybernétiques et la résilience des services de navigation aérienne, les RPAS et les RSOO soient inclus parmi les domaines de responsabilité partagée d'APIRG et de RASG-AFI. | RASC APCC | Mise à jour de la répartition des tâches communes entre APIRG et RASG-AFI | | | Secrétariat RASG-AFI Secrétariat d'APIRG | (Secrétariat, Etat); and • Un représentant de AFCAC. En cours. |
| Decision 4/8 | Résultats de la réunion APIRG / 21 sur des questions d'intérêt commun | Que, Le Secrétariat et les organes RASG-AFI (RASC, SST, etc.) examinent les conclusions et décisions d'APIRG / 21 et incorporent, le cas échéant, les éléments pertinents dans leurs programmes de travail respectifs. | Secrétariat RASG-AFI Secrétariat d'APIRG6 | Les conclusions et décisions pertinentes de l'APIRG / 21 incorporées dans le programme de travail RASG-AFI | | 31 Décembre 2017 | Secrétariat RASG-AFI Secrétariat d'APIRG | Réalisé |
| Décision 4/9 | Examen et approbation des objectifs de sécurité révisés d'Abuja et des nouveaux délais. | Que ; Les objectifs AFI révisés en matière de sécurité / de ANS sont révisés avec les observations suivantes : 1. Les objectifs de sécurité d'Abuja sont approuvés sous réserve de : a. Remplacement de la référence à la « marge de sécurité de 10% » dans | Secrétariat RASG-AFI | La cible de la Sécurité d'Abuja proposée approuvée | | 31 Décembre 2017 | Secrétariat RASG-AFI | Réalisé |

| BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|-------------------------|---|------------------------------|----------------------|
| Mis à jour le 15 July, 2019 | | | | | | | | |
| Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de RASG-AFI – Plan d'Action | | | | | | | | |
| Conc./Déc. No. Objective Stratégique | Titre des Conc./Déc. | Document de Conclusion/Décision | Responsabilité | Produit | Action Accordée par ANC | Report/ date de réalisation | Mesures de suivi par | Etat de mis en œuvre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | <p>les objectifs 2 et 6 relatifs aux AAC autonomes et à la mise en œuvre du PAS, respectivement, par le terme « marge de sécurité positive » ;</p> <p>b. La date limite pour la résolution des trois derniers SSC étant modifiée jusqu'à la fin juin 2018 ; et</p> <p>c. Remplacement du terme « durable » par « Fondation » SSP dans l'objectif 6</p> <p>2. Recommandations sur les cibles AN :</p> <p>a. Que l'objectif 12 relatif à la réduction des Airprox soit amélioré grâce à l'introduction d'étapes intermédiaires conduisant à l'objectif ambitieux d'atteindre et de maintenir zéro Airprox,</p> <p>b. Reformulation des objectifs 13 et 16 relatifs à la mise en place de services de navigation aérienne homogènes et à la participation au programme africain de contrôle par les pairs des services de navigation aérienne</p> | <p>Secrétariat APIRG</p> <p>RASC APCC Secrétariat RASG-AFI Secrétariat APIRG</p> | <p>La cible AN proposée approuvée</p> <p>Objectifs de sécurité / AN AFI révisés modifiés</p> | | <p>31 Décembre 2017</p> <p>31 Décembre 2017</p> | <p>Secrétariat APIRG</p> | |

| BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|--|-------------------------|-----------------------------|---|--|
| Mis à jour le 15 July, 2019 | | | | | | | | |
| Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de RASG-AFI – Plan d’Action | | | | | | | | |
| Conc. /Déc. No. Objective Stratégique | Titre des Conc./Déc. | Document de Conclusion/Décision | Responsabilité | Produit | Action Accordée par ANC | Report/ date de réalisation | Mesures de suivi par | Etat de mis en œuvre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | <p>(ANS), afin de les rendre plus précis et quantifiables ; et</p> <p>c. Renforcer la méthodologie de fixation des objectifs en déterminant les niveaux de référence pour tous les éléments proposés</p> <p>3. Le Secrétariat réexamine et modifie, en collaboration avec le Comité de coordination des projets RASC et APIRG (APCC), les objectifs révisés proposés pour la sécurité / le réseau AFI, en tenant compte des observations et recommandations susmentionnées.</p> | | | | | | |
| Décision 4/10 | Révision et approbation du programme de travail RASG-AFI pour 2018/2019 | <p>Que,</p> <p>Le Groupe a examiné et approuvé le programme de travail RASG AFI pour 2018/19 et a demandé au Secrétariat d'incorporer les éléments suivants :</p> <p>a. les resultants importants de la reunion APIRG/21 applicable aux activités du RASG-AFI;;</p> <p>b. Aborder les nouveaux domaines de la cyber sécurité, des RPAS et des RSOO ;</p> | Secrétariat RASG-AFI | Programme de travail RASG-AFI 2018/2019 finalisé et approuvé | | 31 Décembre 2017 | Secrétariat RASG-AFI Secrétariat d'APIRG | <p>a.) Réalise</p> <p>b.) Le Secrétariat fait par la présente sa recommandation à la RASC / 4 d'inclure la question de la sécurité cybernétique et des RPAS dans la liste</p> |

| BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Mis à jour le 15 July, 2019 | | | | | | | | |
| Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de RASG-AFI – Plan d'Action | | | | | | | | |
| Conc. /Déc. No. Objective Stratégique | Titre des Conc./Déc. | Document de Conclusion/Décision | Responsabilité | Produit | Action Accordée par ANC | Report/ date de réalisation | Mesures de suivi par | Etat de mis en œuvre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | c. Activités de renforcement des capacités (ateliers, séminaires et formation) ; et d. Toute activité pertinente identifiée par l'Équipe spéciale de coordination APIRG / RASG-AFI. | | | | | | des problèmes de sécurité émergents pour AFI |
| Décision 4/11 | Identification des Initiatives de Renforcement des Capacités | Quet: le RASC explore diverses voies, notamment les initiatives en cours des partenaires visant à renforcer les capacités du personnel aéroportuaire. | RASC Les Partenaires | Initiatives de renforcement des capacités et opportunités identifiées | | 2019 | Secrétariat RASG-AFI Secrétariat d'APIRG | Seize États ayant moins de 40% EI dans CE-4 (8 de l'ESAF et 8 de la WACAF) désignent chacun un candidat pour participer à la formation GSI-OPS prévue du 18 juin au 4 juillet 2018 à Nairobi, au Kenya, financé par le plan AFI. Réalisé |
| Conclusion 4/11 | Initiative du Fonds pour le Développement des Ressources Humaines | Que, Les instances compétentes soient invitées à évaluer l'initiative du Fonds de développement des ressources humaines (FDRH) pour l'Afrique, afin de déterminer son efficacité pour répondre aux besoins des États en matière de renforcement des | Secrétariat RASG-AFI | Contribution optimisée de HRDF aux efforts de renforcement | | 2018 | Secrétariat RASG-AFI | |

| BREF RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA QUATRIEME REUNION DE RASG-AFI | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Mis à jour le 15 July, 2019 | | | | | | | | |
| Mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la quatrième réunion de RASG-AFI – Plan d’Action | | | | | | | | |
| Conc./Déc. No. Objective Stratégique | Titre des Conc./Déc. | Document de Conclusion/Décision | Responsabilité | Produit | Action Accordée par ANC | Report/ date de réalisation | Mesures de suivi par | Etat de mis en œuvre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | (HRDF) pour l’Afrique | capacités et apporter toute forme d’améliorations nécessaires. | | des capacités dans la région AFI. | | | | |

_____ FIN _____