



Organización de Aviación Civil Internacional
OFICINA NORTEAMÉRICA, CENTROAMÉRICA Y CARIBE

3ª Reunión del Grupo de Trabajo de Expertos Centroamericanos en Navegación Aérea (CA/ANE/WG/3)

Ciudad de Belice, Belice, 28 al 30 de junio de 2004

CA/ANE/WG/3 - NE/32

24/06/04

**Cuestión 4 del
Orden del Día:**

**Actividades generales en las áreas de la navegación aérea
4.3 Actividades ATM**

**PROGRAMA DE TRABAJO DE COCESNA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA RVSM EN LA
FIR CENTROAMÉRICA**

(Nota presentada por COCESNA)

RESUMEN

La presente Nota de Estudio presenta un resumen de las actividades realizadas por COCESNA a la fecha, como parte del Programa de COCESNA para la Implantación RVSM en la FIR Centroamérica.

Referencias :

- Reunión RAN CAR/SAM/3
- Reuniones 11, 12 y 13 del GREPECAS
- Reuniones AP/ATM 4, 5, 6 y 7
- Reuniones del Grupo de Trabajo RVSM de COCESNA
- Proyecto RLA/00/902

1. Introducción

1.1 En atención a los acuerdos regionales en materia de navegación aérea relacionados con la implantación de la RVSM en las Regiones CAR/SAM, COCESNA organizó el **Grupo de Trabajo de COCESNA para la implantación de la RVSM en la FIR Centroamérica (GT/RVSM/COCESNA)**.

1.2 Dentro de dicho Grupo de Trabajo se encuentran incorporados especialistas de las áreas ATS, CNS, AIS y CNS/ATM de COCESNA relacionadas con la implantación RVSM. Los aspectos normativos que serán utilizados por los Estados Centroamericanos para la aprobación RVSM de aeronaves y operadores aéreos están siendo desarrollados por un Grupo de Trabajo AIR/OPS formado por ACSA/COCESNA y dichos Estados.

1.3 El Programa de COCESNA para la implantación RVSM en Centroamérica ha sido elaborado tomando en consideración la lista de tareas y sus fechas de cumplimiento para la implantación RVSM, conforme han sido acordadas por las Reuniones AP/ATM de la OACI y en base a las actividades que sobre RVSM se encuentra realizando COCESNA.

2. Conclusión

2.1 Las actividades contenidas en el Programa de COCESNA para la implantación de la RVSM en Centroamérica han sido planificadas para desarrollarse en cuatro fases, mismas que se encuentran resumidas en el **Apéndice** a esta Nota de Estudio.

3. Acción sugerida

3.1 Se invita a la Reunión a tomar nota de la información presentada en esta nota de estudio y considerarla como referencia sobre los trabajos a realizar por los Estados dentro del proceso de implantación RVSM en la FIR Centroamérica.

APÉNDICE

**ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE COCESNA PARA LA
IMPLANTACIÓN RVSM EN LA FIR CENTROAMERICA
FASE I**

TAREAS	ESTADO
a) Creación de escenarios RVSM	a) Finalizada
b) Redacción de nuevas Cartas de Acuerdo	b) Finalizada
c) Revisión de Fraseología RVSM	c) Finalizada

FASE II

TAREAS	ESTADO
a) Simulaciones RVSM	a) En proceso
b) Simulaciones ATC para identificar la carga de trabajo de los controladores	b) En proceso
c) Capacitación RVSM para controladores	c) Jul-Ago -2004
d) Instrucción de refresco para controladores	d) Nov-Dic--2004

FASE III

TAREAS	ESTADO
a) Investigación sobre mejoras a equipos ATC	a) Finalizada
b) Elaboración de PTR preliminar de mejoras	b) Finalizada
c) Elaboración PTR, versión final	c) Finalizada
d) Evaluación impacto en el sistema ATC	d) Finalizada
e) Definición del Plan de Trabajo para mejoras	e) Finalizada
f) Implantación de mejoras en el equipo ATC	f) En proceso

FASE IV

TAREAS	ESTADO
a) Recomendar la reglamentación del espacio aéreo que será aplicada	a) Mar - Jun - 2004
b) Publicar Suplemento AIP sobre Políticas y Procedimientos RVSM	b) Mar - Sept- 2004
c) Revisar procedimientos internos para la coordinación interfacilidades ATS	c) Jul - Oct - 2004
d) Finalizar los cambios en el espacio aéreo	d) May - Oct- 2004
e) Finalizar los cambios en LOAs	e) Mar - Oct- 2004
f) Terminar documentación del ATS	f) Mar - Oct - 2004
g) Publicación del TRIGGER NOTAM	g) // 13 Ene - 2005
h) Implantación RVSM	h) 20 Enero - 2005

- FIN -