



**Cuestión 3 del
Orden del Día:**

**Actividades para el desarrollo de los sistemas/servicios de la navegación
aérea**

3.3 Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS)

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RED MEVA II EN HAITÍ

(Nota presentada por Haití)

RESUMEN

Esta nota de estudio presenta información sobre el estado de implementación de la Red MEVA II en Haití.

1. Introducción

1.1 Los Directores Generales han convenido en diciembre de 2004, la transición de MEVA I a MEVA II, lo cual constituye un paso importante que adopta la tecnología de ISDA en el área de telecomunicaciones aeronáuticas en la región CAR.

1.2 Durante la Reunión MEVA TMG/15, celebrada en la Oficina NACC de la OACI, en la Ciudad de México, del 8 al 10 de agosto de 2005, el Proveedor de Servicio MEVA II presentó un plan preliminar de transición a MEVA II. Este plan indicó que una vez que se hayan firmado todos los contratos, sería realizada una encuesta de emplazamiento detallada y sería presentado al TMG un plan de transición completo.

2. Discusión

2.1 El futuro proveedor de servicio ha reconocido la naturaleza crítica de proporcionar datos a los emplazamientos MEVA II, y la necesidad de una transición sin costura de la red MEVA SCPC DAMA existente a la red TDMA MEVA II.

2.2 Fue observado que la fase de la transición comenzaría después de que todos los emplazamientos hayan realizado la fase de la instalación y pruebas. Durante esta fase crítica, cada técnico local del emplazamiento descontinuarán los circuitos existente delimitados hacia la red de MEVA II.

2.3 Haití concedió su contrato a AGS el 18 de octubre de 2005, y la encuesta detallada sobre el emplazamiento se ha realizado el 12 de diciembre de 2005. También fue observado que es muy importante que todos los emplazamientos deban ser cortados aproximadamente al mismo tiempo.

3. Acciones sugeridas

3.1 Se invita a la Reunión a:

- a) tomar nota de la información proporcionada; y
- b) ayudar a tener una transición suave animando a todos los Estados miembros que firmen los contratos con el propósito de que los Estados terminen la primera de las cinco fases del plan de transición.

- FIN -