

[CUBA] ASBU Air Navigation Reporting Form (ANRF)					
PIA	1	Block - Module	B0 - ACDM	Date	July 31, 2019
<b>Module Description:</b> To implement collaborative applications that will allow the sharing of surface operations data among the different stakeholders on the airport. This will improve surface traffic management reducing delays on movement and manoeuvring areas and enhance safety, efficiency and situational awareness.					
<b>Element Implementation Status</b>					
1	<b>Element Description:</b> Interconnection between aircraft operator and ANSP systems to share surface operations information		<b>Date Planned/Implemented</b> MUHA May 2017/ -  MUVR May 2017/ -		<b>Status</b> Parcialmente implementado.  Parcialmente implementado.
	<b>Status Details</b> En los aeropuertos internacionales “José Martí” de La Habana y “Juan Gualberto Gómez” de Varadero, se encuentran trabajando desde el mes de mayo de 2017 los centros de control operacional. Aunque existe un intercambio de información entre las partes, aún no se dispone de procedimientos de trabajo específicos.				
2	<b>Element Description:</b> Interconnection between aircraft operator and airport operator systems to share surface operations information		<b>Date Planned/Implemented</b> MUHA May 2017/ -  MUVR May 2017/ -		<b>Status</b> Parcialmente implementado.  Parcialmente implementado.
	<b>Status Details</b> En los aeropuertos internacionales “José Martí” de La Habana y “Juan Gualberto Gómez” de Varadero, se encuentran trabajando desde el mes de mayo de 2017 los centros de control operacional. Aunque existe un intercambio de información entre las partes, aún no se dispone de procedimientos de trabajo específicos.				
3	<b>Element Description:</b> Interconnection between airport operator and ANSP systems to share surface operations information		<b>Date Planned/Implemented</b> MUHA May 2017/ -  MUVR May 2017/ -		<b>Status</b> Parcialmente implementado.  Parcialmente implementado.
	<b>Status Details</b> En los aeropuertos internacionales “José Martí” de La Habana y “Juan Gualberto Gómez” de Varadero, se encuentran trabajando desde el mes de mayo de 2017 los centros de control operacional. Aunque existe un intercambio de información entre las partes, aún no se dispone de procedimientos de trabajo específicos.				
4	<b>Element Description:</b> Interconnection between airport operator, aircraft operator and ANSP systems to share surface operations information		<b>Date Planned/Implemented</b> MUHA May 2017/ -  MUVR May 2017/ -		<b>Status</b> Parcialmente implementado.  Parcialmente implementado.
	<b>Status Details</b> En los aeropuertos internacionales “José Martí” de La Habana y “Juan Gualberto Gómez” de Varadero, se encuentran trabajando desde el mes de mayo de 2017 los centros de control operacional. Aunque existe un intercambio de información entre las partes, aún no se dispone de procedimientos de trabajo específicos.				
5	<b>Element Description:</b> Collaborative departure queue management		<b>Date Planned/Implemented</b> N/A		<b>Status</b> N/A
	<b>Status Details</b>				
<b>Achieved Benefits</b>					
Access and Equity					
Capacity					

<i>Efficiency</i>
<i>Environment</i>
<i>Safety</i>
<b>Implementation Challenges</b>
<i>Ground system Implementation</i>
<i>Avionics Implementation</i>
<i>Procedures Availability</i>
<i>Operational Approvals</i>
<b>Notes</b>