

DASHBOARD AMHS 2025 - REGIÓN CAR


Resumen ejecutivo del estado de planificación, implementación, progreso y disponibilidad GF FTBP

Estados / Organizaciones	Planificado	Implementado	En pruebas	GF FTBP*
25	100%	72%	4%	58.3%

* GF FTBP: 14 de 24 Estados/Organizaciones que reportaron el dato. San Martín figura sin información.


1. Estado de implementación AMHS

Estado de implementación AMHS - Región CAR




De los 25 Estados/Organizaciones considerados, 18 (72%) reportan AMHS implementado, 1 (4%) se encuentra en fase de pruebas y 6 (24%) no lo han implementado.

2. Indicadores regionales



La planificación alcanza el 100%. La implementación y el progreso alcanzan el 72%. La disponibilidad GF FTBP es de 58.3% entre los 24 Estados/Organizaciones que reportaron información.

3. Disponibilidad GF FTBP



Se reportan 14 Estados/Organizaciones con GF FTBP disponible, 10 sin disponibilidad y 1 sin información. Considerando el total de 25, los 14 disponibles representan 56%; excluyendo el dato faltante, representan 58.3% de los 24 que reportaron.

4. Situación por Estado/Organización

Situación AMHS	Estados / Organizaciones	Total
Implementado	Aruba; Bahamas; Barbados; Belice (COCESNA); Islas Caimanes; Cuba; Costa Rica (COCESNA); Curazao; República Dominicana; El Salvador (COCESNA); Guatemala (COCESNA); Honduras (COCESNA); Jamaica; México; Nicaragua (COCESNA); Trinidad y Tabago; San Martín; Estados Unidos	18
En fase de pruebas	Haití	1
No implementado	Antigua y Barbuda; Dominica; Granada; San Kitts y Nevis; Santa Lucía; San Vicente y las Granadinas	6

100% planificado → 72% implementado → 58.3% con GF FTBP disponible entre quienes reportaron el dato.

El seguimiento regional debería concentrarse en cerrar la brecha entre planificación e implementación y en completar la disponibilidad GF FTBP, además de obtener el dato pendiente de San Martín.