

Asunto 2: Situación del apoyo de los Estados al proyecto y del depósito de las contribuciones

2.1 La reunión tomó nota de los Estados y organizaciones internacionales que han confirmado su apoyo al proyecto RLA/98/003, que son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y COCESNA.

2.2 Además, se informó a la reunión que la participación en este proyecto esta abierta a los Estados y organizaciones internacionales de las regiones CAR y SAM que deseen formar parte del mismo y en su financiamiento. En relación con la situación reportada en la reunión anterior, algunos Estados de la región CAR manifestaron su interés en participar, al momento se espera la confirmación oficial para su inclusión en el proyecto.

2.3 Asimismo, la Quinta Reunión del Comité de Coordinación aprobó la participación de nuevos miembros con una contribución de USD 60,000.00 correspondientes a dos años adicionales de actividades del proyecto que podrían distribuirse en dos cuotas anuales de USD 30,000.00 cada una.

2.4 La reunión tomó nota que al momento, no se ha recibido la confirmación de la participación de ningún miembro adicional.

2.5 Situación financiera del proyecto

2.5.1 El comité de coordinación tomó nota del **cuadro # 1**, en el cual se presenta el desglose detallado de los gastos realizados estimados al 31 de diciembre de 2003, adicionalmente se ha preparado un "pie chart" mostrando el porcentaje de ejecución de cada uno de los componentes del proyecto (**Apéndice A**), y en el **Apéndice B** se presenta la evolución de los gastos del Proyecto RLA/98/003 desde su inicio.

2.5.2 Se debe notar que el Cuadro # 1 incluye la estimación de gastos que se tiene proyectada al finalizar el año 2003, por tanto se ha incluido un estimado de los gastos a realizarse para la celebración del Seminario sobre WGS-84 programado para la semana del 1 al 5 de diciembre de 2003 en Rio de Janeiro, Brasil.

2.5.3 Además, se informó a la reunión que de mantenerse el actual ritmo de ejecución presupuestaria y tomando en consideración las contribuciones de costos compartidos pendientes de algunos Estados, se estima que con el actual presupuesto, el proyecto podría concluir sus actividades en el segundo semestre del año **2006**.

2.5.4 En relación con los aportes pendientes de algunos Estados, Argentina indicó que antes de finalizar el año 2003 habría cancelado su deuda con el proyecto. Asimismo, Estados Unidos informó que debido a la actual situación será difícil cubrir en el corto plazo sus obligaciones con el proyecto, sin embargo, solicitó que los aportes que efectuaran para apoyar las Reuniones AP/ATM, con miras a la implantación de la RVSM, sean tomados en el futuro como pago de sus obligaciones, para lo cual se acordó que la FAA deposite los fondos correspondientes a la cuenta del proyecto.

Cuadro # 1
Sexta Reunión del Comité de Coordinación del Proyecto RLA/98/003
Desglose detallado de gastos hasta el 31 de diciembre 2003
(en miles de USD)

Budget Line (BL)	Rubro	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Total
BL 11	Expertos Internacionales	0.0	151.3	136.3	153.8	151.9	63.8	657.1
BL 13	Apoyo Administrativo	0.0	47.1	16.7	23.9	25.9	27.5	141.1
BL 15	Viajes Oficiales	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2
BL 16	Misiones	1.1	27.2	23.7	15.9	15.62	44.7	128.3
BL 17	Profesionales Nacionales	0.0	0.0	18.9	49.2	70.8	76.6	215.5
BL 39	Becas/Entrenamiento	0.0	60.3	76.5	49.2	69.8	105.0	360.7
BL 45-01	Equipo fungible	0.0	0.2	7.9	3.4	0.6	0.3	12.4
BL 45-02	Equipo no fungible	0.0	5.7	2.4	0.0	0.0	0.0	8.1
BL 45-03	OPS & MTCE	0.0	0.8	0.4	-0.2	0.1	0.0	1.0
BL 52	Costo de informes	0.0	0.0	0.1	0.0	6.1	0.0	6.3
BL 53	Gastos Diversos	0.1	1.8	7.4	7.4	8.7	8.0	33.4
	AOSC PNUD	0.0	8.0	7.9	8.3	9.53	8.9	42.7
	TOTAL	1.2	302.4	298.4	311.1	359.0	334.8	1606.9

2.6 Situación de las contribuciones de costos compartidos


2.6.1 Adicionalmente, el comité de coordinación fue informado sobre la situación de las contribuciones que se muestra en el siguiente cuadro, concluyéndose que a la fecha las aportaciones recibidas corresponden al 88,6% del total del presupuesto.

Cuadro # 2
RLA/98/003 Transición a los Sistemas CNS/ATM en las Regiones CAR y SAM
Registro de contribuciones de costos compartidos

Estado	Contribuciones programada (en miles de USD)	Contribuciones recibidas (en miles de USD)	Contribución pendiente (en miles de USD)
Argentina	200,5	32,3+ ⁽¹⁾ 85,6	82,6
Bolivia	200,5	200,5	0
Brasil	200,5	200,5	0
Chile	200,5	200,5	0
Colombia	200,5	200,5	0
COCESNA	200,5	200,5	0
Ecuador	200,5	200,5	0
Estados Unidos	200,5	123,5	77,0
Panamá	200,5	150,0	50,5
Paraguay	200,5	130,8	69,7
Perú	200,5	200,5	0
Venezuela	200,5	200,5	0
Total	2,406	2,126,2	279,8
PORCENTAJE	100%	88,4%	11,6%

⁽¹⁾ *Pendiente confirmación*

Proyecto Regional RLA/98/003
Transición a los Sistemas CNS/ATM en las regiones CAR y SAM
Porcentaje de Gastos totales por BL
1998-2003



Evolución de Gastos del Proyecto RLA/98/003 Transición a los Sistemas CNS/ATM en las regiones CAR y SAM

