

**IMPLEMENTATION STATUS OF CHANGES IN THE AMHS AND FDP EQUIPMENTS IN THE ACCs OF SAM REGION TO
ACCEPT THE NEW FPL / ESTADO DE IMPLANTACION DE LOS CAMBIOS EN LOS EQUIPOS AMHS Y FDP EN LOS ACC DE
LA REGION SAM PARA ACEPTAR EL NUEVO FPL**

State/Site Estado/Localidad	Manufacture of the AFTN/AMHS System / Fabricante del Sistema AFTN/AMHS	Implementation status of NEW FPL in the AFTN/AMHS system/ Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema AFTN/AMHS	Manufacture of the Flight Plan Processing System (FDP)/ Fabricante del sistema de procesamiento de plan de vuelo(FDP)	Implementation status of the NEW FPL in the FDP / Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema FDP	Implementation status of national trials with NEW FPL/ Estado de implantación de las pruebas nacionales con el NUEVO FPL	Implementation status of regional and interregional trials with the NEW FPL / Estado de implantación de las pruebas regionales e interregionales con el NUEVO FPL
ARGENTINA/ ACC Ezeiza	RADIOCOM AMHS Extended Service Installation: 2005	The NEWFPL format template will be installed in all national AMHS terminals	INDRA Aircon 2100 system Installation: 2008	Between 1 July and 14 November 2012 all the FDP will be updated to accept NEW FPL	Trials in the AMHS and FDP simulator system installed in Ezeiza (CIPE) was made in March 2012 where was installed the new software to both system	During June will be tested between AMHS terminal Ezeiza FIR and FDP Cordoba simulator and vice versa. Regional and interregional tests will be initiated in July 2012

State/Site Estado/Localidad	Manufacture of the AFTN/AMHS System / Fabricante del Sistema AFTN/AMHS	Implementation status of NEW FPL in the AFTN/AMHS system/ Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema AFTN/AMHS	Manufacture of the Flight Plan Processing System (FDP)/ Fabricante del sistema de procesamiento de plan de vuelo(FDP)	Implementation status of the NEW FPL in the FDP / Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema FDP	Implementation status of national trials with NEW FPL/ Estado de implantación de las pruebas nacionales con el NUEVO FPL	Implementation status of regional and interregional trials with the NEW FPL / Estado de implantación de las pruebas regionales e interregionales con el NUEVO FPL
	RADIOCOM AMHS Extended Service Instalación: 2005	La plantilla con el NUEVO formato de FPL será instalado en todos los terminales AMHS a nivel nacional	Aircon 2100 de INDRA Instalación: 2008	Entre el 1 de julio y el 14 de noviembre de 2012 todos los FDP estarán listos para aceptar el NUEVO FPL.	Durante Marzo 2012 se realizaron pruebas entre los simuladores AMHS y FDP instalados en Ezeiza (CIPE), donde se instaló el nuevo software en ambos.	Durante Junio se realizarán pruebas entre terminales AMHS de la FIR Ezeiza y el simulador FDP de Córdoba y viceversa. Pruebas regionales e interregionales iniciarán en julio 2012
ARGENTINA/ ACC Comodoro Rivadavia	RADIOCOM AMHS Extended Service Installation: 2005	Between 1 April to 30 June 2012 the NEWFPL format template will be installed in all national AMHS terminals	There's not FDP in this FIR, the operation is manual-		Trials between Comodoro Rivadavia AMHS terminals and FDP simulator of Comodoro Rivadavia will be made on May 2012.	During June will be tested between Comodoro Rivadavia FIR AMHS terminals and FDP Cordoba & Ezeiza simulators. Regional and interregional tests will be initiated in July 2012

State/Site Estado/Localidad	Manufacture of the AFTN/AMHS System / Fabricante del Sistema AFTN/AMHS	Implementation status of NEW FPL in the AFTN/AMHS system/ Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema AFTN/AMHS	Manufacture of the Flight Plan Processing System (FDP)/ Fabricante del sistema de procesamiento de plan de vuelo(FDP)	Implementation status of the NEW FPL in the FDP / Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema FDP	Implementation status of national trials with NEW FPL/ Estado de implantación de las pruebas nacionales con el NUEVO FPL	Implementation status of regional and interregional trials with the NEW FPL / Estado de implantación de las pruebas regionales e interregionales con el NUEVO FPL
	RADIOCOM AMHS Extended Service Instalación: 2005	La plantilla con el NUEVO formato de FPL será instalado en todos los terminales AMHS a nivel nacional	No existe FDP en este FIR, la operación es manual.		Para el mes de mayo se realizarán pruebas entre terminales AMHS de Comodoro Rivadavia y el simulador FDP instalado en Ezeiza,	Durante Junio se realizarán pruebas entre terminales AMHS de la FIR Comodoro Rivadavia y los simuladores FDP de Córdoba & Ezeiza. Pruebas regionales e interregionales iniciarán en julio 2012
ARGENTINA/ ACC Cordoba	RADIOCOM AMHS Extended Service Installation: 2005	Between 1 April to 30 June 2012 the NEWFPL format template will be installed in all national AMHS terminals	INDRA Aircon 2100 system Installation: 2008	Between 1 July and 14 November 2012 all the FDP installed in the ACC will be updated to accept NEW FPL	Trials in the AMHS and FDP simulator system installed in Córdoba will be made in May 2012. The software with the NEW FPL will be installed in the FDP and AMHS simulator of Cordoba.	During the month of June will be tested between AMHS terminal Ezeiza FIR and FDP Cordoba simulator and vice versa. Regional and interregional tests will be initiated in July 2012

State/Site Estado/Localidad	Manufacture of the AFTN/AMHS System / Fabricante del Sistema AFTN/AMHS	Implementation status of NEW FPL in the AFTN/AMHS system/ Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema AFTN/AMHS	Manufacture of the Flight Plan Processing System (FDP)/ Fabricante del sistema de procesamiento de plan de vuelo(FDP)	Implementation status of the NEW FPL in the FDP / Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema FDP	Implementation status of national trials with NEW FPL/ Estado de implantación de las pruebas nacionales con el NUEVO FPL	Implementation status of regional and interregional trials with the NEW FPL / Estado de implantación de las pruebas regionales e interregionales con el NUEVO FPL
	RADIOCOM AMHS Extended Service Instalación: 2005	La plantilla con el NUEVO formato de FPL será instalado en todos los terminales AMHS a nivel nacional	Sistema Aircon 2100 INDRA Instalación: 2008	Entre el 1 de julio y el 14 de noviembre de 2012 todos los FDP estarán listos para aceptar el NUEVO FPL.	Durante el mes de mayo se realizarán pruebas entre terminales AMHS y el simulador FDP instalado en Córdoba, donde se instalará el nuevo software en ambos	Durante el mes de Junio se realizarán pruebas entre terminales AMHS de la FIR Ezeiza y el simulador FDP de Córdoba y viceversa. Pruebas regionales e interregionales iniciarán en julio 2012
ARGENTINA/ ACC Resistencia	RADIOCOM AMHS Extended Service Installation: 2005	Between 1 April to 30 June 2012 the NEW FPL format template will be installed in all national AMHS terminals	INDRA Aircon 2100 system Installation: 2011	Between 1 July and octubre 2012 all the FDP installed in the ACC will be updated to accept NEW FPL	Trials in Resistencia AMHS terminals and FDP simulator system installed in Ezeiza will be made in May 2012. The software with the NEW FPL will be installed in the FDP simulator of Ezeiza for trials	During June will be tested between Resistencia FIR AMHS terminals and FDP Cordoba & Ezeiza simulators. Regional and interregional tests will be initiated in July 2012
	RADIOCOM AMHS Extended Service Instalación: 2005	La plantilla con el NUEVO formato de FPL será instalado en todos los terminales AMHS a nivel nacional	Aircon 2100 INDRA de Ezeiza Instalación: 2011	The software with the NEW FPL will be installed in the FDP and AMHS simulator of Cordoba	The software with the NEW FPL will be installed in the FDP and AMHS simulator of Cordoba	The software with the NEW FPL will be installed in the FDP and AMHS simulator of Cordoba

State/Site Estado/Localidad	Manufacture of the AFTN/AMHS System / Fabricante del Sistema AFTN/AMHS	Implementation status of NEW FPL in the AFTN/AMHS system/ Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema AFTN/AMHS	Manufacture of the Flight Plan Processing System (FDP)/ Fabricante del sistema de procesamiento de plan de vuelo(FDP)	Implementation status of the NEW FPL in the FDP / Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema FDP	Implementation status of national trials with NEW FPL/ Estado de implantación de las pruebas nacionales con el NUEVO FPL	Implementation status of regional and interregional trials with the NEW FPL / Estado de implantación de las pruebas regionales e interregionales con el NUEVO FPL
ARGENTINA/ ACC Mendoza	RADIOCOM AMHS Extended Service Installation: 2005	Between 1 April to 30 June 2012 the NEWFPL format template will be installed in all national AMHS terminals	There's not FDP in this FIR, the operation is manual-		Trials in Mendoza AMHS terminals simulator system installed in Córdoba will be made in May 2012. The software with the NEW FPL will be installed in the FDP simulator of Córdoba for trials	During June will be tested between Mendoza FIR AMHS terminals and FDP Córdoba & Ezeiza simulators. Regional and interregional tests will be initiated in July 2012
	RADIOCOM AMHS Extended Service Instalación: 2005	La plantilla con el NUEVO formato de FPL será instalado en todos los terminales AMHS a nivel nacional	No existe FDP en este FIR, la operación es manual.	.	Durante el mes de mayo se realizarán pruebas entre terminales AMHS de Mendoza y el simulador FDP instalado en Córdoba, donde se instalará el nuevo software en ambos	Durante Junio se realizarán pruebas entre terminales AMHS de la FIR Mendoza y los simuladores FDP de Córdoba & Ezeiza. Pruebas regionales e interregionales iniciarán en julio 2012
BOLIVIA/ACC La Paz	Thales AERMAC AMHS System Installed December 2011	NEWFPL template included in the AMHS terminals The implementation at national level will be completed by the end of first semester 2012	FDP system not implemented	Manual Processing for the NEW FPL		Regional and interregional tests will be initiated in July 2012

State/Site Estado/Localidad	Manufacture of the AFTN/AMHS System / Fabricante del Sistema AFTN/AMHS	Implementation status of NEW FPL in the AFTN/AMHS system/ Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema AFTN/AMHS	Manufacture of the Flight Plan Processing System (FDP)/ Fabricante del sistema de procesamiento de plan de vuelo(FDP)	Implementation status of the NEW FPL in the FDP / Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema FDP	Implementation status of national trials with NEW FPL/ Estado de implantación de las pruebas nacionales con el NUEVO FPL	Implementation status of regional and interregional trials with the NEW FPL / Estado de implantación de las pruebas regionales e interregionales con el NUEVO FPL
	Sistema AMHSAERMAC de Thales Instalado Diciembre 2011	La plantilla con el NUEVO formato FPL incluido en los terminales AMHS La implantación a nivel nacional se completara a finales del primer semestre de 2012	Sistema FDP no implementado	El procesamiento del NUEVO FPL será en forma manual		Pruebas regionales e interregionales iniciarán en julio 2012
BRAZIL/ACC Brasilia	ATECH AMHS Extended Service Installation: 2009	Ongoing – to be concluded on 16 June	ATECH-Sagitario Installation: 2012	Ongoing – to be concluded on 16 June	Ongoing – to be concluded on 16 June	Regional and interregional tests will be initiated in June 2012
	ATECH AMHS Extended Service Instalación: 2009	Continua – A ser concluida el 16 de junio	ATECH Sagitario Instalación: 2012	Continua – A ser concluida el 16 de junio	Continua – A ser concluida el 16 de junio	Pruebas regionales e interregionales iniciarán en junio 2012
Brazil/ACC Manaus	ATECH AMHS Extended Service Installation: 2009	Ongoing – to be concluded on 22 June	ATECH X4000 Installation: 2008	Ongoing – to be concluded on 22 June	Ongoing – to be concluded on 22 June	Regional and interregional tests will be initiated in June 2012
	ATECH AMHS Extended Service Instalación: 2009	Continua – A ser concluida el 22 de junio	ATECH X4000 Instalación: 2008	Continua – A ser concluida el 22 de junio	Continua – A ser concluida el 22 de junio	Pruebas regionales e interregionales iniciarán en junio 2012
Brazil/ACC Curitiba	ATECH AMHS Extended Service Installation: 2009	Ongoing – to be concluded on 24 May	ATECH-Sagitario Installation: 2010	Ongoing – to be concluded on 24 May	Ongoing – to be concluded on 24 May	Only internal tests

State/Site Estado/Localidad	Manufacture of the AFTN/AMHS System / Fabricante del Sistema AFTN/AMHS	Implementation status of NEW FPL in the AFTN/AMHS system/ Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema AFTN/AMHS	Manufacture of the Flight Plan Processing System (FDP)/ Fabricante del sistema de procesamiento de plan de vuelo(FDP)	Implementation status of the NEW FPL in the FDP / Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema FDP	Implementation status of national trials with NEW FPL/ Estado de implantación de las pruebas nacionales con el NUEVO FPL	Implementation status of regional and interregional trials with the NEW FPL / Estado de implantación de las pruebas regionales e interregionales con el NUEVO FPL
	ATECH AMHS Extended Service Instalación: 2009	Continua – A ser concluida el 24 de mayo	ATECH Sagitario Instalación: 2010	Continua – A ser concluida el 24 de mayo	Continua – A ser concluida el 24 de mayo	Unicamente pruebas internas
Brazil/ACC Recife	ATECH AMHS Extended Service Installation: 2009	Ongoing – to be concluded on 10 May	ATECH-Sagitario Installation: 2011	Ongoing – to be concluded on 10 May	Ongoing – to be concluded on 10 May	Only internal tests
	ATECH AMHS Extended Service Instalación: 2009	Continua – A ser concluida el 10 de mayo	ATECH Sagitario Instalación: 2011	Continua – A ser concluida el 10 de mayo	Continua – A ser concluida el 10 de mayo	Unicamente pruebas internas
Brazil / ACC Atlántico	ATECH AMHS Extended Service Installation: 2009	Ongoing – to be concluded on 10 May	ATECH X4000 Installation: 2008	Ongoing – to be concluded on 10 May	Ongoing – to be concluded on 10 May	Only internal tests
	ATECH AMHS Extended Service Instalación: 2009	Continua – A ser concluida el 10 de mayo	ATECH X4000 Instalación: 2008	Continua – A ser concluida el 10 de mayo	Continua – A ser concluida el 10 de mayo	Unicamente pruebas internas
CHILE/ACC Santiago	Thales AERMAC AMHS system Instalación: 2009	By the end of first semester of 2012 they initiated the implementation of the NEW FPL template in the AMHS terminals at national level	Thales EUROCAT C system Installation: 2009	By the end of first semester of 2012 it is foreseen to initiate the installation of FDP update software to accept the NEW FPL		Regional and interregional tests will be initiated in August 2012

State/Site Estado/Localidad	Manufacture of the AFTN/AMHS System / Fabricante del Sistema AFTN/AMHS	Implementation status of NEW FPL in the AFTN/AMHS system/ Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema AFTN/AMHS	Manufacture of the Flight Plan Processing System (FDP)/ Fabricante del sistema de procesamiento de plan de vuelo(FDP)	Implementation status of the NEW FPL in the FDP / Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema FDP	Implementation status of national trials with NEW FPL/ Estado de implantación de las pruebas nacionales con el NUEVO FPL	Implementation status of regional and interregional trials with the NEW FPL / Estado de implantación de las pruebas regionales e interregionales con el NUEVO FPL
	Sistema AMHS AERMAC Thales Instalación: 2009	Para finales del primer semestre de 2012 se iniciara la instalación en los terminales AMHS a nivel nacional de la plantilla con el NUEVO formato de plan de vuelo	EUROCAT C Thales Instalación: 2009	Para finales del primer semestre de 2012 esta previsto la instalación del software actualizado del FDP para aceptar el NUEVO FPL.		Pruebas regionales e interregionales iniciarán en agosto 2012
CHILE/ACC Antofagasta	Thales AERMAC AMHS system Instalación: 2009	By the end of first semester of 2012 they initiated the implementation of the NEW FPL template in the AMHS terminals at national level	EUROCAT 1000 Thales	By the end of first semester of 2012 it is foreseen to initiate the installation of FDP update software to accept the NEW FPL		Regional tests will be initiated in August 2012
	Sistema AMHS AERMAC Thales Instalación: 2009	Para finales del primer semestre de 2012 se iniciara la instalación en los terminales AMHS a nivel nacional de la plantilla con el NUEVO formato de plan de vuelo	EUROCAT 1000 Thales	Para finales del primer semestre de 2012 esta previsto la instalación del software actualizado del FDP para aceptar el NUEVO FPL		Pruebas regionales iniciarán en agosto 2012
CHILE/ACC Puerto Montt	Thales AERMAC AMHS system Instalación: 2009	By the end of first semester of 2012 they initiated the implementation of the NEW FPL template in the AMHS terminals at national level	EUROCAT 1000 Thales	By the end of first semester of 2012 it is foreseen to initiate the installation of FDP update software to accept the NEW FPL		Regional tests will be initiated in August 2012

State/Site Estado/Localidad	Manufacture of the AFTN/AMHS System / Fabricante del Sistema AFTN/AMHS	Implementation status of NEW FPL in the AFTN/AMHS system/ Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema AFTN/AMHS	Manufacture of the Flight Plan Processing System (FDP)/ Fabricante del sistema de procesamiento de plan de vuelo(FDP)	Implementation status of the NEW FPL in the FDP / Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema FDP	Implementation status of national trials with NEW FPL/ Estado de implantación de las pruebas nacionales con el NUEVO FPL	Implementation status of regional and interregional trials with the NEW FPL / Estado de implantación de las pruebas regionales e interregionales con el NUEVO FPL
	Sistema AMHS AERMAC Thales Instalación: 2009	Para finales del primer semestre de 2012 se iniciara la instalación en los terminales AMHS a nivel nacional de la plantilla con el NUEVO formato de plan de vuelo	EUROCAT 1000 Thales	Para finales del primer semestre de 2012 esta previsto la instalación del software actualizado del FDP para aceptar el NUEVO FPL		Pruebas regionales iniciarán en agosto 2012
CHILE/ACC Punta Arena	Thales AERMAC AMHS system Instalación: 2009	By the end of first semester of 2012 they initiated the implementation of the NEW FPL template in the AMHS terminals at national level	EUROCAT 1000 Thales	By the end of first semester of 2012 it is foreseen to initiate the installation of FDP update software to accept the NEW FPL		Regional tests will be initiated in August 2012
	Sistema AMHS AERMAC Thales Instalación: 2009	Para finales del primer semestre de 2012 se iniciara la instalación en los terminales AMHS a nivel nacional de la plantilla con el NUEVO formato de plan de vuelo	EUROCAT 1000 Thales	Para finales del primer semestre de 2012 esta previsto la instalación del software actualizado del FDP para aceptar el NUEVO FPL		Pruebas regionales iniciarán en agosto 2012
COLOMBIA/ACC Bogotá	COMSOFT CADAS AMHS system Installation: 2009	NEW FPL template not included Initially it is foreseen to work manually with the NEW FPL	INDRA Aircon 2000 system Installation: 2009	The changes in the FDP will be initially not ready by 15 November 2012 It is expected to work manually		Regional tests will be initiated in August 2012

State/Site Estado/Localidad	Manufacture of the AFTN/AMHS System / Fabricante del Sistema AFTN/AMHS	Implementation status of NEW FPL in the AFTN/AMHS system/ Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema AFTN/AMHS	Manufacture of the Flight Plan Processing System (FDP)/ Fabricante del sistema de procesamiento de plan de vuelo(FDP)	Implementation status of the NEW FPL in the FDP / Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema FDP	Implementation status of national trials with NEW FPL/ Estado de implantación de las pruebas nacionales con el NUEVO FPL	Implementation status of regional and interregional trials with the NEW FPL / Estado de implantación de las pruebas regionales e interregionales con el NUEVO FPL
	Sistema AMHS CADAS COMSOFT Instalación: 2009	Plantilla del NUEVO formato no incluido Inicialmente está previsto trabajar en forma manual	Aircon 2000 INDRA Instalación: 2009	Inicialmente los cambios en el FDP no estarán listo para el 15 de noviembre de 2012 .Se espera trabajar en forma manual		Pruebas regionales iniciarán en agosto 2012
COLOMBIA/ACC Barranquilla	COMSOFT CADAS AMHS system Installation: 2009	NEW FPL template not included Initially it is foreseen to work manually with the NEW FPL	INDRA Aircon 2000 system Installation: 2009	The changes in the FDP will be initially not ready by 15 November 2012 It is expected to work manually		Regional tests will be initiated in August 2012
	Sistema AMHS CADAS COMSOFT Instalación: 2009	Plantilla del NUEVO formato no incluido Inicialmente está previsto trabajar en forma manual	Aircon 2000 INDRA Instalación: 2009	Inicialmente los cambios en el FDP no estarán listo para el 15 de noviembre de 2012 .Se espera trabajar en forma manual		Pruebas regionales iniciarán en agosto 2012
ECUADOR/ACC Guayaquil	Thales AERMAC AMHS system Instalación: 2011	NEW FPL template included in the AMHS terminals The implementation at national level will be completed by the end of first semester 2012	AMS Alenia Marconi SAT CAT system Installation: 2004	The changes in the FDP will be initially not ready by 15 November 2012 It is expected to work manually		Regional tests will be initiated in August 2012

State/Site Estado/Localidad	Manufacture of the AFTN/AMHS System / Fabricante del Sistema AFTN/AMHS	Implementation status of NEW FPL in the AFTN/AMHS system/ Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema AFTN/AMHS	Manufacture of the Flight Plan Processing System (FDP)/ Fabricante del sistema de procesamiento de plan de vuelo(FDP)	Implementation status of the NEW FPL in the FDP / Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema FDP	Implementation status of national trials with NEW FPL/ Estado de implantación de las pruebas nacionales con el NUEVO FPL	Implementation status of regional and interregional trials with the NEW FPL / Estado de implantación de las pruebas regionales e interregionales con el NUEVO FPL
	Sistema AMHS AERMAC Thales Instalación: 2011	La plantilla con el NUEVO formato FPL incluido en los terminales AMHS La implantación a nivel nacional se completara a finales del primer semestre de 2012	AMS Alenia Marconi SAT CAT Instalación: 2004	Inicialmente los cambios en el FDP no estarán listo para el 15 de noviembre de 2012 .Se espera trabajar en forma manual		Pruebas regionales iniciarán en agosto 2012
GUYANA/ACC Guyana	SKYCOM by INTELCAN	Implemented NEW and ACTUAL FPL template included in the AMHS terminals June 2011	INTELCAN June 2011	Implemented December 2011		Regional tests will be initiated in June 2012
	SKYCOM de INTELCAN	Implementado Los terminales del sistema AMHS incluyen la plantilla con el NUEVO y ACTUAL formato FPL Junio 2011	INTELCAN junio 2011	Implementado Diciembre 2011		Pruebas regionales iniciarán en junio 2012
FRENCH GUIANA (France) / GUYANA FRANCESA (Francia)	SIGMA system	V17 being tested in Bordeaux France. Overseas standard version realized by French DGAC (DTI, Toulouse) should be delivered in Guadeloupe for trials and validation at the end of May2012, in Cayenne June 2012	SIGMA system AURORA for oceanic FIR	V17 being tested in Bordeaux France. Overseas standard version realized by French DGAC (DTI, Toulouse) should be delivered in Guadeloupe for trials and validation at the end of May2012, in Cayenne June 2012		Regional tests will be initiated in August 2012

State/Site Estado/Localidad	Manufacture of the AFTN/AMHS System / Fabricante del Sistema AFTN/AMHS	Implementation status of NEW FPL in the AFTN/AMHS system/ Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema AFTN/AMHS	Manufacture of the Flight Plan Processing System (FDP)/ Fabricante del sistema de procesamiento de plan de vuelo(FDP)	Implementation status of the NEW FPL in the FDP / Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema FDP	Implementation status of national trials with NEW FPL/ Estado de implantación de las pruebas nacionales con el NUEVO FPL	Implementation status of regional and interregional trials with the NEW FPL / Estado de implantación de las pruebas regionales e interregionales con el NUEVO FPL
	Sistema SIGMA	V 17 esta siendo probada en Bordeaux Francia. Versión estándar fuera territorio esta siendo realizada por la DGAC de Francia estaría en Guadalupe para pruebas y validación mayo 2012	Sistema SIGMA Sistema AURORA para FIR Oceanica	V 17 esta siendo probada en Bordeaux Francia. Versión estándar fuera territorio esta siendo realizada por la DGAC de Francia estaría en Guadalupe para pruebas y validación mayo 2012		Pruebas regionales iniciarán en agosto 2012
PANAMÁ/ACC Panamá	COCESNA AMHS system Installation: 2008 New AMHS AERMAC from Thales will be in operation by the end of first quarter of 2013. The new system will count with the NEW FPL template	NEW FPL format will be entry in a manual form	INDRA Aircon 2000 system Installation: 2009	The INDRA Aircom 2000 system will not be update in order to accept NEW FPL considering that a new FDP from Thales that accept the NEW FPL will be in operation in the third quarter of 2013. Before that date the NEW FPL will be manually processed	National trials were made in March 2012 in order to know the necessary workload considering they have to work in a manual form to accept the new FPL until the end of third quarter 2013	Trials between Peru and Panamá were made in March 2012. Regional tests continue in July 2012

State/Site Estado/Localidad	Manufacture of the AFTN/AMHS System / Fabricante del Sistema AFTN/AMHS	Implementation status of NEW FPL in the AFTN/AMHS system/ Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema AFTN/AMHS	Manufacture of the Flight Plan Processing System (FDP)/ Fabricante del sistema de procesamiento de plan de vuelo(FDP)	Implementation status of the NEW FPL in the FDP / Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema FDP	Implementation status of national trials with NEW FPL/ Estado de implantación de las pruebas nacionales con el NUEVO FPL	Implementation status of regional and interregional trials with the NEW FPL / Estado de implantación de las pruebas regionales e interregionales con el NUEVO FPL
	Sistema AMHSCOCESNA Instalación: 2008 Nuevo sistema AMHS AERMAC de Thales estará en operación a finales del primer trimestre de 2013 . El nuevo sistema contará con la plantilla del NUEVO FPL.	NUEVO formato de Plan de Vuelo será introducido en forma manual	Parte del sistema Aircon 2000 INDRA Instalación: 2009	El sistema Aircom 2000 de INDRA no será actualizado para aceptar el NUEVO FPL, considerando que para finales del tercer trimestre de 2013 se instalará el nuevo sistema FDP de Thales que acepta el NUEVO FPL. Antes de esta fecha el NUEVO FPL será procesado manualmente	Pruebas nacionales se realizaron en marzo de 2012 para verificar la carga de trabajo requerida en vista que tienen que trabajar en forma manual para aceptar el NUEVO FPL hasta finales del tercer trimestre de 2013.	Pruebas entre Peru y Panamá a se realizaron en marzo 2012. Pruebas regionales continúan en julio 2012
PARAGUAY /ACC Asunción	RADIOCOM AMHS Extended Service Installation: 2007	AMHS terminals in Asuncion count with the NEW FPL template since the end of March 2012. At national level will be completed by the end of June 2012	Part of INDRA Aircon 2100system Installation: October 2011	The FDP system will be updated in June 2012		Regional tests will be initiated in August 2012
	RADIOCOM AMHS Extended Service Installation: 2007	Los terminales de AMHS en Asunción cuentan con la plantilla del NUEVO FPL. A nivel nacional se completará para fines de junio de 2012	Parte del sistema Aircon 2100 INDRA Instalación: octubre 2011	El sistema FDP se actualizará en junio de 2012		Pruebas regionales iniciarán en agosto 2012

State/Site Estado/Localidad	Manufacture of the AFTN/AMHS System / Fabricante del Sistema AFTN/AMHS	Implementation status of NEW FPL in the AFTN/AMHS system/ Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema AFTN/AMHS	Manufacture of the Flight Plan Processing System (FDP)/ Fabricante del sistema de procesamiento de plan de vuelo(FDP)	Implementation status of the NEW FPL in the FDP / Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema FDP	Implementation status of national trials with NEW FPL/ Estado de implantación de las pruebas nacionales con el NUEVO FPL	Implementation status of regional and interregional trials with the NEW FPL / Estado de implantación de las pruebas regionales e interregionales con el NUEVO FPL
PERU /ACC Lima	COMSOFT CADAS AMHS system Instalación: 2009	AMHS terminals in Lima count with the NEW FPL template since beginning of 2012. At national level will be completed by the end of June 2012	INDRA Aircon 2100system Installation: April 2012	Implemented The FDP is ready to accept the NEW FPL April 2012	Implemented National trials were made to the AMHS and the FDP with positive results March 2012	Trials between Peru and Panamá were made in March 2012. Regional test will continue June 2012
	Sistema AMHS CADAS COMSOFT Instalación: 2009	Los terminales de AMHS en Lima cuentan con la plantilla del NUEVO FPL desde inicio del 2012. A nivel nacional se completara para fines de junio de 2012	Aircon 2100 INDRA Instalación: abril 2012	Implementado El FDP esta listo a aceptar el NUEVO FPL Abril 2012	Implementado Pruebas Nacionales fueron realizadas en el sistema AMHS y el FDP con resultados positivos Marzo 2012	Pruebas entre Perú y Panamá se realizaron en marzo de 2012. Continúan pruebas regionales junio 2012
SURINAME /ACC Paramaribo	SKYCOM by INTELCAN	Implemented NEW and ACTUAL FPL template included in the AMHS terminals June 2011	INTELCAN March 2011	Implemented December 2011		Regional tests will be initiated in June 2012
	SKYCOM de INTELCAN	Implementado Los terminales del sistema AMHS incluyen la plantilla con el NUEVO y ACTUAL formato FPL Junio 2011	INTELCAN Marzo 2011	Implementado Diciembre 2011		Pruebas regionales iniciarán en junio 2012

State/Site Estado/Localidad	Manufacture of the AFTN/AMHS System / Fabricante del Sistema AFTN/AMHS	Implementation status of NEW FPL in the AFTN/AMHS system/ Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema AFTN/AMHS	Manufacture of the Flight Plan Processing System (FDP)/ Fabricante del sistema de procesamiento de plan de vuelo(FDP)	Implementation status of the NEW FPL in the FDP / Estado de implantación del NUEVO FPL en el sistema FDP	Implementation status of national trials with NEW FPL/ Estado de implantación de las pruebas nacionales con el NUEVO FPL	Implementation status of regional and interregional trials with the NEW FPL / Estado de implantación de las pruebas regionales e interregionales con el NUEVO FPL
URUGUAY /ACC Montevideo	Global Weather	NEW FPL format will be entry in a manual form	INDRA Aircon 2100system Installation: 2005	Update of INDRA FDP will be made in June 2012		Regional tests will be initiated in August 2012
	Global Weather	NUEVO formato de Plan de Vuelo será introducido en forma manual	Aircon2100 INDRA Instalación: 2005	Actualización del FDP de INDRA se realizará en junio de 2012		Pruebas regionales iniciarán en Agosto 2012
VENEZUELA /ACC de Maiquetía	RADIOCOM AMHS Extended Service Installation: 2010	AMHS terminals in Maiquetia count with the NEW FPL template since the end of December of 2011. At national level will be completed by the end of June 2012	ATECH X4000 system Installation: 2008	Update of ATECH system will be made by the end of June 2012		Regional tests will be initiated in August 2012
	RADIOCOM AMHS Extended Service Instalación: 2010	Los terminales de AMHS en Maiquetía cuentan con la plantilla del NUEVO FPL desde finales del 2011. A nivel nacional se completara para fines de junio de 2012	ATECH X4000 Instalación: 2008	Actualización del sistema ATECH X4000 se realizará para finales de junio de 2012		Pruebas regionales iniciarán en Agosto 2012