



ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

Huitième réunion du Sous-groupe de l'exploitation de l'espace aérien et des aéroports (AAO/SG8) de l'AASPG

Du 14 au 18 juillet 2025

Point 3 de l'ordre du jour : Réalisations dans les domaines AOP et ATM/SAR

ACTIVITÉS DE L'EQUIPE PROJET SAR AFI

(Présenté par SAR PT)

RÉSUMÉ
Ce document de travail vise à mettre en évidence les objectifs, les réalisations, les activités et les défis auxquels l'équipe de gestion du projet SAR est confrontée dans la mise en œuvre des directives de d'APIRG visant à fournir un soutien à la mise en œuvre des normes et pratiques recommandées (SARP) de l'OACI relatives à la recherche et au sauvetage dans la région AFI. Les suites à donner par la réunion figurant au paragraphe 3.
RÉFÉRENCE(S): ▪ Plan mondial de navigation aérienne (GANP) ▪ Annexe 12 de l'OACI - Recherche et sauvetage ▪ Doc 9731 - Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (IAMSAR, Vols 1, 2 et 3) ▪ Manuel de procédure de l'AASPG ▪ Rapport AAO/SG7
Objectif(s) stratégique(s) connexe(s) de l'OACI: A-Sécurité B- Capacité et efficacité de la navigation aérienne

1. INTRODUCTION

1.1 L'équipe d'experts techniques SAR (SAR TET) a été créée en 2014, sur la base des recommandations formulées dans les conclusions 19/22 d'APIRG et reconstituée en 2024 pour gérer le projet SAR AFI qui vise à soutenir la mise en œuvre efficace et harmonisée de SAR dans la région AFI. L'objectif du SAR TET reconstituée est de veiller à ce que les États établissent et maintiennent un système SAR solide et efficace en fournissant une assistance technique, en plus de suivre et d'évaluer les progrès accomplis par les États dans la mise en œuvre des SARP de l'OACI.

1.2 La réunion de lancement des activités SAR TET s'est tenue en mai 2024. Les activités menées par le SAR TET incluent:

- a. validation du document projet AFI PLAN SAR – Juillet 2024;
- b. examen et amendement du questionnaire d'analyse des écarts - décembre 2024;
- c. rédaction de documents génériques du SAR - Décembre 2024;
- d. réalisation d'une analyse des lacunes et d'un examen des réponses afin d'identifier le niveau de conformité et les défaillances des États dans la région - Janvier 2025;
- e. élaboration de matériel technique pour soutenir les États dans la mise en œuvre de la recherche et du sauvetage – mars 2025 ; et
- f. Tenue d'ateliers de validation des documents génériques du SAR – Avril 2025.

2. ANALYSE

2.1 Activités menées et réalisations

- a. Le document du projet SAR du plan AFI a été validé par le SAR TET pour être utilisé à la fois par les sous régions ESAF et WACAF de l'OACI et il a été convenu qu'il devrait être présenté comme un projet unique au Comité directeur du plan AFI pour approbation. L'approbation dudit document reste pendante.
- b. Le questionnaire d'analyse des lacunes élaboré par SAR TET1 a été revu et modifié pour inclure les éléments de l'amendement 19 à l'annexe 12 ainsi que la formation et les qualifications des inspecteurs SAR, ce qui a porté le nombre total de questions de 82 à 92.
- c. Le questionnaire d'analyse des lacunes a été distribué aux 48 États de la région AFI par correspondance électronique, et les réponses reçues ont été traitées au moyen d'une feuille Excel consolidée, à l'aide d'une matrice des capacités SAR pour extraire les principales réponses des commentaires des États. Sur les 48 États, 41 d'entre eux ont répondu à l'enquête, et 7 n'ont pas encore soumis leurs réponses.
- d. L'équipe a élaboré un total de 54 documents génériques, en anglais et en français, en plus d'examiner et de modifier les 10 documents déjà existants élaborés par le SAR TET 1.
- e. L'atelier de Validation SAR, qui a été organisé à Dakar du 15 au 18 avril 2025 pour les pays anglophones, et du 22 au 24 avril 2025 pour les pays francophones, a réuni 25 États et l'ASECNA. 54 documents ont été validés (26 en anglais et 28 en français). Un document est encore en cours d'élaboration.

2.2 Principaux défis

- a. La disponibilité et la participation effective de plusieurs membres du SAR TET, notamment les membres francophones.
- b. La détermination du profil SAR de certains États, en raison des réponses incohérentes reçues au questionnaire d'analyse des lacunes en matière de SAR.

2.3 Activités prévues de AAO SG/8 à AAO SG/9.

- a. Finalisation de l'élaboration des documents SAR
 - examiner les corrections requises et soumettre les documents à l'AASPG pour examen.
- b. Détermination des profils SAR des États

- coordonner avec les points focaux des États pour clarifier les réponses incohérentes et déterminer les profils de recherche et de sauvetage des États
- c. Assistance aux États dans le domaine de la recherche et du sauvetage
 - Fournir une assistance SAR à distance et sur site aux États.

3. SUITES À DONNER PAR LA RÉUNION

3.1 La réunion est invitée à:

- a) prendre note des progrès réalisés jusqu'à présent en ce qui concerne les livrables du projet SAR AFI ;
- b) Encourager la participation des États au projet de recherche et de sauvetage AFI ; et
- c) Encourager les États restants à répondre au questionnaire d'analyse des lacunes en matière de recherche et de sauvetage .

----FIN----

APPENDICE-

- A. ToR
- B. Feuille de route du PMT
- C- État des réponses au questionnaire d'analyse des lacunes en matière de SAR

APPENDIX A

TERMS OF REFERENCE OF THE SEARCH AND RESCUE TECHNICAL EXPERT TEAM (SAR TET)

1. Mandate

The Search and Rescue Technical Expert Team (SAR TET) is established and mandated by APIRG to provide support in the Implementation of ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs) related to search and rescue in African States. The SAR TET aims at working in accordance with the SAR project framework of activities with specific focus on African states including AFI states, Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Sudan, and Tunisia.

2. Key functions

To conduct its function, the SAR TET shall, as guided by the project framework:

- Foster the implementation of an effective SAR system in African states.
- Assist African States in the planning and implementation of the national SAR system.
- Design capacity building strategy to support the establishment of an effective SAR system.
- Monitor and assess the progress of States in SAR system implementation.
- Report the status of SAR system in all African states to the SAR PMT.
- Conduct specific assistance to states when requested.

3. Tasks

The SAR TET shall conduct the following tasks to fulfil its mission:

- conduct a gap analysis of SAR organization, legal framework, SAR Plan of operation, SAR Agreements and SAR Manual in each beneficiary State by means of a structured questionnaire jointly validated by the ICAO Regional offices;
- provide assistance to States to determine areas in need of further improvements and assist in the development of Corrective Action Plan (CAP);
- assist the beneficiary States to develop and update their SAR documents and provide templates for such documents where required in accordance with ICAO SARPs pertaining to SAR;
- provide SAR awareness and education to State SAR stakeholders when required through workshops, seminars, meetings;
- promote collaboration through signing of SAR agreements or Memorandum of Understanding (MoU) by developing SAR agreement or MoU templates and facilitating coordination meetings between States on SAR.
- Promote the pooling and sharing of resources for more efficiency in the provision of SAR services. The SAR TET may draw a list of available resources (equipment, qualified 2 technical Staff) in each States to be shared with all African States as a facilitation tool for the signing of SAR agreements.
- promote joint SAR exercises (SAREX) involving all Stakeholders at national level, extending to adjacent SAR agencies. SAR TET will identify potential States with adequate SAR capabilities and willing to hold at least SAREX level 2 and coordinate the organization and conduct of such activities.
- hold regular meetings to assess the level of SAR implementation in each beneficiary

State;

- Draft and submit periodic reports to relevant PIRGs during the mandate of the team, including regulatory and operational performances.

4. Working methods

The SAR TET shall convene physically at least once a year. It shall make use of available means of digital communication, including teleconferencing, to prepare and progress its work in between meetings as well as to discuss specific issues.

5. Composition

The SAR TET is made of Technical Experts from African States and ICAO serving as secretariat. The size of the team shall not exceed twenty (20) members for efficiency reasons.


6. Duration


The duration of the mandate of the SAR TET is determined by APIRG.


7. Quality assurance

The SAR TET will undergo a periodic performance assessment review with the aim of ensuring continuous improvement. Its members may benefit from regular refresher training, when needed, on specific aspects of the SAR project management.

APPENDIX B
AFI SAR PROJECT ROADMAP







DESCRIPTION OF GROUPS

GROUP	LEI (SAR survey)
GROUP 1	$LEI \geq 80\%$
GROUP 2	$80\% > LEI \geq 50\%$
GROUP 3	$LEI < 50\%$

APPENDIX C

STATUS OF RESPONSES TO THE SAR GAP ANALYSIS QUESTIONNAIRE

WACAF STATES

STATE	STATUS
Benin	Submitted
Burkina Faso	Submitted
Cameroon	Submitted
Cabo Verde	Submitted
CAR	Submitted
Chad	Submitted
Congo	Not submitted
Cote d'Ivoire	Submitted
DRC	Submitted
Equatorial Guinea	Submitted
Gabon	Submitted
Gambia	Submitted
Ghana	Submitted
Guinea	Submitted
Guinea Bissau	Not submitted
Liberia	Submitted
Mali	Submitted
Mauritania	Submitted
Niger	Submitted
Nigeria	Submitted
Sao Tome and Principe	Submitted
Senegal	Submitted
Sierra Leone	Submitted
Togo	Submitted

92%

ESAF STATES

STATE	STATUS
Angola	Submitted
Botswana	Submitted
Burundi	Submitted
Comoros	Submitted
Djibouti	Not submitted
Eritrea	Not submitted
Eswatini	Submitted
Ethiopia	Not submitted
Kenya	Submitted
Lesotho	Submitted
Madagascar	Submitted
Malawi	Submitted
Mauritius	Submitted
Mozambique	Submitted
Namibia	Submitted
Rwanda	Not submitted
Seychelles	Submitted
Somalia	Submitted
South Africa	Submitted
South Sudan	Not submitted
Tanzania	Submitted
Uganda	Submitted
Zambia	Submitted
Zimbabwe	Submitted

79%