

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE**Neuvième réunion du Sous-groupe Gestion de l'information et des Infrastructures (IIM/SG9) de l'AASPG***Dakar, Sénégal, du 3 au 7 août 2026***Point 3 de l'ordre du jour : Réalisations en matière d'infrastructures et de gestion de l'information****3.4 Progrès dans la mise en œuvre des projets IIM de l'AASPG****WP3.4L Progrès dans la mise en œuvre du projet AFI-DIGIMET***(Présentée par Léonel MBA NKILLI)*

RÉSUMÉ
Cette de travail présente les activités du projet AFI-DIGIMET, en l'occurrence, son état d'avancement, les résultats atteints ainsi que les difficultés rencontrées. Action de la réunion au paragraphe 3
REFERENCE(S): ▪ Annexe 3 de l'OACI ▪ Manuel de procédures AASPG ▪ Rapport AASPG/1
Cette note de travail concerne les objectifs stratégiques de l'OACI : A – <i>Chaque vol est sûr et sécurisé</i> ; B - <i>L'aviation assure une mobilité fluide, accessible et fiable pour tous</i> ; D - <i>Aucun pays laissé de côté</i>

1. INTRODUCTION

- 1.1 Suite à la décision 1/11 de la réunion de la première réunion AASPG tenue du 3 au 7 novembre 2025 à Libreville, les projets restructurés du Sous-groupe IIM dans les domaines CNS, AIM et MET ont été approuvés. Parmi ces projets, figure le projet AFI-DIGIMET.
- 1.2 Suite la lettre aux Etats T17.6.11(C) – 0348 du 12 mai 2026 qui sélectionne les experts, la réunion virtuelle tenue le 15 mai 2026 a donné lieu à la présentation et à l'élection du coordinateur du projet AFI-DIGIMET, ledit projet a été officiellement lancé le 15 mai 2026.
- 1.3 Le projet AFI-DIGIMET a pour objectif de soutenir les États AFI dans la transition vers un échange numérique d'informations météorologiques conforme à IWXXM, conformément à l'Annexe 3 de l'OACI et au GANP (AMET-B1), améliorant ainsi la disponibilité, la précision et l'interopérabilité des données MET pour la sécurité et l'efficacité de l'aviation.
- 1.4 Le projet regroupe neuf (09) experts dont un coordinateur, il vise à atteindre les objectifs énoncés au point 1.3 à travers la réalisation de quinze (15) livrables jusqu'en décembre 2027. Ce qui se traduit par un rythme soutenu d'à peu près un livrable en moyenne par mois.

2. DISCUSSIONS

- 2.1 Le projet AFI-DIGIMET a tenu trois (03) réunions virtuelles respectivement aux dates suivantes : le 19/05/2026, le 02/06/2026 et le 14/05/2026. Chaque réunion a fait l'objet d'une présence et d'une participation accrue (90%) des experts, et d'un compte-rendu conforme et disponible dans les délais.
- 2.2 Chacune des rencontres s'articulait autour des activités variées dont des présentations, des discussions et abordait des thématiques spécifiques, allant de la présentation détaillée du projet et de la méthodologie de travail, à l'établissement d'une liste de points focaux IWXXM AFI.
- 2.3 Au titre de la méthodologie de travail, Il a été adopté les mesures suivantes : un chronogramme prévisionnel de treize (13) réunions d'ici décembre 2026, devant se tenir chaque deux semaines, uniquement les mardis entre 10 :00 TU et 11 :30 TU, un compte-rendu devant être disponible au plus tard trois (03) jours à près chaque réunion et une répartition en quatre sous-groupes de travail, comprenant deux experts chacun, pour faciliter et accélérer les activités du projet.
- 2.4 Sur les quinze (15) livrables attendus d'ici décembre 2027, en un mois et demi de travail ponctué par trois (03) réunions, trois (03) livrables sont entièrement réalisés, deux (02) sont en cours de traitement et les dix (10) restants ne sont pas encore mis en œuvre. Cela traduit une mise en œuvre effective des livrables de 20%.
- 2.5 Concernant les livrables réalisés, on compte l'établissement et le lancement du projet survenus respectivement en novembre 2025 suite à la réunion d'AASPG/01 et le 15 mai 2025 du fait de la réunion virtuelle de lancement. On notera aussi l'établissement d'un groupe de points focaux.
- 2.6 Les outils ci-après ont été développés : un fichier de suivi de la mise en œuvre assurant une actualisation détaillée des activités du projet, une liste à jour et un groupe WhatsApp unissant tous les experts du projet, un fichier regroupant toute la documentation du projet ainsi que des présentations sur divers aspects de la mise en œuvre du format IWXXM.
- 2.7 Au titre des actions en cours, des réflexions sont actuellement menées sur l'établissement d'un groupe régional IWXXM et sur l'état des lieux de la mise en œuvre du format IWXXM dans la région est en cours d'actualisation.
- 2.8 Un défi qui pourrait être noté est l'instabilité de la connexion Internet, qui impacte souvent les activités en ligne.
- 2.9 Les difficultés relatives à la connexion internet occasionne très souvent le retard, voire l'absence de certains experts à assister aux réunions, elles empêchent souvent la participation active de ceux qui assistent aux réunions.

3. ACTIONS PAR LA RÉUNION

- 3.1 La réunion est invitée à :
 - a) prendre note des informations contenues dans cette note de travail ;
 - b) fournir les orientations nécessaires pour la mise en œuvre des livrables du projet.

----- FIN -----