



ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

Neuvième réunion du Sous-groupe Gestion de l'information et des Infrastructures (IIM/SG9) de l'AASPG

Dakar, Sénégal, du 3 au 7 août 2026

Point 3 de l'ordre du jour : Réalisations en matière d'infrastructures et de gestion de l'information

3.4 Progrès dans la mise en œuvre des projets IIM de l'AASPG

WP3.4N Étalonnage et contrôle des capteurs météorologiques de surface

(Présentée par PTC AFI-METCAL)

RÉSUMÉ
Cette note de travail fait le point sur les réalisations enregistrées dans le cadre du projet AFI-METCAL. Il présente les activités réalisées depuis le lancement du projet, notamment la mise en place de l'équipe du projet, le démarrage des travaux relatifs au cadre régional d'étalonnage et de contrôle, ainsi que les premières actions de coordination visant à renforcer les capacités des États AFI en matière de gestion des instruments météorologiques. Action de la réunion au paragraphe 3
REFERENCE(S): ▪ Annexe 3 OACI ▪ OMM n°8 ▪ Document de définition du projet AFI-METCAL
Cette note de travail concerne les objectifs stratégiques suivants de l'OACI : <i>A – Chaque vol est sûr et sécurisé ; C – L'aviation assure une mobilité fluide, accessible et fiable pour tous</i>

1. INTRODUCTION

- 1.1 Le projet **AFI-METCAL** a été lancé afin d'aider les États AFI à mettre en place des mécanismes opérationnels assurant un étalonnage régulier, fiable et traçable des capteurs météorologiques de surface, conformément aux exigences de l'Annexe 3 de l'OACI. Le projet couvre la période 2026–2027 et s'inscrit dans les objectifs du GANP et du GASP.
- 1.2 Au cours de la première phase de mise en œuvre, plusieurs activités préparatoires ont été réalisées afin d'établir les bases techniques et organisationnelles nécessaires au développement des futurs produits du projet.

2. DISCUSSIONS

Réalisations enregistrées

- 2.1. Les principales réalisations voir annexes sont les suivantes :

- 2.1.1. Mise en place du projet AFI-METCAL et définition de ses objectifs, de son périmètre et de sa stratégie de mise en œuvre ;

- 2.1.2. Sélection et nomination des experts CNS et MET appelés à constituer l'équipe du projet;
- 2.1.3. Organisation de la réunion de lancement (Project Launching Webinar) le 11 mai 2026 afin d'arrêter les modalités de fonctionnement de l'équipe (rapport joint en **appendice 1**);
- 2.1.4. Conduite de deux réunions techniques pour discuter de la planification et de la mise en œuvre des activités du projet (voir **appendices 2 et 3**);
- 2.1.5. Elaboration d'une feuille de route de mise en œuvre du projet jointe en **appendice 4**;
- 2.1.6. Assignment des tâches entre les membres de l'équipe du projet (voir **appendice 3**);
- 2.1.7. Lancement des travaux d'élaboration d'un **cadre régional pour l'étalonnage et le contrôle des capteurs météorologiques de surface** ;
- 2.1.8. Identification des principales composantes du futur cadre régional, notamment :
 - Politique régionale d'étalonnage ;
 - Guide technique régional ;
 - Désignation des points focaux nationaux ;
 - Identification des centres de référence ;
 - Mécanisme régional de suivi et de rapportage ;
- 2.1.9. Définition des principaux documents techniques qui seront élaborés dans le cadre du projet, notamment les SOP, les guides réglementaires, les procédures d'assurance qualité et les outils de gestion documentaire.

Activités en cours

2.2. Les activités en cours portent sur :

- 2.2.1. L'élaboration du cadre réglementaire régional relatif à l'étalonnage et au contrôle des capteurs météorologiques ;
- 2.2.2. Le développement des procédures normalisées (SOP) et des documents d'assurance qualité ;
- 2.2.3. La préparation des guides relatifs aux centres nationaux d'étalonnage et aux laboratoires de référence ;
- 2.2.4. La préparation du répertoire régional des techniciens qualifiés ;
- 2.2.5. L'identification des besoins de formation et la préparation du catalogue régional de formation.

3. ACTIONS PAR LA RÉUNION

3.1. La réunion est invitée à :

- a) prendre note des progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet AFI-METCAL ;
- b) encourager les États à poursuivre leur participation active aux travaux du projet ;
- c) soutenir les activités visant à finaliser les guides techniques, les SOP et les outils régionaux prévus ;
- d) encourager les États à désigner leurs points focaux nationaux et à partager leurs capacités nationales d'étalonnage.

----- FIN -----

APPENDICE 1: Report on the AFI METCAL Launching Meeting (*voir pièce jointe à la présente note de travail*).

APPENDICE 2: Report on the 1st AFI METCAL Meeting (*voir pièce jointe à la présente note de travail*).

APPENDICE 3: Report on the 2nd AFI METCAL Meeting (*voir pièce jointe à la présente note de travail*).

APPENDICE 3: AFI-METCAL Project Implementation ROADMAP (*voir pièce jointe à la présente note de travail*).