

**PLAN D'ACTION POUR LA MISE EN OEUVRE DU
MINIMUM DE SEPARATION VERTICALE REDUIT DANS
LA REGION AFRIQUE- OCEAN INDIEN**

MARS 2006

Préparé par le Secrétaire de l'Equipe de travail sur le RVSM

PLAN D' ACTION POUR LA MISE EN OEUVRE DU RVSM AFI

ID	Description	Date Cible	Statut	Resources	Observations
Gestion de Programme					
1	Convenir de la structure du Groupe de Travail pour permettre une prise en charge efficace des tâches techniques spécialisées	21/11/03	Action accomplie	Equipe de soutien du Secrétariat : Afrique du Sud, ASECNA, IATA, Nigeria, Tunisie.	Tâche achevée le 21-11-03
2	Rapport du Projet Spécial de Mise en oeuvre (SIP) du RVSM	21/11/03	Action accomplie	RVSM/TF2	Tâche achevée le 21-11-03
3	Deuxième réunion de l'équipe de travail sur le RVSM/RNAV/RNP (TF/2)	21/11/03	Action accomplie	RVSM/TF2	Achevé le 21-11-03
4	Identifier les ressources pour accomplir les tâches techniques spécialisées	21/11/03	Action accomplie	RVSM/TF2	Achevé le 21-11-03
5	Rechercher les méthodes pour financer toute assistance extérieure requise.	31/03/04	Action accomplie	OACI/IATA	Aborder la question de financement à venir selon le besoin et le moment
6	Finaliser la Stratégie/Plan d'action de mise en oeuvre du RVSM.	31/12/03	Action accomplie	OACI	Plan sorti le 5/12/03
7	Faire circuler la Stratégie et le plan d'action pour la mise en oeuvre du RVSM auprès des Etats pour commentaires.	5/1/04	Action accomplie	OACI	Plan sorti le 5/12/03
8	a) Proposition d'Amendement du Doc 7030 b) Faire circuler la proposition auprès des Etats c) Approbation de l'ANC	01/6/04 15/6/04 May 2006	Action accomplie Action accomplie En cours	OACI OACI OACI	*Achévé 31/5/04 *Projet d'approbation par (TF/6) *Approbation du projet final par (TF/9) avril 2006
9	Commentaires des Etats sur le Plan d'action et la Stratégie de mise en oeuvre du RVSM	31-3-04	Action accomplie	Etats/OACI, RVSM/TF3	Achévé le 31-3-04

ID	Description	Date Cible	Statut	Resources	Observations
10	Site web des informations sur le RVSM régional.	31/03/04	Action accomplie	Etats/ IATA/OACI	Achevé le 1-2-04
11	Séminaire RVSM + Troisième réunion de l'Equipe de travail sur le RVSM (TF/3)	19-22/04/04	Action accomplie	OACI	Achevé comme prévu
12	Séminaire RVSM + Quatrième réunion de l'Equipe de travail sur le RVSM (TF/4)	26-30/07/04	Action accomplie	OACI/RVSM TF/4	Achevé comme prévu
13	Coordination et harmonisation des procédures avec les régions adjacentes.	En cours	En cours	OACI et RMA AFI	Contacts continus.
14	Publication d'AIC par les Etats pour notifier leur intention de mettre en œuvre le RVSM.	Octobre 05	En cours	Etats/OACI	Contacts continus.
15	Confirmer la date limite AIRAC de mise en oeuvre (Supplément AIP à publier)	Juin 06	En cours	Etats/OACI	Sera examiné par la réunion TF/10
16	Rapports sur l'état de mise en oeuvre du RVSM régional.	En cours	En cours	OACI	Rapports mensuels
17	Evaluation des apprêtages RVSM, CRA, PISC	mars 2006	En cours	OACI	TF/9 NSPVP
18	Cinquième réunion de l'Equipe de travail sur le RVSM (TF/5)	15-16/11/04	Terminé	OACI/RVSM/ITF/5	
19	Sixième réunion de l'Equipe de travail sur le RVSM (AR TF/6)	25-27/05/05	Terminé	ARTF/6	
20	Septième réunion de l'Equipe de travail sur le RVSM (AR TF/7) ATS/AIS/SAR/SG/8	8-9/08/05	Terminé	ARTF TF/7	
		10-12/08/05	Terminé	ATS SG/8	
21	Huitième réunion de l'Equipe de travail sur le RVSM (AR TF/8)+ Séminaire RVSM	10-14 octobre 2005	Terminé		
22	Neuvième réunion de l'Equipe de travail sur le RVSM (AR TF/9)	Avril 2006	En cours	Equipe de travail	
23	Dixième réunion de l'Equipe de travail sur le RVSM (AR TF/10) et la réunion sur la décision de mise en œuvre ou pas (GO/no GO) du RVSM.	Juin 2006	En cours	Etats	Dakar 26 – 30 Juin 2006
				Réunion des partenaires	

ID	Description	Date Cible	Statut	Resources	Observations
24	Publication du NOTAM déclencheur	Juin 2006	En cours	Etats	Dixième réunion de l'Equipe de travail sur le RVSM (ARTF/10) et décision de mettre en oeuvre ou pas (GO/no GO) du RVSM
25	Elaborer un plan de passage au RVSM	avril 06	En cours	OACI/ARMA	Neuvième réunion de l'Equipe de travail sur le RVSM (ARTF/9)
Exploitation et navigabilité des aéronefs					
26	Document de directives RVSM d'Exploitation régional/Navigabilité	21/11/03	Action accomplie	OACI	Doc. transmis le 5/12/03 aux Etats pour attribution
27	Développer des directives régionales pour la formation des pilotes sur le RVSM.	30/04/04	Action accomplie	IATA	Doc. Transmis en mai 2004 aux Etats pour attribution
28	Directives du processus d'homologation et d'exploitation des aéronefs	31/05/04	Action accomplie	Etats, OACI	Doc. Transmis en juin 2004 aux Etats pour attribution
29	Examen de l'homologation des aéronefs RVSM	En cours	En cours	OACI, Etats	Continu
30	Assurer le processus d'homologation des aéronefs/l'exploitant	En cours	En cours	OACI/ARMA	Formation en navigabilité à donner aux autorités des Etats
Gestion du Trafic aérien (ATM)					
31	Plan national RVSM	31/03/04	En cours	Etats, OACI	Les Etats doivent l'achever au plus tard en juin 2006
32	Panel de validation du Plan national de sécurité.	mars 06	En cours	NSPVP	
33	Examen des rapports des Equipes de travail par la Quinzième réunion d'APIRG (APIRG/15)	25-30/9/05	Action accomplie	OACI	
34	Manuel régional d'OPS et d'ATC	avril 06	En cours	OACI	Mise à jour en cours
35	Déterminer les limites de l'espace aérien RVSM	30/06/04	Action accomplie	Etats/OACI	La TF/4 a vérifié les limites
36	Programme et Directives régionaux de formation en ATC.	juin 2006	En cours	Etats	Formation des instructeurs achevée. Cours de mise à niveau nécessaire pour tout le personnel d'exploitation.

ID	Description	Date Cible	Statut	Resources	Observations
37	Simulations pour évaluer la charge de travail et , si possible, le besoin de modification de l'espace aérien/secteurs de route aérienne				L'Equipe de travail restreinte a trouvé sans besoin.
38	Lettres d'accord	avril 06	En cours	Etats	Mettre à jour l'exemplaire de Lettre d'accord transmis aux Etats.
39	Préparation de l'aviation militaire	mars 2006	En cours	Etats	Dans le Plan national RVSM
40	Dispositions réglementaires nationales du RVSM	Mars 2006	En cours	Etats, OACI	A publier par les Etats
41	Evaluation de l'impact du RVSM par les Etats, mise en œuvre des systèmes d'automatisation des contrôleurs et planifier leurs améliorations/modifications	Septembre 2005	En cours	Etats	Dans le Plan national RVSM
42	Collecte des données météorologiques et de turbulence pour analyse.	En cours	En cours	ARMA/OACI/Etats	TF/9
43	a) Conduite par les Etats de la formation locale des contrôleurs de la circulation aérienne au RVSM b) Remise à niveau pour tout le personnel opérationnel	mai 2006 juin 2006	En cours	Etats	Dixième réunion de l'Equipe de travail sur le RVSM (AR TF/10) et réunion sur la décision de mise en œuvre ou pas (GO/no GO) du RVSM en juin 2006.
Assurance sécurité RVSM					
44	Collecte des données préliminaires et évaluation des préparatifs/apprêtages	En cours	En cours	ARMA/OACI	En cours
45	Développer une politique de sécurité RVSM AFI.	30/06/04	Terminé	RVSM TF/4	Transmis aux Etats pour publication en juillet 2004
46	a) Développer le Plan national de sécurité RVSM b) organiser des Ateliers de travail conduits par des experts ATC sur le Plan national de sécurité (NSP) RVSM	30/6/04 juillet 2005	Terminé Terminé	OACI OACI/IATA/ATNS/ASECNA	Transmis aux Etats pour publication en juillet 2004 Nairobi et Dakar en juillet 2005

ID	Description	Date Cible	Statut	Resources	Observations
	c) Soumettre le NSP à la validation	Mars 06	En cours	Etats	TF/9
	d) Soumettre le NSP final après validation. Les commentaires ayant été pris en compte		En cours	Etats	TF/9
	e) Une fois que les NSP sont mis en oeuvre, les DAC doivent confirmer l'état apprêtages pour la mise en œuvre du RVSM par écrit	juin 2006	En cours	Etats	TF/10
	f) Mettre à jour le document d'apprêtage de l'Etat	juin 2006	En cours	OACI	TF/9
47	Evaluation du risque fonctionnel (FHA)	4 - 8/04/05	Terminé	ARMA/OACI	3 réunions FHA organisées. Réunion FHA finale 4-8/04/05. Rapport terminé et adopté en mai 2005
48	Validation de l'évaluation du risque fonctionnel	31/05/05	Terminé	RVSM ARTF/6	TF/6 25-27/05/05
49	Mettre à jour les activités sur les NSPVP, PISC, CRA, Doc. 7030	avril 06	En cours	ICAO	TF/9
50	Evaluation du risque de collision (CRA)	mars 2006	En cours	ARMA/OACI/IATA	Besoin de révision de méthodologie
51	Validation du risque de collision	juin 2006	En cours	Equipe de travail restreinte	TF/10
52	Elaboration du dossier de sécurité préalable à la mise en œuvre du RVSM (PISC)	juin 2006	En cours	Equipe de travail restreinte	Révision du TF/9 sur la progression du PISC
53	Dossier de sécurité préalable à la mise en œuvre du RVSM (PISC) : APIRG/ANC	mai 2006	En cours	ARPO/ANC/IATA	
54	Mise en œuvre du RVSM	28/09/2006		Etats	Date cible prévue

ID	Description	Date Cible	Statut	Resources	Observations
Agence de surveillance régionale (ARMA)					
55	Evaluer les options dans la mise en place de l'Agence de surveillance régionale AFI	21/11/03	Action accomplie	RVSM ITF/2	Tâche terminée comme prévue
56	Identifier une RMA AFI	21/11/03	Action accomplie	RVSM TF/2	Tâche terminée comme prévue
57	Etablir une RMA AFI	31/03/04	Action accomplie	Afrique du Sud/ OACI	Tâche exécutée comme prévue
Dossier de sécurité après la mise en œuvre du RVSM (POSC)					
58	Valider l'évaluation des apprêtages de mise en œuvre	15/11/04	Terminé	OACI/ARMA	
59	Continuer la collecte des données à soumettre à ARMA	Mensuellement	En cours	Etats	
60	Evaluer le système de sécurité après plus de 3, 6, 12 et 24 mois de mise en œuvre			ARMA	
61	Surveiller le système de sécurité dans les Régions adjacentes			ARMA	
