

Appendice

Carences ARNS

Nom de l'État	Besoins	Installations ou Services	Description de la carence	Date du premier compte rendu	Observations sur la carence	Description des mesures correctives	Organe d'exécution	Date butoir pour la mise en œuvre	Priorité
Angola	Navais AFI/7, Rec. 10/4	Huambo	VOR/DME	1998	Non mise en œuvre	Procéder à l'installation	ENANA	30 septembre 2014	A
	Navais AFI/7, Rec. 10/4	Kuito	VOR/DME	1998	Non mise en œuvre	Procéder à l'installation	ENANA	30 septembre 2014	A
	Navais AFI/7, Rec. 10/4	Luená	VOR/DME	1998	Non mise en œuvre	Procéder à l'installation	ENANA	30 septembre 2014	U
	Navais AFI/7, Rec. 10/4	Saurimo	VOR/DME	1998	Non mise en œuvre	Procéder à l'installation	ENANA	30 septembre 2014	U
Cameroun	Navais AFI/7, Rec. 10/4	Maroua	VOR	1998	Mise en œuvre	En cours d'installation	Cameroun	30 septembre 2014	A
Côte d'Ivoire		Bouake			Mise en œuvre				
		Man	VOR/DME		Mise en œuvre				
		Odienné			Mise en œuvre				
		Khorogo			Mise en œuvre				
		Yamoussoukro	ILS		Mise en œuvre				
Guinée	Navais, AFI/7 Rec. 10/4	Kankan	VOR	1998	Non mise en œuvre	Procéder à l'installation	Guinée	30 septembre 2014	A
	Navais AFI/7 Rec. 10/4	Labe	VOR	1998	Non mise en œuvre	Procéder à l'installation	Guinée	30 septembre 2014	A
	Navais AFI/7 Rec. 10/4	Nzerekore	VOR	1998	Non mise en œuvre	Procéder à l'installation	Guinée	30 septembre 2014	A
Kenya	Navais AFI/7	Mandera	VOR/DME	1998	Non mise en œuvre	Procéder à	Kenya	30 septembre 2014	U

Nom de l'État	Besoins	Installations ou Services	Description de la carence	Date du premier compte rendu	Observations sur la carence	Description des mesures correctives	Organe d'exécution	Date butoir pour la mise en œuvre	Priorité
	Rec. 10/4				œuvre	l'installation y		Mise en oeuvre	
Lesotho	Navais AFI/7 Rec. 10/4	Maseru	VOR/DME	2002	Non mise en œuvre	Procéder à l'installation	Lesotho	30 septembre 2014	U
Madagascar	Navais AFI/7 Rec. 10/4	Antsiranana	VOR	1998	Non mise en œuvre	Procéder à l'installation	Madagascar	30 September 2014	U
	Navais AFI/7 Rec. 10/4	Maintirano	VOR	2002	Non mise en œuvre	Procéder à l'installation	Madagascar	30 septembre 2014	U
	Navais AFI/7 Rec. 10/4	Morondava	VOR	1998	Non mise en œuvre	Procéder à l'installation	Madagascar	30 septembre 2014	U
	Navais AFI/7 Rec. 10/4	Sainte Marie	VOR	1998	Non mise en œuvre	Procéder à l'installation	Madagascar	30 septembre 2014	A
	Navais AFI/7 Rec. 10/4	Toliara	VOR	1998	Non mise en œuvre	Procéder à l'installation	Madagascar	30 septembre 2014	U
Sao Tomé-et- Principe	Navais AFI/7 Rec. 10/4	Sao Tomé	ILS 11	1998	Non mise en œuvre	Procéder à l'installation	Sao Tomé-et-Principe	30 septembre 2014	A
Sierra Leone	Navais AFI/7 Rec. 10/4	Freetown/ Lungi	ILS 30	1999	Hors service	À réparer	Sierra Leone	30 septembre 2014	U
	Navais AFI/7 Rec. 10/4	Freetown/ Lungi	VOR/DME	1999	Hors service	À réparer	Sierra Leone	30 septembre 2014	U
Somalie	Navais AFI/7 Rec. 10/4	Hargeisa	VOR/DME	1998	Non mise en œuvre	Procéder à l'installation	Somalie	30 septembre 2014	U
	Navais AFI/7 Rec. 10/4	Mogadiscio	VOR/DME	1998	Non mise en œuvre	Procéder à l'installation	Somalie	30 septembre 2014	U
Tanzanie	Navais AFI/7 Rec. 10/4	Dodoma	VOR/DME	1998	Non mise en oeuvre	Procéder à l'installation	Tanzanie	30 septembre 2014	U
	Navais AFI/7 Rec. 10/4	Mbeya	VOR/DME	1998	Non mise en œuvre	Procéder à l'installation	Tanzanie	30 septembre 2014	U
	Navais AFI/7 Rec. 10/4	Mwanza	DME	1998	Mise en oeuvre depuis 2008	Procéder à l'installation	Tanzanie	30 septembre 2014	U
Zambie	Navais AFI/7 Rec. 10/4	Mongu	VOR	1998	Non mise en oeuvre	Procéder à l'installation	Zambie	30 septembre 2014	U
	Navais AFI/7 Rec. 10/4	Solwezi	VOR	1998	Non mise en oeuvre	Mobiliser les fonds	Zambie	30 septembre 2014	U

<i>Nom de l'État</i>	<i>Besoins</i>	<i>Installations ou Services</i>	<i>Description de la carence</i>	<i>Date du premier compte rendu</i>	<i>Observations sur la carence</i>	<i>Description des mesures correctives</i>	<i>Organe d'exécution</i>	<i>Date butoir pour la mise en œuvre</i>	<i>Priorité</i>

Priorité :

U: Urgent

A: Moyen