



CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP / GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION (GREPECAS)
PROJECT/PROYECTO C2
IMPROVE ATM SITUATIONAL AWARENESS / MEJORA A LA COMPRENSION SITUACIONAL ATM



PC = Project Coordinator / Coordinador Proyecto
 PM = Project Members / Miembros Proyecto
 S/T = States/Territories - Estados/Territorios

CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP / GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION (GREPECAS)
PROJECT/PROYECTO C2
IMPROVE ATM SITUATIONAL AWARENESS / MEJORA A LA COMPRESION SITUACIONAL ATM

ID	Task Name	2011				2012				2013			
		Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3
17													
18	C 2.5 Elaboration of a Regional Plan for the implementation of ADS-C and ADS-B / C 2.5 Elaboración de un plan regional para la implantación del ADS-C y ADS-B												
19	DELIVERABLE: Guidelines for an operational ADS-B implementation and data exchange / ENTREGABLE: Lineamientos para la implementación operacional del ADS-B e intercambio de datos												
20	Collection of information related with references for the drafting of guidelines for ADS-B and ADS-C implementation and operation / Recolección de información para la elaboración de directrices para la implantación y operación del ADS-B y ADS-C												
21	Support in the provision of information related to existing initiatives / Apoyo en el suministro de información referente a las iniciativas existentes												
22	Delivery of draft document / Entrega borrador del documento												
23	Monitoring or review to draft document / Supervisión o revisiones del borrador del documento												
24	Final adjustments to document / Ajustes finales al documento												
25	Deliverable C 2.5 / Entregable C 2.5												
26													
27	DELIVERABLE: Guidelines for Orientation and support to establishment the ATFM / Guía de orientación en apoyo a la Implantación del ATFM.												
28	Collection of information relevant to the development of guidelines for the implementation of ATFM / Recolección de información relevante para la elaboración de directrices para la implantación del ATFM												
29	Delivery of draft document / Entrega borrador del documento												
30	Monitoring or review to draft document / Supervisión o revisiones del borrador del documento												
31	Final adjustments to document / Ajustes finales al documento												
32	Deliverable C 2 / Entregable C 2												



PC = Project Coordinator / Coordinador Proyecto
 PM = Project Members / Miembros Proyecto
 S/T = States/Territories - Estados/Territorios

CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP / GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION (GREPECAS)
PROJECT/PROYECTO C2
IMPROVE ATM SITUATIONAL AWARENESS / MEJORA A LA COMPRESION SITUACIONAL ATM

ID	Task Name	2011				2012				2013			
		Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3
33													
34	Guide for the use of AIDC in order to reduce errors / Guía de orientación para el uso del AIDC con la finalidad de reducir errores												
35	Collection of information relevant to the development of guidelines for the use of AIDC messaging standards / Recolección de información relevante para la elaboración de directrices para el uso de la normativa de mensajería AIDC												
36	Delivery of draft document / Entrega borrador del documento												
37	Monitoring or review to draft document / Supervisión o revisiones del borrador del documento												
38	Final adjustments to document / Ajustes finales al documento												
39	Deliverable C 2 / Entregable C 2												
40													
41													
42	Guidelines for developing SIGMET in graphical format. / Guía de orientación para elaborar SIGMET en formato gráfico.												
43	Collection of relevant information to develop guidelines to implement the SIGMET in Graphical Form / Recolección de información relevante para elaborar las directrices para implementar el SIGMET Grafico												
44	Delivery of draft document / Entrega borrador del documento												
45	Monitoring or review to draft document / Supervisión o revisiones del borrador del documento												
46	Final adjustments to document / Ajustes finales al documento												
47	Deliverable C 2 / Entregable C 2												

