

**GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION / CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP
PROYECTO CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS / AERODROMES CERTIFICATION PROJECT**

ID	Task Name	Duration	2011				2012				2013				2014				2015	
			Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2		
12	Circular la estructura al Comité Técnico (CT) y a los miembros del PEAGA - Primera ronda de consulta / Circulate the structure among the CT & PEAGA members - First round of consultation	20 days			22-02	21-03														
13	Incorporar oportunidades de mejora a la estructura en base a los comentarios del CT y PEAGA / Incorporate the opportunity for improvement of the structure based on the CT & PEAGA comments	15 days			22-03	11-04														
14	Circular el documento que registre los comentarios y respuestas a los miembros del PEAGA, para su pronunciamiento / Circulate the document with the comments & responses from the PEAGA members	10 days			12-04	25-04														
15	Desarrollo del texto completo de cada LAR del conjunto LAR AGA / Development of the text for each LAR from the LAR AGA set	25 days			26-04	30-05														
16	Desarrollar borrador del texto del conjunto LAR AGA / Develop the draft text from the LAR AGA set	25 days			26-04	30-05														
17	Consulta del texto de cada LAR al Panel de Expertos respectivo – Segunda ronda de consulta / Second round of consultation	73 days			31-05	08-09														
18	Revisión del borrador del texto del conjunto LAR AGA / Revision of the draft text of the LAR AGA set	10 days			31-05	13-06														
19	Desarrollo de las tareas para cada miembro del PEAGA / Development of the task for every member of PEAGA	10 days			14-06	27-06														
20	Circulación de tareas a los especialistas del PEAGA para segunda ronda de consulta / Circulate the task assigned to the PEAGA experts for the second round of consultation	1 day			28-06	28-06														
21	Desarrollo de las tareas por parte de cada experto del PEAGA – Segunda ronda de consulta / Second round of consultation	20 days			29-06	26-07														

GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION / CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP
PROYECTO CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS / AERODROMES CERTIFICATION PROJECT

ID	Task Name	Duration	2011				2012				2013				2014				2015	
			Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2		
40	Envío a los Estados del LAR AGA y estrategia de armonización y/o adopción para que den inicio a dicha estrategia / LAR AGA & armonization/adoption strategy delivery to the States to initiate the process	1 day					27-04 ┃ 27-04													
41	Desarrollo del Manual de Inspector de Aerodromos (MIAGA) / Development of the Aerodrome Inspector Manual (MIAGA)	10 days					18-06 ┃ 29-06													
42	Solicitar Especialista para desarrollar el Manual del Inspector de Aerodromos (MIAGA) / Request expert to develop the Aerodrome Inspector Manual (MIAGA)	1 day					06-03 ┃ 06-03													
43	Aceptación del Estado/Especialista para desarrollar el MIAGA / Acceptance by the State/expert the development of the	1 day					04-04 ┃ 04-04													
44	Desarrollar el MIAGA / MIAGA development	10 days					18-06 ┃ 29-06													
45	Capacitación / Training	533 days	14-02 ┃ 27-02																	
46	Taller de Inspector de Aerodromos - Fase I / Aerodrome Inspector Workshop - Phase I	0 days	14-02 ◆ 18-02																	
47	Solicitar Especialista para desarrollar el Curso de Inspector Gubernamental de Aerodromos (GSIAGA) - Fase II & III / Request expert for the development of the the Aerodrome Inspector Course - Phase II & III (GSI AGA)	1 day					09-03 ┃ 09-03													
48	Aceptación del Estado/Especialista para desarrollar el Curso GSI AGA / Acceptance by the State/Expert to develop the GSI AGA course	1 day					30-03 ┃ 30-03													
49	Desarrollo del curso GSI AGA / Development of the GSI AGA course	10 days					18-06 ┃ 29-06													
50	Curso de Inspector Gubernamental de Aerodromos - Fase II y III / GSI AGA Course - Phase II & III	10 days					02-07 ┃ 13-07													
51	Ensayos de auditoría de certificación / Certification audit trials (OJT)	3 days									25-02 ┃ 27-02									

**GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION / CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP
PROYECTO CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS / AERODROMES CERTIFICATION PROJECT**

ID	Task Name	Duration	2011				2012				2013				2014				2015			
			Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4		
52	Finalizada la capacitación de los expertos, el CT procederá a programar los ensayos de auditoría de certificación de aeródromos (Fase IV OJT) / Once training is completed aerodrome certification audits will be scheduled (Phase IV OJT)	3 days																				
53	Armonización o adopción / Armonization or adoption	700 days																				
55	Guía de Auditorías internas para Aeródromos / Internal audit guidelines for aerodromes	76 days																				
60	Programa Regional de Certificación de Aeródromos / Regional aerodrome certification programme	253 days																				
61	Validación de Certificación de Aeródromos existente con el conjunto LAR AGA / Validation of existing aerodrome certification with LAR AGA set	253 days																				
62	Guía de vigilancia del proceso de certificación / Guideline for certification process surveillance	76 days																				

