

APÉNDICE B2

PROYECTO DP N° G2 – SAM

Región SAM	DESCRIPCION DEL PROYECTO (DP)	DP N° G2	
<i>Programa</i>	Titulo del Proyecto	Fecha inicio	Fecha término
<i>AIM</i> (Coordinador OACI del Programa: Roberto Arca Jaurena)	G2: Gestión de información/datos aeronáuticos (SAM) Coordinador del proyecto: Pablo Collazo (Argentina) Expertos contribuyentes al proyecto: SAM/AIM IG	01/03/12	01/05/13
Objetivo	Elaborar plan de acción que deben cumplir los Estados, para aplicar el modelo de intercambio de información/datos aeronáuticos, modelo carta de acuerdo y guías de validación a mediados de 2013.		
Alcance	El alcance del proyecto contempla la evaluación e identificación de los niveles de automatización asociados a la integración del modelo de intercambio de información y datos aeronáuticos en la región por medio de encuestas, la identificación de los proveedores de base de datos, el seguimiento sobre el avance de los SARPS en esta materia.		
Métricas	Números de Estados con Sistemas de intercambio de datos implantado. Número de Estados que establecen acuerdos SLA.		
Estrategia	La ejecución de las actividades del Proyecto será coordinada a través de las comunicaciones entre miembros del proyecto, el coordinador del proyecto y el coordinador del programa principalmente a través de teleconferencias (aplicación GoToMeeting). Se planifican Seminarios/ reuniones según las actividades del programa de trabajo. El coordinador de Proyecto coordinara con el Coordinador de Programa la incorporación de expertos adicionales si lo ameritan las tareas y trabajos a realizarse. Se realizarán las coordinaciones CAR y SAM Los resultados de los trabajos realizados, serán sometidos a consideración y revisión por los expertos de los Estados en forma de documento final de consolidación para su análisis, revisión y aprobación y presentación al CRPP del GREPECAS por el Coordinador del Programa.		

Justificación	Integrar la información aeronáutica que permita la inter-operación de sistemas ATM manteniendo la seguridad operacional (PAX-Operadores), aplicando los modelos de intercambio de información.				
Proyectos relacionados	Se relaciona con los Proyectos G1 “ Desarrollos para el suministro de los datos electrónicos sobre el terreno y obstáculos (e-TOD)” y G3 “Evaluación y desarrollo del QMS aplicado al AIM en los Estados de la Región SAM”				
Entregables del Proyecto	Relación con el Plan Regional basado en performance (PFF)	Responsable	Estado de Implantación*	Fecha entrega	Comentarios
Elaborar material guía acerca del concepto	PFF: SAM AIM/02	Pablo Collazo Argentina		07/09/12	Inicio previsto 01/06/12
Relevar los acuerdos implantados en la región	PFF: SAM AIM/02	Pablo Collazo Argentina		31/08/12	Inicio previsto 01/05/12
Modelo-Plantilla de acuerdo	PFF: SAM AIM/02	Pablo Collazo Argentina		26/12/12	Inicio previsto 01/11/12
Relevamiento de suministro de la IAIP mediante el uso de una tabla.	PFF: SAM AIM/02	Coordinador OACI		16/03/12	Completada en fecha durante la Reunión SAM/AIM/IG
Distribución a los Estados Relevamiento IAIP	PFF: SAM AIM/02	Coordinador OACI		16/03/12	Completada en fecha durante la Reunión SAM/AIM/IG

Recolección y Actualización	PFF: SAM AIM/02	Coordinador OACI		16/03/12	Completada en fecha durante la Reunión SAM/AIM/IG
Recolección de experiencias en los Estados de la Región SAM AIP Electrónico	PFF: SAM AIM/02	Coordinador OACI		16/03/12	Completada en fecha durante la Reunión SAM/AIM/IG
Estudiar para su incorporación especificaciones relativas elaboradas por Eurocontrol	PFF: SAM AIM/02	Pablo Collazo Argentina		01/06/12	
Elaboración de material guía	PFF: SAM AIM/02	Pablo Collazo Argentina		03/12/12	Inicio previsto 01/06/12
Elaboración de una tabla conteniendo temas no contemplados en el modelo AIP/	PFF: SAM AIM/02	Pablo Collazo Argentina		03/12/12	Inicio previsto 03/09/12
Establecer el procedimiento para asegurar la armonización	PFF: SAM AIM/02	Pablo Collazo Argentina		30/11/12	Inicio previsto 28/09/12
Recursos necesarios	Designación de expertos en la ejecución de algunos de los entregables. Mayor compromiso de los estados en apoyar a los coordinadores y expertos que están trabajando.				

*Gris

Tarea no iniciada

Verde

Actividad en progreso de acuerdo con el cronograma

Amarillo

Actividad iniciada con cierto retardo pero estaría llegando a tiempo en su implantación

Rojo

No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado se requiere adoptar medidas mitigatorias

Cronograma en MS Project con las tareas, sub-tareas, entregables y responsables