

APÉNDICE B3

PROYECTO DP N° G3 – SAM

Región SAM	DESCRIPCION DEL PROYECTO (DP)	DP N° G3	
<i>Programa</i>	Título del Proyecto	Fecha inicio	Fecha término
<i>AIM</i> (Coordinador OACI del Programa: Roberto Arca Jaurena)	Evaluación y desarrollo del QMS aplicado a la AIM de los estados de la Región SAM Coordinador del proyecto: Oscar Dioses (Perú) Expertos contribuyentes al proyecto: Lidia Cáceres (Perú) SAM/AIM IG David Díaz (Perú)	03/10/11	31/12/12
Objetivo	Apoyar la implantación de mejoras a las guías aplicables al sistema de gestión de la calidad en el entorno digital/electrónico del AIM en la región SAM en base a los Objetivos regionales de performance del Plan de implementación basada en la Performance para la Región SAM.		
Alcance	El alcance del proyecto contempla la evaluación e identificación de los niveles de implantación asociados a la gestión de la calidad en los servicios AIM de la región. Elaboración de un Plan de acción y guías para implantación del QMS en el entorno digital/electrónico del AIM.		
Métricas	Número de Estados Certificados QMS ISO 9001:2008		

Estrategia	<p>La ejecución de las actividades del Proyecto será coordinada a través de las comunicaciones entre miembros del proyecto, el coordinador del proyecto y el coordinador del programa principalmente a través de teleconferencias (aplicación GoToMeeting) así como eventuales reuniones que se puedan realizar en eventos oportunos según las actividades del programa de trabajo. El coordinador de Proyecto coordinará con el Coordinador de Programa la incorporación de expertos adicionales si lo ameritan las tareas y trabajos a realizarse.</p> <p>Los resultados de los trabajos realizados, serán sometidos a consideración y revisión por los expertos de los Estados en forma de documento final de consolidación para su análisis, revisión y aprobación y presentación al CRPP del GREPECAS por el Coordinador del Programa.</p>				
Justificación	<p>El sistema de gestión de calidad en los servicios AIM debe proporcionar a los usuarios la garantía y confianza necesaria de que la Información/Datos aeronáuticos distribuidos satisfacen los requisitos de calidad en cuanto a su exactitud, resolución e integridad. Es necesaria una estrecha relación con otros proyectos con el fin de recolectar los requisitos operacionales demandados por las aplicaciones mencionadas y sus respectivas fechas tentativas de implantación.</p>				
Proyectos relacionados	<p>Se relaciona con los Proyectos G1 “Desarrollos para el suministro de datos sobre el terreno y los obstáculos ETOD” y G2 “Gestión de Información/datos Aeronáuticos”</p>				
Entregables del Proyecto	Relación con el Plan Regional basado en performance (PFF)	Responsable	Estado de Implantación*	Fecha entrega	Comentarios
Preparar encuestas para establecer niveles de cumplimiento e implantación del QMS-AIM basados en las guías OACI	PFF: SAM AIM/01	Coordinador OACI		25/11/11	Completada en fecha.
Circular las encuestas a los Estados/	PFF: SAM AIM/01	Coordinador OACI		17/02/12	Completada en fecha.

Recopilar y tabular la información de los Estados/	PFF: SAM AIM/01	Coordinador OACI		13/04/12	Completada el 30/03/12.
Descripción de pasos para implantar el QMS	PFF: SAM AIM/01	SAM/AIM/WG		30/03/12	Completada en fecha.
Cuestionario de auto evaluación QMS.	PFF: SAM AIM/01	David Diaz Perú		30/03/12	Completada en fecha.
Planilla con Resultado de evaluación QMS	PFF: SAM AIM/01	David Diaz Perú		30/03/12	Completada en fecha.
Generar Informe de Implantación	PFF: SAM AIM/01	Coordinador OACI Oscar Dioses Perú		31/05/12	Se completará en fecha
Plan de Acción QMS	PFF: SAM AIM/01	Oscar Dioses Perú		24/08/12	Se estima que se completará de acuerdo a cronograma. Cuando se establezca el Plan de Acción pueden variar los entregables del Proyecto.
Modelo para carta de Acuerdo entre Estados y Proveedores de Servicio para garantizar calidad de la información e intercambio de datos AIM.	PFF: SAM AIM/01	TBD		09/08/12	Fecha de inicio 04/06/12. Esta tarea tiene riesgo de retraso por no tener experto para realizarla. Se espera encontrar solución antes de fecha de inicio.
Recopilar Certificaciones y producir Informe Sobre estado de Certificaciones ISO 9001:2008 en la Región SAM	PFF: SAM AIM/01	Coordinador OACI		30/11/12	Se estima completar en fecha
Recursos necesarios	Designación de expertos en la ejecución de algunos de los entregables. Mayor compromiso de los estados en apoyar a los coordinadores y expertos que están trabajando.				

- *Gris** *Tarea no iniciada*
- Verde** *Actividad en progreso de acuerdo con el cronograma*
- Amarillo** *Actividad iniciada con cierto retardo pero estaría llegando a tiempo en su implantación*
- Rojo** *No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado se requiere adoptar medidas mitigatorias*

Cronograma en MS Project con las tareas, sub-tareas, entregables y responsables