

GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION / CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP (GREPECAS)
EVALUACION Y DESARROLLO QMS APLICADO A LA AIM EN LA REGION SAM / EVALUATION AND DEVELOPMENT OF QMS APPLIED TO AIM IN THE SAM REGION

ID	Nombre de tarea	Duration	10	Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3	20
1	EVALUACION Y DESARROLLO DEL QMS APLICADO A LA AIM DE LOS ESTADOS DE LA REGION SAM/EVALUATION AND DEVELOPMENT OF QMS APPLIED TO AIM IN THE SAM REGION	326 days			03-10			
2	Identificar el nivel de implantación del QMS para la transición del AIS hacia la AIM en los Estados SAM/ Identify the level of QMS implementation for the AIS-AIM transition in the SAM Region	174 days			03-10		31-05	
3	Preparar encuestas para establecer niveles de cumplimiento e implantación del QMS-AIM basados en las guías OACI/Develop surveys to determine status of QMS in AIM transition roadmap based on ICAO guidelines	40 days			03-10	25-11		
4	Circular las encuestas a los Estados/ Deliver the questionnaires to the States	60 days			28-11	17-02		
5	Recopilar y tabular la información de los Estados/collect data from States	40 days				20-02	13-04	
6	Generar Informe de Implantación/Implementation Report	30 days				20-04	31-05	
7	Descripción de pasos para implantar el QMS/ Step description to implement QMS	22 days						
8	Cuestionario de auto evaluación QMS/ QMS Self evaluation Questionnaire	22 days						
9	Planilla con Resultado de evaluación QMS/ evaluation Results Template	22 days						
10	Establecer Plan de Acción que garantice continuidad en implantación del QMS -AIM SAM incluyendo cumplimiento del sistema AIRAC /Develop a SAM Action Plan to ensure continued QMS implementation in SAM Region, including compliance with AIRAC system	152 days						
11	Notificación de LOAs por Estados originadores y proveedores del servicio para garantizar calidad e intercambio de datos AIM/Reporting of LOAs by States originators and service providers to ensure data quality and exchange.	20 days						
12	Generar Informe a la Oficina Regional SAM/Elaborate Report to be submitted to SAM's Regional Office	20 days						
13	Control sobre la certificación AIM-QMS obtenida por los diferentes estados / Control of the AIM/QMS Certification obtained by the States	152 days						
14	Recopilar y tabular la información de los Estados/States data collection and tabulation	30 days						
15	Remitir a los Estados el nuevo modelo de plan de acción ajustado/Submit a revised model of the Action Plan to the States	60 days						
16	Recopilar las certificaciones QMS-AIM ISO9001-2008/Collect ISO9001-2008 QMS/AIM Certifications	10 days						
17	Generar el informe final a la oficina Regional SAM respecto a los estados certificados /Elaborate Final Report to be submitted to the Regional SAM's Regional Office	21 days						

