

Entregables del Proyecto	Relación con el Plan Regional basado en performance (PFF)	Responsable	Estado de Implantación ^{1*}	Fecha entrega	Comentarios
Cuestionario de consulta sobre estado de implantación ETOD.	PFF: SAM AIM/02	Juan González Uruguay		30/11/11	Completada en fecha.
Generar Informe de Implantación ETOD.	PFF: SAM AIM/02	Juan González Uruguay		30/04/12	Se está desarrollando de acuerdo al cronograma.
Elaborar el Documento Guía con los objetivos del proyecto ETOD.	PFF: SAM AIM/02	Juan González Uruguay		31/08/12	Inicio previsto 11/06/12
Definir las especificaciones técnicas y del proyecto ETOD.	PFF: SAM AIM/02	Juan González Uruguay		23/11/12	Inicio previsto 03/09/12
Elaborar el documento con las especificaciones técnicas ETOD.	PFF: SAM AIM/02	Juan González Uruguay		10/01/13	Inicio previsto 30/11/12
Desarrollar un programa de capacitación y la documentación para operadores ETOD.	PFF: SAM AIM/02	TBD		26/08/12	Falta la designación de un experto para la ejecución de la actividad. Inicio previsto 01/08/12
Compilar en un documento los conceptos operacionales necesarios.	PFF: SAM AIM/02	TBD		02/11/12	Falta la designación de un experto para la ejecución de la actividad. Inicio previsto 04/09/12
Elaborar la documentación financiera.	PFF: SAM AIM/02	TBD		02/05/13	Falta la designación de un experto para la ejecución de la actividad.

1

*Gris Tarea no iniciada**Verde Actividad en progreso de acuerdo con el cronograma**Amarillo Actividad iniciada con cierto retardo pero estaría llegando a tiempo en su implantación**Rojo No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado se requiere adoptar medidas mitigatorias*

Entregables del Proyecto	Relación con el Plan Regional basado en performance (PFF)	Responsable	Estado de Implantación ^{1*}	Fecha entrega	Comentarios
					Inicio previsto 02/05/13
Guía para la adquisición de un sistema de Información geográfica. (GIS)	PFF: SAM AIM/01	Juan González Uruguay		09/03/12	Completada en fecha.
Manual Guía Implantación GIS.	PFF: SAM AIM/01	Juan González Uruguay		09/03/12	Completada en fecha.
Desarrollar un programa de capacitación y documentación para operadores GIS/AIXM.	PFF: SAM AIM/01	TBD		17/10/12	Falta la designación de un experto para la ejecución de la actividad. Inicio previsto 01/08/12
Definir los conceptos operacionales GIS.	PFF: SAM AIM/01	TBD		28/02/13	Falta la designación de un experto para la ejecución de la actividad. Inicio previsto 28/02/13
Compilar en un documento los conceptos operacionales necesarios GIS.	PFF: SAM AIM/01	TBD		29/08/13	Falta la designación de un experto para la ejecución de la actividad. Inicio previsto 01/07/13
Recursos necesarios	Designación de expertos en la ejecución de algunos de los entregables. Mayor compromiso de los estados en apoyar a los coordinadores y expertos que están trabajando.				