



**GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION / CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP (GREPECAS)
MEJORA A LA COMPRESION SITUACIONAL ATM EN LA REGION SAM / IMPROVE ATM SITUATIONAL AWARENESS IN THE SAM REGION**

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2011		2012			2013		2014		
					H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	
1	MEJORA A LA COMPRESION SITUACIONAL ATM EN LA REGION SAM / IMPROVE ATM SITUATIONAL AWARENESS IN THE SAM REGION	541 days	Fri 28-10-11	Mon 25-11-13	Implantación basado en performance, Proyecto C del CNS/ATM/SG, Estrategia Regional Unificada de V									
2	Evaluación de la infraestructura de vigilancia e identificación de mejoras a los sistemas de vigilancia / Develop guidelines supporting the implementaion of improvements in the situation awareness of ATS units in the South American Region	136 days	Mon 05-12-11	Tue 12-06-12	05-12 → 12-06									
3	Revisión estrategia regional vigilancia para implantación sistemas en apoyo a mejora comprensión situacional/Revision to regional surveillance strategy for implementation of systems in support situational awareness improvement	136 days	Mon 05-12-11	Tue 12-06-12	05-12 → 12-06									
4	Recolectar información / Collect information	45 days	Mon 05-12-11	Fri 03-02-12	Paulo Vila (Coordinador Proyecto), OACI/ICAO 05-12 → 03-02									
5	Proceso de revisión / Reviewing process	84 days	Mon 06-02-12	Fri 01-06-12	Estados SAM, OACI/ICAO 06-02 → 01-06									
6	Entrega documento final / Delivery of final document	7 days	Fri 01-06-12	Tue 12-06-12	01-06 → 12-06									
7	Evaluacion de la cobertura actual en los sistemas de vigilancia / Evaluation of the current surveillance system coverage	220 days	Mon 05-12-11	Mon 08-10-12	05-12 → 08-10									
8	Collect information / Recolectar información	105 days	Mon 05-12-11	Mon 30-04-12	OACI/ICAO, Coordinador Proyecto, Estados SAM 05-12 → 30-04									
9	Entrega de propuesta de borrador / Delivery of draft proposal	85 days	Mon 30-04-12	Mon 27-08-12	30-04 → TBD → 27-08									
10	Revisión de la propuesta borrador / Review of draft proposal	25 days	Mon 27-08-12	Mon 01-10-12	Estados SAM, OACI/ICAO 27-08 → 01-10									
11	Entrega documento final / Delivery of final document	5 days	Mon 01-10-12	Mon 08-10-12	TBD 01-10 → 08-10									
12	Guía de orientación con consideraciones técnicas/operacionales para la implantación de la ADS-B / Guidelines on technical/operational considerations for ADS B implementaion	173 days	Fri 28-10-11	Wed 27-06-12	28-10 → 27-06									
13	Recolectar información / Collect information	44 days	Fri 28-10-11	Thu 29-12-11	Jose Rubira (Peru), Marco Vidal (Peru) 28-10 → 29-12									
14	Apoyo en el suministro de información referente a las iniciativas existentes / Support on the information supply related to current initiatives	44 days	Thu 29-12-11	Wed 29-02-12	Jose Rubira (Peru), Marco Vidal (Peru), OACI/ICAO 29-12 → 29-02									
15	Entrega de propuesta de borrador/Delivery of draft proposal	22 days	Wed 29-02-12	Fri 30-03-12	Coordinador Proyecto, Estados SAM, OACI/ICAO 29-02 → 30-03									
16	Revisión de la propuesta borrador/Review of draft proposal	13 days	Fri 30-03-12	Wed 18-04-12	Jose Rubira (Peru), Marco Vidal (Peru) 30-03 → 18-04									

**GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION / CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP (GREPECAS)
MEJORA A LA COMPRESION SITUACIONAL ATM EN LA REGION SAM / IMPROVE ATM SITUATIONAL AWARENESS IN THE SAM REGION**

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2011		2012		2013		2014					
					H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2			
17	Ajustes finales al documento/Final document adjustments	8 days	Wed 30-05-12	Fri 08-06-12	Jose Rubira (Peru), Marco Vidal (Peru), Coordinador Proyecto, OACI/ICAO 30-05 08-06											
18	Entrega documento final/Delivery of final document	12 days	Mon 11-06-12	Tue 26-06-12	Jose Rubira (Peru), Marco Vidal (Peru) 11-06 26-06											
19	Guía de orientación con consideraciones técnicas/operacionales para la implantación MLAT / Guideline on technical/operational considerations for MLAT implementation	405 days	Mon 07-05-12	Fri 22-11-13	07-05 22-11											
20	Recolectar información/Collect information	105 days	Mon 07-05-12	Fri 28-09-12	07-05 TBD 28-09											
21	Entrega de propuesta de borrador/Delivery of draft proposal	130 days	Mon 01-10-12	Fri 29-03-13	01-10 TBD 29-03											
22	Revision de la propuesta borrador/Review of draft proposal	110 days	Mon 01-04-13	Fri 30-08-13	Coordinador Proyecto, Estados SAM, OACI/ICAO 01-04 30-08											
23	Ajustes finales al documento/Final document adjustments	55 days	Mon 02-09-13	Mon 18-11-13	02-09 TBD 18-11											
24	Entrega documento final/Delivery of final document	5 days	Mon 18-11-13	Mon 25-11-13	18-11 TBD 25-11											
25	Guía de orientación en apoyo a la implantación ATFM / Guideline in support of ATFM implementation	258 days	Mon 09-07-12	Wed 03-07-13	09-07 03-07											
26	Collect information/Recolectar información	111 days	Mon 09-07-12	Mon 10-12-12	Javier Vittor (Argentina), Coordinador Proyecto, OACI/ICAO 09-07 10-12											
27	Entrega de propuesta de borrador/Delivery of draft proposal	65 days	Tue 11-12-12	Mon 11-03-13	Javier Vittor (Argentina) 11-12 11-03											
28	Revision de la propuesta borrador/Review of draft proposal	25 days	Tue 12-03-13	Mon 15-04-13	Coordinador Proyecto, Estados SAM, OACI/ICAO 12-03 15-04											
29	Ajustes finales al documento/Final document adjustments	8 days	Thu 06-06-13	Mon 17-06-13	Javier Vittor (Argentina), Coordinador Proyecto 06-06 17-06											
30	Entrega documento final/Delivery of final document	12 days	Tue 18-06-13	Wed 03-07-13	Javier Vittor (Argentina), Coordinador Proyecto 18-06 03-07											
31	Guía de orientación para elaborar SIGMET en formato gráfico/Guideline for the drafting of SIGMET in graphic format	181 days	Mon 06-02-12	Tue 16-10-12	06-02 16-10											
32	Analizar las diversas ventajas que ofrece el uso del SIGMET gráfico/Analyze advantages offered by the use of graphic SIGMET	45 days	Mon 06-02-12	Mon 09-04-12	Jorge Jotiniano (Peru), Coordinador Proyecto, OACI/ICAO, Daniel Gomez (Peru) 06-02 09-04											
33	Entrega de propuesta de borrador/Delivery of draft proposal	16 days	Fri 25-05-12	Fri 15-06-12	Jorge Jotiniano (Peru), Daniel Gomez (Peru) 25-05 15-06											
34	Supervisión o revisiones del plan borrador/Supervision or revisions to draft plan	14 days	Mon 18-06-12	Thu 05-07-12	Coordinador Proyecto, Estados SAM, OACI/ICAO 18-06 05-07											
35	Ajustes finales al documento/Final document adjustments	60 days	Mon 09-07-12	Mon 01-10-12	Jorge Jotiniano (Peru), Daniel Gomez (Peru), Coordinador Proyecto 09-07 01-10											

**GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION / CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP (GREPECAS)
MEJORA A LA COMPRESION SITUACIONAL ATM EN LA REGION SAM / IMPROVE ATM SITUACIONAL AWARENESS IN THE SAM REGION**

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2011		2012			2013		2014	
					H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
36	Documento final de la Guía/Final document Guide	11 days	Mon 01-10-12	Tue 16-10-12					Jorge Jotiniano (Peru) 01-10 16-10				
37	Monitorear las actividades de implantación de la mejora a la comprensión situacional en la Región SAM/Monitor the implementation of improving ATM situational awareness activities in the SAM Region	536 days	Fri 28-10-11	Mon 18-11-13			28-10  18-11						
38	Monitorear las actividades de implantación de la mejora a la comprensión situacional en la Región SAM/Monitor the implementaion of improving ATM situational awareness activities in the SAM Region	536 days	Fri 28-10-11	Mon 18-11-13			28-10  18-11 OACI/ICAO						