


APÉNDICE B

Proyecto RL4/98/003  
Transición a los Sistemas CNSI/ATM  
Programa para el año 2001  
Tareas 1 a 5



ID	Task Name	Duration
1	Tarea 1 Preparar RE para la reunión de Coordinación (Fase II)	24 d
2	1.1 Preparar resumen sobre los Recursos Humanos	1 d
3	1.2 Continuidad de la OACI/CEM	1 d
4	1.3 Escritura de Proyecto RL4/98/003	1 d
5	1.4 Reunión de Coordinación	2 d
6	Tarea 2 Finalizar Sección 6 Recursos Humanos. (Fase II)	18 d
7	2.1 Analizar las necesidades de los Estados participantes.	13 d
8	2.2 Preparar condiciones y recomendaciones	3 d
9	Tarea 3 Elaborar Tablas de Costos de los Recursos Humanos. (Fase III)	34 d
10	3.1 Analizar Respuestas de los Estados	3 d
11	3.2 Producir Informe	2 d
12	3.3 Edición y Publicación de resultados	15 d
13	3.3 Edición y Publicación de resultados	10 d
14	Tarea 4 Alinear "Páginas de Flujos" (Fase IV)	30 d
15	4.1 Revisar Sección 6/FASID	1 d
16	4.2 Coordinación con el OACI/CEM	3 d
17	4.3 Desarrollar el Plan de Ejecución Para la demanda propuesta	3 d
18	4.4 Revisión de los Planes Nacionales	8 d
19	4.5 Consultas con los Estados	2 d
20	4.6 Integración de los requerimientos nacionales en los FPs	3 d
21	4.7 Producción de los FPs	3 d
22	4.8 Producción del programa técnico de trabajo	3 d
23	Tarea 5 Finalizar CBASA (Fase IV)	24 d
24	5.1 Determinar la interfase al CBA/SA	2 d
25	5.2 Ajustar PET	10 d
26	5.3 Producción de Hojas de Cálculo	5 d
27	5.4 Desarrollar el escenario y validar PET	5 d
28	5.4 Desarrollar el escenario y validación del PET	3 d
29	5.5 Ajustar el modelo de datos	5 d
30	5.6 Actualizar la Documentación	3 d

Project: RL4/98/003 Año 2001  
Date: 19/03/2001

Task: Spiff

Legend:  
 Progress: [Solid Bar]  
 Milestone: [Diamond]  
 Summary: [Thick Bar]  
 Project Summary: [Thick Bar]  
 Summary Task: [Thick Bar]  
 Milestone Task: [Diamond]  
 Summary Milestone: [Thick Bar]

APÉNDICE B

Proyecto RLA/98/003  
Transición a los Sistemas CNS/ATM  
Primer semestre del 2002  
Tareas 6 y 7



ID	Task Name	Duration	Calendar																										
			March	April	May	June	July	August																					
1	Tarea 6 Organizar el Seminario/Taller de Trabajo en Aspectos Institucionales /Asuntos Económicos. (Fase IV)	30 d	24/02	03/03	10/03	17/03	24/03	31/03	07/04	14/04	21/04	28/04	05/05	12/05	19/05	26/05	02/06	09/06	16/06	23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08		
2	6.1 Preparar Agenda/Programa de Trabajo del Seminario/Taller	1 d																											
3	6.2 Coordinar Expositores/Tutores	2 d																											
4	6.3 Preparar el material de presentaciones	4 d																											
5	Ejecución del Seminario	5 d																											
6	Participar en el Seminario	5 d																											
7	Participar en el Seminario	5 d																											
8	Participar en el Seminario	5 d																											
9	Participar en el Seminario	5 d																											
10	Tarea 7 Organizar el Seminario/Taller de Trabajo en Recursos Humanos. (Fase IV)	40 d																											
11	7.1 Preparar Agenda/Programa de Trabajo del Seminario/Taller	1 d																											
12	7.2 Coordinar los expositores/Tutores	2 d																											
13	7.3 Preparar el material de la presentación	4 d																											
14	7.4 Ejecución del Seminario	10 d																											
15	Participar en el Seminario	5 d																											
16	Participar en el Seminario	5 d																											
17	Participar en el Seminario	5 d																											

Project: RLA-98-003 Primer Semestre  
Date: Thu 06/12/01

Task: [Bar]

Split: [Bar]

Progress: [Bar]

Milestone: [Diamond]

Summary: [Arrow]

Project Summary: [Arrow]

External Tasks: [Bar]

External Milestone: [Diamond]


Deadline: [Arrow]

APÉNDICE B

Proyecto RLA/98/003  
Transición a los Sistemas CNS/ATM  
Primer semestre del 2002  
Tareas 8 y 9



ID	Task Name	Duration	March	April	May	June	July	August
18	Tarea 8. Implementación del RVSM y el RNP10 (Fase III)	87 d	24/02   03/03   10/03   17/03   24/03   31/03   07/04   14/04   21/04   28/04   05/05   12/05   19/05   26/05   02/06   09/06   16/06   23/06   30/06   07/07   14/07   21/07   28/07   04/08   11/08					
19	8.1 III Reunión/Taller RNP10 y RVSM	27 d						
20	8.1.1 Preparar Agenda de la III Reunión/Taller RNP10 y RVSM	2 d						
21	8.1.2 Coordinar los expositores/tutores	2 d						
22	8.1.3 Preparar el material para presentaciones	5 d						
23	8.4 Dirigir la Reunión	5 d						
24	Participar en la reunión	5 d						
25	Participar en la reunión	5 d						
26	8.2 Seminario RVSM	47 d						
27	8.2.1 Preparar Agenda/Programa del Taller/Seminario	1 d						
28	8.2.2 Coordinar los expositores/tutores	2 d						
29	8.2.3 Preparar el material para presentaciones	4 d						
30	8.2.4 Ejecutar el Seminario	5 d						
31	Participar en el Seminario	5 d						
32	Participar en el Seminario	5 d						
33	Tarea 9 Producir "Perfiles de Estados" y actualizar la documentación. (Fases IV y V)	30 d						
34	9.1 Preparar los formatos y las consultas (Fase IV)	3 d						
35	9.1 Preparar los formatos y las consultas (Fase IV)	3 d						
36	9.1 Preparar los formatos y las consultas (Fase IV)	3 d						
37	9.2 Escribir los "Perfiles de los Estados" (Fase IV)	15 d						
38	9.2 Escribir los "Perfiles de los Estados" (Fase IV)	15 d						
39	9.2 Escribir los "Perfiles de los Estados" (Fase IV)	12 d						
40	9.3 Preparar Programa de Consultas con los Estados y Operadores (Fase IV)	10 d						
41	9.4 Afirmar criterios Técnicos (Fases IV/V)	10 d						
42	9.5 Afinar Criterios Operacionales (Fases IV/V)	10 d						



Project: RLA-98-003 Primer Semestre  
Date: Thu 06/12/01

Legend:

- Task: [Solid bar]
- Split: [Dashed bar]
- Progress: [Bar with diagonal lines]
- Milestone: [Diamond]
- Summary: [Thick bar]
- Project Summary: [Arrow]
- External Tasks: [Dotted bar]
- External Milestone: [Diamond]
- Deadline: [Arrow]

Page 3 of 5



APÉNDICE B

Proyecto RLA/98/003  
Transición a los Sistemas CNS/ATM  
Segundo Semestre 2002  
Tareas 12, 8.3 y 13



ID	Task Name	Duración	Calendar	August	September	October	November	December	January
1	Tarea 12. Preparar Plan de Transición GNSS (Fases IV/V)	46 d		14-21	28-04	05-11	18-25	01-08	15-22
2	12.1 Establecer hitos (Fases IV)	3 d		21	28	04	11	18	25
3	12.2 Obtener Base de Datos (Fase IV/V)	4 d		21-24	28-31	04-07	11-14	18-21	25-28
4	12.3 Desarrollar el criterio de transición (Fase IV)	10 d		21-31	01-11	18-28	04-14	21-31	07-17
5	12.4 Desarrollar conograma tentativo (Fases IV/V)	10 d		21-31	01-11	18-28	04-14	21-31	07-17
6	12.5 Escribir Informe (Fases IV/V)	5 d		28	04	11	18	25	01
7	Tarea 8. Implementación del RYSM y RNP-10	63 d		14-21	28-04	05-11	18-25	01-08	15-22
8	Tarea 8.3 IV Reunión Taller de Autoridades y planificadores ATM	63 d		14-21	28-04	05-11	18-25	01-08	15-22
9	8.3.1 Preparar Agenda de la IV Reunión Taller	3 d		21	28	04	11	18	25
10	8.3.2 Coordinar los expositores/Tutores	5 d		21-25	28-31	04-08	11-15	18-22	25-29
11	8.3.3 Preparar el material para presentaciones	5 d		21-25	28-31	04-08	11-15	18-22	25-29
12	8.3.4 Dirigir la reunión	5 d		21-25	28-31	04-08	11-15	18-22	25-29
13	Participar en la reunión	5 d		21-25	28-31	04-08	11-15	18-22	25-29
14	Participar en la reunión	5 d		21-25	28-31	04-08	11-15	18-22	25-29
15	Task 13. Organizar Visitas a los Estados/Reuniones de Coordinación con los Operadores (Fases IV/V/VI)	66 d		14-21	28-04	05-11	18-25	01-08	15-22
16	13.1 Organizar calendario de visitas y reuniones de coordinación con operadores y Estados (Fase IV)	4 d		21	28	04	11	18	25
17	13.1 Organizar calendario de visitas y reuniones de coordinación con operadores y Estados (Fase IV)	4 d		21	28	04	11	18	25
18	13.1 Organizar calendario de visitas y reuniones de coordinación con operadores y Estados (Fase IV)	4 d		21	28	04	11	18	25
19	13.2 Visitas (4 Estados)(Fase IV)	10 d		21-31	01-11	18-28	04-14	21-31	07-17
20	13.2 Visitas (4 Estados)(Fase IV)	10 d		21-31	01-11	18-28	04-14	21-31	07-17
21	13.3 Reuniones con Líneas Aéreas y IATA ( 3 líneas aéreas + IATA) (Fase IV)	10 d		21-31	01-11	18-28	04-14	21-31	07-17
22	13.3 Reuniones con Líneas Aéreas y IATA ( 3 líneas aéreas + IATA) (Fase IV)	10 d		21-31	01-11	18-28	04-14	21-31	07-17
23	13.4 Documentar resultados y escribir Informes (Fase IV)	10 d		21-31	01-11	18-28	04-14	21-31	07-17
24	13.4 Documentar resultados y escribir Informes (Fase IV)	10 d		21-31	01-11	18-28	04-14	21-31	07-17
25	13.5 Desarrollar escenarios de validación (Fase V)	10 d		21-31	01-11	18-28	04-14	21-31	07-17
26	13.5 Desarrollar escenarios de validación (Fase V)	10 d		21-31	01-11	18-28	04-14	21-31	07-17
27	13.5 Desarrollar escenarios de validación (Fase V)	10 d		21-31	01-11	18-28	04-14	21-31	07-17
28	13.6 Desarrollar Planes (Fase V)	10 d		21-31	01-11	18-28	04-14	21-31	07-17
29	13.6 Desarrollar Planes (Fase V)	10 d		21-31	01-11	18-28	04-14	21-31	07-17
30	13.6 Desarrollar Planes (Fase V)	10 d		21-31	01-11	18-28	04-14	21-31	07-17
31	13.7 Desarrollar Casos de Negocios (Fase VI)	11 d		21-31	01-11	18-28	04-14	21-31	07-17
32	13.7 Desarrollar Casos de Negocios (Fase VI)	6 d		21-27	28-31	04-09	11-17	18-24	25-31
33	13.7 Desarrollar Casos de Negocios (Fase VI)	6 d		21-27	28-31	04-09	11-17	18-24	25-31
34	13.7 Desarrollar Casos de Negocios (Fase VI)	10 d		21-31	01-11	18-28	04-14	21-31	07-17

Legend for Gantt chart symbols:

- Task: Solid black bar
- Summary: Dotted bar
- Milestone: Diamond symbol
- External Task: Bar with diagonal lines
- External Milestone: Diamond with diagonal lines
- Deadline: Arrow pointing right

Project: Tareas 12 a 13  
Date: Thu 08/12/01

Página 5 de 5

APÉNDICE C

Proyecto RLAI98/003  
Transición a los Sistemas CNSI/ATM  
Programa para el año 2001  
Tareas 1 a 5



ID	Resource Name	Work	November			December			January			February								
			28/10	04/11	11/11	18/11	25/11	02/12	09/12	16/12	23/12	30/12	06/01	13/01	20/01	27/01	03/02	10/02	17/02	
1	D. de Menezes 3.1 Analisar Respuestas de los Estados 3.2 Producir Informe	40 hrs 24 hrs 16 hrs 32 hrs 8 hrs 24 hrs		8h	16h	8h	16h	8h	16h	8h	16h									
2	N. Ostiguy 1.2 Coordinación ICAO/RD/M 4.8 Producir un cronograma tentativo de transición	8 hrs 8 hrs 96 hrs 8 hrs 24 hrs		8h	8h	24h	16h	40h	8h											
3	J. Moreno 4.1 Revisar Sección 5/FASID 4.2 Coordinación Fernández/Ostiguy (Marco y Contenido) 4.3 Consultas con los Estados 4.6 Integración de los requerimientos nacionales en 4.7 Producir "FIS" finales	8 hrs 8 hrs 24 hrs 16 hrs 24 hrs 24 hrs		24h	24h	16h	16h	16h	16h	16h	24h	16h	24h	16h	24h	16h	24h	16h	24h	16h
4	H. Konfane 5.2 Ayudar PET 5.3 Producir Hojas de Cálculo 5.4 Desarrollar el escenario y validar PET	200 hrs 80 hrs 40 hrs 40 hrs		24h	40h	24h	56h	32h	24h	16h	24h	16h	24h	16h	24h	16h	24h	16h	24h	16h
5	M. Dastiguy/Casa 4.3 Escribir ME 4.3 Desarrollar el día Pico/Hora Pico de la Nacionales 4.4 Revisión de los Planes Nacionales 4.6 Integración de los requerimientos nacionales en 5.1 Determinar la interfase al CBA/SA	40 hrs 8 hrs 24 hrs 64 hrs 24 hrs 16 hrs 24 hrs		16h	8h	8h	40h	40h	16h	24h	16h	24h	16h	24h	16h	24h	16h	24h	16h	24h
B	D. de Menezes (Cass) 1.1 Preparar resumen sobre los Recursos Humanos 2.1 Analizar las respuestas de los Estados pendientes 2.2 Preparar conclusiones y recomendaciones	136 hrs 6 hrs 104 hrs 24 hrs		8h	40h	40h	40h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
7	Wikramani 5.1 Determinar la interfase al CBA/SA	10 hrs 16 hrs		8h	8h	8h	16h	16h	16h	16h	16h	16h	16h	16h	16h	16h	16h	16h	16h	16h
8	Oficina Regional SAM 1.4 Reunión de Coordinación Proyecto RLAI98/003	16 hrs 16 hrs		8h	8h	8h	16h	16h	16h	16h	16h	16h	16h	16h	16h	16h	16h	16h	16h	16h
9	M. Paéz 3.3 Edición y Publicación de resultados	120 hrs 120 hrs		8h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h
10	C. Checa 3.3 Edición y Publicación de resultados	80 hrs 80 hrs		8h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h





