



Organización de Aviación Civil Internacional

PROYECTO REGIONAL RLA/06/901- Asistencia para la Implantación de un Sistema Regional de ATM Considerando el Concepto Operacional ATM y el Soporte de Tecnología CNS correspondiente

TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN (RCC/3)

(Lima. Perú, 22-23 de abril de 2010)

**Asunto 1 de la
Agenda:**

Revisión del informe final de la Segunda Reunión del Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901

(Nota de estudio presentada por la Secretaría)

1. **Informe final de la segunda reunión del Comité de Coordinación**

1.1 El resumen ejecutivo de la segunda reunión del Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901, realizada en Lima, Perú, del 2 al 3 de diciembre de 2008, se presenta como **Apéndice A** para su revisión y aprobación.

2. **Estado de implantación de las conclusiones adoptadas**

2.1 El estado de implantación de las conclusiones adoptadas por el Comité de Coordinación se presenta como **Apéndice B** para su análisis.

3. **Acción sugerida**

3.1 Se invita al Comité de Coordinación a que:

- a) Tome nota del resumen ejecutivo de la segunda reunión y
- b) Analice el estado de implantación de las conclusiones que ha adoptado.

Proyecto Regional RLA/06/901
Asistencia en la Implantación de un Sistema Regional de ATM Considerando el
Concepto Operacional ATM y el Soporte de Tecnología CNS

Resumen ejecutivo de la Reunión RCC/2

La Segunda Reunión del Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 se llevó a cabo en la Oficina Regional Sudamericana de la OACI, Lima, Perú, del 2 al 3 de diciembre de 2008.

Asistieron a la Reunión 12 participantes provenientes de los siguientes Estados de la Región SAM: Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, incluidos funcionarios de la OACI. Colombia también participó como observador, haciendo un total de 13 participantes.

Se adoptó la Agenda que se indica a continuación:

- Asunto 1: Revisión de la Primera Reunión de Coordinación del Proyecto RLA/06/901
- Asunto 2: Informe de las actividades realizadas a la fecha desde la Primera Reunión de Coordinación del Proyecto RLA/06/901
- Asunto 3: Situación del apoyo de los Estados al proyecto y del depósito de contribuciones
- Asunto 4: Revisión de los resultados esperados de los objetivos inmediatos del proyecto
- Asunto 5: Programa tentativo de actividades del proyecto para el año 2009
- Asunto 6: Evaluación anual del Proyecto
- Asunto 7: Otros asuntos

Un resumen del resultado de la Reunión se describe a continuación:

Asunto 1: Revisión de la Primera Reunión de Coordinación del Proyecto RLA/06/901

En este Asunto de la Agenda el Comité de Coordinación revisó el Informe correspondiente a la Primera Reunión del Comité de Coordinación del Proyecto RLA/06/901, realizada en Lima, Perú, el 5 de diciembre de 2007, declarando su conformidad con el mismo y dándolo por aprobado.

Asunto 2: Informe de las actividades realizadas a la fecha desde la Primera Reunión de Coordinación del Proyecto RLA/06/901

Bajo este asunto de la agenda, la reunión tomó nota de las actividades ejecutadas por el proyecto durante el año 2008. Las actividades realizadas se efectuaron tomando en consideración la programación de las actividades formuladas durante la primera reunión de coordinación del proyecto.

La Reunión recordó que las actividades planificadas para su ejecución en el año 2008 tenían que ver con los siguientes programas de implantación de navegación basada en la performance: PBN, gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM), implantación de mejoras de las capacidades CNS para operaciones en ruta y área terminal, implantación operacional e integración de sistemas automatizados de gestión de tránsito aéreo en la Región SAM. Asimismo, se contempló actividades sobre el Programa de seguridad operacional (SSP) - Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) y actividades sobre aspectos institucionales. En relación a este asunto, la Reunión tomó nota detallada de todas las actividades realizadas.

Apéndice A

-2-

Asunto 3: Situación del apoyo de los Estados al proyecto y del depósito de contribuciones

Bajo este asunto de la agenda, se informó que Estados y organismos que se han adherido al proyecto RLA/06/901 son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Se tomó nota que Panamá informó su interés en adherirse al proyecto y participar en el financiamiento del mismo, sin embargo no ha suscrito aún el documento de proyecto.

La Reunión notó que el presupuesto anual del proyecto es de USD 250,000; por lo tanto, con 9 Estados participantes, las contribuciones anuales por cada Estado son de USD 27,778.00.

Se observó que el proyecto ha recibido ingresos por un monto de **USD 390,756**, que incluyen las contribuciones de costos compartidos de los miembros, los intereses generados.

Se informó que durante el año 2008 se estima que el proyecto ejecutó **USD 92,943** en la realización de todas las actividades, por tanto el proyecto contaría con **USD 273,913** para financiar las actividades del próximo año. Adicionalmente, se espera recibir las cuotas pendientes que ascienden a **USD 138,889**. De recibirse oportunamente estos fondos, el proyecto tendría saldo favorable de **USD 412,802**.

La Reunión tomó nota que durante el año 2008 se ejecutó solamente un 37% del presupuesto, por tanto, se convino en que, de mantenerse una tasa de ejecución baja durante las actividades del año 2009, sería conveniente considerar en la próxima Reunión de Coordinación la reducción en las cuotas de los miembros del proyecto y adoptó la Conclusión RCC2/01 *Revisión de la ejecución del presupuesto en la próxima Reunión de Coordinación*. El resultado de esta conclusión figura en el Apéndice A de la NE02 de la Reunión RCC/03

Asunto 4: Revisión de los resultados esperados de los objetivos inmediatos del proyecto

Bajo este Asunto de la Agenda se recordó que en la RCC/1 se vio conveniente revisar la formulación de los objetivos inmediatos y criterios de éxito a fin de reflejar un criterio que se pueda medir, principalmente para aquellos que se referían a los Objetivos Inmediatos Nos. 1 y 3. En tal sentido la Reunión revisó una propuesta de enmienda al documento de proyecto RLA/06/901 preparada por la Secretaría, con el objetivo de revisar los objetivos inmediatos, criterios de éxito, resultados esperados y actividades, para presentar los resultados y actividades más concretos y acordes con las expectativas a corto y mediano plazo de los Estados participantes en el proyecto y la Región.

La propuesta presentada por la Secretaria introducía enmiendas al párrafo D-Objetivos Inmediatos, Resultados y Actividades, a fin de reflejar los resultados y actividades que podrían desarrollar con el proyecto respecto a situaciones a corto y mediano plazo en relación a:

- PBN a corto y mediano plazo-implantación RNAV-5 y PBN en áreas terminales y aproximación (modelo de Plan de Acción)
- ATFM estratégica en aeropuertos
- Mejoras CNS y automatización a corto y mediano plazo
- Implantación QMS para el AIS y MET
- SMS/SSP
- Instrucción

Sobre la propuesta presentada por la Secretaría la Reunión consideró conveniente que la propuesta fuera enviada a los Estados miembros para su revisión y comentarios y en caso de ser necesario ser presentado en la próxima Reunión de Coordinación para su aprobación final y se adoptó la **Conclusión RCC2/02 Propuesta de enmienda al documento de Proyecto RLA/06/901**. El resultado de esta conclusión figura en el Apéndice A de la NE02 de la Reunión RCC/03

Asunto 5: Programa tentativo de actividades del proyecto para el año 2009

Bajo este asunto de la agenda la Reunión analizó el programa tentativo de actividades a realizar para el año 2009 a efecto de proseguir con los resultados esperados de los objetivos inmediatos 1 2 y 3 del proyecto RLA/06/901.

Para cada uno de los programas de implantación se describe la tarea, se da información del entregable, la fecha de término de la tarea, los recursos para la elaboración de la tarea y el costo estimado de la misma

También es este asunto se presentó el diagrama de GANTT y el cuadro con los recursos necesarios para cada actividad a cubrir a través del proyecto RLA/06/901.

La reunión al analizar el programa de actividades la Reunión observó que en la región existía una gran cantidad de actividades relacionadas con la implantación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y del Programa de Seguridad del Estado y consideró que se debería evitar la duplicación de esfuerzos, en tal sentido formuló la conclusión RCC2/03 *Coordinación Regional sobre actividades para la implantación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad operacional (SMS) y los programas de Seguridad Operacional del Estado (SSP)*. El resultado de esta conclusión figura en el Apéndice A de la NE de la NE02 de la Reunión RCC/03

Asunto 6: Informe Anual

Bajo este Asunto de la Agenda se presentó a la Reunión el Informe Anual del proyecto que consiste en una valoración del proyecto durante el año y que debe ser completado por los participantes y por parte de los grupos destinatarios, la dirección del proyecto, los Estados y el PNUD. El informe anual tiene los siguientes objetivos:

- a) Proporcionar una calificación y una valoración por escrito de los progresos del mismo hacia el logro de los resultados previstos;
- b) Presentar las opiniones de los interesados directos sobre las cuestiones que influyan la ejecución del proyecto y sus propuestas para resolver esas cuestiones;
- c) Servir como insumo para cualquier evaluación del proyecto;
- d) Servir como fuente de aportaciones para la preparación del informe anual.

Asunto 7: Otros Asuntos

Bajo este Asunto de la Agenda la Reunión debatió sobre la conveniencia de mantener la misma práctica del proyecto RLA/98/003 en el sentido de ofrecer becas a los Estados no miembros del proyecto para la participación en las actividades del proyecto siempre y cuando la presencia de los funcionarios de este Estado fuera necesaria para la implementación de alguna de las mejoras de ATM.

Apéndice A

-4-

Sobre el particular la Reunión concordó en que los Estados de la Región no podían quedarse al margen de las discusiones y proyectos de implementación del concepto del ATM Global, por tanto se solicitó a la Secretaria a continuar instando a los Estados de la Región SAM que al momento no son miembros del proyecto a formar parte del mismo. Al respecto la Reunión formulo la **Conclusión RCC2/04 Invitación a participar en el Proyecto para los Estados de la Región SAM**. El resultado de esta conclusión figura en el Apéndice A de la NE de la NE02 de la Reunión RCC/03

APÉNDICE B

LISTA DE CONCLUSIONES Y/O TAREAS ORIGINADAS EN REUNIONES RCC/2

No.	Tarea a desarrollar	Tareas específicas	Entregables	Fecha de finalización	Responsable	Miembros de apoyo para la tarea	Estado de ejecución
1-1	<p>Conclusión RCC2/01 Revisión de la ejecución del presupuesto en la próxima Reunión de Coordinación</p> <p>En caso de mantenerse una baja tasa de ejecución del presupuesto del proyecto RLA/06/901 que la próxima Reunión de Coordinación del proyecto considere la posibilidad de disminuir las cuotas anuales de participación.</p>	Evaluar la ejecución del programa de actividades	Los Estados dispondrán de una evaluación detallada de la ejecución del programa de actividades del RLA 06/901	Abril 2010	OACI/Estados	N/A	<p>A pesar de no contarse con los Estados financieros definitivos del año 2009, la ejecución del año 2009 supera el 60%. Este porcentaje de ejecución se debe al ahorro en las actividades realizadas. La OACI aprobó 2 “Special Implementation Project (SIP) cuyos fondos fueron utilizados para financiar parte de los costos del RLA 06/901. Hubo un 90% de ejecución respecto a la cantidad de actividades planificadas. Solamente dos eventos no pudieron ser implementados por la razones que se indican en la Nota de estudio correspondiente.</p>

Apéndice B

-2-

No.	Tarea a desarrollar	Tareas específicas	Entregables	Fecha de finalización	Responsable	Miembros de apoyo para la tarea	Estado de ejecución
1-2	<p>Conclusión RCC2/02 PROPUESTA DE ENMIENDA AL DOCUMENTO DE PROYECTO RLA/06/901</p> <p>Que la Secretaría circule entre los miembros del proyecto RLA/06/901, la propuesta de enmienda al documento de proyecto, solicitando comentarios para antes del 30 de marzo de 2009</p>	Circular la propuesta de enmienda al documento del proyecto	Propuesta de enmienda analizada por los Estados y comentarios enviados a la OACI	Se circuló la enmienda con Oficio SA5130 de fecha 26 de marzo de 2009.	OACI/Estados		Completado. No hubo comentarios en contra de la propuesta.
	<p>Conclusión RCC2/03 COORDINACIÓN REGIONAL SOBRE ACTIVIDADES PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS) Y LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO (SSP)</p> <p>Que la Oficina Regional Sudamericana de la OACI tome las acciones que sean necesarias para garantizar una adecuada coordinación y evitar la duplicación de esfuerzos en la realización de las actividades regionales en materia de implementación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) y los programas de Seguridad del Estado (SSP).</p>	Coordinar los eventos relacionados con SMS y SSP	Los eventos relacionados con seguridad operacional estarán debidamente coordinados a fin de no duplicar esfuerzos	Diciembre 2010	OACI	N/A	Se realizó un curso sobre SSP con el programa regular de la OACI, por tanto no se implementaron recursos del proyecto en esta actividad. Para el año 2010 no se propone Seminarios o Talleres en SMS/SSP por existir varios eventos en la región sobre el mismo tema.

No.	Tarea a desarrollar	Tareas específicas	Entregables	Fecha de finalización	Responsable	Miembros de apoyo para la tarea	Estado de ejecución
1-4	<p>Conclusión RCC2/04 INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROYECTO PARA LOS ESTADOS DE LA REGIÓN SAM Que la Oficina Regional:</p> <p>a) Inste nuevamente a los Estados de la Región SAM que no forman parte del proyecto RLA/06/901, a que participen en el mismo, destacando las ventajas y la necesidad de incorporarse a los programas de implantación regionales de la ATM.</p> <p>b) Que con el propósito de poder definir claramente las cuotas de los Estados y ajustar el presupuesto del proyecto, se solicite a estos Estados a informar sobre su deseo de participar para antes de que concluya el primer semestre del año 2009.</p> <p>c) Comunique a los Estados que decidan adherirse durante el año 2009, que su contribución al proyecto será a partir de esa fecha.</p> <p>d) Cualquier solicitud de adhesión al proyecto después de esa fecha será analizada por la Reunión de Coordinación en forma particular, en lo que respecta a las contribuciones.</p>	<p>Enviar carta a los Estados SAM invitando a participar en el RLA 06/901 indicando las diferentes opciones que figuran en la conclusión.</p>	<p>Estados SAM debidamente informados sobre el Proyecto RLA 06/901</p>	<p>Diciembre 2009</p>	<p>OACI</p>	<p>N/A</p>	<p>Se envió invitación a Ecuador y a Colombia. Colombia agradeció la invitación.</p>