



Organización de Aviación Civil Internacional

PROYECTO REGIONAL RLA/06/901- Asistencia para la Implantación de un Sistema Regional de ATM Considerando el Concepto Operacional ATM y el Soporte de Tecnología CNS correspondiente

TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN (RCC/3)

(Lima. Perú, 22-23 de abril de 2010)

Asunto 3 de la

Agenda: Situación del apoyo de los Estados al proyecto y del depósito de sus contribuciones

(Presentada por la Secretaría)

Resumen

En esta nota se presenta el listado de los Estados participantes en el proyecto y un resumen de la situación de sus contribuciones.

1. Estados participantes en el proyecto

1.1 Los Estados que mantienen su adhesión al proyecto RLA/06/901 son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

1.2 Se mantiene abierta la posibilidad de adhesión de los demás Estados de la Región SAM que decidan participar en el proyecto y apoyar su financiamiento. Se envió invitación a Ecuador y a Colombia. Colombia agradeció la invitación.

1.3 El presupuesto anual del proyecto es de USD 250,000 cuyo financiamiento se prorroga equitativamente entre todos los Estados participantes.

2. Situación financiera del proyecto

2.1 En el **Cuadro # 1** adjunto se presenta la situación de las contribuciones de los Estados participantes en el proyecto.

2.2 Como se puede observar, el proyecto ha recibido ingresos por un monto de **USD 731,846**, que incluyen las contribuciones de costos compartidos de los Estados participantes y los intereses generados.

2.3 Durante el año 2009 el proyecto ejecutó actividades por un total estimado de **USD 199,442** como se expone en el **Apéndice A**. Por tanto, se cuenta con aproximado de **USD 439,461** para financiar las actividades que se aprueben para el período mayo-diciembre de 2010. Adicionalmente, se espera recibir las cuotas pendientes de pago que ascienden a **USD 333,485**, con lo cual los fondos del proyecto tendrían un saldo favorable de **USD 772,947**.

4. **Acción sugerida**

4.1 Se invita al Comité a:

- a) Tomar en consideración la información proporcionada anteriormente sobre la situación financiera del proyecto RLA/06/901;
- b) Exhortar a los Estados que tienen contribuciones al proyecto pendientes de pago a que procedan con los arreglos administrativos para regularizar su situación, a fin de no afectar el normal desarrollo de las actividades previstas.

Cuadro # 1

Proyecto RLA/06/901-Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM
considerando el concepto operacional ATM y el soporte CNS correspondiente
Situación de las contribuciones (en dólares americanos)

Estados participantes	2007-2008		2009		2010	
	Contribución	Pendiente	Contribución	Pendiente	Contribución	Pendiente
Argentina	55,556	0	27,778	0	27,778	27,778
Bolivia	55,556	25	27,778	0	27,778	27,778
Brasil	55,556	0	27,778	15	27,778	27,778
Chile	55,556	0	27,778	0	27,778	27,778
Panamá	55,556	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778
Paraguay	55,556	0.00	27,778	0	27,778	27,778
Perú	55,556	0.00	27,778	0	27,778	0.00
Uruguay	55,556	27,778	27,778	48	27,778	27,778
Venezuela	55,556	0.00	27,778	0	27,778	27,778
Intereses	9,726	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	509,730	55,556	250,002	27,841	250,002	222,224



Diagrama de Gantt
 Programa Tentativo de Actividades del Proyecto RLA/06/901
 Año 2009
 TOTAL BUDGET USD 353,867

Apéndice A






Diagrama de Gantt
Programa Tentativo de Actividades del Proyecto RLA/06/901
Año 2009
TOTAL BUDGET USD 353,867

Apéndice A

ID	Task Name	Total Cost	2009														
			Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
16	Misión del experto a OACI RO Lima para desarrollar una base de datos con toda la información de coberturas calculadas de radioayudas VOR y DME	\$4,460.00			Feb 2		Feb 13										
17	Optimizar estruc. espacio aéreo, reorganizando red o implementando nuevas rutas basados en objetivos estratégicos concepto espacio aéreo, considerando "airspace modeling", simulaciones ATC (tiempo acelerado y/o tiempo real), pruebas en vivo etc.	\$3,816.00															
18	Identificación del experto y Definición de TORs	\$0.00															
19	Arreglos administrativos para misión a Lima	\$0.00															
20	Misión del experto a ATM a OACI RO Lima	\$3,816.00															
21	Desarrollar una base de datos con la información de tráfico en la Región en un periodo determinado, incluyendo movimiento en las rutas ATS principales TMA, pares de ciudades tipo de aeronave/operador	\$3,816.00															
22	Presentación del Informe	\$0.00															
23	Curso de procedimientos de aproximación RNP AR orientado a diseñadores de procedimientos	\$36,699.00															
24	Impartición de curso sobre diseño de aproximación RNP AR APCH	\$36,699.00															
25	Curso de diseño de procedimientos RNAV/RNP	\$29,584.00															
26	Impartición de curso sobre diseño de procedimientos RNAV/RNP	\$29,584.00															
27	Plan de acción para implementación del ATFM	\$18,687.00															
28	Manual de procedimientos ATFM	\$4,322.00															
29	Identificación del experto y Definición de TORs	\$0.00															
30	Arreglos administrativos para misión a Lima	\$0.00															



Diagrama de Gantt
 Programa Tentativo de Actividades del Proyecto RLA/06/901
 Año 2009
 TOTAL BUDGET USD 353,867

Apéndice A

ID	Task Name	Total Cost	2009													
			Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
46	Arreglos administrativos para asignación	\$0.00														
47	Misión del experto a MET a OACI RO Lima	\$4,906.00				Mar 9	Mar 27									
48	Desarrollar una Guía de procedimientos para la implantación del sistema de gestión de la calidad en el servicio MET	\$4,906.00													Nov 16	
49	Presentación del Informe	\$0.00														
50	Programa de implantación de mejoras funcionales en la provisión de los servicios de información aeronáutica	\$7,526.00														
51	Seminario / taller sobre la gestión de la calidad en el servicio de información aeronáutica	\$6,006.00														
52	Misión de especialista AIS para preparación del Seminario/Taller	\$0.00														
53	Considerando el material desarrollado por GREPECAS, proporcionara los fundamentos prácticos para la implantación del QMS.	\$6,006.00														
54	Objetivo inmediato Nº 3 Elaborar una estrategia para la implantación operacional e integración de sistemas automatizados de gestión del de ATM.	\$13,735.47														
55	Programa de implantación de mejoras en las capacidades CNS	\$13,735.47														
56	Asistencia para la implantación de la interconexión de sistemas AMHS en la Región SAM	\$2,500.00														
57	Identificación del experto y Definición de TORs	\$0.00														
58	Arreglos administrativos para misión a Lima	\$0.00														
59	Misión del experto a CNS a OACI RO Lima para desarrollar un documento de orientación para la implantación de la interconexión de sistemas AMHS en la Región SAM	\$2,500.00														
60	Presentación del Informe	\$0.00														

