



ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
Oficina Regional Sudamericana - Proyecto Regional RLA/99/901
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional
Vigésimo Cuarta Reunión Ordinaria de la Junta General
(Santiago de Chile, 26 de marzo de 2012)

Asunto 4: Programa de actividades para el año 2012

(Nota de estudio presentada por el Comité Técnico)

Resumen	
<p>Esta nota de estudio presenta a la consideración de la Junta General, la propuesta del programa tentativo de actividades del año 2012 para su aprobación. El programa ha sido ajustado en función de lo recomendado por la Novena Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/9) del SRVSOP.</p>	
Referencias	
<p>– Documento de proyecto RLA/99/901. – Informe de la Novena reunión de coordinación con los puntos focales RCPF/9. – Informes de las 19^a, 22^a y 23^a reuniones ordinarias de la Junta General del SRVSOP.</p>	
<i>Objetivos estratégicos de la OACI:</i>	<p>A – Seguridad operacional; y C – Protección del medio ambiente y desarrollo sostenible del transporte aéreo</p>

1. Antecedentes

1.1. De conformidad con el Artículo 7 del Reglamento del SRVSOP, corresponde a la Junta General aprobar el programa anual de actividades, así como examinar y aprobar el presupuesto anual y el régimen financiero.

1.2. En este marco, la Décimo Octava Reunión de la Junta General del SRVSOP (Bogotá, Colombia, 16 y 17 de junio de 2008) amplió los términos de referencia de la Reunión de Puntos Focales, e incorporó entre una de sus responsabilidades, la preparación de la propuesta del programa de trabajo del siguiente año para consideración de la Junta General.

1.3. Al respecto, la Novena Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/9) del SRVSOP (Lima, Perú, 5 y 6 de diciembre de 2011) analizó la propuesta del programa tentativo de actividades para el año 2012.

1.4. La RCPF/9 consideró necesario que antes de ampliar el alcance de las actividades del SRVSOP a otras áreas se debe consolidar el trabajo relacionado con los Anexos 1, 6, 8 y 14, al menos hasta que se conozca el costo de la adición de tareas relativas a otros Anexos y se asegure su financiamiento por parte de la Junta General.

1.5. En ese sentido, la Secretaría propuso el inicio del desarrollo de normas sobre meteorología aeronáutica (Anexo 3) y el apoyo en aspectos puntuales del Anexo 13 (Investigación de accidentes e incidentes de aviación).

1.6. Asimismo, la RCPF/9 decidió realizar una pre-aceptación de las actividades previstas hasta el mes de marzo de 2012, fecha en que se llevaría a cabo la Junta General en la que se aprobaría finalmente el presupuesto del año 2012.

2. Programa de actividades para el año 2012

2.1 Introducción

2.1.1 El desarrollo del programa de actividades del año 2012 continúa con la consolidación de los avances logrados en el proceso de armonización de las reglamentaciones y procedimientos de acuerdo con la estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los LAR. Para el efecto se propone un programa dividido en las siguientes áreas, correspondientes a los resultados establecidos en el documento de proyecto RLA/99/901 que se indica entre paréntesis:

1. Armonización de las reglamentaciones (Resultado 4.1),
2. Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2),
3. Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1),
4. Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1) y
5. Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2).

2.1.2 El programa del año 2012 ha sido preparado en base a un presupuesto de aproximadamente **USD 683,180** a financiar con los recursos disponibles y las contribuciones por recaudar, según la información que se presenta en la NE/03.

2.1.3 Conforme a lo recomendado por el Grupo Regional sobre Seguridad Operacional – Panamericano, cada área y actividad se asocian con alguna iniciativa del Plan Mundial de Seguridad Operacional (GSI) y con alguna de las mejores prácticas de la Hoja de Ruta Mundial para la Seguridad Operacional (BP).

2.2 Armonización de las reglamentaciones (GSI-1; BP 1a-2)

Aeronavegabilidad

2.2.1 En esta materia se propone llevar a cabo las siguientes actividades:

- a) Revisión de la Circular de Asesoramiento (CA) 145.001 de acuerdo a la Enmienda N° 3 del LAR 145;
- b) Revisión de la CA 145.002 de acuerdo a la Enmienda N° 3 del LAR 145;
- c) Revisión del MIA, Parte II de acuerdo a los cambios producidos por la Enmienda N° 3 del LAR 145; y
- d) Revisión de reglamentos AIR conforme indique la RPEA/9;
- e) Seguimiento de los planes de armonización de los Estados;
- f) Preparación de un modelo de procedimientos para la implementación del acuerdo para la certificación multinacional de una OMA.

Operaciones

2.2.2 En esta materia se propone realizar las siguientes actividades:

- a) Finalización de la revisión del MIO;
- b) Revisión del Folleto de ensayo de los LAR 121 y LAR 135;
- c) Desarrollo de la CA para la aprobación de aeronaves de categorías II y III;
- d) Desarrollo de la CA para la certificación de explotadores de servicios aéreos;
- e) Desarrollo de la CA para la implementación del SMS por los explotadores de servicios aéreos; y
- f) Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del Conjunto LAR OPS.

Licencias al personal

2.2.3 Con respecto a esta materia se propone ejecutar las siguientes actividades:

- a) Desarrollo de un banco de preguntas armonizado para el examen de licencias;
- b) Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de pericia;
- c) Revisión del Manual de certificación CIAC/CEAC;
- d) Revisión del folleto de orientación para realizar ensayos de auditoría a CIAC/CEAC;
- e) Acuerdo de reconocimiento mutuo de licencias y certificación PEL;
- f) Revisión de los reglamentos PEL conforme indique la RPEL/8; y
- g) Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del conjunto LAR PEL.

Aeródromos

2.2.4 En esta materia se propone ejecutar la siguiente actividad:

- a) Desarrollo del Manual del inspector de aeródromos (MIAGA).

Meteorología

2.2.5 En esta materia se propone ejecutar la siguiente actividad:

- a) Desarrollo del texto del reglamento LAR MET.

2.2.6 En relación a esta actividad, se informa que el 15 de noviembre de 2012 será la fecha de aplicación de la Norma 2.2.3 del Anexo 3, según la cual a partir de esa fecha cada Estado contratante asegurará que la autoridad meteorológica designada por el Estado establece y aplica un sistema de gestión de la calidad que comprenda los procedimientos, procesos y recursos requeridos para suministrar la información meteorológica.

2.2.7 La Recomendación 2.2.4 del referido Anexo 3 estipula que el sistema de calidad establecido debería conformarse a las normas de garantía de calidad de la serie 9000 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y debería ser objeto de certificación por una organización aprobada.

2.2.8 Uno de los requisitos para implantar la Norma ISO 9001: 2008 es el cumplimiento de la reglamentación MET nacional. Sobre este punto se ha podido observar que en la mayoría de los Estados SAM, estas reglamentaciones requieren ser mejoradas y actualizadas. En este sentido, se hace necesario lograr un apoyo entre los Estados para un tratamiento conjunto sobre los requisitos por lo que se recomienda la estandarización de las reglamentaciones MET en la Región. El costo de esta actividad para el año 2012 sería de USD 14,581.

General

2.2.9 Se propone preparar o revisar los siguientes documentos:

- a) Desarrollo del Manual de procedimientos del Comité Técnico del SRVSOP;
- b) Revisión del LAR 1 actualizándolo en relación a las últimas definiciones introducidas en los LAR desarrollados; y
- c) Revisión del LAR 11 actualizándolo para introducir los cambios efectuados en los procedimientos y lineamientos para el desarrollo de los LAR.

2.3 Actividades con equipos multinacionales (GSI-1; GSI-2)

2.3.1 Las actividades que se propone realizar en esta área tienen el propósito de fomentar el intercambio de conocimientos, proveer instrucción práctica en el puesto de trabajo, identificar las potencialidades de los recursos humanos de la Región con el objetivo final de conformar un núcleo regional de inspectores de seguridad operacional debidamente calificados y registrados.

Aeronavegabilidad

2.3.2 En esta materia se propone las siguientes actividades:

- a) Auditoría de seguimiento a LAN;
- b) Auditoría de seguimiento a SEMAN
- c) Auditorías de certificación de OMA; y
- d) Plan piloto para la implementación del SMS en las OMA LAR 145 (teleconferencias).

Operaciones

- 2.3.3 En materia de operaciones se propone las siguientes actividades:
- a) Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR) de acuerdo al software modificado; y
 - b) Taller práctico sobre certificación de un explotador de servicios aéreos LAR 121.

Licencias al personal

- 2.3.4 Dentro de esta materia se propone el desarrollo de las siguientes actividades:

- a) Ensayo de certificación de un centro de instrucción LAR 141;
- b) Ensayo de certificación de un centro de instrucción LAR 147;
- c) Visita de estandarización a un Estado.

2.3.5 Los ensayos se realizarán entre los centros de instrucción que han manifestado interés en participar en estas actividades, en respuesta a la convocatoria efectuada por el SRVSOP. Estos ensayos se realizarán bajo los alcances de los Reglamentos LAR 141 y 147, así como del manual de certificación respectivo.

2.3.6 En relación a las invitaciones a la industria para participar en los ensayos, es posible que las organizaciones participantes deseen contar con certificados o autorizaciones de reconocimiento de los Estados del SRVSOP basados en el informe del ensayo. Al respecto, convendrá advertir a la industria en las comunicaciones que se circulen sobre los ensayos, que los Estados no estarán obligados a emitir certificados o autorizaciones basados en el informe final de auditoría del ensayo, salvo que lo consideren adecuado y conforme a sus reglamentos.

Registro de auditores LAR

- 2.3.7 Revisión del registro de auditores LAR para incluir los auditores LAR OPS requeridos; y

- 2.3.8 Seguimiento del registro de auditores LAR

2.4 Actividades de capacitación y seminarios (GSI-1, GSI-2; BP 1a-2d, 2a-1)

Aeronavegabilidad

- 2.4.1 En esta materia se proponen las siguientes actividades de capacitación:

- a) Curso de inspector gubernamental de aeronavegabilidad (GSI AIR) en Lima;
- b) Curso de capacitación a los inspectores de aeronavegabilidad, a dictarse en Asunción a requerimiento de Paraguay y sujeto a recuperación de costos, a ser reembolsados al SRVSOP (traslado y estadía de los instructores); y
- c) Curso LAR 21.

Operaciones

2.4.2 En materia de operaciones se proponen las siguientes actividades de capacitación:

- a) Curso IDISR a dictarse en Bogotá;
- b) Curso de inspector gubernamental de operaciones (GSI OPS) en Lima;
- c) Curso/taller para la formación de personal gerencial de un departamento de seguridad operacional en Lima;
- d) Taller sobre desarrollo de un caso de negocio para la implantación de un sistema de protección de las excursiones de pista;
- e) Curso-taller sobre los LAR 91, 121 y 135.
- f) Curso de capacitación a los inspectores de operaciones a dictarse en Asunción a requerimiento de Paraguay y sujeto a recuperación de costos, a ser reembolsados al SRVSOP (traslado y estadía de los instructores).

Licencias al personal

2.4.3 En materia de licencias al personal se proponen las siguientes actividades de capacitación:

- a) Curso LAR 67, Circular de asesoramiento y certificación CMAE;
- b) Curso de capacitación a los inspectores de licencias a dictarse en Asunción a requerimiento de Paraguay y sujeto a recuperación de costos, a ser reembolsado al SRVSOP (traslado y estadía de los instructores).

2.4.4 El curso LAR 67 será dictado en Lima y permitirá impartir los requisitos del LAR, así como aclarar los temas de la circular de asesoramiento y los procedimientos de certificación de los centros médicos aeronáuticos.

Aeródromos

2.4.5 En esta materia se propone el curso de inspector de aeródromos en la ciudad de Lima. Este curso permitirá la capacitación en cuanto a los procedimientos para la certificación y vigilancia de los aeródromos según los requerimientos de los LAR y lo establecido en el Manual del inspector de aeródromo (MIAGA).

2.5 Visitas de asesoramiento a los Estados (GSI-1, GSI-2, BP 1c/2b-4)

2.5.1 Los Estados miembros del SRVSOP tienen la posibilidad de recibir asistencia técnica de expertos del Sistema Regional para atender distintas necesidades. Estas visitas se programarán a requerimiento de los Estados que cubrirán los costos de las visitas solicitadas.

2.5.2 Participación de un experto del Comité Técnico del SRVSOP para prestar asistencia a EASA en la verificación del cumplimiento y de los planes de acción sobre las constataciones de la última auditoría del USOAP a Colombia. El costo de esta misión a Bogotá será cubierto por EASA.

2.6 Reuniones (GSI-1)

2.6.1 Se propone realizar las siguientes reuniones del SRVSOP y participar en dos talleres/reuniones del Grupo de Implantación SAM:

- a) Octava Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica (RPEL/8);
- b) Sexta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/6);
- c) Séptima Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/7)
- d) Tercera Reunión de Retroalimentación de la Industria y el Panel de Expertos AIR (RRIPEA/3);
- e) Novena Reunión de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/9);
- f) Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/2);
- g) Tercera Reunión del Panel de Expertos en Estructuras LAR (RPEE/3);
- h) Décima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/10);
- i) Vigésimo Cuarta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/24); y
- j) Vigésimo Quinta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/25).

2.6.2 Asimismo, de acuerdo con lo expuesto en la NE/09 sobre institucionalización del SRVSOP, se propone la contratación de un especialista para la determinación de los datos requeridos para la preparación del estudio financiero.

3. Acción sugerida

3.1 Se invita a la Junta General a:

- a) Tomar nota de la información presentada sobre las actividades propuestas para el año 2012;
- b) aprobar el programa de actividades para el año 2012 propuesto en el **Apéndice A** a esta Nota de Estudio, con las modificaciones que se estimen necesarias; y
- c) aprobar el presupuesto y cronograma de ejecución de dicho programa que se propone como plantilla Gantt en el **Apéndice B** y como información sobre recursos a ser utilizados para cada actividad en los **Apéndices C, D y E** a esta Nota de Estudio, con las modificaciones que se estimen necesarias.

PROGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP PARA EL AÑO 2012

1. Armonización de las reglamentaciones (Resultado 4.1)

Tareas	Entregables	Lugar y fechas	Responsables y recursos
Licencias al personal (Actividad 4.1.2)			
PEL 1.1 Desarrollo de un banco de preguntas armonizado para el examen de licencias	a) Banco de preguntas para licencias y habilitaciones del LAR 61 (Licencias para pilotos y sus habilitaciones). b) Banco de preguntas para licencias y habilitaciones del LAR 65 (Mecánicos de mantenimiento).	a) Lima, 9 abr-6 jun b) Lima, 4 jun- 1 ago	a) CT con el apoyo de 2 especialistas OPS de la Región. b) CT con el apoyo de un especialista AIR de la Región.
PEL 1.2 Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de pericia	a) Procedimientos y estándares de verificación de pericia para el otorgamiento de licencias LAR 61. b) Procedimientos y estándares de verificación de pericia para el otorgamiento de licencias LAR 65.	a) Lima, 14-25 may b) Lima, 4-28 jun	a) CT con el apoyo de 2 especialistas OPS de la Región. b) CT con el apoyo de un especialista AIR de la Región.
PEL 1.3 Revisión del Manual de Certificación CIAC/CEAC	Publicación de la Enmienda 1 del Manual de Certificación CIAC/CEAC	Lima, 19 mar- 30 abr	CT
PEL 1.4 Revisión del Folleto de orientación para realizar ensayos de auditoría a CIAC/CEAC	Publicación de la Revisión 1 del Folleto de orientación para realizar ensayos de auditoría a CIAC/CEAC	Lima, 2-15 may	CT
PEL 1.5 Acuerdo de reconocimiento mutuo de licencias y certificación PEL	Borrador de Acuerdo de reconocimiento mutuo de licencias y certificación PEL	Lima, 4-15 jun	CT
PEL 1.6 Revisión de los reglamentos PEL conforme indique la RPEL/8	Enmienda de los reglamentos actualizados por la RPEL/8 para circularla a los Estados.	Lima, 24-28 set	CT

Tareas	Entregables	Lugar y fechas	Responsables y recursos
PEL 1.7 Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del Conjunto LAR PEL	Resultados del seguimiento.	Todo el año	CT
Operación de aeronaves (Actividad 4.1.3)			
OPS 1.1 Finalización de la revisión del MIO	a) Edición y publicación de la Revisión del MIO. b) La Oficina Regional de Seguridad Operacional se encuentra revisando los capítulos que se han agregado al MIO. Este trabajo es compartido con las funciones regulares de la Oficina Regional, por lo que la publicación de este manual se ha extendido tres meses.	Lima, 3 ene-31 may	CT Especialista ICT para el desarrollo de la navegación web
OPS 1.2 Revisión del Folleto de ensayo de los LAR 121 y 135	Folleto de ensayo de LAR 121 y LAR 135 revisado.	Lima, 12-30 mar	CT
OPS 1.3 Desarrollo de la Circular de asesoramiento para la aprobación de aeronaves de categorías II y III	Publicación de la Circular de asesoramiento para la aprobación de aeronaves de categorías II y III.	Lima, 7 may-5 jul	CT con el apoyo de un especialista OPS y un especialista AIR de la Región
OPS 1.4 Desarrollo de la Circular de asesoramiento para la certificación de explotadores de servicios aéreos	Publicación de la Circular de asesoramiento para la certificación de explotadores de servicios aéreos.	Lima, 2-25 jul	CT
OPS 1.5 Desarrollo de la Circular de asesoramiento para la implementación del SMS por los explotadores de servicios aéreos	Publicación de la Circular de asesoramiento para la implementación del SMS por los explotadores de servicios aéreos.	Lima, 3-28 dic	CT
OPS 1.6 Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del Conjunto LAR OPS	Resultados del seguimiento.	Todo el año	CT

Tareas	Entregables	Lugar y fechas	Responsables y recursos
Aeronavegabilidad (Actividad 4.1.4)			
AIR 1.1 Revisión de la CA 145-001 de acuerdo a la Enmienda N° 3 del LAR 145	Publicación de la Revisión 3 de la CA 145-001.	Lima, 2–15 nov	CT
AIR 1.2 Revisión de la CA 145-002 para incluir propuestas de mejora detectadas por el Plan Piloto del SMS de acuerdo a la Enmienda N° 3 del LAR 145	Publicación de la Revisión 3 de la CA 145-002.	Lima, 16–30 nov	CT
AIR 1.3 Revisión del MIA, Parte II, de acuerdo a los cambios producidos por la Enmienda N° 3 del LAR 145	Publicación de la Enmienda 5 del MIA.	Lima, 22 oct-9 nov	CT con el apoyo de un especialista AIR de la Región
AIR 1.4 Revisión de reglamentos AIR conforme indique la RPEA/9	Enmienda de los reglamentos actualizados por la RPEA/9 para circularla a los Estados.	Lima, 10-12 set	CT
AIR 1.5 Seguimiento de los planes de armonización de los Estados	Resultados del seguimiento.	Todo el año	CT
AIR 1.6 Preparación de un modelo de procedimientos para la implementación del acuerdo para la certificación multinacional de una OMA	Borrador del modelo de procedimientos para la implementación del acuerdo para la certificación multinacional de una OMA	Lima, 13 feb -3 may	CT
Aeródromos (Actividad 4.1.1)			
AGA 1.1 Desarrollo del Manual del inspector de aeródromos (MIAGA)	Publicación del Manual del inspector de aeródromos (MIAGA).	Lima, 18-28 jun	Apoyo de un especialista AGA de la Región.

Tareas	Entregables	Lugar y fechas	Responsables y recursos
Meteorología (Actividad 4.1.1)			
MET 1.1 Desarrollo del texto del reglamento LAR MET	Primer borrador del texto del reglamento LAR MET.	Lima, 4-22 jun	Apoyo de dos especialistas MET
General (Actividad 4.1.6)			
G 1.1 Desarrollo del manual de procedimientos del Comité Técnico del SRVSOP	Manual de procedimientos internos del SRVSOP para el desarrollo y control de la documentación, capacitación del personal y control de la competencia, contemplando los requisitos sobre calidad de la norma ISO 9001:2008.	Lima, 9 abr–7 may	CT
G 1.2 Revisión del LAR 1 actualizándolo con las últimas definiciones introducidas en los LAR desarrollados.	Borrador de la enmienda 1 al LAR 1.	Lima, 9-27 abr	CT con el apoyo de un especialista de la Región.
G 1.3 Revisión del LAR 11 actualizándolo para introducir los cambios efectuados en los procedimientos y lineamientos para el desarrollo de los LAR.	Borrador de la enmienda 1 al LAR 11.	Lima, 1-28 mar	CT.

2. Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)

Tareas	Entregables	Lugar y fechas	Responsables y recursos
Licencias al personal (Actividades 3.2.4 y 3.2.7)			
PEL 2.1 Ensayo de certificación de un centro de instrucción LAR 141	a) Misión de pre-solicitud b) Misión de auditoría c) Informe preliminar de la auditoría.	a) Brasil, 9-11 abr b) Brasil 12-18 jul c) Lima, 19-23 jul	Un Especialista PEL CT y 2 Especialistas PEL Un Especialista PEL
PEL 2.2 Ensayo de certificación de un centro de instrucción LAR 147	a) Misión de auditoría b) Informe preliminar de la auditoría.	a) Bs. As., 2-8 ago b) Lima, 9-13 ago	CT y 2 Especialistas PEL Un Especialista PEL

Tareas	Entregables	Lugar y fechas	Responsables y recursos
PEL 2.3 Visita de estandarización a un Estado	a) Preparación inicial b) Misión de estandarización c) Informe de la visita.	a) Lima, 6-17 ago b) 8-14 nov c) Lima, 26 nov - 12 dic	CT CT, PEL (1) y MED (1) CT
Operación de aeronaves (Actividad 3.2.4)			
OPS 2.1 Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR)	a) Software modificado de acuerdo a los requerimientos de mejora en el ingreso de datos y reportes necesarios. b) Seguimiento del programa, datos de ingreso y control de las autorizaciones de acceso al programa.	a) Lima, de acuerdo a los requerimientos b) Según se requiera	CT y apoyo de un Especialista ICT nacional para la modificación del software
OPS 2.2 Taller práctico sobre certificación de un explotador de servicios aéreos LAR 121	a) Visita inicial y planificación de la auditoría. b) Misión de auditoría. c) Informe preliminar de la auditoría.	a) 20-24 ago b) 24-28 set c) Lima, 1-3 oct	Un Especialista OPS CT y 2 Especialistas OPS Un Especialista OPS
Aeronavegabilidad (Actividad 3.2.3)			
AIR 2.1 Auditoría de seguimiento a LAN	Informe de la auditoría.	Santiago, 21–28 set (a confirmar)	CT
AIR 2.2 Auditoría de seguimiento a SEMAN	Informe de la auditoría.	Lima, 5 –12 nov (a confirmar)	CT
AIR 2.3 Auditoría de certificación de OMA	Informe de la auditoría.	3-10 dic	CT y entrenamiento de un Auditor LAR.
AIR 2.4 Plan piloto para la implementación del SMS en las OMA LAR 145	a) Informe de la 8a teleconferencia de delegados del plan piloto. b) Informe de la 9a teleconferencia de delegados del plan piloto. c) Informe de la 10a teleconferencia de delegados del plan piloto.	a) Lima, 22 mar b) Lima, 18 jul c) Lima, 28 nov	CT

Tareas	Entregables	Lugar y fechas	Responsables y recursos
Registro de auditores LAR (Actividad 3.2.5)			
G 2.1 Revisión del registro de auditores LAR para incluir los auditores LAR OPS requeridos	Enmienda 1 del registro de auditores LAR certificados.	Lima, 12-23 mar	CT
G 2.2 Seguimiento del registro de auditores LAR	Registro de auditores LAR actualizado, incluyendo la emisión de autorizaciones.	Lima, todo el año	CT

3. Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)

Tareas	Entregables	Lugar y fechas	Responsables y recursos
Licencias al personal (Actividad 1.2.8)			
PEL 3.1 Curso LAR 67, Circular de asesoramiento y certificación CMAE	a) Preparación del curso b) Personal de licencias de las administraciones capacitado en cuanto al LAR 67, la circular de asesoramiento asociada y los procedimientos de certificación de centros médicos aeronáuticos. Informe del curso.	a) Lima, 21 may-1 jun b) Lima, 4-8 jun	CT con el apoyo de dos especialistas MED
PEL 3.2 Curso de capacitación a los inspectores PEL de Paraguay	a) Preparación del curso. b) Dictado del curso	a) Lima, 14-18 may b) Asunción, 21-25 may	CT con el apoyo de dos especialistas PEL de la Región
Operación de aeronaves (Actividades 1.2.8 y 3.1.5)			
OPS 3.1 Curso IDISR	Inspectores de seguridad operacional capacitados en la ejecución de inspecciones de seguridad en rampa del Programa IDISR. Informe del curso.	Bogotá, 26-30 mar	Dos especialistas OPS y AIR de la Región
OPS 3.2 Curso de inspector gubernamental de operaciones (GSI	a) Preparación del curso. b) Inspectores OPS de la región capacitados en cuanto a los	a) Lima, 30 jul-3 ago	CT con el apoyo de dos especialistas OPS de la

Tareas	Entregables	Lugar y fechas	Responsables y recursos
OPS)	procedimientos de certificación de explotadores LAR 121 y 135, supervisión y vigilancia de explotadores aéreos nacionales e internacionales, programas de instrucción y certificación del personal aeronáutico. Informe del curso.	b) Lima, 6–24 ago	Región
OPS 3.3 Curso/Taller para la formación de personal gerencial de un departamento de seguridad operacional	a) Preparación del curso/taller. b) Especialistas de las distintas disciplinas aeronáuticas capacitados en la conducción de actividades destinadas a garantizar la seguridad operacional de la aviación civil. Informe del taller.	a) Lima, 16-25 jul b) Lima, 14-16 ago	CT
OPS 3.4 Taller sobre desarrollo de un caso de negocio para la implantación de un sistema de protección de las excursiones de pista	a) Preparación del taller. b) Expertos en finanzas y/o técnicos capacitados para el desarrollo de competencias en el diseño, elaboración y presentación de un caso de negocio que respalde las decisiones del personal directivo en la implantación de nueva tecnología para mejorar la seguridad operacional en la navegación aérea. Informe del taller.	a) Lima, 30 abr b) Lima, 2 – 4 may c) Entrenamiento práctico, Lima, 7–18 may	CT con el apoyo de un especialista en elaboración y diseño de casos de negocios y en capacitación para el desarrollo de estas competencias.
OPS 3.5 Curso-taller sobre los LAR 91, 121 y 135	a) Inspectores de seguridad operacional de la Región capacitados en cuanto a la aplicación de los LAR 91, 121 y 135, incluyendo sus revisiones y tendencias. Informe del curso.	Lima, 22–26 oct	CT con el apoyo de dos especialistas OPS de la Región
OPS 3.6 Curso de capacitación a los inspectores de operaciones de Paraguay	a) Dictado del curso	Asunción, 3–21 set	CT con el apoyo de dos especialistas OPS de la Región
Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5)			
AIR 3.1 Curso de inspector gubernamental de aeronavegabilidad (GSI AIR)	a) Preparación del curso. b) Inspectores AIR de los Estados miembros capacitados en cuanto a los procedimientos para la certificación y vigilancia de las aeronaves, explotadores aéreos y	a) Lima, 13 feb-2 mar b) Lima, 5-21 mar	a) CT con el apoyo de dos especialistas AIR de la Región b) CT con el apoyo de dos especialistas AIR de la

Tareas	Entregables	Lugar y fechas	Responsables y recursos
	organizaciones de mantenimiento aprobadas, según los requerimientos de los LAR y lo establecido en el Manual del inspector de aeronavegabilidad (MIA). Informe del curso.		Región.
AIR 3.2 Curso de capacitación a los inspectores de aeronavegabilidad de Paraguay	Inspectores AIR de Paraguay capacitados en cuanto a los procedimientos para la certificación y vigilancia de las aeronaves, explotadores aéreos y organizaciones de mantenimiento aprobadas, según los requerimientos de los LAR y lo establecido en el Manual del inspector de aeronavegabilidad (MIA). Informe del curso.	Asunción, 10-14 dic	CT con el apoyo de dos especialistas AIR de la Región <i>(Los costos de las misiones estarán a cargo de Paraguay)</i>
AIR 3.3 Curso LAR 21	a) Preparación del curso b) Inspectores AIR capacitados en cuanto a los requerimientos del LAR 21. Informe del curso.	a) Bs As, 15-19 oct b) Bs As, 22-26 oct	CT con el apoyo de dos especialistas AIR de la Región
Aeródromos (Actividad 3.1.5)			
AGA 3.1 Curso de inspector de aeródromos	a) Preparación del curso. Inspectores AGA de los Estados miembros capacitados en cuanto a los procedimientos para la certificación y vigilancia de los aeródromos según los requerimientos de los LAR y lo establecido en el Manual del inspector de aeródromo (MIAGA). Informe del curso.	a) Lima, 18–28 jun b) Lima, 2–13 jul	CT con el apoyo de un especialista AGA de la Región

4. Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1)

Tareas	Entregables	Lugar y fechas	Responsables y recursos
G 4.1 Participación de un experto del Comité Técnico del SRVSOP en visita a Colombia	Asistencia a EASA en el seguimiento de los PAC de las constataciones de la última auditoría USOAP a Colombia.	Bogotá, 4–10 feb	CT

Tareas	Entregables	Lugar y fechas	Responsables y recursos
G 4.2 Visita Estado N° 1/2012	Informes de acuerdo con los requerimientos.	A definir y planificar a solicitud	CT Misiones
G 4.2 Visita Estado N° 2/2012	Informes de acuerdo con los requerimientos.	A definir y planificar a solicitud	CT Misiones

5. Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)

Tareas	Entregables	Lugar y fechas	Responsables y recursos
Licencias al personal (Actividad 1.2.2)			
PEL 5.1 Octava Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica (RPEL/8)	a) Preparación de la reunión. b) Realización e informe de la reunión.	a) Lima, 28 may – 17 ago b) Lima, 20–24 ago	CT
Operación de aeronaves (Actividad 1.2.2)			
OPS 5.1 Sexta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/6)	a) Preparación de la reunión. b) Realización e informe de la reunión.	a) Lima, 27 feb– 18 may b) Lima, 28 may– 1 jun	CT
OPS 5.2 Séptima Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/7)	a) Preparación de la reunión. b) Realización e informe de la reunión.	a) Lima, 9 jul–28 set b) Lima, 15–19 oct	CT
Aeronavegabilidad (Actividad 1.2.2)			
AIR 5.1 Tercera Reunión de Retroalimentación de la Industria y el Panel de Expertos AIR (RRIPEA/3)	a) Preparación de la reunión. b) Realización e informe de la reunión.	a) Lima, 7–29 ago b) Lima, 4 set	CT
AIR 5.2 Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad	a) Preparación de la reunión.	a) Lima, 4 jun–24 ago	CT

Tareas	Entregables	Lugar y fechas	Responsables y recursos
(RPEA/9)	b) Realización e informe de la reunión.	b) Lima, 5-7 set	
Aeródromos (Actividad 1.2.2)			
AGA 5.1 Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/2)	Realización e informe de la reunión.	Lima, 30 ene-3 feb	CT Misión de 2 expertos
General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2)			
G 5.1 Tercera Reunión del Panel de Expertos en Estructuras LAR (RPEE/3)	a) Preparación de la reunión. b) Realización e informe de la reunión.	a) Lima. 11 mayo-15 jun b) Lima, 16-20 jul	CT Misión de un experto
G 5.2 Décima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/10)	a) Análisis de aspectos técnicos y de coordinación de las actividades del SRVSOP. b) Propuesta de plan de actividades para 2013. c) Informe de la reunión.	Lima, 9-11 oct	CT Misión de 2 expertos
G 5.3 Vigésimo Cuarta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/24)	a) Revisión del cumplimiento del programa de actividades 2011. b) Aprobación del programa de actividades y presupuesto para el 2012. c) Informe de la reunión.	Santiago, 26 mar	Coordinador General del SRVSOP Misiones de 2 especialistas
G 5.4 Vigésimo Quinta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/25)	a) Revisión del cumplimiento del programa de actividades 2012. b) Aprobación del programa de actividades y presupuesto para 2013. c) Informe de la reunión.	Lima, 6-7 dic	Coordinador General del SRVSOP
G 5.5 Estudios financiero, técnico y jurídico sobre la institucionalización del SRVSOP	Determinación de los datos requeridos para la preparación del estudio financiero.	Lima, 20 ago-14 set	CT y un especialista financiero.

ID	Text1	Task Name	Cost	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January
1		PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2012	\$ 683,180.00	02/01													31/12
2	1	Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1)	\$ 256,212.06	03/01													28/12
3		Licencias al personal (Actividad 4.1.2)	\$ 122,640.05		01/02												03/12
4	PEL 1.1	Desarrollo del banco de preguntas armonizado para el examen de licencias para:	\$ 68,048.18			15/02							15/08				
5		Banco de preguntas para licencias y habilitaciones del LAR 61 (Licencias para pilotos y sus habilitaciones)	\$ 40,739.72														
6		Preparación banco de preguntas LAR 61	\$ 3,765.33														
7		Desarrollo banco de preguntas LAR 61	\$ 34,238.57			15/02	13/03										
8		Edición y publicación banco de preguntas LAR 61	\$ 2,735.82				09/04	06/06									
9		Banco de preguntas para licencias y habilitaciones del LAR 65 (Mecánicos de Mantenimiento)	\$ 27,308.46							07/06	20/06						
10		Preparación banco de preguntas LAR 65	\$ 3,765.33			15/02	13/03										
11		Desarrollo banco de preguntas LAR 65	\$ 19,389.88						04/06								
12		Edición y publicación banco de preguntas LAR 65	\$ 4,153.26									02/08	15/08				
13	PEL 1.2	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de pericia para:	\$ 40,173.55				12/03										
14		el otorgamiento de licencias LAR 61	\$ 21,581.32														
15		Preparación de procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 61	\$ 3,765.33			12/03	06/04										
16		Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 61	\$ 14,050.67					14/05	25/05								
17		Edición y publicación procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 61	\$ 3,765.33					28/05	08/06								
18		el otorgamiento de licencias LAR 65 (Mecánicos de mantenimiento)	\$ 18,592.23														
19		Preparación de procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 65	\$ 3,765.33			12/03	06/04										
20		Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 65	\$ 11,539.03						04/06	28/06							
21		Edición y publicación de procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 65	\$ 3,287.87							29/06	12/07						
22	PEL 1.3	Revisión del Manual de certificación CIAC/CEAC	\$ 1,989.80				19/03	30/04									
23	PEL 1.4	Revisión del Folleto de ensayo de certificación CIAC/CEAC	\$ 1,989.80					02/05	15/05								
24	PEL 1.5	Acuerdo de reconocimiento mutuo de licencias y certificación PEL	\$ 1,989.80						04/06	15/06							
25	PEL 1.6	Revisión de los reglamentos PEL conforme indique la RPEL/8	\$ 3,848.08										24/09	28/09			
26	PEL 1.7	Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del conjunto LAR PEL	\$ 4,600.84		01/02												03/12
27		Operaciones (Actividad 4.1.3)	\$ 62,249.55	03/01													28/12
28	OPS 1.1	Finalización revisión del MIO	\$ 9,200.61	03/01													
29	OPS 1.2	Revisión del Folleto de ensayo de LAR 121 y LAR 135	\$ 2,176.32														
30	OPS 1.3	Desarrollo de la Circular de asesoramiento de aprobación de aeronaves categorías II y III	\$ 37,644.79			12/03	30/03										
31		Preparación de CA categoría II y III	\$ 2,459.81														
32		Desarrollo de CA categoría II y III	\$ 33,381.67			12/03	06/04										
33		Edición y publicación de CA categoría II y III	\$ 1,803.31					07/05	05/07								
34	OPS 1.4	Desarrollo de la Circular de asesoramiento de certificación de explotadores de servicios aéreos	\$ 2,176.32							06/07	19/07						
35	OPS 1.5	Desarrollo de la circular de asesoramiento implementación del SMS en explotadores	\$ 3,668.36							02/07	25/07						
36	OPS 1.6	Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del Conjunto LAR OPS	\$ 7,383.16		01/02												03/12

ID	Text1	Task Name	Cost	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January
37		Aeronavegabilidad (Actividad 4.1.4)	\$ 32,671.02	03/01													28/12
38	AIR 1.1	Revisión de la CA 145-001 de acuerdo a la Enmienda N° 3 del LAR 145	\$ 2,922.34											02/11	15/11		
39	AIR 1.2	Revisión de la CA 145-002 para incluir propuestas de mejora detectadas por el Plan Piloto del SMS de acuerdo a la Enmienda N° 3 del LAR 145	\$ 2,922.34												16/11	30/11	
40	AIR 1.3	Revisión MIA, Parte II, de acuerdo a los cambios producidos por la Enmienda N° 3 del LAR 145	\$ 14,807.43														
41		Preparación de la revisión del MIA	\$ 2,847.74								23/07	17/08					
42		Desarrollo de la revisión del MIA	\$ 9,111.96														
43		Edición y publicación de la revisión del MIA	\$ 2,847.74											22/10	09/11		
44	AIR 1.4	Revisión de reglamentos AIR conforme indique la RPEA/9	\$ 2,161.02														
45	AIR 1.5	Seguimiento de los planes de armonización de los Estados	\$ 6,637.14											10/09	12/09		
46	AIR 1.6	Preparación de un modelo de procedimientos para la implementación del acuerdo para la certificación multinacional de una OMA	\$ 3,220.75	03/01													28/12
47		Aeródromos (Actividad 4.1.1)	\$ 6,298.27														
48	AGA 1.1	Desarrollo del Manual del inspector de aeródromos (MIAGA)	\$ 6,298.27														
49		Preparación del MIAGA	\$ 684.28														
50		Desarrollo del MIAGA	\$ 4,929.71														
51		Edición y publicación del MIAGA	\$ 684.28														
52		Meteorología (Actividad 4.1.1)	\$ 14,581.28														
53	MET 1.1	Desarrollo del texto del reglamento LAR MET	\$ 14,581.28														
54		Preparación del reglamento MET	\$ 684.28														
55		Desarrollo del reglamento MET	\$ 13,212.72														
56		Edición y publicación del reglamento MET	\$ 684.28														
57		General (Actividad 4.1.6)	\$ 17,771.90														
58	G 1.1	Desarrollo del manual de procedimientos del Comité Técnico del SRVSOP	\$ 4,227.86														
59	G 1.2	Revisión del LAR 1 actualizandolo con las últimas definiciones introducidas en los reglamentos LAR desarrollados.	\$ 11,554.24														
60		Preparación de la revisión del LAR 1	\$ 1,989.80														
61		Desarrollo de la revisión del LAR 1	\$ 7,574.64														
62		Edición y publicación de la revisión del LAR 1	\$ 1,989.80														
63	G 1.3	Revisión del LAR 11 actualizandolo para introducir los cambios efectuados en los procedimientos y lineamientos para el desarrollo de los LAR	\$ 1,989.80														
64	2	Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)	\$ 121,557.13														
65		Licencias al personal (Actividades 3.2.4 y 3.2.7)	\$ 62,597.43	02/01													31/12
66	PEL 2.1	Ensayo de certificación de un centro de instrucción LAR 141	\$ 21,049.48														
67		Misión de Pre-Solicitud LAR 141	\$ 4,556.77														
68		Misión auditoría LAR 141	\$ 13,405.36														
69		Informe preliminar de la auditoría LAR 141	\$ 3,087.35														
70	PEL 2.2	Ensayo de certificación de un centro de instrucción LAR 147	\$ 19,348.71														
71		Misión auditoría LAR 147	\$ 16,261.36														

ID	Text1	Task Name	Cost	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January
72		Informe preliminar de la auditoría LAR 147	\$ 3,087.95									08/08	13/08				
73	PEL 2.3	Visita de estandarización a un Estado	\$ 22,199.24									06/08					07/12
74		Preparación inicial de la visita de estandarización	\$ 2,642.56									06/08	17/08				
75		Misión de estandarización	\$ 16,914.12														
76		Informe de la visita de estandarización	\$ 2,642.56											08/11	14/11		
77		Operaciones (Actividad 3.2.4)	\$ 35,883.13												26/11	07/12	
78	OPS 2.1	Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR)	\$ 12,667.86	02/01													28/12
79	OPS 2.2	Taller práctico sobre la certificación de un explotador de servicios aéreos LAR 121	\$ 23,215.27	02/01													28/12
80		Visita inicial y planificación LAR 121	\$ 5,474.20									20/08	03/10				
81		Misión del taller práctico LAR 121	\$ 14,308.02									20/08	24/08				
82		Informe preliminar del taller práctico LAR 121	\$ 3,433.05										24/09	28/09			
83		Aeronavegabilidad (Actividad 3.2.3)	\$ 14,434.33											01/10	03/10		
84	AIR 2.1	Auditoría de seguimiento LAN	\$ 1,264.00				22/03										10/12
85	AIR 2.2	Auditoría de seguimiento SEMAN	\$ 1,264.00										21/09	28/09			
86	AIR 2.3	Auditoría de certificación OMA	\$ 5,681.21											05/11	12/11		
87	AIR 2.4	Plan piloto para la implementación del SMS en OMA LAR 145	\$ 6,225.12												03/12	10/12	
88		Octava Teleconferencia de delegados del plan piloto	\$ 2,225.04				22/03	22/03									
89		Novena Teleconferencia de delegados del plan piloto	\$ 2,000.04														
90		Décima Teleconferencia de delegados del plan piloto	\$ 2,000.04								18/07	18/07					
91		Registro de auditores LAR (Actividad 3.2.5)	\$ 8,642.24												28/11	28/11	
92	G 2.1	Revisión del registro de auditores LAR para incluir los auditores OPS requeridos	\$ 1,989.80			16/02											31/12
93	G 2.2	Seguimiento del registro del registro de auditores LAR	\$ 6,652.44				12/03	23/03									
94	3	Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)	\$ 134,785.33			16/02											31/12
95		Licencias al personal (Actividad 1.2.8)	\$ 16,140.82	09/01													14/12
96	PEL 3.1	Curso LAR 67, Circular de Asesoramiento y Certificación CMAE	\$ 14,166.32								21/05	08/06					
97		Preparación del curso LAR 67	\$ 8,686.18								21/05	08/06					
98		Realización del curso LAR 67	\$ 5,480.14								21/05	01/06					
99	PEL 3.2	Curso de capacitación a los inspectores PEL de Paraguay	\$ 1,974.50								04/06	08/06					
100		Operaciones (Actividades 1.2.8 y 3.1.5)	\$ 73,366.37								21/05	25/05					
101	OPS 3.1	Curso IDISR (Colombia)	\$ 12,960.76	09/01													26/10
102		Preparación del curso IDISR	\$ 3,937.43														
103		Realización del curso IDISR	\$ 9,023.33	09/01	03/02												
104	OPS 3.2	Curso de inspector gubernamental de operaciones (GSI OPS)	\$ 20,721.42				26/03	30/03									
105		Preparación del curso GSI OPS	\$ 8,589.21														
106		Realización del curso GSI OPS	\$ 12,132.21									30/07	24/08				
107	OPS 3.3	Curso/taller sobre seguridad operacional para los DSO	\$ 3,546.30									30/07	03/08				
												06/08	24/08				
											16/07	16/08					

ID	Text1	Task Name	Cost	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January
108		Preparación del curso/taller DSO	\$ 1,057.29														
109		Realización del curso/taller DSO	\$ 2,489.02								16/07	25/07					
110	OPS 3.4	Taller sobre el desarrollo de un caso de negocios para la implantación de un Sistema de protección para salida de pista	\$ 24,635.81					30/04	18/05								
111		Preparación del Taller sobre caso de negocios	\$ 5,490.17					30/04	30/04								
112		Realización del Taller sobre caso de negocios	\$ 13,227.16					02/05	04/05								
113		Entrenamiento práctico "Coaching" sobre caso de negocios	\$ 5,918.48					07/05	18/05								
114	OPS 3.5	Curso/ Taller sobre LAR 91, 121 y 135	\$ 9,057.57														
115	OPS 3.6	Curso de capacitación a los inspectores de operaciones de Paraguay	\$ 2,444.51										03/09	21/09			
116		Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5)	\$ 35,823.81														
117	AIR 3.1	Curso de inspector gubernamental de aeronavegabilidad (GSI AIR)	\$ 11,692.97	13/02													14/12
118		Preparación del curso GSI AIR	\$ 3,668.36	13/02			21/03										
119		Realización del curso GSI AIR	\$ 8,024.61	13/02			02/03										
120	AIR 3.2	Curso de capacitación a los inspectores de aeronavegabilidad para Paraguay	\$ 5,024.06				05/03	21/03									
121		Preparación del curso de aeronavegabilidad (Paraguay)	\$ 2,847.74														
122		Realización del curso de aeronavegabilidad (Paraguay)	\$ 2,176.32											15/10	23/10		
123	AIR 3.3	Curso LAR 21	\$ 19,106.78														
124		Preparación del curso LAR 21	\$ 12,450.74											15/10	26/10		
125		Realización del curso LAR 21	\$ 6,656.04											15/10	19/10		
126		Aeródromos (Actividad 3.1.5)	\$ 9,454.33											22/10	26/10		
127	AGA 3.1	Curso de Inspector de Aeródromos	\$ 9,454.33														
128		Preparación del curso de inspector de aeródromo	\$ 5,154.02							18/06	13/07						
129		Realización del curso de inspector de aeródromo	\$ 4,300.31							18/06	13/07						
130	4	Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1)	\$ 23,878.08														
131	G 4.1	Participación de un experto del Comité Técnico del SRVSOP en visita a Colombia (EASA)	\$ 1,888.40	04/02													
132	G 4.2	Visita Estado N° 1/2012	\$ 10,994.84	04/02	10/02												
133	G 4.3	Visita Estado N° 2/2012	\$ 10,994.84						28/05	01/06							
134	5	Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)	\$ 84,640.40														
135		Licencias al personal (Actividad 1.2.2)	\$ 4,329.60	16/01													07/12
136	PEL 5.1	Octava Reunión del Panel de Expertos en Licencias (RPEL/8)	\$ 4,329.60						28/05								24/08
137		Preparación de la reunión RPEL/8	\$ 1,989.80						28/05								24/08
138		Realización e informe de la reunión RPEL/8	\$ 2,339.80						28/05								17/08
139		Operación de aeronaves (Actividad 1.2.2)	\$ 9,084.49														20/08
140	OPS 5.1	Sexta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/6)	\$ 9,084.49														19/10
141		Preparación de la reunión RPEO/6	\$ 2,459.81														19/10
142		Realización e informe de la reunión RPEO/6	\$ 2,809.81														19/10
143	OPS 5.2	Séptima Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/7)	\$ 3,814.88														09/07
																	19/10

ID	Text1	Task Name	Cost	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January
144		Preparación de la reunión RPEO/7	\$ 2,034.58														
145		Realización e informe de la reunión RPEO/7	\$ 1,780.30								09/07						
146		Aeronavegabilidad (Actividad 1.2.2)	\$ 11,419.54														
147	AIR 5.1	Tercera Reunión de Retroalimentación de la Industria y el Panel de Expertos AIR (RRIPEA/3)	\$ 5,374.06							04/06							
148		Preparación de la reunión RRIPEA/3	\$ 2,922.34									07/08					
149		Realización e informe de la reunión RRIPEA/3	\$ 2,451.72									07/08					
150	AIR 5.2	Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/9)	\$ 6,045.48														
151		Preparación de la reunión RPEA/9	\$ 2,847.74							04/06							
152		Realización e informe de la reunión RPEA/9	\$ 3,197.74							04/06							
153		Aerodromos (Actividad 1.2.2)	\$ 4,429.57														
154	AGA 5.1	Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/2)	\$ 4,429.57														
155		General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2)	\$ 55,377.21														
156	G 5.1	Tercera Reunión del Panel de Expertos en Estructuras LAR (RPEE/3)	\$ 9,975.03														
157		Preparación de la reunión RPEE/3	\$ 3,765.33							11/05							
158		Realización e informe de la reunión RPEE/3	\$ 6,209.70							11/05							
159	G 5.2	Décima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/10)	\$ 13,527.13														
160		Preparación de la reunión RCPF/10	\$ 7,241.33														
161		Realización e informe de la reunión RCPF/10	\$ 6,285.81														
162	G 5.3	Vigésimo Cuarta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/24) (Santiago, Chile)	\$ 12,050.60														
163		Preparación de la reunión JG/24	\$ 7,241.33														
164		Realización e informe de la reunión JG/24	\$ 4,809.27														
165	G 5.4	Vigésimo Quinta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/25)	\$ 9,155.47														
166		Preparación de la reunión JG/25	\$ 8,114.17														
167		Realización e informe de la reunión JG/25	\$ 1,041.30														
168	G 5.5	Estudios financiero, técnico y jurídico sobre la institucionalización del SRVSOP	\$ 10,668.98														
169		Determinación de los datos requeridos para la preparación del estudio financiero	\$ 10,668.98														
170		Costos administrativos AOSC ICAO TCB 10%	\$ 62,107.00														



Programa tentativo de actividades del Proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Recursos por actividad)

Revisión 2
Apéndice C
JG/24 -NE/07

ID	Task Name	Cost	Details	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February
1	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2012	\$ 683,180.00	Work														
2	Armonización de los recursos (Resultado 4.1)	\$ 256,212.06	Work														
3	Licencias al personal (Actividad 4.1.2)	\$ 122,640.05	Work														
4	Desarrollo del banco de preguntas armonizado para el examen de licencias para:	\$ 68,048.18	Work														
5	Banco de preguntas para licencias y habilitaciones del LAR 61 (Licencias para pil	\$ 40,739.72	Work														
6	Preparación banco de preguntas LAR 61	\$ 3,765.33	Work														
	Secretaría	\$ 474.30	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work		0.76	0.17											
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work		0.52	0.42											
	Especialista OPS	\$ 1,775.53	Work		1.31	0.9											
	Equipos	\$ 50.00	Work		0.01	1.07											
	Varios	\$ 50.00	Work		0.01	0											
7	Desarrollo banco de preguntas LAR 61	\$ 34,238.57	Work														
	DSA Lima	\$ 26,520.00	Work				46.36	62.73	10.91								
	Secretaría	\$ 474.30	Work				0.36	0.49	0.08								
	Air ticket SAM	\$ 3,200.00	Work				0.77	1.05	0.18								
	TA	\$ 304.00	Work				3.09	4.18	0.73								
	Seguro especialista	\$ 397.20	Work				46.36	62.73	10.91								
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work				0.36	0.49	0.08								
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work				0.77	1.05	0.18								
	Especialista OPS	\$ 1,775.53	Work				1.93	0	0.45								
	PNUD	\$ 52.04	Work				0.77	1.05	0.18								
	Equipos	\$ 50.00	Work				0	0.01	0								
	Varios	\$ 50.00	Work				0	0.01	0								
8	Edición y publicación banco de preguntas LAR 61	\$ 2,735.82	Work														
	Secretaría	\$ 474.30	Work						0.93								
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work						0.94								
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work						2								
	Especialista OPS	\$ 746.02	Work						1								
	Equipos	\$ 50.00	Work						0.01								
	Varios	\$ 50.00	Work						0.01								
9	Banco de preguntas para licencias y habilitaciones del LAR 65 (Mecánicos de Mar	\$ 27,308.46	Work														
10	Preparación banco de preguntas LAR 65	\$ 3,765.33	Work														
	Secretaría	\$ 474.30	Work		0.74	0.19											
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work		0.52	0.42											
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work		1.31	0.9											
	Especialista OPS	\$ 1,775.53	Work		1.31	1.07											
	Equipos	\$ 50.00	Work		0.01	0											
	Varios	\$ 50.00	Work		0.01	0											
11	Desarrollo banco de preguntas LAR 65	\$ 19,389.88	Work														
	DSA Lima	\$ 13,260.00	Work						27.91	30.7	1.4						
	Secretaría	\$ 474.30	Work						0.43	0.48	0.02						
	Especialista AIR	\$ 2,163.46	Work						2.76	0	0.14						
	Air ticket SAM	\$ 1,600.00	Work						0.47	0.51	0.02						
	TA	\$ 152.00	Work						1.86	2.05	0.09						
	Seguro especialista	\$ 198.60	Work						27.91	30.7	1.4						
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work						0.44	0.48	0.02						
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work						0.93	1.02	0.05						
	PNUD	\$ 26.02	Work						0.47	0.51	0.02						
	Equipos	\$ 50.00	Work						0	0.01	0						
	Varios	\$ 50.00	Work						0	0.01	0						
12	Edición y publicación banco de preguntas LAR 65	\$ 4,153.26	Work														
	Secretaría	\$ 474.30	Work										0.93				
	Especialista AIR	\$ 2,163.46	Work										2.9				
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work										0.94				
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work										2				
	Equipos	\$ 50.00	Work										0.01				
	Varios	\$ 50.00	Work										0.01				
13	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de pericia para:	\$ 40,173.55	Work														
14	el otorgamiento de licencias LAR 61	\$ 21,581.32	Work														
15	Preparación de procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 61	\$ 3,765.33	Work														
	Secretaría	\$ 474.30	Work				0.51	0.42									
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work				0.71	0.24									
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work				1.9	0.5									
	Especialista OPS	\$ 1,775.53	Work				1	1.38									
	Equipos	\$ 50.00	Work				0.01	0									
	Varios	\$ 50.00	Work				0.01	0									
16	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 61	\$ 14,050.67	Work														
	DSA Lima	\$ 6,630.00	Work						30								
	Secretaría	\$ 474.30	Work						0.93								
	Air ticket SAM	\$ 3,200.00	Work						2								
	TA	\$ 304.00	Work						8								
	Seguro especialista	\$ 99.30	Work						30								
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work						0.94								
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work						2								
	Especialista OPS	\$ 1,775.53	Work						2.38								
	PNUD	\$ 52.04	Work						2								
	Equipos	\$ 50.00	Work						0.01								
	Varios	\$ 50.00	Work						0.01								
17	Edición y publicación procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 61	\$ 3,765.33	Work														
	Secretaría	\$ 474.30	Work						0.37	0.56							
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work						0.38	0.56							
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work						0.8	1.2							
	Especialista OPS	\$ 1,775.53	Work						0.95	1.43							
	Equipos	\$ 50.00	Work						0	0.01							
	Varios	\$ 50.00	Work						0	0.01							
18	el otorgamiento de licencias LAR 65 (Mecánicos de mantenimiento)	\$ 18,592.23	Work														
19	Preparación de procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 65	\$ 3,765.33	Work														

ID	Task Name	Cost	Details	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February
	Secretaría	\$ 474.30	Work			0.51	0.42										
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work			0.71	0.24										
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work			1.5	0.5										
	Especialista OPS	\$ 1,775.53	Work			1	1.38										
	Equipos	\$ 50.00	Work			0.01	0										
	Varios	\$ 50.00	Work			0.01	0										
20	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 65	\$ 11,539.03	Work														
	DSA Lima	\$ 5,525.00	Work														
	Secretaría	\$ 474.30	Work														
	Especialista AIR	\$ 2,163.46	Work														
	Air ticket SAM	\$ 1,600.00	Work														
	TA	\$ 152.00	Work														
	Seguro especialista	\$ 82.75	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work														
	PNUD	\$ 26.02	Work														
	Equipos	\$ 50.00	Work														
	Varios	\$ 50.00	Work														
21	Edición y publicación de procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR	\$ 3,287.87	Work														
	Secretaría	\$ 474.30	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work														
	Especialista OPS	\$ 1,298.07	Work														
	Equipos	\$ 50.00	Work														
	Varios	\$ 50.00	Work														
22	Revisión del Manual de certificación CIAC/CEAC	\$ 1,989.80	Work														
	Secretaría	\$ 474.30	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work														
	Equipos	\$ 50.00	Work														
	Varios	\$ 50.00	Work														
23	Revisión del Folleto de ensayo de certificación CIAC/CEAC	\$ 1,989.80	Work														
	Secretaría	\$ 474.30	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work														
	Equipos	\$ 50.00	Work														
	Varios	\$ 50.00	Work														
24	Acuerdo de reconocimiento mutuo de licencias y certificación PEL	\$ 1,989.80	Work														
	Secretaría	\$ 474.30	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work														
	Equipos	\$ 50.00	Work														
	Varios	\$ 50.00	Work														
25	Revisión de los reglamentos PEL conforme indique la RPEL/8	\$ 3,848.08	Work														
	Secretaría	\$ 474.30	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														
	Especialista PEL	\$ 3,263.80	Work														
26	Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del conjunto LAR PEL	\$ 4,600.84	Work														
	Secretaría	\$ 474.30	Work		0.4	0.06	0.06	0	0.06	0	0.07	0.06	0.07	0.07	0.09		
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work		0.09	0.09	0.09	0.1	0.09	0.09	0.1	0.09	0.1	0.09	0		
	Especialista PEL	\$ 3,916.56	Work		0.06	0	0	0	0	0	0	0	1.19	1.19	1.19	2.38	
	Equipos	\$ 50.00	Work		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Varios	\$ 50.00	Work		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Operaciones (Actividad 4.1.3)	\$ 62,249.55	Work														
28	Finalización revisión del MIO	\$ 9,200.61	Work														
	Secretaría	\$ 484.50	Work		0.6	0	0	0.34	0.01								
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work		0.18	0.18	0.18	0.2	0.2								
	Especialista OPS	\$ 4,006.13	Work		0	0.68	0	0.68	0.03								
	Auxiliar ICT	\$ 4,500.00	Work		0	0	0	14.15	15.85								
	Equipos	\$ 50.00	Work		0	0	0	0	0								
	Varios	\$ 50.00	Work		0	0	0	0	0								
29	Revisión del Folleto de ensayo de LAR 121 y LAR 135	\$ 2,176.32	Work														
	Secretaría	\$ 474.30	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														
	Especialista OPS	\$ 1,492.04	Work														
	Equipos	\$ 50.00	Work														
	Varios	\$ 50.00	Work														
30	Desarrollo de la Circular de asesoramiento de aprobación de aeronaves categorías II	\$ 37,644.79	Work														
31	Preparación de CA categoría II y III	\$ 2,459.81	Work														
	Secretaría	\$ 474.30	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														
	Especialista OPS	\$ 1,775.53	Work														
	Equipos	\$ 50.00	Work														
	Varios	\$ 50.00	Work														
32	Desarrollo de CA categoría II y III	\$ 33,381.67	Work														
	DSA Lima	\$ 26,962.00	Work														
	Secretaría	\$ 474.30	Work														
	Air ticket SAM	\$ 3,200.00	Work														
	TA	\$ 304.00	Work														
	Seguro especialista	\$ 403.82	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														
	Especialista OPS	\$ 1,775.53	Work														
	PNUD	\$ 52.04	Work														
	Equipos	\$ 50.00	Work														
	Varios	\$ 50.00	Work														
33	Edición y publicación de CA categoría II y III	\$ 1,803.31	Work														
	Secretaría	\$ 474.30	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														
	Especialista OPS	\$ 1,119.03	Work														
	Equipos	\$ 50.00	Work														



Programa tentativo de actividades del Proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Recursos por actividad)

Revisión 2
Apéndice C
JG/24 -NE/07

ID	Task Name	Cost	Details	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February
34	Varios	\$ 50.00	Work							0.01							
	Desarrollo de la Circular de asesoramiento de certificación de explotadores de servicios aé	\$ 2,176.32	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work							0.93							
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work							0.94							
	Especialista OPS	\$ 1,492.04	Work							2							
35	Equipos	\$ 50.00	Work							0.01							
	Varios	\$ 50.00	Work							0.01							
	Desarrollo de la circular de asesoramiento implementación del SMS en explotadores	\$ 3,668.36	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work														0.93
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														0.94
36	Especialista OPS	\$ 2,984.08	Work														4
	Equipos	\$ 50.00	Work														0.01
	Varios	\$ 50.00	Work														0.01
	Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del Conjunto LAR OPS	\$ 7,383.16	Work														
	Secretaria	\$ 459.00	Work														
37	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work		0.17	0.1	0.1	0	0.09	0	0.1	0.09	0.1	0.1	0.06		
	Especialista OPS	\$ 6,714.18	Work		0.68	0.08	0.68	0	0.65	0	0	0.03	0	3	4		
	Equipos	\$ 50.00	Work		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Varios	\$ 50.00	Work		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Aeronavegabilidad (Actividad 4.1.4)	\$ 32,671.02	Work														
38	Revisión de la CA 145-001 de acuerdo a la Enmienda N° 3 del LAR 145	\$ 2,922.34	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work														0.93
	Especialista AIR	\$ 2,238.06	Work														3
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														0.94
	Equipos	\$ 50.00	Work														0.01
39	Varios	\$ 50.00	Work														0.01
	Revisión de la CA 145-002 para incluir propuestas de mejora detectadas por el Plan Piloto	\$ 2,922.34	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work														0.93
	Especialista AIR	\$ 2,238.06	Work														3
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														0.94
40	Equipos	\$ 50.00	Work														0.01
	Varios	\$ 50.00	Work														0.01
	Revisión MIA, Parte II, de acuerdo a los cambios producidos por la Enmienda N° 3 de	\$ 14,807.43	Work														
	Preparación de la revisión del MIA	\$ 2,847.74	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work							0.33	0.6						
41	Especialista AIR	\$ 2,163.46	Work							1.3	1						
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work							0.33	0.61						
	Equipos	\$ 50.00	Work							0	0.01						
	Varios	\$ 50.00	Work							0	0.01						
	Desarrollo de la revisión del MIA	\$ 9,111.96	Work														
42	DSA Lima	\$ 4,420.00	Work										10.67	9.33			
	Secretaria	\$ 474.30	Work										0.5	0.43			
	Especialista AIR	\$ 2,163.46	Work										1.55	1.35			
	Air ticket SAM	\$ 1,600.00	Work										0.53	0.47			
	TA	\$ 152.00	Work										2.13	1.87			
	Seguro especialista	\$ 66.20	Work										10.67	9.33			
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work										0.5	0.44			
	PNUD	\$ 26.02	Work										0.53	0.47			
	Equipos	\$ 50.00	Work										0.01	0			
	Varios	\$ 50.00	Work										0.01	0			
	Edición y publicación de la revisión del MIA	\$ 2,847.74	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work														0.93
	Especialista AIR	\$ 2,163.46	Work														2.9
Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														0.94	
Equipos	\$ 50.00	Work														0.01	
Varios	\$ 50.00	Work														0.01	
44	Revisión de reglamentos AIR conforme indique la RPEA/9	\$ 2,161.02	Work														
	Secretaria	\$ 459.00	Work														0.9
	Especialista AIR	\$ 1,492.04	Work														2
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														0.94
	Equipos	\$ 50.00	Work														0.01
45	Varios	\$ 50.00	Work														0.01
	Seguimiento de los planes de armonización de los Estados	\$ 6,637.14	Work														
	Secretaria	\$ 459.00	Work		0.57	0.07	0	0.03	0	0.03	0	0	0.03	0.03	0.1		
	Especialista AIR	\$ 5,968.18	Work		1.65	1.65	0	2.83	0.98	0	0	0	0	0	0.83		
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	
Equipos	\$ 50.00	Work		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Varios	\$ 50.00	Work		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	Preparación de un modelo de procedimientos para la implementación del acuerdo para la c	\$ 3,220.75	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work														
	Especialista AIR	\$ 2,536.47	Work		0.2	0.34	0.34	0.05									
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work		0.74	1.25	1.25	0.17									
	Equipos	\$ 50.00	Work		0.2	0.34	0.34	0.05									
47	Varios	\$ 50.00	Work														
	Aeródromos (Actividad 4.1.1)	\$ 6,298.27	Work														
	Desarrollo del Manual del Inspector de aerodromos (MIAGA)	\$ 6,298.27	Work														
	Preparación del MIAGA	\$ 684.28	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work				0.23	0.7									
49	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work				0.24	0.71									
	Equipos	\$ 50.00	Work				0	0.01									
	Varios	\$ 50.00	Work				0	0.01									
	Desarrollo del MIAGA	\$ 4,929.71	Work														
	DSA Lima	\$ 2,431.00	Work							1							
50	Secretaria	\$ 474.30	Work							0.93							
	Air ticket SAM	\$ 1,600.00	Work							1							
	TA	\$ 152.00	Work							4							
	Seguro especialista	\$ 36.41	Work							1							



Programa tentativo de actividades del Proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Recursos por actividad)

Revisión 2
Apéndice C
JG/24 -NE/07

ID	Task Name	Cost	Details	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work						0.94								
	PNUD	\$ 26.02	Work						1								
	Equipos	\$ 50.00	Work						0.01								
	Varios	\$ 50.00	Work						0.01								
51	Edición y publicación del MIAGA	\$ 684.28	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work						0.09	0.84							
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work						0.09	0.85							
	Equipos	\$ 50.00	Work						0	0.01							
	Varios	\$ 50.00	Work						0	0.01							
52	Meteorología (Actividad 4.1.1)	\$ 14,581.28	Work														
53	Desarrollo del texto del reglamento LAR MET	\$ 14,581.28	Work														
54	Preparación del reglamento MET	\$ 684.28	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work			0.47	0.47										
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work			0.47	0.47										
	Equipos	\$ 50.00	Work			0.01	0.01										
	Varios	\$ 50.00	Work			0.01	0.01										
55	Desarrollo del reglamento MET	\$ 13,212.72	Work														
	DSA Lima	\$ 8,840.00	Work							40							
	Secretaria	\$ 474.30	Work							0.93							
	Air ticket SAM	\$ 3,200.00	Work							2							
	TA	\$ 304.00	Work							8							
	Seguro especialista	\$ 132.40	Work							40							
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work							0.94							
	PNUD	\$ 52.04	Work							2							
	Equipos	\$ 50.00	Work							0.01							
	Varios	\$ 50.00	Work							0.01							
56	Edición y publicación del reglamento MET	\$ 684.28	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work						0.47	0.47							
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work						0.47	0.47							
	Equipos	\$ 50.00	Work						0.01	0.01							
	Varios	\$ 50.00	Work						0.01	0.01							
57	General (Actividad 4.1.6)	\$ 17,771.90	Work														
58	Desarrollo del manual de procedimientos del Comité Técnico del SRVSOP	\$ 4,227.86	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work				0.85	0.08									
	Especialista AIR	\$ 2,238.06	Work				2.32	0.68									
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work				0.73	0.21									
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work				1.55	0.45									
	Equipos	\$ 50.00	Work				0.01	0									
	Varios	\$ 50.00	Work				0.01	0									
59	Revisión del LAR 1 actualizandolo con las últimas definiciones introducidas en los re	\$ 11,554.24	Work														
60	Preparación de la revisión del LAR 1	\$ 1,989.80	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work		0.53	0.4											
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work		0.38	0.56											
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work		0.8	1.2											
	Equipos	\$ 50.00	Work		0	0.01											
	Varios	\$ 50.00	Work		0	0.01											
61	Desarrollo de la revisión del LAR 1	\$ 7,574.64	Work														
	DSA Lima	\$ 4,862.00	Work					22									
	Secretaria	\$ 474.30	Work					0.93									
	TA	\$ 152.00	Work					4									
	Seguro especialista	\$ 72.82	Work					22									
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work					0.94									
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work					2									
	PNUD	\$ 26.02	Work					1									
	Equipos	\$ 50.00	Work					0.01									
	Varios	\$ 50.00	Work					0.01									
	Air Ticket Bogota - Lima	\$ 472.00	Work					1									
62	Edición y publicación de la revisión del LAR 1	\$ 1,989.80	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work				0.19	0.74									
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work				0.19	0.75									
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work				0.4	1.6									
	Equipos	\$ 50.00	Work				0	0.01									
	Varios	\$ 50.00	Work				0	0.01									
63	Revisión del LAR 11 actualizandolo para introducir los cambios efectuados en los procedi	\$ 1,989.80	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work				0.93										
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work				0.94										
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work				2										
	Equipos	\$ 50.00	Work				0.01										
	Varios	\$ 50.00	Work				0.01										
64	Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)	\$ 121,557.13	Work														
65	Licencias al personal (Actividades 3.2.4 y 3.2.7)	\$ 62,597.43	Work														
66	Ensayo de certificación de un centro de instrucción LAR 141	\$ 21,049.48	Work														
67	Misión de Pre-Solicitud LAR 141	\$ 4,556.77	Work														
	DSA Porto Alegre	\$ 753.00	Work					3									
	Secretaria	\$ 474.30	Work					0.93									
	Air ticket SAM	\$ 1,600.00	Work					1									
	TA	\$ 152.00	Work					4									
	Seguro especialista	\$ 9.93	Work					3									
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work					0.94									
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work					2									
	PNUD	\$ 52.04	Work					2									
	Equipos	\$ 50.00	Work					0.01									
	Varios	\$ 50.00	Work					0.01									
68	Misión auditoría LAR 141	\$ 13,405.36	Work														
	DSA Porto Alegre	\$ 6,024.00	Work							24							
	Secretaria	\$ 474.30	Work							0.93							
	Air ticket SAM	\$ 4,800.00	Work							3							
	TA	\$ 456.00	Work							12							
	Seguro especialista	\$ 79.44	Work							24							

ID	Task Name	Cost	Details	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work							0.94							
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work							2							
	PNUD	\$ 156.12	Work							6							
	Equipos	\$ 0.00	Work														
	Varios	\$ 0.00	Work														
69	Informe preliminar de la auditoria LAR 141	\$ 3,087.35	Work														
	DSA Lima	\$ 1,105.00	Work							5							
	Secretaria	\$ 474.30	Work							0.93							
	TA	\$ 76.00	Work							2							
	Seguro especialista	\$ 16.55	Work							5							
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work							0.94							
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work							2							
	Equipos	\$ 0.00	Work														
	Varios	\$ 0.00	Work														
70	Ensayo de certificación de un centro de instrucción LAR 147	\$ 19,348.71	Work														
71	Misión auditoria LAR 147	\$ 16,261.36	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work								0.93						
	Air ticket SAM	\$ 4,800.00	Work								3						
	TA	\$ 456.00	Work								12						
	Seguro especialista	\$ 73.44	Work								24						
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work								0.94						
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work								2						
	PNUD	\$ 156.12	Work								6						
	Equipos	\$ 0.00	Work														
	Varios	\$ 0.00	Work														
	DSA Bs As	\$ 8,880.00	Work								24						
72	Informe preliminar de la auditoria LAR 147	\$ 3,087.35	Work														
	DSA Lima	\$ 1,105.00	Work								5						
	Secretaria	\$ 474.30	Work								0.93						
	TA	\$ 76.00	Work								2						
	Seguro especialista	\$ 16.55	Work								5						
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work								0.94						
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work								2						
	Equipos	\$ 0.00	Work														
	Varios	\$ 0.00	Work														
73	Visita de estandarización a un Estado	\$ 22,199.24	Work														
74	Preparación inicial de la visita de estandarización	\$ 2,642.56	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work								0.93						
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work								0.94						
	Especialista PEL	\$ 1,958.28	Work								3						
	Equipos	\$ 50.00	Work								0.01						
	Varios	\$ 50.00	Work								0.01						
75	Misión de estandarización	\$ 16,914.12	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work											0.93			
	Air ticket SAM	\$ 4,800.00	Work											3			
	TA	\$ 456.00	Work											12			
	DSA SAM	\$ 8,880.00	Work											24			
	Seguro especialista	\$ 73.44	Work											24			
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work											0.94			
	Especialista PEL	\$ 1,958.28	Work											3			
	PNUD	\$ 156.12	Work											6			
	Equipos	\$ 0.00	Work														
	Varios	\$ 0.00	Work														
76	Informe de la visita de estandarización	\$ 2,642.56	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work											0.47	0.47		
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work											0.47	0.47		
	Especialista PEL	\$ 1,958.28	Work											0	3		
	Equipos	\$ 50.00	Work											0.01	0.01		
	Varios	\$ 50.00	Work											0.01	0.01		
77	Operaciones (Actividad 3.2.4)	\$ 35,883.13	Work														
78	Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR)	\$ 12,667.86	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work	0.48	0.28	0	0	0	0.03	0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	
	Especialista OPS	\$ 4,483.58	Work	1.09	0.32	0	0.98	0	0.02	0	0.35	0	0	3.26	0		
	Auxiliar ICT	\$ 7,500.00	Work	7	8.43	9.88	0	0	0	12.35	12.35						
	Equipos	\$ 50.00	Work	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Varios	\$ 50.00	Work	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
79	Taller práctico sobre la certificación de un explotador de servicios aéreos LAR 121	\$ 23,215.27	Work														
80	Visita inicial y planificación LAR 121	\$ 5,474.20	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work								0.93						
	Air ticket SAM	\$ 1,600.00	Work								1						
	TA	\$ 152.00	Work								4						
	DSA SAM	\$ 2,220.00	Work								6						
	Seguro especialista	\$ 19.86	Work								6						
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work								0.94						
	Especialista OPS	\$ 746.02	Work								1						
	PNUD	\$ 52.04	Work								2						
	Equipos	\$ 50.00	Work								0.01						
	Varios	\$ 50.00	Work								0.01						
81	Misión del taller práctico LAR 121	\$ 14,308.02	Work										0.93				
	Secretaria	\$ 474.30	Work										0.93				
	Air ticket SAM	\$ 4,800.00	Work										3				
	TA	\$ 456.00	Work										12				
	DSA SAM	\$ 6,660.00	Work										18				
	Seguro especialista	\$ 59.58	Work										18				
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work										0.94				
	Especialista OPS	\$ 1,492.04	Work										2				
	PNUD	\$ 156.12	Work										6				
	Equipos	\$ 50.00	Work										0.01				
	Varios	\$ 50.00	Work										0.01				

ID	Task Name	Cost	Details	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February
82	Informe preliminar del taller práctico LAR 121	\$ 3,433.05	Work														
	DSA Lima	\$ 884.00	Work											4			
	Secretaria	\$ 474.30	Work											0.93			
	TA	\$ 76.00	Work											2			
	Seguro especialista	\$ 13.24	Work											4			
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work											0.94			
	Especialista OPS	\$ 1,775.53	Work											2.38			
	Equipos	\$ 50.00	Work											0.01			
	Varios	\$ 50.00	Work											0.01			
83	Aeronavegabilidad (Actividad 3.2.3)	\$ 14,434.33	Work														
84	Auditoría de seguimiento LAN	\$ 1,264.00	Work														
	Secretaria	\$ 408.00	Work										0.8				
	Especialista AIR	\$ 746.02	Work										1				
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work										0.94				
	Equipos	\$ 0.00	Work														
	Varios	\$ 0.00	Work														
85	Auditoría de seguimiento SEMAN	\$ 1,264.00	Work														
	Secretaria	\$ 408.00	Work											0.8			
	Especialista AIR	\$ 746.02	Work											1			
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work											0.94			
	Equipos	\$ 0.00	Work														
	Varios	\$ 0.00	Work														
86	Auditoría de certificación OMA	\$ 5,681.21	Work														
	Secretaria	\$ 408.00	Work														0.8
	Especialista AIR	\$ 746.02	Work														1
	Air ticket SAM	\$ 1,600.00	Work														1
	TA	\$ 152.00	Work														4
	DSA SAM	\$ 2,590.00	Work														7
	Seguro especialista	\$ 23.17	Work														7
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														0.94
	PNUD	\$ 52.04	Work														2
	Equipos	\$ 0.00	Work														
	Varios	\$ 0.00	Work														
87	Plan piloto para la implementación del SMS en OMAs LAR 145	\$ 6,225.12	Work														
88	Octava Teleconferencia de delegados del plan piloto	\$ 2,225.04	Work														
	Secretaria	\$ 408.00	Work														0.8
	Especialista AIR	\$ 1,492.04	Work														2
	Auxiliar ICT	\$ 225.00	Work														1.5
	Equipos	\$ 50.00	Work														0.01
	Varios	\$ 50.00	Work														0.01
89	Novena Teleconferencia de delegados del plan piloto	\$ 2,000.04	Work														
	Secretaria	\$ 408.00	Work														0.8
	Especialista AIR	\$ 1,492.04	Work														2
	Equipos	\$ 50.00	Work														0.01
	Varios	\$ 50.00	Work														0.01
90	Décima Teleconferencia de delegados del plan piloto	\$ 2,000.04	Work														
	Secretaria	\$ 408.00	Work														0.8
	Especialista AIR	\$ 1,492.04	Work														2
	Equipos	\$ 50.00	Work														0.01
	Varios	\$ 50.00	Work														0.01
91	Registro de auditores LAR (Actividad 3.2.5)	\$ 8,642.24	Work														
92	Revisión del registro de auditores LAR para incluir los auditores OPS requeridos	\$ 1,989.80	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work														0.93
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														0.94
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work														2
	Equipos	\$ 50.00	Work														0.01
	Varios	\$ 50.00	Work														0.01
93	Seguimiento del registro del registro de auditores LAR	\$ 6,652.44	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work			0.3											0.15
	Especialista AIR	\$ 5,968.16	Work			0.6											1.32
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work			0.04											0.09
	Equipos	\$ 50.00	Work			0											0
	Varios	\$ 50.00	Work			0											0
	Equipos	\$ 50.00	Work			0											0
	Varios	\$ 50.00	Work			0											0
94	Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)	\$ 134,785.33	Work														
95	Licencias al personal (Actividad 1.2.8)	\$ 16,140.82	Work														
96	Curso LAR 67, Circular de Asesoramiento y Certificación CMAE	\$ 14,166.32	Work														
97	Preparación del curso LAR 67	\$ 6,686.18	Work														
	DSA Lima	\$ 3,094.00	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work														12.6
	Air ticket SAM	\$ 3,200.00	Work														1.4
	TA	\$ 304.00	Work														0.83
	Seguro especialista	\$ 46.34	Work														0.1
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														1.8
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work														0.2
	PNUD	\$ 52.04	Work														7.2
	Equipos	\$ 50.00	Work														1.8
	Varios	\$ 50.00	Work														0.2
	Equipos	\$ 50.00	Work														0.01
	Varios	\$ 50.00	Work														0.01
98	Realización del curso LAR 67	\$ 5,480.14	Work														
	DSA Lima	\$ 3,094.00	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work														14
	Seguro especialista	\$ 46.34	Work														0.93
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														14
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work														0.94
	Equipos	\$ 50.00	Work														2
	Varios	\$ 50.00	Work														0.01
	Equipos	\$ 50.00	Work														0.01
	Varios	\$ 50.00	Work														0.01
99	Curso de capacitación a los inspectores PEL de Paraguay	\$ 1,974.50	Work														
	Secretaria	\$ 459.00	Work														0.9
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														0.94
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work														2
	Equipos	\$ 50.00	Work														0.01



Programa tentativo de actividades del Proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Recursos por actividad)

Revisión 2
Apéndice C
JG/24 -NE/07

ID	Task Name	Cost	Details	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February
	Varios	\$ 50.00	Work					0.01									
100	Operaciones (Actividades 1.2.8 y 3.1.5)	\$ 73,366.37	Work														
101	Curso IDISR (Colombia)	\$ 12,960.76	Work														
102	Preparación del curso IDISR	\$ 3,937.43	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work	0.88	0.05												
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work	0.8	0.14												
	Especialista OPS	\$ 1,753.15	Work	1.99	0.38												
	Auxiliar ICT	\$ 1,500.00	Work	8.5	1.5												
	Equipos	\$ 50.00	Work	0.01	0												
	Varios	\$ 50.00	Work	0.01	0												
103	Realización del curso IDISR	\$ 9,023.33	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work			0.93											
	TA	\$ 304.00	Work			8											
	Seguro especialista	\$ 46.34	Work			14											
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work			0.94											
	Especialista OPS	\$ 1,775.53	Work			2.38											
	Auxiliar ICT	\$ 600.00	Work			4											
	PNUD	\$ 104.08	Work			4											
	Equipos	\$ 50.00	Work			0.01											
	Varios	\$ 50.00	Work			0.01											
	DSA Bogota	\$ 3,528.00	Work			14											
	Air Ticket Sta Cruz - Bogota	\$ 1,124.70	Work			1											
	Air Ticket Caracas - Bogota	\$ 856.40	Work			1											
104	Curso de inspector gubernamental de operaciones (GSI OPS)	\$ 20,721.42	Work														
105	Preparación del curso GSI OPS	\$ 8,589.21	Work														
	DSA Lima	\$ 3,094.00	Work						5.6	8.4							
	Secretaria	\$ 474.30	Work						0.37	0.56							
	Air ticket SAM	\$ 3,200.00	Work						0.8	1.2							
	TA	\$ 304.00	Work						3.2	4.8							
	Seguro especialista	\$ 46.34	Work						5.6	8.4							
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work						0.38	0.56							
	Especialista OPS	\$ 1,208.55	Work						0.2	1.42							
	PNUD	\$ 52.04	Work						0.8	1.2							
	Equipos	\$ 50.00	Work						0	0.01							
	Varios	\$ 50.00	Work						0	0.01							
106	Realización del curso GSI OPS	\$ 12,132.21	Work														
	DSA Lima	\$ 8,840.00	Work								40						
	Secretaria	\$ 474.30	Work								0.93						
	Seguro especialista	\$ 132.40	Work								40						
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work								0.94						
	Especialista OPS	\$ 1,775.53	Work								2.38						
	Equipos	\$ 50.00	Work								0.01						
	Varios	\$ 50.00	Work								0.01						
	Servicio de café	\$ 700.00	Work								2						
107	Curso/taller sobre seguridad operacional para los DSO	\$ 3,546.30	Work														
108	Preparación del curso/taller DSO	\$ 1,057.29	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work								0.93						
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work								0.94						
	Especialista OPS	\$ 373.01	Work								0.5						
	Equipos	\$ 50.00	Work								0.01						
	Varios	\$ 50.00	Work								0.01						
109	Realización del curso/taller DSO	\$ 2,489.02	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work								0.93						
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work								0.94						
	Especialista OPS	\$ 1,454.74	Work								1.95						
	Equipos	\$ 50.00	Work								0.01						
	Varios	\$ 50.00	Work								0.01						
	Servicio de café	\$ 350.00	Work								1						
110	Taller sobre el desarrollo de un caso de negocios para la implantación de un Sistema	\$ 24,635.81	Work														
111	Preparación del Taller sobre caso de negocios	\$ 5,490.17	Work														
	DSA Lima	\$ 663.00	Work					3									
	Secretaria	\$ 433.50	Work					0.85									
	TA	\$ 152.00	Work					4									
	Seguro especialista	\$ 9.93	Work					3									
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work					0.94									
	PNUD	\$ 26.02	Work					1									
	Equipos	\$ 50.00	Work					0.01									
	Varios	\$ 50.00	Work					0.01									
	Air ticket Montreal - Lima	\$ 3,995.74	Work					1									
112	Realización del Taller sobre caso de negocios	\$ 13,227.16	Work														
	DSA Lima	\$ 884.00	Work					4									
	Secretaria	\$ 433.50	Work					0.85									
	Seguro especialista	\$ 13.24	Work					4									
	Beca Lima * 3d	\$ 3,901.44	Work					6									
	Interpretación simultánea	\$ 3,060.00	Work					3									
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work					0.94									
	Auxiliar ICT	\$ 225.00	Work					1.5									
	Equipos	\$ 50.00	Work					0.01									
	Varios	\$ 50.00	Work					0.01									
	Otros - Coaching	\$ 2,000.00	Work					1									
	Refrigerio Coaching	\$ 500.00	Work					1									
	Traducción	\$ 2,000.00	Work					1									
113	Entrenamiento práctico "Coaching" sobre caso de negocios	\$ 5,918.48	Work														
	Secretaria	\$ 433.50	Work					0.85									
	Interpretación simultánea	\$ 1,275.00	Work					2.3									
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work					0.94									
	Equipos	\$ 50.00	Work					0.01									
	Varios	\$ 50.00	Work					0.01									
	Otros - Coaching	\$ 2,000.00	Work					1									
	Traducción	\$ 2,000.00	Work					1									

ID	Task Name	Cost	Details	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February
114	Curso/ Taller sobre LAR 91, 121 y 135	\$ 9,057.57	Work														
	DSA Lima	\$ 2,652.00	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work														
	Air ticket SAM	\$ 3,200.00	Work														
	TA	\$ 304.00	Work														
	Seguro especialista	\$ 39.72	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														
	Especialista OPS	\$ 1,775.53	Work														
	PNUD	\$ 52.04	Work														
	Equipos	\$ 50.00	Work														
	Varios	\$ 50.00	Work														
	Servicio de café	\$ 350.00	Work														
115	Curso de capacitación a los inspectores de operaciones de Paraguay	\$ 2,444.51	Work														
	Secretaria	\$ 459.00	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														
	Especialista OPS	\$ 1,775.53	Work														
	Equipos	\$ 50.00	Work														
	Varios	\$ 50.00	Work														
116	Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5)	\$ 35,823.81	Work														
117	Curso de inspector gubernamental de aeronavegabilidad (GSI AIR)	\$ 11,692.97	Work														
118	Preparación del curso GSI AIR	\$ 3,668.36	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work														
	Especialista AIR	\$ 2,984.08	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														
	Equipos	\$ 50.00	Work														
	Varios	\$ 50.00	Work														
119	Realización del curso GSI AIR	\$ 8,024.61	Work														
	DSA Lima	\$ 3,978.00	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work														
	Especialista AIR	\$ 1,492.04	Work														
	TA	\$ 152.00	Work														
	Seguro especialista	\$ 59.58	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														
	Auxiliar ICT	\$ 225.00	Work														
	PNUD	\$ 26.02	Work														
	Equipos	\$ 50.00	Work														
	Varios	\$ 50.00	Work														
	Servicio de café	\$ 700.00	Work														
	Air Ticket Curso GSI AIR	\$ 707.68	Work														
120	Curso de capacitación a los inspectores de aeronavegabilidad para Paraguay	\$ 5,024.06	Work														
121	Preparación del curso de aeronavegabilidad (Paraguay)	\$ 2,847.74	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work														
	Especialista AIR	\$ 2,163.46	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														
	Equipos	\$ 50.00	Work														
	Varios	\$ 50.00	Work														
122	Realización del curso de aeronavegabilidad (Paraguay)	\$ 2,176.32	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work														
	Especialista AIR	\$ 1,492.04	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														
	Equipos	\$ 50.00	Work														
	Varios	\$ 50.00	Work														
123	Curso LAR 21	\$ 19,106.78	Work														
124	Preparación del curso LAR 21	\$ 12,450.74	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work														
	Especialista AIR	\$ 2,984.08	Work														
	Air ticket SAM	\$ 3,200.00	Work														
	TA	\$ 304.00	Work														
	Seguro especialista	\$ 46.34	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														
	PNUD	\$ 52.04	Work														
	Equipos	\$ 50.00	Work														
	Varios	\$ 50.00	Work														
	DSA Bs As	\$ 5,180.00	Work														
125	Realización del curso LAR 21	\$ 6,656.04	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work														
	Especialista AIR	\$ 1,492.04	Work														
	Seguro especialista	\$ 39.72	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														
	Equipos	\$ 50.00	Work														
	Varios	\$ 50.00	Work														
	DSA Bs As	\$ 4,440.00	Work														
126	Aeródromos (Actividad 3.1.5)	\$ 9,454.33	Work														
127	Curso de Inspector de Aeródromos	\$ 9,454.33	Work														
128	Preparación del curso de inspector de aeródromo	\$ 5,154.02	Work														
	DSA Lima	\$ 2,652.00	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work														
	Air ticket SAM	\$ 1,600.00	Work														
	TA	\$ 152.00	Work														
	Seguro especialista	\$ 39.72	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														
	PNUD	\$ 26.02	Work														
	Equipos	\$ 50.00	Work														
	Varios	\$ 50.00	Work														
129	Realización del curso de inspector de aeródromo	\$ 4,300.31	Work														
	DSA Lima	\$ 2,873.00	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work														
	Seguro especialista	\$ 43.03	Work														
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work														
	Equipos	\$ 50.00	Work														

ID	Task Name	Cost	Details	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February
	Varios	\$ 50.00	Work							0.01							
	Servicio de café	\$ 700.00	Work							2							
130	Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1)	\$ 23,878.08	Work														
131	Participación de un experto del Comité Técnico del SRVSOP en visita a Colombia (EASA)	\$ 1,888.40	Work														
	Secretaria	\$ 408.00	Work		0.8												
	TA	\$ 152.00	Work		4												
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work		0.94												
	Especialista OPS	\$ 746.02	Work		1												
	Equipos	\$ 50.00	Work		0.01												
	Varios	\$ 50.00	Work		0.01												
	DSA Bogota2	\$ 302.40	Work		1.2												
	Assist Card EASA CA Bog	\$ 70.00	Work		1												
132	Visita Estado N° 1/2012	\$ 10,994.84	Work														
	Secretaria	\$ 459.00	Work					0.72	0.18								
	Especialista AIR	\$ 1,492.04	Work					2									
	Air ticket SAM	\$ 3,200.00	Work					1.6	0.4								
	TA	\$ 304.00	Work					6.4	1.6								
	DSA SAM	\$ 4,440.00	Work					9.6	2.4								
	Seguro especialista	\$ 39.72	Work					9.6	2.4								
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work					0.75	0.19								
	Especialista OPS	\$ 746.02	Work					0.8	0.2								
	PNUD	\$ 104.08	Work					3.2	0.8								
	Equipos	\$ 50.00	Work					0.01	0								
	Varios	\$ 50.00	Work					0.01	0								
133	Visita Estado N° 2/2012	\$ 10,994.84	Work														
	Secretaria	\$ 459.00	Work										0.9				
	Especialista AIR	\$ 1,492.04	Work										2				
	Air ticket SAM	\$ 3,200.00	Work										2				
	TA	\$ 304.00	Work										8				
	DSA SAM	\$ 4,440.00	Work										12				
	Seguro especialista	\$ 39.72	Work										12				
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work										0.94				
	Especialista OPS	\$ 746.02	Work										1				
	PNUD	\$ 104.08	Work										4				
	Equipos	\$ 50.00	Work										0.01				
	Varios	\$ 50.00	Work										0.01				
134	Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)	\$ 84,640.40	Work														
135	Licencias al personal (Actividad 1.2.2)	\$ 4,328.60	Work														
136	Octava Reunión del Panel de Expertos en Licencias (RPEL/8)	\$ 4,328.60	Work														
137	Preparación de la reunión RPEL/8	\$ 1,989.80	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work						0.06	0.33	0.34	0.2					
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work						0.06	0.33	0.34	0.2					
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work						0.13	0.7	0.73	0.43					
	Equipos	\$ 50.00	Work						0	0	0	0					
	Varios	\$ 50.00	Work						0	0	0	0					
138	Realización e informe de la reunión RPEL/8	\$ 2,339.80	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work									0.93					
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work									0.94					
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work									2					
	Equipos	\$ 50.00	Work									0.01					
	Varios	\$ 50.00	Work									0.01					
	Servicio de café	\$ 350.00	Work									1					
139	Operación de aeronaves (Actividad 1.2.2)	\$ 9,084.49	Work														
140	Sexta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/6)	\$ 9,084.49	Work														
141	Preparación de la reunión RPEO/6	\$ 2,459.81	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work		0.64	0.06	0.23										
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work		0.03	0.34	0.34	0.22									
	Especialista OPS	\$ 1,775.53	Work		0.28	0	2.08	0.02									
	Equipos	\$ 50.00	Work		0	0	0	0									
	Varios	\$ 50.00	Work		0	0	0	0									
142	Realización e informe de la reunión RPEO/6	\$ 2,809.81	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work					0.74	0.19								
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work					0.75	0.19								
	Especialista OPS	\$ 1,775.53	Work					1.9	0.48								
	Equipos	\$ 50.00	Work					0.01	0								
	Varios	\$ 50.00	Work					0.01	0								
	Servicio de café	\$ 350.00	Work					0.8	0.2								
143	Séptima Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/7)	\$ 3,814.88	Work														
144	Preparación de la reunión RPEO/7	\$ 2,034.58	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work							0.28	0.36	0.31					
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work							0.27	0.36	0.31					
	Especialista OPS	\$ 1,350.30	Work							0.1	0.91	0.8					
	Equipos	\$ 50.00	Work							0	0	0					
	Varios	\$ 50.00	Work							0	0	0					
145	Realización e informe de la reunión RPEO/7	\$ 1,780.30	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work													0.93	
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work													0.94	
	Especialista OPS	\$ 746.02	Work													1	
	Equipos	\$ 50.00	Work													0.01	
	Varios	\$ 50.00	Work													0.01	
	Servicio de café	\$ 350.00	Work													1	
146	Aeronavegabilidad (Actividad 1.2.2)	\$ 11,419.54	Work														
147	Tercera Reunión de Retroalimentación de la Industria y el Panel de Expertos AIR (RR)	\$ 5,374.06	Work														
148	Preparación de la reunión RRIPEA/3	\$ 2,922.34	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work									0.93					
	Especialista AIR	\$ 2,238.00	Work									3					
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work									0.94					
	Equipos	\$ 50.00	Work									0.01					
	Varios	\$ 50.00	Work									0.01					
149	Realización e informe de la reunión RRIPEA/3	\$ 2,451.72	Work														

ID	Task Name	Cost	Details	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February
	Secretaria	\$ 474.30	Work									0.93					
	Especialista AIR	\$ 1,417.44	Work									1.9					
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work									0.94					
	Equipos	\$ 50.00	Work									0.01					
	Varios	\$ 50.00	Work									0.01					
	Servicio de café	\$ 350.00	Work									1					
150	Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/9)	\$ 6,045.48	Work														
151	Preparación de la reunión RPEA/9	\$ 2,847.74	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work						0.31	0.34	0.28						
	Especialista AIR	\$ 2,163.46	Work						1.53	0	1.37						
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work						0.31	0.34	0.28						
	Equipos	\$ 50.00	Work						0	0	0						
	Varios	\$ 50.00	Work						0	0	0						
152	Realización e informe de la reunión RPEA/9	\$ 3,197.74	Work						0	0	0						
	Secretaria	\$ 474.30	Work									0.93					
	Especialista AIR	\$ 2,163.46	Work									2.9					
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work									0.94					
	Equipos	\$ 50.00	Work									0.01					
	Varios	\$ 50.00	Work									0.01					
	Servicio de café	\$ 350.00	Work									1					
153	Aeródromos (Actividad 1.2.2)	\$ 4,429.57	Work														
154	Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/2)	\$ 4,429.57	Work														
	DSA Lima	\$ 2,873.00	Work	5.2	7.8												
	Secretaria	\$ 474.30	Work	0.25	0.68												
	TA	\$ 304.00	Work	3.2	4.8												
	Seguro especialista	\$ 19.86	Work	2.4	3.6												
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work	0.38	0.56												
	Auxiliar ICT	\$ 225.00	Work	0.6	0.9												
	PNUD	\$ 52.04	Work	0.8	1.2												
	Equipos	\$ 50.00	Work	0	0.01												
	Varios	\$ 50.00	Work	0	0.01												
	Servicio de café RPEAGA/2	\$ 246.39	Work	0.4	0.6												
	TUA La Habana	\$ 25.00	Work	0.4	0.6												
155	General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2)	\$ 55,377.21	Work														
156	Tercera Reunión del Panel de Expertos en Estructuras LAR (RPEE/3)	\$ 9,975.03	Work														
157	Preparación de la reunión RPEE/3	\$ 3,765.33	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work					0.54	0.39								
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work					0.54	0.4								
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work					1.15	0.85								
	Especialista OPS	\$ 1,775.53	Work					1.37	1.01								
	Equipos	\$ 50.00	Work					0.01	0								
	Varios	\$ 50.00	Work					0.01	0								
158	Realización e informe de la reunión RPEE/3	\$ 6,209.70	Work														
	DSA Lima	\$ 1,326.00	Work							6							
	Secretaria	\$ 474.30	Work							0.93							
	Air ticket SAM	\$ 1,600.00	Work							1							
	TA	\$ 152.00	Work							4							
	Seguro especialista	\$ 19.86	Work							6							
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work							0.94							
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work							2							
	Especialista OPS	\$ 746.02	Work							1							
	PNUD	\$ 26.02	Work							2							
	Equipos	\$ 50.00	Work							0.01							
	Varios	\$ 50.00	Work							0.01							
	Servicio de café	\$ 350.00	Work							1							
159	Décima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/10)	\$ 13,527.13	Work														
160	Preparación de la reunión RCPF/10	\$ 7,241.33	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work							0.65	0.28						
	Especialista AIR	\$ 2,163.46	Work							2.03	0.87						
	Asistente Financiero	\$ 117.00	Work							0.7	0.3						
	Especialista PEL	\$ 2,611.04	Work							2.8	1.2						
	Especialista OPS	\$ 1,775.53	Work							1.67	0.71						
	Equipos	\$ 50.00	Work							0.01	0						
	Varios	\$ 50.00	Work							0.01	0						
161	Realización e informe de la reunión RCPF/10	\$ 6,285.81	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work										0.93				
	Especialista AIR	\$ 2,163.46	Work										2.9				
	Asistente Financiero	\$ 117.00	Work										1				
	Especialista PEL	\$ 1,305.52	Work										2				
	Especialista OPS	\$ 1,775.53	Work										2.38				
	Equipos	\$ 50.00	Work										0.01				
	Varios	\$ 50.00	Work										0.01				
	Servicio de café	\$ 350.00	Work										1				
162	Vigésimo Cuarta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/24) (Santiago, Chile)	\$ 12,050.60	Work														
163	Preparación de la reunión JG/24	\$ 7,241.33	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work	0.56	0.37												
	Especialista AIR	\$ 2,163.46	Work	2.9													
	Asistente Financiero	\$ 117.00	Work	0.6	0.4												
	Especialista PEL	\$ 2,611.04	Work	0	4												
	Especialista OPS	\$ 1,775.53	Work	1.43	0.95												
	Equipos	\$ 50.00	Work	0.01	0												
	Varios	\$ 50.00	Work	0.01	0												
164	Realización e informe de la reunión JG/24	\$ 4,809.27	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work				0.93										
	TA	\$ 304.00	Work				4										
	Seguro especialista	\$ 6.62	Work				4										
	Asistente Financiero	\$ 117.00	Work				4										
	Equipos	\$ 50.00	Work				0.01										
	Varios	\$ 50.00	Work				0.01										
	DSA Santiago Chile	\$ 2,370.00	Work				10										



Programa tentativo de actividades del Proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Recursos por actividad)

Revisión 2
Apéndice C
JG/24 -NE/07

ID	Task Name	Cost	Details	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February
	Air Ticket Santiago 1	\$ 384.01	Work				1										
	Air Ticket Santiago 2	\$ 1,053.34	Work				1										
165	Vigésimo Quinta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/25)	\$ 9,155.47	Work				1										
166	Preparación de la reunión JG/25	\$ 8,114.17	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work										0.6	0.33			
	Especialista AIR	\$ 2,163.46	Work										1.89	1.01			
	Asistente Financiero	\$ 117.00	Work										0.65	0.35			
	Especialista PEL	\$ 2,611.04	Work										2.6	1.4			
	Especialista OPS	\$ 2,648.37	Work										1.55	2			
	Equipos	\$ 50.00	Work										0.01	0			
	Varios	\$ 50.00	Work										0.01	0			
167	Realización e informe de la reunión JG/25	\$ 1,041.30	Work														
	Secretaria	\$ 474.30	Work														0.93
	Asistente Financiero	\$ 117.00	Work														1
	Equipos	\$ 50.00	Work														0.01
	Varios	\$ 50.00	Work														0.01
	Servicio de café	\$ 350.00	Work														1
168	Estudios financiero, técnico y jurídico sobre la institucionalización del SRVSOP	\$ 10,668.98	Work														
169	Determinación de los datos requeridos para la preparación del estudio financiero	\$ 10,668.98	Work														
	Secretaria	\$ 459.00	Work									0.45	0.45				
	Asistente Financiero	\$ 109.98	Work									0.47	0.47				
	Equipos	\$ 50.00	Work									0.01	0.01				
	Varios	\$ 50.00	Work									0.01	0.01				
	Consultor financiero	\$ 10,000.00	Work									0.5	0.5				
170	Costos administrativos AOSC ICAO TCB 10%	\$ 62,107.00	Work														
	Costos administrativos	\$ 62,107.00	Work	1													



Programa tentativo de actividades del proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Total recursos)

Revisión 2
Apéndice D
JG/24-NE/07

ID	Resource Name	Cost	Work	Details	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan
33	Air Ticket Bogota - Lima	\$ 472.00	1	Work				1									
	Desarrollo de la revisión del LAR 1	\$ 472.00	1	Work				1									
35	Air Ticket Caracas - Bogota	\$ 856.40	1	Work				1									
	Realización del curso IDISR	\$ 856.40	1	Work				1									
30	Air Ticket Curso GSI AIR	\$ 707.69	1	Work				1									
	Realización del curso GSI AIR	\$ 707.69	1	Work				1									
31	Air ticket Montreal - Lima	\$ 3,995.74	1	Work				1									
	Preparación del Taller sobre caso de negocios	\$ 3,995.74	1	Work				1									
5	Air ticket SAM	\$ 65,600.00	41	Work				1.77	7.31	7.2	5.49	5.22	5	4.53	3.47	1	
	Auditoría de certificación OMA	\$ 1,600.00	1	Work												1	
	Curso/ Taller sobre LAR 91, 121 y 135	\$ 3,200.00	2	Work											2		
	Desarrollo banco de preguntas LAR 61	\$ 3,200.00	2	Work				0.77	1.05	0.18							
	Desarrollo banco de preguntas LAR 65	\$ 1,600.00	1	Work						0.47	0.51	0.02					
	Desarrollo de CA categoría II y III	\$ 3,200.00	2	Work					0.86	0.95	0.18						
	Desarrollo de la revisión del MIA	\$ 1,600.00	1	Work										0.53	0.47		
	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de	\$ 3,200.00	2	Work					2								
	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de	\$ 1,600.00	1	Work						1							
	Desarrollo del MIAGA	\$ 1,600.00	1	Work						1							
	Desarrollo del reglamento MET	\$ 3,200.00	2	Work						2							
	Misión auditoría LAR 141	\$ 4,800.00	3	Work							3						
	Misión auditoría LAR 147	\$ 4,800.00	3	Work								3					
	Misión de estandarización	\$ 4,800.00	3	Work												3	
	Misión de Pre-Solicitud LAR 141	\$ 1,600.00	1	Work				1									
	Misión del taller práctico LAR 121	\$ 4,800.00	3	Work									3				
	Preparación del curso de inspector de aeródromo	\$ 1,600.00	1	Work						1							
	Preparación del curso GSI OPS	\$ 3,200.00	2	Work							0.8	1.2					
	Preparación del curso LAR 21	\$ 3,200.00	2	Work											2		
	Preparación del curso LAR 67	\$ 3,200.00	2	Work					1.8	0.2							
	Realización e informe de la reunión RPEE/3	\$ 1,600.00	1	Work							1						
	Visita Estado N° 1/2012	\$ 3,200.00	2	Work					1.6	0.4							
	Visita Estado N° 2/2012	\$ 3,200.00	2	Work										2			
	Visita inicial y planificación LAR 121	\$ 1,600.00	1	Work									1				
21	Air Ticket Santiago 1	\$ 384.01	1	Work				1									
	Realización e informe de la reunión JG/24	\$ 384.01	1	Work				1									
29	Air Ticket Santiago 2	\$ 1,053.34	1	Work				1									
	Realización e informe de la reunión JG/24	\$ 1,053.34	1	Work				1									
34	Air Ticket Sta Cruz - Bogota	\$ 1,124.70	1	Work				1									
	Realización del curso IDISR	\$ 1,124.70	1	Work				1									
11	Asistente Financiero	\$ 11,700.00	100	Work	2.11	5.07	11.66	7.93	10.81	10.7	12.11	11.73	8.7	8.25	6.4	4.53	
	Acuerdo de reconocimiento mutuo de licencias y certificación	\$ 109.98	0.94	Work						0.94							
	Auditoría de certificación OMA	\$ 109.98	0.94	Work													0.94
	Auditoría de seguimiento LAN	\$ 109.98	0.94	Work									0.94				
	Auditoría de seguimiento SEMAN	\$ 109.98	0.94	Work											0.94		
	Curso de capacitación a los inspectores de operaciones de P	\$ 109.98	0.94	Work									0.94				
	Curso de capacitación a los inspectores PEL de Paraguay	\$ 109.98	0.94	Work					0.94								
	Curso/ Taller sobre LAR 91, 121 y 135	\$ 109.98	0.94	Work											0.94		
	Desarrollo banco de preguntas LAR 61	\$ 109.98	0.94	Work				0.36	0.49	0.09							
	Desarrollo banco de preguntas LAR 65	\$ 109.98	0.94	Work						0.44	0.48	0.02					
	Desarrollo de CA categoría II y III	\$ 109.98	0.94	Work					0.41	0.45	0.09						
	Desarrollo de la Circular de asesoramiento de certificación de	\$ 109.98	0.94	Work							0.94						
	Desarrollo de la circular de asesoramiento implementación de	\$ 109.98	0.94	Work													0.94
	Desarrollo de la revisión del LAR 1	\$ 109.98	0.94	Work				0.94									



Programa tentativo de actividades del proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Total recursos)

Revisión 2
Apéndice D
JG/24-NE/07

ID	Resource Name	Cost	Work	Details	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
	Desarrollo de la revisión del MIA	\$ 109.98	0.94	Work											0.5	0.44	
	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de	\$ 109.98	0.94	Work					0.94								
	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de	\$ 109.98	0.94	Work							0.94						
	Desarrollo del manual de procedimientos del Comité Técnico	\$ 109.98	0.94	Work				0.73	0.21								
	Desarrollo del MIAGA	\$ 109.98	0.94	Work							0.94						
	Desarrollo del reglamento MET	\$ 109.98	0.94	Work							0.94						
	Determinación de los datos requeridos para la preparación de	\$ 109.98	0.94	Work								0.47	0.47				
	Edición y publicación banco de preguntas LAR 61	\$ 109.98	0.94	Work							0.94						
	Edición y publicación banco de preguntas LAR 65	\$ 109.98	0.94	Work								0.94					
	Edición y publicación de CA categoría II y III	\$ 109.98	0.94	Work									0.94				
	Edición y publicación de la revisión del LAR 1	\$ 109.98	0.94	Work				0.19	0.75								
	Edición y publicación de la revisión del MIA	\$ 109.98	0.94	Work												0.94	
	Edición y publicación de procedimientos y estándares de verif	\$ 109.98	0.94	Work							0.09	0.85					
	Edición y publicación del MIAGA	\$ 109.98	0.94	Work							0.09	0.85					
	Edición y publicación del reglamento MET	\$ 109.98	0.94	Work							0.47	0.47					
	Edición y publicación procedimientos y estándares de verif	\$ 109.98	0.94	Work					0.38	0.56							
	Entrenamiento práctico "Coaching" sobre caso de negocios	\$ 109.98	0.94	Work					0.94								
	Finalización revisión del MIO	\$ 109.98	0.94	Work	0.18	0.18	0.19	0.19	0.2								
	Informe de la visita de estandarización	\$ 109.98	0.94	Work											0.47	0.47	
	Informe preliminar de la auditoría LAR 141	\$ 109.98	0.94	Work							0.94						
	Informe preliminar de la auditoría LAR 147	\$ 109.98	0.94	Work								0.94					
	Informe preliminar del taller práctico LAR 121	\$ 109.98	0.94	Work										0.94			
	Misión auditoría LAR 141	\$ 109.98	0.94	Work							0.94						
	Misión auditoría LAR 147	\$ 109.98	0.94	Work								0.94					
	Misión de estandarización	\$ 109.98	0.94	Work												0.94	
	Misión de Pre-Solicitud LAR 141	\$ 109.98	0.94	Work				0.94									
	Misión del taller práctico LAR 121	\$ 109.98	0.94	Work									0.94				
	Participación de un experto del Comité Técnico del SRVSOP	\$ 109.98	0.94	Work		0.94											
	Preparación banco de preguntas LAR 61	\$ 109.98	0.94	Work		0.52	0.42										
	Preparación banco de preguntas LAR 65	\$ 109.98	0.94	Work		0.52	0.42										
	Preparación de CA categoría II y III	\$ 109.98	0.94	Work			0.71	0.24									
	Preparación de la reunión JG/24	\$ 117.00	1	Work	0.6	0.4											
	Preparación de la reunión JG/25	\$ 117.00	1	Work										0.65	0.35		
	Preparación de la reunión RCPF/10	\$ 117.00	1	Work								0.7	0.3				
	Preparación de la reunión RPEA/9	\$ 109.98	0.94	Work						0.31	0.34	0.28					
	Preparación de la reunión RPEE/3	\$ 109.98	0.94	Work					0.54	0.4							
	Preparación de la reunión RPEL/8	\$ 109.98	0.94	Work					0.06	0.33	0.34	0.2					
	Preparación de la reunión RPEO/6	\$ 109.98	0.94	Work		0.05	0.34	0.34	0.22								
	Preparación de la reunión RPEO/7	\$ 109.98	0.94	Work							0.27	0.36	0.31				
	Preparación de la reunión RRIPEA/3	\$ 109.98	0.94	Work								0.94					
	Preparación de la revisión del LAR 1	\$ 109.98	0.94	Work		0.38	0.56										
	Preparación de la revisión del MIA	\$ 109.98	0.94	Work							0.33	0.61					
	Preparación de procedimientos y estándares de verificación d	\$ 109.98	0.94	Work			0.71	0.24									
	Preparación de procedimientos y estándares de verificación d	\$ 109.98	0.94	Work			0.71	0.24									
	Preparación de un modelo de procedimientos para la impleme	\$ 109.98	0.94	Work		0.2	0.34	0.34	0.05								
	Preparación del curso de aeronavegabilidad (Paraguay)	\$ 109.98	0.94	Work										0.94			
	Preparación del curso de inspector de aeródromo	\$ 109.98	0.94	Work							0.94						



Programa tentativo de actividades del proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Total recursos)

Revisión 2
Apéndice D
JG/24-NE/07

ID	Resource Name	Cost	Work	Details	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
	Preparación del curso GSI AIR	\$ 109.98	0.94	Work		0.81	0.13										
	Preparación del curso GSI OPS	\$ 109.98	0.94	Work							0.38	0.56					
	Preparación del curso IDISR	\$ 109.98	0.94	Work	0.8	0.14											
	Preparación del curso LAR 21	\$ 109.98	0.94	Work											0.94		
	Preparación del curso LAR 67	\$ 109.98	0.94	Work					0.85	0.09							
	Preparación del curso/taller DSO	\$ 109.98	0.94	Work							0.94						
	Preparación del MIAGA	\$ 109.98	0.94	Work			0.24	0.71									
	Preparación del reglamento MET	\$ 109.98	0.94	Work			0.47	0.47									
	Preparación del Taller sobre caso de negocios	\$ 109.98	0.94	Work				0.94									
	Preparación inicial de la visita de estandarización	\$ 109.98	0.94	Work								0.94					
	Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad	\$ 109.98	0.94	Work	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	
	Realización del curso de aeronavegabilidad (Paraguay)	\$ 109.98	0.94	Work													0.94
	Realización del curso de inspector de aeródromo	\$ 109.98	0.94	Work							0.94						
	Realización del curso GSI AIR	\$ 109.98	0.94	Work			0.94										
	Realización del curso GSI OPS	\$ 109.98	0.94	Work								0.94					
	Realización del curso IDISR	\$ 109.98	0.94	Work			0.94										
	Realización del curso LAR 21	\$ 109.98	0.94	Work											0.94		
	Realización del curso LAR 67	\$ 109.98	0.94	Work						0.94							
	Realización del curso/taller DSO	\$ 109.98	0.94	Work								0.94					
	Realización del Taller sobre caso de negocios	\$ 109.98	0.94	Work					0.94								
	Realización e informe de la reunión JG/24	\$ 117.00	1	Work			1										
	Realización e informe de la reunión JG/25	\$ 117.00	1	Work													1
	Realización e informe de la reunión RCPF/10	\$ 117.00	1	Work											1		
	Realización e informe de la reunión RPEA/9	\$ 109.98	0.94	Work									0.94				
	Realización e informe de la reunión RPEE/3	\$ 109.98	0.94	Work							0.94						
	Realización e informe de la reunión RPEL/8	\$ 109.98	0.94	Work								0.94					
	Realización e informe de la reunión RPEO/6	\$ 109.98	0.94	Work					0.75	0.19							
	Realización e informe de la reunión RPEO/7	\$ 109.98	0.94	Work											0.94		
	Realización e informe de la reunión RRIPEA/3	\$ 109.98	0.94	Work									0.94				
	Revisión de la CA 145-001 de acuerdo a la Enmienda N° 3 de	\$ 109.98	0.94	Work												0.94	
	Revisión de la CA 145-002 para incluir propuestas de mejora	\$ 109.98	0.94	Work													0.94
	Revisión de los reglamentos PEL conforme indique la RPEL/6	\$ 109.98	0.94	Work									0.94				
	Revisión de reglamentos AIR conforme indique la RPEA/9	\$ 109.98	0.94	Work									0.94				
	Revisión del Folleto de ensayo de certificación CIAC/CEAC	\$ 109.98	0.94	Work					0.94								
	Revisión del Folleto de ensayo de LAR 121 y LAR 135	\$ 109.98	0.94	Work			0.94										
	Revisión del LAR 11 actualizandolo para introducir los cambios	\$ 109.98	0.94	Work			0.94										
	Revisión del Manual de certificación CIAC/CEAC	\$ 109.98	0.94	Work			0.29	0.65									
	Revisión del registro de auditores LAR para incluir los auditores	\$ 109.98	0.94	Work			0.94										
	Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del C	\$ 109.98	0.94	Work		0.09	0.09	0.09	0.1	0.09	0.09	0.1	0.09	0.1	0.09	0	
	Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del c	\$ 109.98	0.94	Work		0.09	0.09	0.09	0.1	0.09	0.09	0.1	0.09	0.1	0.09	0	
	Seguimiento de los planes de armonización de los Estados	\$ 109.98	0.94	Work	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	
	Seguimiento del registro del registro de auditores LAR	\$ 109.98	0.94	Work		0.04	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	
	Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPI	\$ 109.98	0.94	Work	0.38	0.56											
	Visita Estado N° 1/2012	\$ 109.98	0.94	Work					0.75	0.19							
	Visita Estado N° 2/2012	\$ 109.98	0.94	Work									0.94				



Programa tentativo de actividades del proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Total recursos)

Revisión 2
Apéndice D
JG/24-NE/07

ID	Resource Name	Cost	Work	Details	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
	Visita inicial y planificación LAR 121	\$ 109.98	0.94	Work								0.94					
28	Assist Card EASA CA Bog	\$ 70.00	1	Work		1											
	Participación de un experto del Comité Técnico del SRVSOP	\$ 70.00	1	Work		1											
14	Auxiliar ICT	\$ 15,000.00	100	Work	16.1	10.83	16.88	14.15	17.35	0	12.35	12.35					
	Finalización revisión del MIO	\$ 4,500.00	30	Work	0	0	0	14.15	15.85								
	Octava Teleconferencia de delegados del plan piloto	\$ 225.00	1.5	Work			1.5										
	Preparación del curso IDISR	\$ 1,500.00	10	Work	8.5	1.5											
	Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad	\$ 7,500.00	50	Work	7	8.43	9.88	0	0	0	12.35	12.35					
	Realización del curso GSI AIR	\$ 225.00	1.5	Work			1.5										
	Realización del curso IDISR	\$ 600.00	4	Work			4										
	Realización del Taller sobre caso de negocios	\$ 225.00	1.5	Work					1.5								
	Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEE/3)	\$ 225.00	1.5	Work	0.6	0.9											
9	Beca Lima * 3d	\$ 3,901.44	4	Work					4								
	Realización del Taller sobre caso de negocios	\$ 3,901.44	4	Work					4								
37	Consultor financiero	\$ 10,000.00	1	Work								0.5	0.5				
	Determinación de los datos requeridos para la preparación de	\$ 10,000.00	1	Work								0.5	0.5				
18	Costos administrativos	\$ 62,107.00	1	Work	1												
	Costos administrativos AOSC ICAO TCB 10%	\$ 62,107.00	1	Work	1												
23	DSA Bogota	\$ 3,528.00	14	Work	1		14										
	Realización del curso IDISR	\$ 3,528.00	14	Work			14										
27	DSA Bogota2	\$ 302.40	1.2	Work		1.2											
	Participación de un experto del Comité Técnico del SRVSOP	\$ 302.40	1.2	Work		1.2											
24	DSA Bs As	\$ 18,500.00	50	Work								24		26			
	Misión auditoría LAR 147	\$ 8,880.00	24	Work								24					
	Preparación del curso LAR 21	\$ 5,180.00	14	Work										14			
	Realización del curso LAR 21	\$ 4,440.00	12	Work										12			
1	DSA Lima	\$ 138,567.00	627	Work	5.2	7.8	18	71.36	162.01	200.44	71.39	54.8		26.67	9.33		
	Curso/ Taller sobre LAR 91, 121 y 135	\$ 2,652.00	12	Work										12			
	Desarrollo banco de preguntas LAR 61	\$ 26,520.00	120	Work				46.36	62.73	10.91							
	Desarrollo banco de preguntas LAR 65	\$ 13,260.00	60	Work						27.91	30.7	1.4					
	Desarrollo de CA categoría II y III	\$ 26,962.00	122	Work					52.68	58.23	11.09						
	Desarrollo de la revisión del LAR 1	\$ 4,862.00	22	Work				22									
	Desarrollo de la revisión del MIA	\$ 4,420.00	20	Work										10.67	9.33		
	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de	\$ 6,630.00	30	Work					30								
	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de	\$ 5,525.00	25	Work						25							
	Desarrollo del MIAGA	\$ 2,431.00	11	Work						11							
	Desarrollo del reglamento MET	\$ 8,840.00	40	Work						40							
	Informe preliminar de la auditoría LAR 141	\$ 1,105.00	5	Work							5						
	Informe preliminar de la auditoría LAR 147	\$ 1,105.00	5	Work								5					
	Informe preliminar del taller práctico LAR 121	\$ 884.00	4	Work										4			
	Preparación del curso de inspector de aeródromo	\$ 2,652.00	12	Work						12							
	Preparación del curso GSI OPS	\$ 3,094.00	14	Work							5.6	8.4					
	Preparación del curso LAR 67	\$ 3,094.00	14	Work													
	Preparación del Taller sobre caso de negocios	\$ 663.00	3	Work				3	12.6	1.4							
	Realización del curso de inspector de aeródromo	\$ 2,873.00	13	Work							13						
	Realización del curso GSI AIR	\$ 3,978.00	18	Work			18										
	Realización del curso GSI OPS	\$ 8,840.00	40	Work								40					
	Realización del curso LAR 67	\$ 3,094.00	14	Work						14							
	Realización del Taller sobre caso de negocios	\$ 884.00	4	Work					4								
	Realización e informe de la reunión RPEE/3	\$ 1,326.00	6	Work							6						
	Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEE/3)	\$ 2,873.00	13	Work	5.2	7.8											

ID	Resource Name	Cost	Work	Details	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
2	DSA Porto Alegre	\$ 6,777.00	27	Work				3				24					
	Misión auditoría LAR 141	\$ 6,024.00	24	Work								24					
	Misión de Pre-Solicitud LAR 141	\$ 753.00	3	Work				3									
7	DSA SAM	\$ 29,230.00	79	Work					9.6	2.4		6	30		24	7	
	Auditoría de certificación OMA	\$ 2,590.00	7	Work												7	
	Misión de estandarización	\$ 8,880.00	24	Work											24		
	Misión del taller práctico LAR 121	\$ 6,660.00	18	Work								18					
	Visita Estado N° 1/2012	\$ 4,440.00	12	Work					9.6	2.4							
	Visita Estado N° 2/2012	\$ 4,440.00	12	Work									12				
	Visita inicial y planificación LAR 121	\$ 2,220.00	6	Work								6					
20	DSA Santiago Chile	\$ 2,370.00	10	Work			10										
	Realización e informe de la reunión JG/24	\$ 2,370.00	10	Work			10										
16	Equipos	\$ 5,000.00	1	Work	0.02	0.05	0.13	0.08	0.12	0.11	0.12	0.1	0.07	0.09	0.06	0.04	
	Acuerdo de reconocimiento mutuo de licencias y certificación	\$ 50.00	0.01	Work						0.01							
	Auditoría de certificación OMA	\$ 0.00	0	Work													
	Auditoría de seguimiento LAN	\$ 0.00	0	Work													
	Auditoría de seguimiento SEMAN	\$ 0.00	0	Work													
	Curso de capacitación a los inspectores de operaciones de P	\$ 50.00	0.01	Work								0.01					
	Curso de capacitación a los inspectores PEL de Paraguay	\$ 50.00	0.01	Work					0.01								
	Curso/ Taller sobre LAR 91, 121 y 135	\$ 50.00	0.01	Work										0.01			
	Décima Teleconferencia de delegados del plan piloto	\$ 50.00	0.01	Work											0.01		
	Desarrollo banco de preguntas LAR 61	\$ 50.00	0.01	Work				0	0.01	0							
	Desarrollo banco de preguntas LAR 65	\$ 50.00	0.01	Work						0	0.01	0					
	Desarrollo de CA categoría II y III	\$ 50.00	0.01	Work					0	0	0						
	Desarrollo de la Circular de asesoramiento de certificación de	\$ 50.00	0.01	Work							0.01						
	Desarrollo de la circular de asesoramiento implementación de	\$ 50.00	0.01	Work												0.01	
	Desarrollo de la revisión del LAR 1	\$ 50.00	0.01	Work				0.01									
	Desarrollo de la revisión del MIA	\$ 50.00	0.01	Work									0.01	0			
	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de	\$ 50.00	0.01	Work					0.01								
	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de	\$ 50.00	0.01	Work						0.01							
	Desarrollo del manual de procedimientos del Comité Técnico	\$ 50.00	0.01	Work				0.01	0								
	Desarrollo del MIAGA	\$ 50.00	0.01	Work						0.01							
	Desarrollo del reglamento MET	\$ 50.00	0.01	Work						0.01							
	Determinación de los datos requeridos para la preparación de	\$ 50.00	0.01	Work								0.01	0.01				
	Edición y publicación banco de preguntas LAR 61	\$ 50.00	0.01	Work						0.01							
	Edición y publicación banco de preguntas LAR 65	\$ 50.00	0.01	Work								0.01					
	Edición y publicación de CA categoría II y III	\$ 50.00	0.01	Work							0.01						
	Edición y publicación de la revisión del LAR 1	\$ 50.00	0.01	Work				0	0.01								
	Edición y publicación de la revisión del MIA	\$ 50.00	0.01	Work											0.01		
	Edición y publicación de procedimientos y estándares de verif	\$ 50.00	0.01	Work						0	0.01						
	Edición y publicación del MIAGA	\$ 50.00	0.01	Work						0	0.01						
	Edición y publicación del reglamento MET	\$ 50.00	0.01	Work						0.01	0.01						
	Edición y publicación procedimientos y estándares de verif	\$ 50.00	0.01	Work					0	0.01							
	Entrenamiento práctico "Coaching" sobre caso de negocios	\$ 50.00	0.01	Work					0.01								
	Finalización revisión del MIO	\$ 50.00	0.01	Work	0	0	0	0	0								
	Informe de la visita de estandarización	\$ 50.00	0.01	Work											0.01	0.01	
	Informe preliminar de la auditoría LAR 141	\$ 0.00	0	Work													



Programa tentativo de actividades del proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Total recursos)

Revisión 2
Apéndice D
JG/24-NE/07

ID	Resource Name	Cost	Work	Details	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
	Informe preliminar de la auditoría LAR 147	\$ 0.00	0	Work													
	Informe preliminar del taller práctico LAR 121	\$ 50.00	0.01	Work											0.01		
	Misión auditoría LAR 141	\$ 0.00	0	Work													
	Misión auditoría LAR 147	\$ 0.00	0	Work													
	Misión de estandarización	\$ 0.00	0	Work													
	Misión de Pre-Solicitud LAR 141	\$ 50.00	0.01	Work				0.01									
	Misión del taller práctico LAR 121	\$ 50.00	0.01	Work									0.01				
	Novena Teleconferencia de delegados del plan piloto	\$ 50.00	0.01	Work								0.01					
	Octava Teleconferencia de delegados del plan piloto	\$ 50.00	0.01	Work			0.01										
	Participación de un experto del Comité Técnico del SRVSOP	\$ 50.00	0.01	Work		0.01											
	Preparación banco de preguntas LAR 61	\$ 50.00	0.01	Work		0.01	0										
	Preparación banco de preguntas LAR 65	\$ 50.00	0.01	Work		0.01	0										
	Preparación de CA categoría II y III	\$ 50.00	0.01	Work			0.01	0									
	Preparación de la reunión JG/24	\$ 50.00	0.01	Work	0.01	0											
	Preparación de la reunión JG/25	\$ 50.00	0.01	Work											0.01	0	
	Preparación de la reunión RCPF/10	\$ 50.00	0.01	Work								0.01	0				
	Preparación de la reunión RPEA/9	\$ 50.00	0.01	Work							0	0	0				
	Preparación de la reunión RPEE/3	\$ 50.00	0.01	RPEE/3					0.01		0						
	Preparación de la reunión RPEL/8	\$ 50.00	0.01	Work					0		0	0	0				
	Preparación de la reunión RPEO/6	\$ 50.00	0.01	Work		0	0	0	0								
	Preparación de la reunión RPEO/7	\$ 50.00	0.01	Work								0	0	0			
	Preparación de la reunión RRIPEA/3	\$ 50.00	0.01	Work									0.01				
	Preparación de la revisión del LAR 1	\$ 50.00	0.01	Work		0	0.01										
	Preparación de la revisión del MIA	\$ 50.00	0.01	Work								0	0.01				
	Preparación de procedimientos y estándares de verificación d	\$ 50.00	0.01	Work			0.01	0									
	Preparación de procedimientos y estándares de verificación d	\$ 50.00	0.01	Work			0.01	0									
	Preparación de un modelo de procedimientos para la impleme	\$ 50.00	0.01	Work		0	0	0	0								
	Preparación del curso de aeronavegabilidad (Paraguay)	\$ 50.00	0.01	Work											0.01		
	Preparación del curso de inspector de aeródromo	\$ 50.00	0.01	Work							0.01						
	Preparación del curso GSI AIR	\$ 50.00	0.01	Work		0.01	0										
	Preparación del curso GSI OPS	\$ 50.00	0.01	Work								0	0.01				
	Preparación del curso IDISR	\$ 50.00	0.01	Work	0.01	0											
	Preparación del curso LAR 21	\$ 50.00	0.01	Work											0.01		
	Preparación del curso LAR 67	\$ 50.00	0.01	Work													
	Preparación del curso/taller DSO	\$ 50.00	0.01	Work								0.01					
	Preparación del MIAGA	\$ 50.00	0.01	Work			0	0.01									
	Preparación del reglamento MET	\$ 50.00	0.01	Work			0.01	0.01									
	Preparación del Taller sobre caso de negocios	\$ 50.00	0.01	Work				0.01									
	Preparación inicial de la visita de estandarización	\$ 50.00	0.01	Work									0.01				
	Programa de intercambio de datos de inspecciones de segurid	\$ 50.00	0.01	Work	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Realización del curso de aeronavegabilidad (Paraguay)	\$ 50.00	0.01	Work													0.01
	Realización del curso de inspector de aeródromo	\$ 50.00	0.01	Work								0.01					
	Realización del curso GSI AIR	\$ 50.00	0.01	Work			0.01										
	Realización del curso GSI OPS	\$ 50.00	0.01	Work									0.01				
	Realización del curso IDISR	\$ 50.00	0.01	Work			0.01										
	Realización del curso LAR 21	\$ 50.00	0.01	Work											0.01		
	Realización del curso LAR 67	\$ 50.00	0.01	Work								0.01					
	Realización del curso/taller DSO	\$ 50.00	0.01	Work									0.01				
	Realización del Taller sobre caso de negocios	\$ 50.00	0.01	Work					0.01								
	Realización e informe de la reunión JG/24	\$ 50.00	0.01	Work			0.01										
	Realización e informe de la reunión JG/25	\$ 50.00	0.01	Work													0.01
	Realización e informe de la reunión RCPF/10	\$ 50.00	0.01	Work											0.01		
	Realización e informe de la reunión RPEA/9	\$ 50.00	0.01	Work									0.01				



Programa tentativo de actividades del proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Total recursos)

Revisión 2
Apéndice D
JG/24-NE/07

ID	Resource Name	Cost	Work	Details	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan
	Realización e informe de la reunión RPEE/3	\$ 50.00	0.01	Work								0.01					
	Realización e informe de la reunión RPEL/8	\$ 50.00	0.01	Work									0.01				
	Realización e informe de la reunión RPEO/6	\$ 50.00	0.01	Work					0.01	0							
	Realización e informe de la reunión RPEO/7	\$ 50.00	0.01	Work											0.01		
	Realización e informe de la reunión RRIPEA/3	\$ 50.00	0.01	Work										0.01			
	Revisión de la CA 145-001 de acuerdo a la Enmienda N° 3 de	\$ 50.00	0.01	Work												0.01	
	Revisión de la CA 145-002 para incluir propuestas de mejora	\$ 50.00	0.01	Work													0.01
	Revisión de reglamentos AIR conforme indique la RPEA/9	\$ 50.00	0.01	Work										0.01			
	Revisión del Folleto de ensayo de certificación CIAC/CEAC	\$ 50.00	0.01	Work					0.01								
	Revisión del Folleto de ensayo de LAR 121 y LAR 135	\$ 50.00	0.01	Work			0.01										
	Revisión del LAR 11 actualizandolo para introducir los cambio	\$ 50.00	0.01	Work			0.01										
	Revisión del Manual de certificación CIAC/CEAC	\$ 50.00	0.01	Work			0	0.01									
	Revisión del registro de auditores LAR para incluir los auditores	\$ 50.00	0.01	Work			0.01										
	Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del C	\$ 50.00	0.01	Work		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del co	\$ 50.00	0.01	Work		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Seguimiento de los planes de armonización de los Estados	\$ 50.00	0.01	Work	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Seguimiento del registro del registro de auditores LAR	\$ 50.00	0.01	Work		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPI	\$ 50.00	0.01	Work	0	0.01											
	Visita Estado N° 1/2012	\$ 50.00	0.01	Work					0.01	0							
	Visita Estado N° 2/2012	\$ 50.00	0.01	Work									0.01				
	Visita inicial y planificación LAR 121	\$ 50.00	0.01	Work									0.01				
4	Especialista AIR	\$ 74,602.00	100	Work	4.55	6.45	5.78	7.77	5.21	7.19	5.93	9.28	9.8	15.23	14.27	8.54	
	Auditoría de certificación OMA	\$ 746.02	1	Work													1
	Auditoría de seguimiento LAN	\$ 746.02	1	Work									1				
	Auditoría de seguimiento SEMAN	\$ 746.02	1	Work													1
	Décima Teleconferencia de delegados del plan piloto	\$ 1,492.04	2	Work													2
	Desarrollo banco de preguntas LAR 65	\$ 2,163.46	2.9	Work						2.76	0	0.14					
	Desarrollo de la revisión del MIA	\$ 2,163.46	2.9	Work										1.55	1.35		
	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de	\$ 2,163.46	2.9	Work						2.9							
	Desarrollo del manual de procedimientos del Comité Técnico	\$ 2,238.06	3	Work				2.32	0.68								
	Edición y publicación banco de preguntas LAR 65	\$ 2,163.46	2.9	Work									2.9				
	Edición y publicación de la revisión del MIA	\$ 2,163.46	2.9	Work												2.9	
	Novena Teleconferencia de delegados del plan piloto	\$ 1,492.04	2	Work								2					
	Octava Teleconferencia de delegados del plan piloto	\$ 1,492.04	2	Work			2										
	Preparación de la reunión JG/24	\$ 2,163.46	2.9	Work	2.9												
	Preparación de la reunión JG/25	\$ 2,163.46	2.9	Work											1.89	1.01	
	Preparación de la reunión RCPF/10	\$ 2,163.46	2.9	Work								2.03	0.87				
	Preparación de la reunión RPEA/9	\$ 2,163.46	2.9	Work						1.53	0	1.37					
	Preparación de la reunión RRIPEA/3	\$ 2,238.06	3	Work									3				
	Preparación de la revisión del MIA	\$ 2,163.46	2.9	Work								1.9	1				
	Preparación de un modelo de procedimientos para la impleme	\$ 2,536.47	3.4	Work		0.74	1.25	1.25	0.17								
	Preparación del curso de aeronavegabilidad (Paraguay)	\$ 2,163.46	2.9	Work											2.9		
	Preparación del curso GSI AIR	\$ 2,984.08	4	Work		3.47	0.53										

ID	Resource Name	Cost	Work	Details	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
	Preparación del curso LAR 21	\$ 2,984.08	4	Work											4		
	Realización del curso de aeronavegabilidad (Paraguay)	\$ 1,492.04	2	Work													2
	Realización del curso GSI AIR	\$ 1,492.04	2	Work			2										
	Realización del curso LAR 21	\$ 1,492.04	2	Work												2	
	Realización e informe de la reunión RCPF/10	\$ 2,163.46	2.9	Work											2.9		
	Realización e informe de la reunión RPEA/9	\$ 2,163.46	2.9	Work									2.9				
	Realización e informe de la reunión RRIPEA/3	\$ 1,417.44	1.9	Work									1.9				
	Revisión de la CA 145-001 de acuerdo a la Enmienda N° 3 de	\$ 2,238.06	3	Work												3	
	Revisión de la CA 145-002 para incluir propuestas de mejora	\$ 2,238.06	3	Work												3	
	Revisión de reglamentos AIR conforme indique la RPEA/9	\$ 1,492.04	2	Work									2				
	Seguimiento de los planes de armonización de los Estados	\$ 5,968.16	8	Work	1.65	1.65	0	2.89	0.98	0	0	0	0	0	0	0	0.83
	Seguimiento del registro del registro de auditores LAR	\$ 5,968.16	8	Work		0.6	0	1.32	1.38	0	0	0	0	0	0	0	4.71
	Visita Estado N° 1/2012	\$ 1,492.04	2	Work					2								
	Visita Estado N° 2/2012	\$ 1,492.04	2	Work									2				
13	Especialista OPS	\$ 74,601.99	100	Work	8.51	6.83	10.31	9.7	8.48	6.61	8.68	8.73	6.21	9.69	8.26	8	
	Curso de capacitación a los inspectores de operaciones de P	\$ 1,775.53	2.38	Work									2.38				
	Curso/ Taller sobre LAR 91, 121 y 135	\$ 1,775.53	2.38	Work										2.38			
	Desarrollo banco de preguntas LAR 61	\$ 1,775.53	2.38	Work				1.93	0	0.45							
	Desarrollo de CA categoría II y III	\$ 1,775.53	2.38	Work					1.03	1.14	0.22						
	Desarrollo de la Circular de asesoramiento de certificación de	\$ 1,492.04	2	Work								2					
	Desarrollo de la circular de asesoramiento implementación de	\$ 2,984.08	4	Work												4	
	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de	\$ 1,775.53	2.38	Work					2.38								
	Edición y publicación banco de preguntas LAR 61	\$ 746.02	1	Work						1							
	Edición y publicación de CA categoría II y III	\$ 1,119.03	1.5	Work							1.5						
	Edición y publicación de procedimientos y estándares de verific	\$ 1,298.07	1.74	Work						0.24	1.5						
	Edición y publicación procedimientos y estándares de verificación	\$ 1,775.53	2.38	Work					0.95	1.43							
	Finalización revisión del MIO	\$ 4,006.13	5.37	Work	4	0.65	0	0.68	0.03								
	Informe preliminar del taller práctico LAR 121	\$ 1,775.53	2.38	Work										2.38			
	Misión del taller práctico LAR 121	\$ 1,492.04	2	Work									2				
	Participación de un experto del Comité Técnico del SRVSOP	\$ 746.02	1	Work		1											
	Preparación banco de preguntas LAR 61	\$ 1,775.53	2.38	Work		1.31	1.07										
	Preparación banco de preguntas LAR 65	\$ 1,775.53	2.38	Work		1.31	1.07										
	Preparación de CA categoría II y III	\$ 1,775.53	2.38	Work			1.78	0.6									
	Preparación de la reunión JG/24	\$ 1,775.53	2.38	Work	1.43	0.95											
	Preparación de la reunión JG/25	\$ 2,648.37	3.55	Work										1.55	2		
	Preparación de la reunión RCPF/10	\$ 1,775.53	2.38	Work							1.67	0.71					
	Preparación de la reunión RPEE/3	\$ 1,775.53	2.38	Work					1.37	1.01							
	Preparación de la reunión RPEO/6	\$ 1,775.53	2.38	Work		0.28	0	2.08	0.02								
	Preparación de la reunión RPEO/7	\$ 1,350.30	1.81	Work							0.1	0.91	0.8				
	Preparación de procedimientos y estándares de verificación d	\$ 1,775.53	2.38	Work			1	1.38									
	Preparación de procedimientos y estándares de verificación d	\$ 1,775.53	2.38	Work			1	1.38									
	Preparación del curso GSI OPS	\$ 1,208.55	1.62	Work							0.2	1.42					
	Preparación del curso IDISR	\$ 1,753.15	2.35	Work	1.99	0.36											
	Preparación del curso/taller DSO	\$ 373.01	0.5	Work							0.5						



Programa tentativo de actividades del proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Total recursos)

Revisión 2
Apéndice D
JG/24-NE/07

ID	Resource Name	Cost	Work	Details	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
	Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad	\$ 4,483.58	6.01	Work	1.09	0.32	0	0.98	0	0.02	0	0.35	0	0	0	3.26	
	Realización del curso GSI OPS	\$ 1,775.53	2.38	Work								2.38					
	Realización del curso IDISR	\$ 1,775.53	2.38	Work			2.38										
	Realización del curso/taller DSO	\$ 1,454.74	1.95	Work							1.95						
	Realización e informe de la reunión RCPF/10	\$ 1,775.53	2.38	Work										2.38			
	Realización e informe de la reunión RPEE/3	\$ 746.02	1	Work							1						
	Realización e informe de la reunión RPEO/6	\$ 1,775.53	2.38	Work				1.9	0.48								
	Realización e informe de la reunión RPEO/7	\$ 746.02	1	Work										1			
	Revisión del Folleto de ensayo de LAR 121 y LAR 135	\$ 1,492.04	2	Work			2								1		
	Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del C	\$ 6,714.18	9	Work		0.65	0	0.68	0	0.65	0	0	0.03	0	3	4	
	Visita Estado N° 1/2012	\$ 746.02	1	Work					0.8	0.2							
	Visita Estado N° 2/2012	\$ 746.02	1	Work									1				
	Visita inicial y planificación LAR 121	\$ 746.02	1	Work								1					
12	Especialista PEL	\$ 65,276.00	100	Work	0	7.06	10.63	9.09	12.99	12.26	12.36	12.68	6.19	5.79	5.59	5.38	
	Acuerdo de reconocimiento mutuo de licencias y certificación	\$ 1,305.52	2	Work							2						
	Curso de capacitación a los inspectores PEL de Paraguay	\$ 1,305.52	2	Work					2								
	Desarrollo banco de preguntas LAR 61	\$ 1,305.52	2	Work				0.77	1.05	0.18							
	Desarrollo banco de preguntas LAR 65	\$ 1,305.52	2	Work						0.93	1.02	0.05					
	Desarrollo de la revisión del LAR 1	\$ 1,305.52	2	Work				2									
	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de	\$ 1,305.52	2	Work					2								
	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de	\$ 1,305.52	2	Work						2							
	Desarrollo del manual de procedimientos del Comité Técnico	\$ 1,305.52	2	Work				1.55	0.45								
	Edición y publicación banco de preguntas LAR 61	\$ 1,305.52	2	Work						2							
	Edición y publicación banco de preguntas LAR 65	\$ 1,305.52	2	Work								2					
	Edición y publicación de la revisión del LAR 1	\$ 1,305.52	2	Work				0.4	1.6								
	Edición y publicación de procedimientos y estándares de verif	\$ 1,305.52	2	Work						0.2	1.8						
	Edición y publicación procedimientos y estándares de verif	\$ 1,305.52	2	Work					0.8	1.2							
	Informe de la visita de estandarización	\$ 1,958.28	3	Work											0	3	
	Informe preliminar de la auditoría LAR 141	\$ 1,305.52	2	Work							2						
	Informe preliminar de la auditoría LAR 147	\$ 1,305.52	2	Work								2					
	Misión auditoría LAR 141	\$ 1,305.52	2	Work							2						
	Misión auditoría LAR 147	\$ 1,305.52	2	Work								2					
	Misión de estandarización	\$ 1,958.28	3	Work											3		
	Misión de Pre-Solicitud LAR 141	\$ 1,305.52	2	Work				2									
	Preparación banco de preguntas LAR 61	\$ 1,305.52	2	Work		1.1	0.9										
	Preparación banco de preguntas LAR 65	\$ 1,305.52	2	Work		1.1	0.9										
	Preparación de la reunión JG/24	\$ 2,611.04	4	Work	0	4											
	Preparación de la reunión JG/25	\$ 2,611.04	4	Work											2.6	1.4	
	Preparación de la reunión RCPF/10	\$ 2,611.04	4	Work							2.8	1.2					
	Preparación de la reunión RPEE/3	\$ 1,305.52	2	Work					1.15	0.85							
	Preparación de la reunión RPEL/8	\$ 1,305.52	2	Work					0.13	0.7	0.73	0.43					
	Preparación de la revisión del LAR 1	\$ 1,305.52	2	Work		0.8	1.2										
	Preparación de procedimientos y estándares de verificación d	\$ 1,305.52	2	Work			1.5	0.5									
	Preparación de procedimientos y estándares de verificación d	\$ 1,305.52	2	Work			1.5	0.5									
	Preparación del curso LAR 67	\$ 1,305.52	2	Work					1.8	0.2							
	Preparación inicial de la visita de estandarización	\$ 1,958.28	3	Work								3					
	Realización del curso LAR 67	\$ 1,305.52	2	Work						2							
	Realización e informe de la reunión RCPF/10	\$ 1,305.52	2	Work										2			



Programa tentativo de actividades del proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Total recursos)

Revisión 2
Apéndice D
JG/24-NE/07

ID	Resource Name	Cost	Work	Details	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
	Realización e informe de la reunión RPEE/3	\$ 1,305.52	2	Work								2					
	Realización e informe de la reunión RPEL/8	\$ 1,305.52	2	Work									2				
	Revisión de los reglamentos PEL conforme indique la RPEL/8	\$ 3,263.80	5	Work										5			
	Revisión del Folleto de ensayo de certificación CIAC/CEAC	\$ 1,305.52	2	Work					2								
	Revisión del LAR 11 actualizandolo para introducir los cambios	\$ 1,305.52	2	Work			2										
	Revisión del Manual de certificación CIAC/CEAC	\$ 1,305.52	2	Work			0.63	1.38									
	Revisión del registro de auditores LAR para incluir los auditores	\$ 1,305.52	2	Work			2										
	Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del código	\$ 3,916.56	6	Work		0.06	0	0	0	0	0	0	1.19	1.19	1.19	2.38	
10	Interpretación simultánea	\$ 4,335.00	8.5	Work					8.5								
	Entrenamiento práctico "Coaching" sobre caso de negocios	\$ 1,275.00	2.5	Work					2.5								
	Realización del Taller sobre caso de negocios	\$ 3,060.00	6	Work					6								
22	Otros - Coaching	\$ 4,000.00	2	Work					2								
	Entrenamiento práctico "Coaching" sobre caso de negocios	\$ 2,000.00	1	Work					1								
	Realización del Taller sobre caso de negocios	\$ 2,000.00	1	Work					1								
15	PNUD	\$ 1,795.38	69	Work	0.8	1.2	5	4.77	8.91	7.6	8.49	9.22	10	4.53	6.47	2	
	Auditoría de certificación OMA	\$ 52.04	2	Work												2	
	Curso/ Taller sobre LAR 91, 121 y 135	\$ 52.04	2	Work											2		
	Desarrollo banco de preguntas LAR 61	\$ 52.04	2	Work				0.77	1.05	0.18							
	Desarrollo banco de preguntas LAR 65	\$ 26.02	1	Work					0.47	0.51	0.02						
	Desarrollo de CA categoría II y III	\$ 52.04	2	Work					0.86	0.95	0.18						
	Desarrollo de la revisión del LAR 1	\$ 26.02	1	Work				1									
	Desarrollo de la revisión del MIA	\$ 26.02	1	Work										0.53	0.47		
	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de	\$ 52.04	2	Work					2								
	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de	\$ 26.02	1	Work						1							
	Desarrollo del MIAGA	\$ 26.02	1	Work						1							
	Desarrollo del reglamento MET	\$ 52.04	2	Work						2							
	Misión auditoría LAR 141	\$ 156.12	6	Work							6						
	Misión auditoría LAR 147	\$ 156.12	6	Work								6					
	Misión de estandarización	\$ 156.12	6	Work												6	
	Misión de Pre-Solicitud LAR 141	\$ 52.04	2	Work				2									
	Misión del taller práctico LAR 121	\$ 156.12	6	Work									6				
	Preparación del curso de inspector de aeródromo	\$ 26.02	1	Work							1						
	Preparación del curso GSI OPS	\$ 52.04	2	Work								0.8	1.2				
	Preparación del curso LAR 21	\$ 52.04	2	Work											2		
	Preparación del curso LAR 67	\$ 52.04	2	Work					1.8	0.2							
	Preparación del Taller sobre caso de negocios	\$ 26.02	1	Work				1									
	Realización del curso GSI AIR	\$ 26.02	1	Work			1										
	Realización del curso IDISR	\$ 104.08	4	Work			4										
	Realización e informe de la reunión RPEE/3	\$ 26.02	1	Work								1					
	Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPI)	\$ 52.04	2	Work	0.8	1.2											
	Visita Estado N° 1/2012	\$ 104.08	4	Work					3.2	0.8							
	Visita Estado N° 2/2012	\$ 104.08	4	Work										4			
	Visita inicial y planificación LAR 121	\$ 52.04	2	Work									2				
32	Refrigerio Coaching	\$ 500.00	1	Work					1								
	Realización del Taller sobre caso de negocios	\$ 500.00	1	Work					1								
3	Secretaría	\$ 51,000.00	100	Work	3.34	6.81	10.32	8.43	9.45	10.49	12.39	11.4	8.25	7.92	6.85	4.33	
8	Seguro especialista	\$ 2,621.52	792	Work	2.4	3.6	34	74.36	171.61	202.84	95.39	84.8	30	52.67	33.33	7	
19	Servicio de café	\$ 5,950.00	17	Work			2		0.8	1.2	3	4	2	3		1	



Programa tentativo de actividades del proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Total recursos)

Revisión 2
Apéndice D
JG/24-NE/07

ID	Resource Name	Cost	Work	Details	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
	Curso/ Taller sobre LAR 91, 121 y 135	\$ 350.00	1	Work													1
	Realización del curso de inspector de aeródromo	\$ 700.00	2	Work							2						
	Realización del curso GSI AIR	\$ 700.00	2	Work			2										
	Realización del curso GSI OPS	\$ 700.00	2	Work									2				
	Realización del curso LAR 67	\$ 350.00	1	Work						1							
	Realización del curso/taller DSO	\$ 350.00	1	Work									1				
	Realización e informe de la reunión JG/25	\$ 350.00	1	Work													1
	Realización e informe de la reunión RCPF/10	\$ 350.00	1	Work												1	
	Realización e informe de la reunión RPEA/9	\$ 350.00	1	Work										1			
	Realización e informe de la reunión RPEE/3	\$ 350.00	1	Work							1						
	Realización e informe de la reunión RPEL/8	\$ 350.00	1	Work								1					
	Realización e informe de la reunión RPEO/6	\$ 350.00	1	Work					0.8	0.2							
	Realización e informe de la reunión RPEO/7	\$ 350.00	1	Work												1	
	Realización e informe de la reunión RRIPEA/3	\$ 350.00	1	Work											1		
25	Servicio de café RPEAGA/2	\$ 246.39	1	Work		0.4	0.6										
	Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPI)	\$ 246.39	1	Work		0.4	0.6										
6	TA	\$ 7,980.00	210	Work		3.2	8.8	20	15.09	29.24	28.81	23.97	22.89	20	20.13	13.87	4
	Auditoría de certificación OMA	\$ 152.00	4	Work													4
	Curso/ Taller sobre LAR 91, 121 y 135	\$ 304.00	8	Work											8		
	Desarrollo banco de preguntas LAR 61	\$ 304.00	8	Work				3.09	4.18	0.73							
	Desarrollo banco de preguntas LAR 65	\$ 152.00	4	Work						1.86	2.05	0.09					
	Desarrollo de CA categoría II y III	\$ 304.00	8	Work					3.45	3.82	0.73						
	Desarrollo de la revisión del LAR 1	\$ 152.00	4	Work				4									
	Desarrollo de la revisión del MIA	\$ 152.00	4	Work										2.13	1.87		
	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de	\$ 304.00	8	Work					8								
	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de	\$ 152.00	4	Work						4							
	Desarrollo del MIAGA	\$ 152.00	4	Work						4							
	Desarrollo del reglamento MET	\$ 304.00	8	Work						8							
	Informe preliminar de la auditoría LAR 141	\$ 76.00	2	Work							2						
	Informe preliminar de la auditoría LAR 147	\$ 76.00	2	Work								2					
	Informe preliminar del taller práctico LAR 121	\$ 76.00	2	Work											2		
	Misión auditoría LAR 141	\$ 456.00	12	Work							12						
	Misión auditoría LAR 147	\$ 456.00	12	Work								12					
	Misión de estandarización	\$ 456.00	12	Work												12	
	Misión de Pre-Solicitud LAR 141	\$ 152.00	4	Work				4									
	Misión del taller práctico LAR 121	\$ 456.00	12	Work										12			
	Participación de un experto del Comité Técnico del SRVSOP	\$ 152.00	4	Work			4										
	Preparación del curso de inspector de aeródromo	\$ 152.00	4	Work						4							
	Preparación del curso GSI OPS	\$ 304.00	8	Work							3.2	4.8					
	Preparación del curso LAR 21	\$ 304.00	8	Work											8		
	Preparación del curso LAR 67	\$ 304.00	8	Work						7.2	0.8						
	Preparación del Taller sobre caso de negocios	\$ 152.00	4	Work				4									
	Realización del curso GSI AIR	\$ 152.00	4	Work			4										
	Realización del curso IDISR	\$ 304.00	8	Work			8										
	Realización e informe de la reunión JG/24	\$ 304.00	8	Work			8										
	Realización e informe de la reunión RPEE/3	\$ 152.00	4	Work								4					
	Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPI)	\$ 304.00	8	Work		3.2	4.8										
	Visita Estado N° 1/2012	\$ 304.00	8	Work					6.4	1.6							
	Visita Estado N° 2/2012	\$ 304.00	8	Work										8			
	Visita inicial y planificación LAR 121	\$ 152.00	4	Work									4				
36	Traducción	\$ 4,000.00	2	Work						2							
	Entrenamiento práctico "Coaching" sobre caso de negocios	\$ 2,000.00	1	Work						1							
	Realización del Taller sobre caso de negocios	\$ 2,000.00	1	Work						1							



Programa tentativo de actividades del proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Total recursos)

Revisión 2
Apéndice D
JG/24-NE/07

ID	Resource Name	Cost	Work	Details	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Quar
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan
26	TUA La Habana	\$ 25.00	1	Work	0.4	0.6											
	Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPI)	\$ 25.00	1	Work	0.4	0.6											
17	Varios	\$ 5,000.00	1	Work	0.02	0.05	0.13	0.08	0.12	0.11	0.12	0.1	0.07	0.09	0.06	0.04	
	Acuerdo de reconocimiento mutuo de licencias y certificación	\$ 50.00	0.01	Work						0.01							
	Auditoría de certificación OMA	\$ 0.00	0	Work													
	Auditoría de seguimiento LAN	\$ 0.00	0	Work													
	Auditoría de seguimiento SEMAN	\$ 0.00	0	Work													
	Curso de capacitación a los inspectores de operaciones de P	\$ 50.00	0.01	Work									0.01				
	Curso de capacitación a los inspectores PEL de Paraguay	\$ 50.00	0.01	Work					0.01								
	Curso/ Taller sobre LAR 91, 121 y 135	\$ 50.00	0.01	Work											0.01		
	Décima Teleconferencia de delegados del plan piloto	\$ 50.00	0.01	Work												0.01	
	Desarrollo banco de preguntas LAR 61	\$ 50.00	0.01	Work				0	0.01	0							
	Desarrollo banco de preguntas LAR 65	\$ 50.00	0.01	Work						0	0.01	0					
	Desarrollo de CA categoría II y III	\$ 50.00	0.01	Work					0	0	0						
	Desarrollo de la Circular de asesoramiento de certificación de	\$ 50.00	0.01	Work							0.01						
	Desarrollo de la circular de asesoramiento implementación de	\$ 50.00	0.01	Work													0.01
	Desarrollo de la revisión del LAR 1	\$ 50.00	0.01	Work				0.01									
	Desarrollo de la revisión del MIA	\$ 50.00	0.01	Work										0.01	0		
	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de	\$ 50.00	0.01	Work					0.01								
	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de	\$ 50.00	0.01	Work						0.01							
	Desarrollo del manual de procedimientos del Comité Técnico	\$ 50.00	0.01	Work				0.01	0								
	Desarrollo del MIAGA	\$ 50.00	0.01	Work						0.01							
	Desarrollo del reglamento MET	\$ 50.00	0.01	Work						0.01							
	Determinación de los datos requeridos para la preparación de	\$ 50.00	0.01	Work								0.01	0.01				
	Edición y publicación banco de preguntas LAR 61	\$ 50.00	0.01	Work						0.01							
	Edición y publicación banco de preguntas LAR 65	\$ 50.00	0.01	Work								0.01					
	Edición y publicación de CA categoría II y III	\$ 50.00	0.01	Work							0.01						
	Edición y publicación de la revisión del LAR 1	\$ 50.00	0.01	Work				0	0.01								
	Edición y publicación de la revisión del MIA	\$ 50.00	0.01	Work											0.01		
	Edición y publicación de procedimientos y estándares de verif	\$ 50.00	0.01	Work							0	0.01					
	Edición y publicación del MIAGA	\$ 50.00	0.01	Work							0	0.01					
	Edición y publicación del reglamento MET	\$ 50.00	0.01	Work							0.01	0.01					
	Edición y publicación procedimientos y estándares de verif	\$ 50.00	0.01	Work					0	0.01							
	Entrenamiento práctico "Coaching" sobre caso de negocios	\$ 50.00	0.01	Work					0.01								
	Finalización revisión del MIO	\$ 50.00	0.01	Work	0	0	0	0	0								
	Informe de la visita de estandarización	\$ 50.00	0.01	Work											0.01	0.01	
	Informe preliminar de la auditoría LAR 141	\$ 0.00	0	Work													
	Informe preliminar de la auditoría LAR 147	\$ 0.00	0	Work													
	Informe preliminar del taller práctico LAR 121	\$ 50.00	0.01	Work										0.01			
	Misión auditoría LAR 141	\$ 0.00	0	Work													
	Misión auditoría LAR 147	\$ 0.00	0	Work													
	Misión de estandarización	\$ 0.00	0	Work													
	Misión de Pre-Solicitud LAR 141	\$ 50.00	0.01	Work				0.01									
	Misión del taller práctico LAR 121	\$ 50.00	0.01	Work									0.01				
	Novena Teleconferencia de delegados del plan piloto	\$ 50.00	0.01	Work								0.01					
	Octava Teleconferencia de delegados del plan piloto	\$ 50.00	0.01	Work			0.01										



Programa tentativo de actividades del proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Total recursos)

Revisión 2
Apéndice D
JG/24-NE/07

ID	Resource Name	Cost	Work	Details	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
	Participación de un experto del Comité Técnico del SRVSOP	\$ 50.00	0.01	Work		0.01											
	Preparación banco de preguntas LAR 61	\$ 50.00	0.01	Work		0.01	0										
	Preparación banco de preguntas LAR 65	\$ 50.00	0.01	Work		0.01	0										
	Preparación de CA categoría II y III	\$ 50.00	0.01	Work			0.01	0									
	Preparación de la reunión JG/24	\$ 50.00	0.01	Work	0.01	0											
	Preparación de la reunión JG/25	\$ 50.00	0.01	Work											0.01	0	
	Preparación de la reunión RCPF/10	\$ 50.00	0.01	Work							0.01	0					
	Preparación de la reunión RPEA/9	\$ 50.00	0.01	Work						0	0	0					
	Preparación de la reunión RPEE/3	\$ 50.00	0.01	Work					0.01	0							
	Preparación de la reunión RPEL/8	\$ 50.00	0.01	Work					0	0	0	0					
	Preparación de la reunión RPEO/6	\$ 50.00	0.01	Work		0	0	0	0								
	Preparación de la reunión RPEO/7	\$ 50.00	0.01	Work							0	0	0				
	Preparación de la reunión RRIPEA/3	\$ 50.00	0.01	Work								0.01					
	Preparación de la revisión del LAR 1	\$ 50.00	0.01	Work		0	0.01										
	Preparación de la revisión del MIA	\$ 50.00	0.01	Work							0	0.01					
	Preparación de procedimientos y estándares de verificación d	\$ 50.00	0.01	Work			0.01	0									
	Preparación de procedimientos y estándares de verificación d	\$ 50.00	0.01	Work			0.01	0									
	Preparación de un modelo de procedimientos para la impleme	\$ 50.00	0.01	Work		0	0	0	0								
	Preparación del curso de aeronavegabilidad (Paraguay)	\$ 50.00	0.01	Work											0.01		
	Preparación del curso de inspector de aeródromo	\$ 50.00	0.01	Work						0.01							
	Preparación del curso GSI AIR	\$ 50.00	0.01	Work		0.01	0										
	Preparación del curso GSI OPS	\$ 50.00	0.01	Work							0	0.01					
	Preparación del curso IDISR	\$ 50.00	0.01	Work	0.01	0											
	Preparación del curso LAR 21	\$ 50.00	0.01	Work											0.01		
	Preparación del curso LAR 67	\$ 50.00	0.01	Work					0.01	0							
	Preparación del curso/taller DSO	\$ 50.00	0.01	Work							0.01						
	Preparación del MIAGA	\$ 50.00	0.01	Work			0	0.01									
	Preparación del reglamento MET	\$ 50.00	0.01	Work			0.01	0.01									
	Preparación del Taller sobre caso de negocios	\$ 50.00	0.01	Work				0.01									
	Preparación inicial de la visita de estandarización	\$ 50.00	0.01	Work								0.01					
	Programa de intercambio de datos de inspecciones de segurid	\$ 50.00	0.01	Work	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Realización del curso de aeronavegabilidad (Paraguay)	\$ 50.00	0.01	Work													0.01
	Realización del curso de inspector de aeródromo	\$ 50.00	0.01	Work							0.01						
	Realización del curso GSI AIR	\$ 50.00	0.01	Work			0.01										
	Realización del curso GSI OPS	\$ 50.00	0.01	Work								0.01					
	Realización del curso IDISR	\$ 50.00	0.01	Work			0.01										
	Realización del curso LAR 21	\$ 50.00	0.01	Work											0.01		
	Realización del curso LAR 67	\$ 50.00	0.01	Work						0.01							
	Realización del curso/taller DSO	\$ 50.00	0.01	Work								0.01					
	Realización del Taller sobre caso de negocios	\$ 50.00	0.01	Work					0.01								
	Realización e informe de la reunión JG/24	\$ 50.00	0.01	Work			0.01										
	Realización e informe de la reunión JG/25	\$ 50.00	0.01	Work													0.01
	Realización e informe de la reunión RCPF/10	\$ 50.00	0.01	Work											0.01		
	Realización e informe de la reunión RPEA/9	\$ 50.00	0.01	Work									0.01				
	Realización e informe de la reunión RPEE/3	\$ 50.00	0.01	Work							0.01						
	Realización e informe de la reunión RPEL/8	\$ 50.00	0.01	Work								0.01					
	Realización e informe de la reunión RPEO/6	\$ 50.00	0.01	Work					0.01	0							
	Realización e informe de la reunión RPEO/7	\$ 50.00	0.01	Work											0.01		
	Realización e informe de la reunión RRIPEA/3	\$ 50.00	0.01	Work										0.01			
	Revisión de la CA 145-001 de acuerdo a la Enmienda N° 3 d	\$ 50.00	0.01	Work												0.01	



Programa tentativo de actividades del proyecto RLA/99/901 para el año 2012
(Total recursos)

Revisión 2
Apéndice D
JG/24-NE/07

ID	Resource Name	Cost	Work	Details	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
	Revisión de la CA 145-002 para incluir propuestas de mejora	\$ 50.00	0.01	Work											0.01		
	Revisión de reglamentos AIR conforme indique la RPEA/9	\$ 50.00	0.01	Work									0.01				
	Revisión del Folleto de ensayo de certificación CIAC/CEAC	\$ 50.00	0.01	Work					0.01								
	Revisión del Folleto de ensayo de LAR 121 y LAR 135	\$ 50.00	0.01	Work			0.01										
	Revisión del LAR 11 actualizandolo para introducir los cambios	\$ 50.00	0.01	Work			0.01										
	Revisión del Manual de certificación CIAC/CEAC	\$ 50.00	0.01	Work			0	0.01									
	Revisión del registro de auditores LAR para incluir los auditores	\$ 50.00	0.01	Work			0.01										
	Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del C	\$ 50.00	0.01	Work		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del c	\$ 50.00	0.01	Work		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Seguimiento de los planes de armonización de los Estados	\$ 50.00	0.01	Work	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Seguimiento del registro del registro de auditores LAR	\$ 50.00	0.01	Work		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPI	\$ 50.00	0.01	Work	0	0.01											
	Visita Estado N° 1/2012	\$ 50.00	0.01	Work					0.01		0						
	Visita Estado N° 2/2012	\$ 50.00	0.01	Work									0.01				
	Visita inicial y planificación LAR 121	\$ 50.00	0.01	Work								0.01					

ID	Text1	Task Name	Cost	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January
1		PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SRVSOP 2012	\$ 683,180.00	02/01													31/12
2	1	Armonización de los reglamentos (Resultado 4.1)	\$ 122,925.76	03/01													28/12
3		Licencias al personal (Actividad 4.1.2)	\$ 63,380.97														
4	PEL 1.1	Desarrollo del banco de preguntas armonizado para el examen de licencias para:	\$ 45,709.86		01/02												03/12
5		Banco de preguntas para licencias y habilitaciones del LAR 61 (Licencias para pilotos y sus habilitaciones)	\$ 30,473.24		15/02							15/08					
6		Preparación banco de preguntas LAR 61	\$ 0.00														
7		Desarrollo banco de preguntas LAR 61	\$ 30,473.24		15/02		13/03										
8		Edición y publicación banco de preguntas LAR 61	\$ 0.00				09/04				06/06						
9		Banco de preguntas para licencias y habilitaciones del LAR 65 (Mecánicos de Mantenimiento)	\$ 15,236.62							07/06		20/06					
10		Preparación banco de preguntas LAR 65	\$ 0.00		15/02		13/03										
11		Desarrollo banco de preguntas LAR 65	\$ 15,236.62						04/06			01/08					
12		Edición y publicación banco de preguntas LAR 65	\$ 0.00								02/08		15/08				
13	PEL 1.2	Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de pericia para:	\$ 17,671.11				12/03										
14		el otorgamiento de licencias LAR 61	\$ 10,285.34														
15		Preparación de procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 61	\$ 0.00				12/03			06/04							
16		Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 61	\$ 10,285.34						14/05		25/05						
17		Edición y publicación procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 61	\$ 0.00						28/05		08/06						
18		el otorgamiento de licencias LAR 65 (Mecánicos de mantenimiento)	\$ 7,385.77														
19		Preparación de procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 65	\$ 0.00				12/03			06/04							
20		Desarrollo de procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 65	\$ 7,385.77						04/06			28/06					
21		Edición y publicación de procedimientos y estándares de verificación de pericia LAR 65	\$ 0.00								29/06		12/07				
22	PEL 1.3	Revisión del Manual de certificación CIAC/CEAC	\$ 0.00				19/03		30/04								
23	PEL 1.4	Revisión del Folleto de ensayo de certificación CIAC/CEAC	\$ 0.00						02/05		15/05						
24	PEL 1.5	Acuerdo de reconocimiento mutuo de licencias y certificación PEL	\$ 0.00						04/06		15/06						
25	PEL 1.6	Revisión de los reglamentos PEL conforme indique la RPEL/8	\$ 0.00										24/09		28/09		
26	PEL 1.7	Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del conjunto LAR PEL	\$ 0.00		01/02												03/12
27		Operaciones (Actividad 4.1.3)	\$ 30,921.86	03/01													28/12
28	OPS 1.1	Finalización revisión del MIO	\$ 0.00	03/01													
29	OPS 1.2	Revisión del Folleto de ensayo de LAR 121 y LAR 135	\$ 0.00														
30	OPS 1.3	Desarrollo de la Circular de asesoramiento de aprobación de aeronaves categorías II y III	\$ 30,921.86				12/03										
31		Preparación de CA categoría II y III	\$ 0.00				12/03			06/04							
32		Desarrollo de CA categoría II y III	\$ 30,921.86						07/05			05/07					
33		Edición y publicación de CA categoría II y III	\$ 0.00								06/07		19/07				
34	OPS 1.4	Desarrollo de la Circular de asesoramiento de certificación de explotadores de servicios aéreos	\$ 0.00								02/07		25/07				
35	OPS 1.5	Desarrollo de la circular de asesoramiento implementación del SMS en explotadores	\$ 0.00													03/12	28/12
36	OPS 1.6	Seguimiento a los planes de armonización y/o adopción del Conjunto LAR OPS	\$ 0.00		01/02												03/12

Nota: A los costos establecidos para las actividades se sumaría el prorrateo de los costos fijos indicados al final.

ID	Text1	Task Name	Cost	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January
37		Aeronavegabilidad (Actividad 4.1.4)	\$ 6,264.22	03/01													28/12
38	AIR 1.1	Revisión de la CA 145-001 de acuerdo a la Enmienda N° 3 del LAR 145	\$ 0.00											02/11	15/11		
39	AIR 1.2	Revisión de la CA 145-002 para incluir propuestas de mejora detectadas por el Plan Piloto del SMS de acuerdo a la Enmienda N° 3 del LAR 145	\$ 0.00											16/11	30/11		
40	AIR 1.3	Revisión MIA, Parte II, de acuerdo a los cambios producidos por la Enmienda N° 3 del LAR 145	\$ 6,264.22														
41		Preparación de la revisión del MIA	\$ 0.00								23/07	17/08					
42		Desarrollo de la revisión del MIA	\$ 6,264.22											22/10	09/11		
43		Edición y publicación de la revisión del MIA	\$ 0.00											12/11	23/11		
44	AIR 1.4	Revisión de reglamentos AIR conforme indique la RPEA/9	\$ 0.00										10/09	12/09			
45	AIR 1.5	Seguimiento de los planes de armonización de los Estados	\$ 0.00	03/01													28/12
46	AIR 1.6	Preparación de un modelo de procedimientos para la implementación del acuerdo para la certificación multinacional de una OMA	\$ 0.00			13/02		03/05									
47		Aeródromos (Actividad 4.1.1)	\$ 4,245.43														
48	AGA 1.1	Desarrollo del Manual del inspector de aeródromos (MIAGA)	\$ 4,245.43				26/03										12/07
49		Preparación del MIAGA	\$ 0.00														
50		Desarrollo del MIAGA	\$ 4,245.43				26/03	20/04									
51		Edición y publicación del MIAGA	\$ 0.00							18/06	28/06						
52		Meteorología (Actividad 4.1.1)	\$ 12,528.44								29/06	12/07					
53	MET 1.1	Desarrollo del texto del reglamento LAR MET	\$ 12,528.44				19/03										06/07
54		Preparación del reglamento MET	\$ 0.00														
55		Desarrollo del reglamento MET	\$ 12,528.44				19/03	13/04									
56		Edición y publicación del reglamento MET	\$ 0.00						04/06	22/06							
57		General (Actividad 4.1.6)	\$ 5,584.84														
58	G 1.1	Desarrollo del manual de procedimientos del Comité Técnico del SRVSOP	\$ 0.00		20/02												10/05
59	G 1.2	Revisión del LAR 1 actualizandolo con las últimas definiciones introducidas en los reglamentos LAR desarrollados.	\$ 5,584.84					09/04	07/05								
60		Preparación de la revisión del LAR 1	\$ 0.00														
61		Desarrollo de la revisión del LAR 1	\$ 5,584.84		20/02		15/03										
62		Edición y publicación de la revisión del LAR 1	\$ 0.00					09/04	27/04								
63	G 1.3	Revisión del LAR 11 actualizandolo para introducir los cambios efectuados en los procedimientos y lineamientos para el desarrollo de los LAR	\$ 0.00					29/04	10/05								
64	2	Actividades con equipos multinacionales (Resultado 3.2)	\$ 66,786.80				01/03	28/03									
65		Licencias al personal (Actividades 3.2.4 y 3.2.7)	\$ 45,220.75	02/01													
66	PEL 2.1	Ensayo de certificación de un centro de instrucción LAR 141	\$ 15,280.08					09/04									07/12
67		Misión de Pre-Solicitud LAR 141	\$ 2,566.97					09/04									23/07
68		Misión auditoría LAR 141	\$ 11,515.56					09/04	11/04								
69		Informe preliminar de la auditoría LAR 141	\$ 1,197.55								12/07	18/07					
70	PEL 2.2	Ensayo de certificación de un centro de instrucción LAR 147	\$ 15,569.11								19/07	23/07					
71		Misión auditoría LAR 147	\$ 14,371.56								02/08	13/08					
											02/08	08/08					

Nota: A los costos establecidos para las actividades se sumaría el prorrateo de los costos fijos indicados al final.

ID	Text1	Task Name	Cost	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January
72		Informe preliminar de la auditoría LAR 147	\$ 1,197.55									09/08	13/08				
73	PEL 2.3	Visita de estandarización a un Estado	\$ 14,371.56									06/08					07/12
74		Preparación inicial de la visita de estandarización	\$ 0.00									06/08	17/08				
75		Misión de estandarización	\$ 14,371.56												08/11	14/11	
76		Informe de la visita de estandarización	\$ 0.00												26/11	07/12	
77		Operaciones (Actividad 3.2.4)	\$ 17,148.84														
78	OPS 2.1	Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR)	\$ 0.00	02/01													28/12
79	OPS 2.2	Taller práctico sobre la certificación de un explotador de servicios aéreos LAR 121	\$ 17,148.84	02/01													28/12
80		Visita inicial y planificación LAR 121	\$ 4,043.90									20/08	03/10				
81		Misión del taller práctico LAR 121	\$ 12,131.70									20/08	24/08				
82		Informe preliminar del taller práctico LAR 121	\$ 973.24										24/09	28/09			
83		Aeronavegabilidad (Actividad 3.2.3)	\$ 4,417.21												01/10	03/10	
84	AIR 2.1	Auditoría de seguimiento LAN	\$ 0.00				22/03										10/12
85	AIR 2.2	Auditoría de seguimiento SEMAN	\$ 0.00										21/09	28/09			
86	AIR 2.3	Auditoría de certificación OMA	\$ 4,417.21												05/11	12/11	
87	AIR 2.4	Plan piloto para la implementación del SMS en OMA LAR 145	\$ 0.00													03/12	10/12
88		Octava Teleconferencia de delegados del plan piloto	\$ 0.00				22/03	22/03									
89		Novena Teleconferencia de delegados del plan piloto	\$ 0.00									18/07	18/07				
90		Décima Teleconferencia de delegados del plan piloto	\$ 0.00													28/11	28/11
91		Registro de auditores LAR (Actividad 3.2.5)	\$ 0.00														
92	G 2.1	Revisión del registro de auditores LAR para incluir los auditores OPS requeridos	\$ 0.00														
93	G 2.2	Seguimiento del registro del registro de auditores LAR	\$ 0.00														
94	3	Actividades de capacitación y seminarios (Resultados 1.2 y 3.1)	\$ 88,918.31														
95		Licencias al personal (Actividad 1.2.8)	\$ 10,186.72														
96	PEL 3.1	Curso LAR 67, Circular de Asesoramiento y Certificación CMAE	\$ 10,186.72														
97		Preparación del curso LAR 67	\$ 6,696.38														
98		Realización del curso LAR 67	\$ 3,490.34														
99	PEL 3.2	Curso de capacitación a los inspectores PEL de Paraguay	\$ 0.00														
100		Operaciones (Actividades 1.2.8 y 3.1.5)	\$ 51,760.43														
101	OPS 3.1	Curso IDISR (Colombia)	\$ 5,963.52														
102		Preparación del curso IDISR	\$ 0.00														
103		Realización del curso IDISR	\$ 5,963.52														
104	OPS 3.2	Curso de inspector gubernamental de operaciones (GSI OPS)	\$ 16,368.78														
105		Preparación del curso GSI OPS	\$ 6,696.38														
106		Realización del curso GSI OPS	\$ 9,672.40														
107	OPS 3.3	Curso/taller sobre seguridad operacional para los DSO	\$ 350.00														

Nota: A los costos establecidos para las actividades se sumaría el prorrateo de los costos fijos indicados al final.

ID	Text1	Task Name	Cost	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January
108		Preparación del curso/taller DSO	\$ 0.00														
109		Realización del curso/taller DSO	\$ 350.00														
110	OPS 3.4	Taller sobre el desarrollo de un caso de negocios para la implantación de un Sistema de protección para salida de pista	\$ 22,480.37														
111		Preparación del Taller sobre caso de negocios	\$ 4,846.69														
112		Realización del Taller sobre caso de negocios	\$ 12,358.68														
113		Entrenamiento práctico "Coaching" sobre caso de negocios	\$ 5,275.00														
114	OPS 3.5	Curso/ Taller sobre LAR 91, 121 y 135	\$ 6,597.76														
115	OPS 3.6	Curso de capacitación a los inspectores de operaciones de Paraguay	\$ 0.00														
116		Aeronavegabilidad (Actividades 1.2.8 y 3.1.5)	\$ 18,885.39														
117	AIR 3.1	Curso de inspector gubernamental de aeronavegabilidad (GSI AIR)	\$ 5,623.29														
118		Preparación del curso GSI AIR	\$ 0.00														
119		Realización del curso GSI AIR	\$ 5,623.29														
120	AIR 3.2	Curso de capacitación a los inspectores de aeronavegabilidad para Paraguay	\$ 0.00														
121		Preparación del curso de aeronavegabilidad (Paraguay)	\$ 0.00														
122		Realización del curso de aeronavegabilidad (Paraguay)	\$ 0.00														
123	AIR 3.3	Curso LAR 21	\$ 13,262.10														
124		Preparación del curso LAR 21	\$ 8,782.38														
125		Realización del curso LAR 21	\$ 4,479.72														
126		Aeródromos (Actividad 3.1.5)	\$ 8,085.77														
127	AGA 3.1	Curso de Inspector de Aeródromos	\$ 8,085.77														
128		Preparación del curso de inspector de aeródromo	\$ 4,469.74														
129		Realización del curso de inspector de aeródromo	\$ 3,616.03														
130	4	Visitas de asesoramiento a los Estados (Resultado 3.1)	\$ 16,700.00														
131	G 4.1	Participación de un experto del Comité Técnico del SRVSOP en visita a Colombia (EASA)	\$ 524.40														
132	G 4.2	Visita Estado N° 1/2012	\$ 8,087.80														
133	G 4.3	Visita Estado N° 2/2012	\$ 8,087.80														
134	5	Reuniones (Resultados 1.1 y 1.2)	\$ 23,562.13														
135		Licencias al personal (Actividad 1.2.2)	\$ 350.00														
136	PEL 5.1	Octava Reunión del Panel de Expertos en Licencias (RPEL/8)	\$ 350.00														
137		Preparación de la reunión RPEL/8	\$ 0.00														
138		Realización e informe de la reunión RPEL/8	\$ 350.00														
139		Operación de aeronaves (Actividad 1.2.2)	\$ 700.00														
140	OPS 5.1	Sexta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/6)	\$ 700.00														
141		Preparación de la reunión RPEO/6	\$ 0.00														
142		Realización e informe de la reunión RPEO/6	\$ 350.00														
143	OPS 5.2	Séptima Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/7)	\$ 350.00														

Nota: A los costos establecidos para las actividades se sumaría el prorrateo de los costos fijos indicados al final.

ID	Text1	Task Name	Cost	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January
144		Preparación de la reunión RPEO/7	\$ 0.00														
145		Realización e informe de la reunión RPEO/7	\$ 350.00								09/07			28/09			
146		Aeronavegabilidad (Actividad 1.2.2)	\$ 700.00											15/10	19/10		
147	AIR 5.1	Tercera Reunión de Retroalimentación de la Industria y el Panel de Expertos AIR (RRIPEA/3)	\$ 350.00							04/06			07/09				
148		Preparación de la reunión RRIPEA/3	\$ 0.00									07/08	04/09				
149		Realización e informe de la reunión RRIPEA/3	\$ 350.00									07/08	29/08				
150	AIR 5.2	Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/9)	\$ 350.00							04/06			04/09				
151		Preparación de la reunión RPEA/9	\$ 0.00							04/06			07/09				
152		Realización e informe de la reunión RPEA/9	\$ 350.00							04/06			24/08				
153		Aeródromos (Actividad 1.2.2)	\$ 3,520.28										05/09	07/09			
154	AGA 5.1	Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/2)	\$ 3,520.28														
155		General (Actividades 1.1.1 y 1.2.2)	\$ 18,291.85														
156	G 5.1	Tercera Reunión del Panel de Expertos en Estructuras LAR (RPEE/3)	\$ 3,473.88							11/05			20/07				
157		Preparación de la reunión RPEE/3	\$ 0.00							11/05			15/06				
158		Realización e informe de la reunión RPEE/3	\$ 3,473.88										16/07	20/07			
159	G 5.2	Décima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/10)	\$ 350.00														
160		Preparación de la reunión RCPF/10	\$ 0.00														
161		Realización e informe de la reunión RCPF/10	\$ 350.00										23/07	03/08			
162	G 5.3	Vigésimo Cuarta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/24) (Santiago, Chile)	\$ 4,117.97											09/10	11/10		
163		Preparación de la reunión JG/24	\$ 0.00														
164		Realización e informe de la reunión JG/24	\$ 4,117.97		16/01	10/02											
165	G 5.4	Vigésimo Quinta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/25)	\$ 350.00														
166		Preparación de la reunión JG/25	\$ 0.00														
167		Realización e informe de la reunión JG/25	\$ 350.00											15/10	09/11		
168	G 5.5	Estudios financiero, técnico y jurídico sobre la institucionalización del SRVSOP	\$ 10,000.00														
169		Determinación de los datos requeridos para la preparación del estudio financiero	\$ 10,000.00														
170		Costos fijos	\$ 364,287.00										20/08	14/09			
171		Personal Profesional	\$ 214,480.00														
172		Personal Administrativo	\$ 77,700.00														
173		Equipos	\$ 5,000.00														
174		Varios	\$ 5,000.00														
175		Costos administrativos AOSC ICAO TCB 10%	\$ 62,107.00														

Nota: A los costos establecidos para las actividades se sumaría el prorrateo de los costos fijos indicados al final.