



**ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL**  
**Oficina Regional Sudamericana - Proyecto Regional RLA/06/901**  
*Asistencia para la Implantación de un Sistema Regional de ATM*  
*Considerando el Concepto Operacional de ATM y el Soporte de Tecnología*  
*CNS correspondiente*  
**Novena Reunión del Comité de Coordinación (RCC/9)**  
(Lima, Perú, 1 al 3 de diciembre de 2015)

---

**Asunto 1 de la**

**Agenda:**

**Revisión de las conclusiones adoptadas por el Comité de Coordinación**

(Nota de estudio presentada por la Secretaría)

1. **Estado de ejecución de las conclusiones adoptadas**

1.1 Como es costumbre en cada Reunión del Comité de Coordinación se realiza una revisión del estado de cumplimiento de las Conclusiones adoptadas en las reuniones previas, a manera de controlar y dar seguimiento a las mismas.

1.2 En el **Apéndice A** de esta nota se presenta un cuadro con la información sobre el estado de ejecución de las conclusiones válidas adoptadas por el Comité de Coordinación hasta la fecha.

2. **Acción sugerida**

2.1 Se invita al Comité de Coordinación a:

- a) tomar nota de la información proporcionada en el **Apéndice A** a esta nota de estudio; y
- b) revisar el estado de cumplimiento de las Conclusiones adoptadas previamente por la RCC.

-----

## PROYECTO REGIONAL RLA/06/901

## ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS CONCLUSIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ DE COORDINACIÓN

Conclusiones	Tareas específicas	Entregables	Fechas de finalización	Responsables	Estado de ejecución
<p><b>CONCLUSIÓN RCC/6-02 - Disponibilidad de los documentos del proyecto RLA/06/901</b></p> <p>Que la Oficina Regional prepare un archivo electrónico o un sitio en la página web donde se compilen todos los documentos preparados por el proyecto, a fin de facilitar su disponibilidad y utilización por parte de los Estados miembros.</p>	Implementar un sitio en la página web donde se encuentren los documentos preparados.	<p>Locación en la página web de la Oficina Regional para los documentos desarrollados por área.</p> <p>Desarrollo de una página web para el RLA/06/901.</p>	30/11/2013	OACI	Completado
<p><b>CONCLUSIÓN RCC/8-01 - Ampliación de usuarios para el SATDIS</b></p> <p>Considerando la necesidad de ampliar la cantidad de usuarios que consulten el SATDIS:</p> <p>a) Que la Secretaría consulte al proveedor del servicio RAIM la posibilidad de generar diferentes categorías de acceso al SATDIS tal como asignaciones temporales y acceso que una vez asignado un “password” el mismo no puede ser cambiado por el usuario.</p> <p>b) Realizada la consulta esta sea informada al Comité de Coordinación; y de erogar algún gasto la modificación requerida; el costo sea puesto a la aprobación del Comité ya sea a través de una notificación o por una teleconferencia.</p>	<p>Realizar una consulta al proveedor del servicio RAIM para generar categorías de acceso al SATDIS; y</p> <p>Informar de la consulta realizada a la RCC</p>	<p>Libre acceso a la aplicación via WEB de la disponibilidad de la predicción RAIM</p> <p><a href="http://www.satdis.aero">www.satdis.aero</a></p>	Diciembre 2015	OACI	Completada Ver detalle NE 06

<b>Conclusiones</b>	<b>Tareas específicas</b>	<b>Entregables</b>	<b>Fechas de finalización</b>	<b>Responsables</b>	<b>Estado de ejecución</b>
<p><b>CONCLUSIÓN RCC/8-2 - Aprobación del programa de actividades para el año 2015</b></p> <p>El Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 aprueba el programa de actividades para el año 2015 que se incluye en el informe de su octava reunión, efectuada en Lima del 24 al 27 de febrero de 2015, con un presupuesto de USD 405,190.</p>	<p>Ejecutar el plan de trabajo aprobado</p>	<p>Ejecución del plan de actividades del 2015</p>	<p>1/12/2015</p>	<p>OACI</p>	<p>Completado (Ver detalle NE03)</p>