



**Organización de Aviación Civil Internacional**  
**Oficina Regional Sudamericana - Proyecto Regional RLA/03/901**  
*Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segmento Satelital*  
**Décimo Novena Reunión del Comité de Coordinación (RCC/19)**  
 Lima, Perú, 7 al 9 de marzo de 2016

**Cuestión 5 del Orden del Día: Situación financiera del proyecto y aprobación del presupuesto para el año 2016**

(Nota de estudio presentada por la Secretaría)

<b>RESUMEN</b>	
<p>Esta nota de estudio presenta un desglose detallado de los gastos realizados por el Proyecto RLA/03/901 y la situación de las contribuciones de costos compartidos de los Estados participantes. Igualmente, somete a la consideración y aprobación del Comité de Coordinación la propuesta de presupuesto para el año 2016.</p>	
<b>Referencias</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de la Decimoctava Reunión del Comité de Coordinación de la REDDIG – Lima, Perú, 2 al 4 de marzo de 2015.</li> </ul>	
<b>Objetivos estratégicos de la OACI:</b>	<p><i>A – Seguridad operacional; y</i>  <i>C – Protección del medio ambiente y desarrollo sostenible del transporte aéreo.</i></p>

**1. Antecedentes**

1.1 De conformidad con los términos establecidos en el Proyecto RLA/03/901, la OACI puede formular revisiones al documento del proyecto, sometiéndolas a la consideración del Comité de Coordinación a fin de asegurar que los signatarios del proyecto no tengan objeción alguna a los cambios propuestos.

1.2 Los cambios incluyen revisiones anuales obligatorias del presupuesto, en las cuales se fija la entrega acordada de los insumos del proyecto o el incremento en los costos debido a la inflación, o se toma en cuenta la flexibilidad de la agencia de ejecución con respecto a los gastos.

1.3 Asimismo, en cada reunión de coordinación se presenta un desglose detallado de los gastos realizados por el proyecto durante el año anterior, así como un informe de la situación de las contribuciones de costos compartidos.

**2. Estados miembros de la REDDIG**

2.1 Los actuales Estados miembros de la REDDIG son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Francia (por Guyana Francesa), Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

2.2 Cada Estado miembro posee y opera un nodo de la red, excepto Brasil, que posee y opera tres nodos y desde el 2016 opera un nodo adicional (Brasilia). La gestión de la red se realiza en forma alternada desde los nodos SBMN (en Brasil) y SAEZ (en Argentina).

### 3. **Resumen de los gastos realizados por el Proyecto RLA/03/901 entre 2003 y 2015**

3.1 La **Tabla # 1** muestra los gastos realizados por el Proyecto RLA/03/901. El proyecto gastó **USD 4,343,838** en 2015 (los gastos del 2015 están sujetos a confirmación con los estados financieros), y un total de **USD 12,725,351** desde 2003 hasta 2015.

3.2 Es importante mencionar que se ha efectuado la revisión de los prorrateos de la distribución de costos, especialmente los costos aplicados a los gastos administrativos y becas.

3.3 La **Tabla # 2** contiene un gráfico de barras con la distribución de los gastos del proyecto, por año, así como un gráfico tipo pastel que muestra el porcentaje de ejecución de cada componente del presupuesto.

### 4. **Situación de las contribuciones de costos compartidos**

4.1 Como resultado de los acuerdos alcanzados para la interconexión de las redes MEVA II y REDDIG, COCESNA participa en el financiamiento por costos compartidos del Proyecto RLA/03/901 a partir de 2010. Desde entonces, COCESNA ha venido reembolsando al proyecto los gastos no recurrentes realizados por concepto de instalación y los gastos recurrentes de mantenimiento del enlace y de los equipos involucrados.

4.2 La **Tabla # 3** muestra la situación de las contribuciones de costos compartidos, con una distribución de acuerdo con la propuesta de revisión "S" del presupuesto del proyecto. Hasta la fecha, el total de las contribuciones asciende a **USD 13,710,613**. Restando los gastos de **USD 12,725,351**, queda un saldo positivo de **USD 985,262**. Adicionalmente, cabe resaltar que Perú y COCESNA están en proceso de pagos de sus contribuciones pendientes.

4.3 A pesar del saldo financiero favorable, será necesario recolectar lo antes posible las contribuciones vencidas y las correspondientes a 2016, a fin de no afectar la ejecución del proyecto.

### 5. **Acción sugerida**

5.1 Se invita al Comité de Coordinación a:


- a) Tomar conocimiento de la información contenida en esta nota de estudio; y
- b) Aprobar el presupuesto adjunto del Proyecto RLA/03/901 para el año 2016.

-----

**Tabla # 1 – Desglose detallado de los gastos al 31 de diciembre de 2015**  
(los gastos del 2015 están sujetos a confirmación con los estados financieros definitivos)

CONCEPTO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
<b>BL 11 Expertos</b>														
Administrador REDDIG	22,359	93,953	101,296	156,503	197,784	177,449	207,289	201,030	209,250	232,544	212,112	211,011	250,000	2,272,580
Consultores		(6,303)				1,499			9,200	0	0	0		4,396
<b>BL 13 Apoyo Administrativo</b>														0
13-01 Secretaria bilingüe	354	12,185	12,551		15,968	11,471	16,497	14,066	19,086	19,443	17,183	17,571	27,000	183,375
13-02 Técnico REDDIG		12,000	12,108	711										24,819
13-04 Secretaria bilingüe (liquidación)						7,516								7,516
13-05 Asistente administrativo y financiero									10,670	12,831	15,508	9,254	14,500	62,763
13-06 Auxiliar de Tecnología de la información									8,931	107	11,425	7,798	0	28,261
<b>BL 15 Viajes Oficiales</b>		321	925	499						0	0	0		1,745
<b>BL 16 Misiones</b>	3,504	4,110	16,732	18,642	18,357	25,718	10,615	14,110	10,250	36,747	5,075	20,306	9,400	193,566
<b>BL 17 Profesionales Nacionales</b>							2,080		961			0	1,769	4,810
<b>BL 20 Subcontratos</b>														20
21-01 Pan Am sat (P.O. 40670)														0
21-01 P.O. 30473(1 Oct 2003 a 31 Dic 2003)	62,727													62,727
21-01 P.O. 40670 ( 1 Ene 2005 a 31 Dic 2008)		168,849	231,264	231,264	231,264	231,264								1,093,905
21-01 Alquiler 2009-2011								462,528						462,528
21-01 Alquiler 2012-2014										233,826	231,264	231,264		696,354
21-01 Alquiler 2015-2018													233,274	233,274
21-02 Network Access									32,831	24,650	77,518	45,039	46,201	226,239
21-07 MEVA/REDDIG No Recurrente								75,071				0	485,000	560,071
21-98 Seguro de responsabilidad profesional		845	1,156	3,469		1,156	1,156	2,161		0	0	0		9,943
<b>BL 39 Instrucción</b>		3,014	53,862	30,553	34,044	32,852	34,413	35,842	5,130	33,591	38,422	23,731	22,471	347,924
<b>45-01 Repuestos</b>		-12,752	59,541	36,311	71,637	33,997	108,509	12,507	2,896	635	2,307	5,057		320,645
<b>45-02 Equipo de Oficina</b>	82	0	2,083	-30	0	0	0	0	3,402	757	4,421	0	1,796	12,511
45-03 Operación / Mantenimiento Equipos Of		1,716						0	2,009		0			3,725
45-03 PO 50522 VIASAT Reparación Modem SYGC			1,603											1,603
45-03 CB LIMA			179											179
45-04 Transferencia del NCC de SPIM a SBMN														0
45-04 P.O. 040694 VIASAT		8,250												8,250
45-04 P.O. 040687 MEMOTEC		4,250												4,250
45-05 Extensión del contrato SEEE (P.O. 40489)		50,000												50,000
45-06 Red de respaldo SEEE (P.O. 04090)		24,820												24,820
45-09 Equipo para interconexión MEVA-REDDIG									9,439					9,439
45-10 Adquisición REDDIG II											285,455	1,518,534	2,874,808	4,678,797
45-98 Seguro de responsabilidad profesional		444	284	246		130	1,109	0		0	0	0		2,213
<b>50 VARIOS</b>														0
53-01 Gastos varios	643	4,726	4,475	1,150	8,688	4,632	3,703	9,157	13,351	11,518	29,889	10,698	10,245	112,875
53-02 Cargos PNUD		118	505	337			3,318				0			4,278
55.01 Costos administrativos	6,439	28,795	35,817	37,372	34,601	39,503	55,621	33,357	36,539	157,229	140,757	41,566	367,374	1,014,970
<b>TOTAL</b>	<b>96,108</b>	<b>399,341</b>	<b>534,381</b>	<b>517,027</b>	<b>612,343</b>	<b>567,187</b>	<b>444,309</b>	<b>859,829</b>	<b>373,945</b>	<b>763,878</b>	<b>1,071,336</b>	<b>2,141,829</b>	<b>4,343,838</b>	<b>12,725,351</b>

**Tabla # 2**  
**Distribución de los gastos del proyecto por año**



**Porcentaje de ejecución por componente del presupuesto**




Tabla # 3 – Situación de las contribuciones de costos compartidos al Proyecto RLA/03/901

	2003-2009		1 Julio 2010		1 Julio 2011		1 Julio 2012		1 Julio 2013		1 Julio 2014		1 Julio 2015		Totales (hasta 2015)		
	Cuota	Pagado	Cuota	Pagado	Cuota	Pagado	Cuota	Pagado	Cuota	Pagado	Cuota	Pagado	Cuota	Pagado	Cuotas	Pagado	Deben
Argentina	394,826	<b>396,125</b>	86,201	0	82,500	<b>167,402</b>	363,218	0	123,934	<b>487,132</b>	73,193	0	<b>49,025</b>	<b>122,218</b>	1,172,897	<b>1,172,877</b>	20
Bolivia	231,198	<b>231,198</b>	48,039	<b>48,039</b>	43,924	<b>43,924</b>	324,355	<b>43,105</b>	74,603	<b>344,060</b>	63,265	<b>63,265</b>	<b>52,959</b>	<b>52,959</b>	838,343	<b>826,550</b>	11,793
Brasil	647,488	<b>647,373</b>	137,644	<b>142,700</b>	148,003	<b>148,003</b>	993,893	<b>993,893</b>	193,683	<b>235,239</b>	193,683	<b>147,186</b>	<b>150,145</b>	<b>150,672</b>	2,464,539	<b>2,465,066</b>	-527
Chile	266,223	<b>266,223</b>	1,000	<b>1,000</b>	45,000	<b>45,000</b>	44,791	<b>44,791</b>	346,919	<b>354,930</b>	59,361	<b>52,360</b>	<b>51,603</b>	<b>50,593</b>	814,897	<b>814,897</b>	0
Colombia	343,804	<b>343,804</b>	0	0	67,201	<b>67,201</b>	346,822	<b>412,394</b>	65,572	0	73,166	<b>73,166</b>	<b>60,388</b>	<b>60,388</b>	956,953	<b>956,953</b>	0
Ecuador	222,167	<b>222,167</b>	35,000	<b>35,000</b>	35,000	<b>35,000</b>	328,951	<b>328,951</b>	63,882	<b>65,598</b>	63,882	<b>62,116</b>	<b>58,880</b>	<b>58,880</b>	807,762	<b>807,712</b>	50
Francia	215,539	<b>215,529</b>	24,092	<b>24,092</b>	42,203	<b>42,178</b>	323,622	<b>323,572</b>	62,981	0	62,981	<b>62,951</b>	<b>51,677</b>	<b>114,683</b>	783,095	<b>783,005</b>	90
Guyana	180,957	<b>156,838</b>	30,000	<b>43,870</b>	30,000	<b>63,148</b>	314,398	<b>328,347</b>	57,193	<b>21,696</b>	57,193	<b>57,173</b>	<b>60,077</b>	<b>66,041</b>	729,818	<b>737,114</b>	-7,296
Paraguay	225,685	<b>225,685</b>	47,056	0	40,162	<b>87,148</b>	323,098	<b>41,848</b>	68,543	<b>349,658</b>	60,562	0	<b>47,266</b>	<b>107,978</b>	812,372	<b>812,317</b>	55
Peru	343,305	<b>343,305</b>	78,271	0	77,000	<b>155,271</b>	349,287	<b>349,287</b>	76,474	<b>76,474</b>	76,474	0	<b>58,961</b>	<b>58,961</b>	1,059,772	<b>983,298</b>	76,474
Suriname	188,377	<b>107,198</b>	30,000	0	30,000	<b>111,164</b>	318,461	<b>29,983</b>	62,017	<b>281,233</b>	60,407	0	<b>58,183</b>		747,445	<b>529,577</b>	217,868
Uruguay	301,446	<b>290,239</b>	30,000	<b>29,970</b>	30,000	<b>29,971</b>	325,269	<b>333,134</b>	63,551	<b>66,541</b>	63,551	<b>63,516</b>	<b>57,836</b>	<b>58,240</b>	871,653	<b>871,612</b>	41
Venezuela	325,151	<b>325,151</b>	88,967	<b>88,967</b>	80,000	<b>80,000</b>	368,283	<b>87,033</b>	85,800	<b>382,230</b>	85,800	<b>70,580</b>	<b>56,119</b>	<b>56,119</b>	1,090,120	<b>1,090,080</b>	40
Trinidad y Tabago	147,467	<b>147,447</b>	30,000	<b>29,980</b>	30,000	0	318,571	<b>318,528</b>	45,913	<b>91,605</b>	63,355	<b>47,731</b>	<b>52,454</b>	<b>52,454</b>	687,760	<b>687,745</b>	15
COCESNA	0	0	46,000	0	19,193	<b>65,145</b>	19,193	<b>19,178</b>	19,193	<b>19,178</b>	19,193	<b>19,185</b>	<b>49,124</b>	<b>49,124</b>	171,896	<b>171,810</b>	86
<b>Sub-Totales</b>	<b>4,033,633</b>	<b>3,918,282</b>	<b>712,270</b>	<b>443,618</b>	<b>800,186</b>	<b>1,140,555</b>	<b>5,062,212</b>	<b>3,654,044</b>	<b>1,410,258</b>	<b>2,775,574</b>	<b>1,076,066</b>	<b>719,229</b>	<b>914,697</b>	<b>1,059,311</b>	<b>14,009,322</b>	<b>13,710,613</b>	<b>298,709</b>
Intereses	59,772	<b>59,772</b>	785	<b>785</b>	468	<b>468</b>	2,776	<b>2,776</b>	6,760	<b>6,760</b>	6,620	<b>6,620</b>	<b>4,608</b>	<b>4,608</b>	81,789	<b>81,789</b>	
Otros aportes	-75	<b>-75</b>	-15	<b>-15</b>	379	<b>379</b>	-164	<b>-164</b>	84,807	<b>84,807</b>	354,341	<b>354,341</b>	-8	<b>-8</b>	439,265	<b>439,265</b>	
<b>Sub-Totales</b>	<b>59,697</b>	<b>59,697</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	<b>2,612</b>	<b>2,612</b>	<b>91,567</b>	<b>91,567</b>	<b>360,961</b>	<b>360,961</b>	<b>4,600</b>	<b>4,600</b>	<b>521,054</b>	<b>521,054</b>	
<b>Totales</b>	<b>4,093,330</b>	<b>3,977,979</b>	<b>713,040</b>	<b>444,388</b>	<b>801,033</b>	<b>1,141,402</b>	<b>5,064,824</b>	<b>3,656,656</b>	<b>1,501,825</b>	<b>2,867,141</b>	<b>1,437,027</b>	<b>1,080,190</b>	<b>919,297</b>	<b>1,063,911</b>	<b>14,530,376</b>	<b>14,231,667</b>	<b>298,709</b>

NOTA: Algunas diferencias entre el monto depositado por los Estados y el monto indicado por la OACI se deben a los costos de transacción o a las tasas de cambio.

**Tabla 4 – Distribución del ancho de banda (BW)**

	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Year 1		Year 2		Year 3		Year 4		Year 5		Year 6		Year 7		Year 8	
	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%
Argentina	128.8	10.441%	140.5	10.539%	58.9	12.107%	97.0	14.560%	79.0	14.286%	76.2	17.209%	85.0	14.915%	96.7	15.534%
Bolivia	71.2	5.772%	90.4	6.781%	28.0	5.755%	34.0	5.104%	32.5	5.877%	21.3	4.810%	30.7	5.387%	33.2	5.333%
Brazil	112.0	9.079%	145.7	10.929%	64.4	13.237%	74.0	11.108%	47.7	8.626%	39.0	8.808%	57.0	10.002%	59.7	9.590%
Brazil	43.2	3.502%	92	6.901%	41.2	8.469%	34.5	5.179%	33.4	6.040%	21.1	4.765%	33.1	5.808%	38.6	6.201%
Brazil	85.6	6.939%	66.4	4.980%	7.5	1.542%	13.9	2.086%	10.9	1.971%	10.5	2.371%	12.3	2.158%	13.1	2.104%
Chile	73.6	5.966%	132.8	9.961%	35.3	7.256%	66.9	10.042%	35.0	6.329%	16.7	3.771%	20.6	3.615%	21.7	3.486%
Colombia	125.6	10.182%	124.8	9.361%	48.3	9.928%	58.1	8.721%	56.4	10.199%	32.3	7.294%	42.6	7.475%	41.3	6.635%
Ecuador	78.4	6.355%	71.2	5.341%	17.5	3.597%	19.5	2.927%	26.1	4.720%	16.0	3.613%	28.7	5.036%	27.0	4.337%
Francia	45.6	3.696%	44.8	3.360%	15.9	3.268%	30.4	4.563%	29.5	5.335%	25.3	5.714%	28.2	4.948%	26.4	4.241%
Guyana	43.2	3.502%	39.2	2.940%	9.4	1.932%	8.3	1.246%	7.2	1.302%	6.7	1.513%	9.0	1.579%	9.6	1.542%
Paraguay	48.8	3.956%	50.6	3.795%	24.8	5.098%	27.7	4.158%	16.4	2.966%	14.7	3.320%	18.8	3.299%	25.4	4.080%
Perú	124.8	10.117%	133.2	9.991%	48.1	9.887%	75.7	11.363%	68.9	12.459%	64.0	14.453%	74.6	13.090%	76.9	12.353%
Suriname	43.2	3.502%	31.2	2.340%	20.6	4.234%	15.8	2.372%	11.2	2.025%	7.6	1.716%	13.0	2.281%	17.0	2.731%
Trinidad and Tobago							20.9	3.137%	9.2	1.664%	10.2	2.304%	13.4	2.351%	17.2	2.763%
Uruguay	113.6	9.209%	89.6	6.721%	19.3	3.967%	33.5	5.029%	27.4	4.955%	26.0	5.872%	28.4	4.983%	29.4	4.723%
Venezuela	96.0	7.782%	80.8	6.061%	47.3	9.723%	56.0	8.406%	62.2	11.248%	55.2	12.466%	74.5	13.072%	89.3	14.345%
	<b>1,233.60</b>	<b>100%</b>	<b>1,333.20</b>	<b>100%</b>	<b>486.50</b>	<b>100%</b>	<b>666.20</b>	<b>100%</b>	<b>553.00</b>	<b>100%</b>	<b>442.80</b>	<b>100%</b>	<b>569.90</b>	<b>100%</b>	<b>622.50</b>	<b>100%</b>

	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Year 9		Year 10		Year 11		Year 12		Year 13		Year 14		Year 15		Year 16	
	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%
Argentina	92.7	15.378%	96.7	15.534%	96.7	15.534%	103.5	15.281%	104.7	14.885%	104.7	14.885%	104.7	14.885%	104.7	14.885%
Bolivia	30.2	5.010%	33.2	5.333%	33.2	5.333%	28.7	4.237%	39.6	5.630%	39.6	5.630%	39.6	5.630%	39.6	5.630%
Brazil	50.1	8.311%	59.7	9.590%	59.7	9.590%	61.7	9.110%	59.4	8.445%	59.4	8.445%	59.4	8.445%	59.4	8.445%
Brazil	41.9	6.951%	38.6	6.201%	38.6	6.201%	33.8	4.990%	42.0	5.971%	42.0	5.971%	42.0	5.971%	42.0	5.971%
Brazil	12.5	2.074%	13.1	2.104%	13.1	2.104%	9.4	1.388%	8.5	1.208%	8.5	1.208%	8.5	1.208%	8.5	1.208%
Chile	23.4	3.882%	21.7	3.486%	21.7	3.486%	24.0	3.543%	25.1	3.568%	25.1	3.568%	25.1	3.568%	25.1	3.568%
Colombia	43.0	7.133%	41.3	6.635%	41.3	6.635%	42.2	6.231%	52.8	7.506%	52.8	7.506%	52.8	7.506%	52.8	7.506%
Ecuador	28.2	4.678%	27.0	4.337%	27.0	4.337%	41.9	6.186%	40.2	5.715%	40.2	5.715%	40.2	5.715%	40.2	5.715%
Francia	25.4	4.214%	26.4	4.241%	26.4	4.241%	24.2	3.573%	23.0	3.270%	23.0	3.270%	23.0	3.270%	23.0	3.270%
Guyana	10.4	1.725%	9.6	1.542%	9.6	1.542%	34.7	5.123%	32.1	4.564%	32.1	4.564%	32.1	4.564%	32.1	4.564%
Paraguay	21.8	3.616%	25.4	4.080%	25.4	4.080%	16.9	2.495%	17.7	2.516%	17.7	2.516%	17.7	2.516%	17.7	2.516%
Perú	79.7	13.222%	76.9	12.353%	76.9	12.353%	88.3	13.037%	92.3	13.122%	92.3	13.122%	92.3	13.122%	92.3	13.122%
Suriname	15.9	2.638%	17.0	2.731%	17.0	2.731%	37.6	5.551%	29.6	4.208%	29.6	4.208%	29.6	4.208%	29.6	4.208%
Trinidad and Tobago	17.4	2.887%	17.2	2.763%	17.2	2.763%	10.0	1.476%	9.7	1.379%	9.7	1.379%	9.7	1.379%	9.7	1.379%
Uruguay	28.5	4.728%	29.4	4.723%	29.4	4.723%	42.9	6.334%	42.6	6.056%	42.6	6.056%	42.6	6.056%	42.6	6.056%
Venezuela	81.7	13.553%	89.3	14.345%	89.3	14.345%	77.5	11.442%	84.1	11.956%	84.1	11.956%	84.1	11.956%	84.1	11.956%
	<b>602.80</b>	<b>100%</b>	<b>622.50</b>	<b>100%</b>	<b>622.50</b>	<b>100%</b>	<b>677.30</b>	<b>100%</b>	<b>703.40</b>	<b>100%</b>	<b>703.40</b>	<b>100%</b>	<b>703.40</b>	<b>100%</b>	<b>703.40</b>	<b>100%</b>

		(en dólares de los EEUU)																
País		Regional para Sudamerica														Fecha de inicio: 1 Julio 2003		
Proyecto		RLA/03/901/S														Fecha de finalización: 31 Diciembre 2018		
Título		Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segmento Satelital																
		TOTAL	*-----	2003	*-----	2004	*-----	2005	*-----	2006	*-----	2007	*-----	2008	*-----	2009	*-----	2010
		USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD
<b>10</b>	<b>PERSONAL DEL PROYECTO</b>																	
<b>11</b>	<b>Profesionales Internacionales</b>																	
11-01	Administrador de la Red	3,022,580	2.5	22,359	12.0	93,953	12.0	101,296	12.0	156,503	12.0	197,784	12.0	177,449	12.0	207,289	12.0	201,030
11-51	Aspectos Institucionales	0																
11-97	Consultores	55,396				(6,303)								1,499				
<b>11-99</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>3,077,976</b>	<b>2.5</b>	<b>22,359</b>	<b>12.0</b>	<b>87,650</b>	<b>12.0</b>	<b>101,296</b>	<b>12.0</b>	<b>156,503</b>	<b>12.0</b>	<b>197,784</b>	<b>12.0</b>	<b>178,948</b>	<b>12.0</b>	<b>207,289</b>	<b>12.0</b>	<b>201,030</b>
<b>13</b>	<b>APOYO ADMINISTRATIVO</b>	264,375		354	6.0	12,185	6.0	12,551			6.0	15,968	6.0	11,471	6	16,497	6	14,066
13-01	Secretaria bilingüe	24,819			12.0	12,000	12.0	12,108		711								
13-02	Técnico REDDIG	0																
13-03	Técnico REDDIG 2	7,516												7,516				
13-04	Secretaria bilingüe (liquidación)	48,263																
13-05	Asistente administrativo financiero	89,261																
13-06	Auxiliar de tecnología de la información																	
<b>13-99</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>434,234</b>		<b>354</b>	<b>18</b>	<b>24,185</b>	<b>18</b>	<b>24,659</b>	<b>0</b>	<b>711</b>	<b>6</b>	<b>15,968</b>	<b>6</b>	<b>18,987</b>	<b>6</b>	<b>16,497</b>	<b>6</b>	<b>14,066</b>
<b>15</b>	<b>VIAJES OFICIALES</b>																	
15-01	Viajes oficiales	1,745				321		925		499								
<b>15-99</b>	<b>Sub-total</b>	<b>1,745</b>				<b>321</b>		<b>925</b>		<b>499</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>16</b>	<b>MISIONES</b>																	
16-01	Gastos de misiones	248,566		3,504		4,110		16,732		18,642		18,357		25,718		10,615		14,110
<b>16-99</b>	<b>Sub-total</b>	<b>248,566</b>		<b>3,504</b>		<b>4,110</b>		<b>16,732</b>		<b>18,642</b>		<b>18,357</b>		<b>25,718</b>		<b>10,615</b>		<b>14,110</b>
<b>17</b>	<b>PROFESIONALES NACIONALES</b>																	
17-01	Profesionales Nacionales	4,810														2,080		
<b>17-99</b>	<b>Sub-total</b>	<b>4,810</b>														<b>2,080</b>		<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Component total</b>	<b>3,767,331</b>		<b>26,217</b>		<b>116,266</b>		<b>143,612</b>		<b>176,355</b>		<b>232,109</b>		<b>223,653</b>		<b>236,481</b>		<b>229,206</b>
<b>20</b>	<b>SUBCONTRATOS</b>																	
21-01	Alquiler del segmento satelital (P.O. 40670)																	
	P.O. 30473 (1 Oct 2003 a 31 Dic 2003)	62,727		62,727														
	P.O. 40670 (1 Ene 2005 a 31 Dic 2008)	1,093,905				168,849		231,264		231,264		231,264		231,264				
	Alquiler 2009-2011	462,528																462,528
	Alquiler 2012-2014	696,354																
	Alquiler 2015-2017	733,274																
	Alquiler 2018	0																
21-02	Acceso a la Red	405,399																
21-03	MEVA/REDDIG Recurrente Brazil	8,820																
21-04	MEVA/REDDIG Recurrente Caracas	30,384																
21-05	MEVA/REDDIG Recurrente Bogota	30,060																
21-06	MEVA/REDDIG Recurrente Lima	8,820																
21-07	MEVA/REDDIG No Recurrente	75,071																75,071
	Total Servicio Terrestre																	
	Servicio Terrestre SAEZ	120,000																
	Servicio Terrestre SLLP	120,000																
	Servicio Terrestre SBCT	120,000																
	Servicio Terrestre SBMN	120,000																
	Servicio Terrestre SBRF	120,000																
	Servicio Terrestre SBBR	0																
	Servicio Terrestre SCEL	120,000																
	Servicio Terrestre SKED	120,000																
	Servicio Terrestre SEGU	120,000																
	Servicio Terrestre SOCA	120,000																
	Servicio Terrestre SYGC	120,000																

		(en dólares de los EEUU)																	
País		Regional para Sudamerica														Fecha de inicio: 1 Julio 2003			
Proyecto		RLA/03/901/S														Fecha de finalización: 31 Diciembre 2018			
Título		Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segmento Satelital																	
		TOTAL	*-----	2003	*-----	2004	*-----	2005	*-----	2006	*-----	2007	*-----	2008	*-----	2009	*-----	2010	
		USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	
	Servicio Terrestre SGAS	120,000																	
	Servicio Terrestre SPIM	120,000																	
	Servicio Terrestre SMPM	120,000																	
	Servicio Terrestre TTZP	120,000																	
	Servicio Terrestre SUMU	120,000																	
	Servicio Terrestre SVMl	120,000																	
21-98	Seguro de Responsabilidad Profesional	29,943				845		1,156		3,469				1,156		1,156		2,161	
<b>29</b>	<b>Total del Componente</b>	<b>5,557,285</b>		<b>62,727</b>		<b>169,694</b>		<b>232,420</b>		<b>234,733</b>		<b>231,264</b>		<b>232,420</b>		<b>1,156</b>		<b>539,760</b>	
<b>30</b>	<b>CAPACITACION</b>																		
31	Becas individuales																		
31-01	SAEZ (Vittor)	883						883											
31-02	SCEL (Vergara)	859						859											
31-03	SEGU (Avellán)	857						857											
31-04	SEGU (Tapia)	857						857											
31-05	SOCA (Burtin)	870						870											
31-06	SYGC (Salisbury)	857						857											
31-07	SMPM (Maharban)	857						857											
31-08	SMPM (Martosoewito)	857						857											
31-09	SVMl (Correa)	857						857											
31-10	SOCA (Berton)	870						870											
31-11	SVMl (Padrón)	857						857											
31-12	SAEZ (Schenk)	1,422						1,422											
31-13	SBMN (Mello)	1,422						1,422											
31-14	SGAS (Torres)	857						857											
31-15	SGAS (Pereira)	857						857											
31-16	SUMU (Vera)	857						857											
31-17	SUMU (Pelayo)	857						857											
31-18	SLLP (Balderrama)	870						1,000						-130					
31-19	SLLP (Tito)	870						1,000						-130					
31-20	SVMl (Castillo)	858						858											
		0																	
31-21	SYGC (Mortimer)	1,017								1,017									
31-22	SYGC (Stanley)	1,017								1,017									
31-23	SMPM (Rabindre)	876								1,017								-141	
31-24	SMPM (Wakidi)	876								1,017								-141	
31-25	SAEZ (Vittor)	1,017								1,017									
31-26	SAEZ (Alaniz)	1,017								1,017									
31-27	SKED (Ciro)	1,727								1,727									
31-28	SKED (Sanchez)	1,727								1,727									
31-29	SGAS (Torres)	1,659								1,659									
31-30	SGAS (Pereira)	1,659								1,659									
31-31	SLLP (Lara)	1,017								1,017									
31-32	SLLP (Tito)	1,017								1,017									
31-33	SUMU (Vera)	2,538								2,538									
31-34	SUMU (Pelayo)	2,538								2,538									
31-35	TTZP (Gunes)	1,017								1,017									
31-36	TTZP (Rupnarine)	1,017								1,017									
31-37	SEGU (Avellan)	988								988									
31-38	SEGU (Cepeda)	987								987									
31-39	SPIM (Cespedes)	2,142								2,142									
31-40	SPIM (Donayre)	2,142								2,142									
		0																	
31-41	SYGC (Mohanram)	1,323												1,323					
31-42	SYGC (Gittens, Troy)	1,323												1,323					
31-43	SGAS (Pereira, Aldo)	4,153												4,153					
31-44	SGAS (Torres, David)	2,251												2,251					
31-45	TTZP (Mckay, Garvin)	1,323												1,323					
31-46	TTZP (Baboolal, Rupnarine)	1,323												1,323					
31-47	SUMU (Vera, Miguel)	2,460												2,460					

(en dólares de los EEUU)

País Regional para Sudamerica  
 Proyecto RLA/03/901/S  
 Título Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segmento Satelital

Fecha de inicio: 1 Julio 2003  
 Fecha de finalización: 31 Diciembre 2018

		TOTAL	*-----	2003	*-----	2004	*-----	2005	*-----	2006	*-----	2007	*-----	2008	*-----	2009	*-----	2010
		USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD
31-48	SUMU (Pelayo, Daniel)	2,460										2,460						
31-49	SEGU (Aveilan, Raul)	2,623										2,623						
31-50	SEGU (Rugel, Arnoldo)	1,323										1,323						
31-51	SLLP (Balderrama, Barrios)	1,323										1,323						
31-52	SLLP (Huayllas, Hernan)	1,323										1,323						
31-53	SAEZ (Vittor, Cristian)	3,161										3,161						
31-54	SAEZ (Canna, Hernan)	3,161										3,161						
31-55	SPIM (Peralta, Donayre)	2,125										2,125						
31-56	SPIM (Velazquez Palomares)	2,125										2,125						
		0																
31-57	SAEZ (Carlos Adragna)	1,432											1,432					
31-58	SAEZ (Obdulio Gourarnalusse)	1,432											1,432					
31-59	SAEZ (Jaiver Schenk)	2,147											2,147					
31-60	SMPN (Rabindre Kumar)	1,119											1,119					
31-61	TTZP (Moses Brumant)	1,119											1,119					
31-62	TTZP (Garvin Mc Kay)	1,119											1,119					
31-63	SOCA (Gilles Marland)	1,119											1,119					
31-64	SOCA (Serge Diotalevi)	1,119											1,119					
31-65	SMPN (Mahabier Radjinderloemar)	1,119											1,119					
31-66	SAEZ (Carlos Adragna)	2,467											2,467					
31-67	SAEZ (O. Ferreyra)	2,467											2,467					
31-68	SGAS (J. Alarcón)	2,523											2,523					
31-69	SGAS (César Brizuela)	2,523											2,523					
31-70	SGAS (V. Morán)	2,523											2,523					
31-71	SUMU (I. Espalter)	2,272											2,272					
31-72	SUMU (E. Diaz)	2,272											2,272					
31-73	SPIM (S. Velásquez)	2,041											2,041					
31-74	SPIM (J. Wilson)	2,039											2,039					
		0																
31-75	SAEZ (C. Adragna)	1,022													1,022			
31-76	SAEZ (J. Vittor)	1,022													1,022			
31-77	SAEZ (M. Moreno)	1,022													1,022			
31-78	SGAS (A. Pereira)	1,830													1,830			
31-79	SGAS (V. Morán)	1,830													1,830			
31-80	SGAS (G. Baez)	1,830													1,830			
31-81	SPIM (J. García)	799													799			
31-82	SPIM (J. Salazar)	799													799			
31-83	SPIM (R. Peralta)	799													799			
31-84	SKED (N. Torres)	1,022													1,022			
31-85	SKED (G. Guzmán)	1,022													1,022			
31-86	SLLP (H. Balderrama)	1,022													1,022			
31-87	SLLP (P. Huayllas)	1,022													1,022			
31-88	SUMU (M. Vera)	1,010													1,010			
31-89	SUMU (E. Diaz)	1,010													1,010			
31-90	SYGC (M. Salisbury)	1,267													1,267			
31-91	SYGC (S. Jackson)	1,267													1,267			
31-92	SOCA (G. Marland)	1,267													1,267			
31-93	SEGU (A. Cepeda)	1,022													1,022			
31-94	SEGU (W. Quinde)	1,022													1,022			
34-03	TTZP (R. Halliday)	1,289													1,289			
34-04	TTZP (S. Saroop)	1,289													1,289			
		0																
31-95	SMPM (R. Maharban)	1,482																1,482
31-96	SMPM (R. Lansdorf)	1,482																1,482
31-97	SAEZ (C. Adragna)	2,121																2,121
31-98	SAEZ (H. Canna)	1,248																1,248
31-99	SUMU (W. Pelayo)	1,482																1,482
36-01	SUMU (R. Facal)	1,482																1,482
36-02	SVMI (A. Arias)	1,482																1,482
36-03	SVMI (L. Escobar)	1,482																1,482
36-04	SGAS (J. Estigarribia)	1,482																1,482

(en dólares de los EEUU)

País Regional para Sudamerica

Fecha de inicio: 1 Julio 2003

Proyecto RLA/03/901/S

Fecha de finalización: 31 Diciembre 2018

Título Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segmento Satelital

		TOTAL	*-----	2003	*-----	2004	*-----	2005	*-----	2006	*-----	2007	*-----	2008	*-----	2009	*-----	2010
		USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD
36-05	SGAS (O. Pereira)	1,482																1,482
36-06	SYGC (M. Salisbury)	1,482																1,482
36-08	SEGU (B. Iglesias)	1,482																1,482
36-09	SEGU (E. Cepeda)	1,482																1,482
36-10	SCEL (C. Vergara)	1,482																1,482
36-11	SKED (D. Rodríguez)	1,482																1,482
31-88	SUMU (M. Vera)	-1,005																-1,005
34-05	TTZP (S. Gopaul)	1,482																1,482
31-75	SAEZ (C. Vittor)	873																873
31-77	SAEZ (M. Moreno)	873																873
	SVMI (J. Ochoa)	2,075																2,075
	SVMI (V. Fiore)	2,075																2,075
	(Various)	488																488
36-12	SMPM (R. Maharban)	1,014																
36-13	SMPM ( K. Goercharan)	1,014																
36-15	SUMU (M. Vera)	1,014																
36-16	SCEL (C. Vergara)	1,014																
36-17	SVMI (J. Castillo)	1,014																
36-18	SYGC (S. Hemchan)	1,014																
36-19	SLLP (H. Huaylla)	1,014																
36-20	SMPM (S. Radjie)	1,405																
36-21	SUMU (W. Pelayo)	1,413																
36-22	SKED (O. Alfonso Bravo)	1,416																
36-23	SVMI (O. Guillén)	1,416																
36-24	SEGU (V. Yépez)	1,416																
36-25	SEGU (L. Pazos)	1,416																
36-26	SYGC (R. Suresh)	1,416																
36-27	SYGC (M. Barrington)	1,416																
36-28	SCEL (E. Demanet)	1,416																
36-29	SLLP (R. Cusi)	1,416																
36-30	SGAS (V. Morán)	1,416																
	SUMU (M. Vera)	1,405																
	SKED (M. Zamudio)	1,416																
	SMPM (K.Goercharan)	1,405																
	SVMI (R.Canales)	1,405																
	SYGC (M.Maycock)	1,405																
	SGAS (A.Torres)	1,405																
	SGAS (A.Noguera)	1,405																
	SGAS (W.Davalos)	1,405																
	SUMU (R.Pesce)	1,405																
	SGAS (A. Pereira)	1,336																
	SUMU (M. Vera)	1,336																
	SYGC (S. Gopaul)	1,337																
	SBCT (F. Almeida)	1,337																
	SBCT (R. Rodrigues)	1,336																
	SEGU (R. Avellana)	1,336																
	SGAS (O Pereira)	1,295																
	SPIM (A Arango)	1,295																
	E Da Paixao	1,295																
	P Pineda	1,295																
	SUMU (M Vera)	1,295																
	SCEL (C Vergara)	1,295																
	SEGU (R Avellan)	1,295																
	SAEZ (S Vallone)	1,295																
	SBCT (J Cheron)	1,295																
	SBCT (B Santos)	1,295																

		(en dólares de los EEUU)																
País		Regional para Sudamerica												Fecha de inicio: 1 Julio 2003				
Proyecto		RLA/03/901/S												Fecha de finalización: 31 Diciembre 2018				
Título		Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segmento Satelital																
		TOTAL	*-----	2003	*-----	2004	*-----	2005	*-----	2006	*-----	2007	*-----	2008	*-----	2009	*-----	2010
		USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD
36-		0																
36-	Por determinar	100,000																
31-99	<b>Sub Total</b>	<b>324,250</b>						<b>18,611</b>		<b>28,277</b>		<b>33,238</b>		<b>32,852</b>		<b>25,488</b>		<b>29,496</b>
33	<b>Capacitación en Grupo</b>																	
33-01	Colegiatura MEMOTEC PO 50632	25,100						25,100										
33-02	Colegiatura VIASAT PO 50661	9,950						9,950										
33-03	Matricula cursos COM	18,701																
33-04	Manejo y Operación Software Whatsup Gold	0																
33-05	Curso Básico Redes Emuladores y Switches	0																
33-97	Interpretación Simultánea	71,386																
33-98	Ajustes años anteriores	5,956								2,276		806			7,905			
	Otros cargos	7,366													1,020			6,346
33-99	<b>Sub-total</b>	<b>138,459</b>						<b>35,050</b>		<b>2,276</b>		<b>806</b>		<b>0</b>	<b>8,925</b>			<b>6,346</b>
37	<b>Seguros</b>																	
37-98	Seguro de responsabilidad profesional	3,215				3,014		201										
37-99	<b>Sub-total</b>	<b>3,215</b>				<b>3,014</b>		<b>201</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
39	<b>Total del Componente</b>	<b>465,924</b>				<b>3,014</b>		<b>53,862</b>		<b>30,553</b>		<b>34,044</b>		<b>32,852</b>		<b>34,413</b>		<b>35,842</b>
40	<b>EQUIPO</b>																	
	Reembolso RLA/98/019 (Aduanas)	-12,752				-12,752												
45-01	Equipo + repuestos	0																
	Repuestos SAM REDDIG	214,000						45,930		17,750		6,889		17,957		102,072		12,507
	Repuestos REDDIG II	105,000																
	SAEZ	3,377												2,458		919		
	SLLP	6,297										3,194		3,103		0		
	SBRF-SBMN-SBCT	20,464						6,490		13,824		150						
	SBBR	0																
	SCEL	3,498						3,009		1,603		-1,494				380		
	SKED	20,254								84		14,466		3,207		2,498		
	SEGU	7,260						1,870		2,390		2,620				380		
	SOCA	240														240		
	SYGC	1,871										268		1,603		0		
	SGAS	8,363								660		5,467		2,236				
	SPIM	0																

		(en dólares de los EEUU)																
País		Regional para Sudamerica														Fecha de inicio: 1 Julio 2003		
Proyecto		RLA/03/901/S														Fecha de finalización: 31 Diciembre 2018		
Título		Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segmento Satelital																
		TOTAL	*-----	2003	*-----	2004	*-----	2005	*-----	2006	*-----	2007	*-----	2008	*-----	2009	*-----	2010
		USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD
	SMPM	1,350										1,350						
	TTZP	3,503												1,723		1,780		
	SUMU	37,741										36,031		1,710				
	SVMI	5,179						2,242				2,697				240		
	<b>Sub Total</b>	<b>425,645</b>		<b>0</b>		<b>-12,752</b>		<b>59,541</b>		<b>36,311</b>		<b>71,637</b>		<b>33,997</b>		<b>108,509</b>		<b>12,507</b>
45-02	Equipo para oficina REDDIG	18,792		82										-30				
	Laptop REDDIG	3,965						1,829										
	LINDY COMPU PO 50534 SBMN	254						254										
	<b>Sub Total</b>	<b>23,011</b>		<b>82</b>		<b>0</b>		<b>2,083</b>		<b>-30</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
45-03	Operación/Mantenimiento equipo de oficina	9,725				1,716												
	PO 50522 VIASAT Reparación modem SYGC	1,603						1,603										
	CB LIMA	179						179										
45-04	Transferencia del NCC de SPIM a SBMN																	
	P.O. 040694 VIASAT	8,250				8,250												
	P.O. 040687 MEMOTEC	4,250				4,250												
45-05	Extensión de contrato SEEE (P.O. 40489)	50,000				50,000												
45-06	Red de respaldo SEEE (P.O. 04090)	24,820				24,820												
45-07	Ajuste de auditoría	0																
45-08	P.O. 40683 Reparación modem SPIM	0																
45-09	Equipo de interconexión MEVA-REDDIG	9,439																
45-10	Adquisición de la REDDIG II	0																
	SAEZ	292,425																
	SLLP	292,425																
	SBRF-SBMN-SBCT	877,274																
	SBBR	0																
	SCEL	292,425																
	SKED	292,425																
	SEGU	292,425																
	SOCA	292,425																
	SYGC	292,425																
	SGAS	292,425																
	SPIM	292,425																
	SMPM	292,425																
	TTZP	292,425																
	SUMU	292,425																
	SVMI	292,425																
45-98	Seguro de responsabilidad profesional	2,213				444		284		246				130		1,109		
<b>45-99</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>4,789,276</b>		<b>0</b>		<b>89,480</b>		<b>2,066</b>		<b>246</b>		<b>0</b>		<b>130</b>		<b>1,109</b>		<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Total del Componente</b>	<b>5,237,932</b>		<b>82</b>		<b>76,728</b>		<b>63,690</b>		<b>36,527</b>		<b>71,637</b>		<b>34,127</b>		<b>109,617</b>		<b>12,507</b>
<b>50</b>	<b>VARIOS</b>																	
53-01	Gastos Varios	148,875		643		4,726		4,475		1,150		8,688		4,632		3,703		9,157
53-02	Cargos del PNUD	6,978				118		505		337						3,318		
<b>53-99</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>155,853</b>		<b>643</b>		<b>4,844</b>		<b>4,980</b>		<b>1,487</b>		<b>8,688</b>		<b>4,632</b>		<b>7,021</b>		<b>9,157</b>
55	Costos administrativos	1,626,518		6,439		28,795		35,817		37,372		34,601		39,503		55,621		33,357
<b>59</b>	<b>Total del Componente</b>	<b>1,782,804</b>		<b>7,082</b>		<b>33,639</b>		<b>40,797</b>		<b>38,859</b>		<b>43,289</b>		<b>44,135</b>		<b>62,642</b>		<b>42,514</b>
<b>99</b>	<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>16,811,276</b>		<b>96,108</b>		<b>399,341</b>		<b>534,381</b>		<b>517,027</b>		<b>612,343</b>		<b>567,187</b>		<b>444,309</b>		<b>859,829</b>

(en dólares de los EEUU)

País Regional para Sudamerica

Fecha de inicio: 1 Julio 2003

Proyecto RLA/03/901/S

Fecha de finalización: 31 Diciembre 2018

Título Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segmento Satelital

	TOTAL	*-----	2003	*-----	2004	*-----	2005	*-----	2006	*-----	2007	*-----	2008	*-----	2009	*-----	2010	
	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	
100	<b>COSTOS COMPARTIDOS</b>																	
101	Costos compartidos Gobiernos																	
101-01	Argentina	1,296,052		50,329		34,231		36,123		46,800		65,423		77,660		85,559		0
101-02	Bolivia	975,670		0		22,090		45,632		56,421		0		54,595		52,460		48,039
101-03	Brasil	2,848,670		123,780		77,954		74,346		113,775		58,035		81,444		118,039		142,700
101-04	Chile	948,384		40,003		80,066		76,724		10,430		0		29,500		29,500		1,000
101-05	Colombia	1,097,480		24,269		0		162,094		0		0		150,000		7,441		0
101-06	Ecuador	963,737		40,903		19,559		21,151		29,100		19,000		40,865		51,589		35,000
101-07	Francia	917,244		33,941		12,112		20,910		26,400		25,000		45,795		51,371		24,092
101-08	Guyana	891,082		0		44,203		10,006		10,278		27,854		35,378		29,119		43,870
101-09	Paraguay	940,139		42,550		5,503		21,910		30,700		25,600		46,160		53,262		0
101-10	Perú	1,207,773		49,603		29,660		35,140		39,700		40,010		71,372		77,820		0
101-11	Suriname	901,621		0		41,693		18,505		0		0		28,670		18,330		0
101-12	Uruguay	1,027,385		47,478		16,166		28,854		27,985		77,156		52,871		39,729		29,970
101-13	Venezuela	1,220,999		44,203		15,790		27,220		45,800		38,700		71,774		81,664		88,967
101-14	Intereses y ajustes	521,054		1,447		4,765		9,685		16,157		17,065		8,630		1,948		770
101-15	Trinidad y Tabago	824,513						40,110		5,274		15,500		37,787		48,776		29,980
101-16	COCESNA	229,475												0		0		0
101-99	<b>Sub-Total</b>	<b>16,811,276</b>		<b>498,506</b>		<b>403,792</b>		<b>628,410</b>		<b>458,820</b>		<b>409,343</b>		<b>832,501</b>		<b>746,607</b>		<b>444,388</b>
109	<b>Total del Componente</b>	<b>16,811,276</b>		<b>498,506</b>		<b>403,792</b>		<b>628,410</b>		<b>458,820</b>		<b>409,343</b>		<b>832,501</b>		<b>746,607</b>		<b>444,388</b>

**PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

(en dólares de los EEUU)

Fecha de inicio: 1 Julio 2003

Fecha de finalización: 31 Diciembre 2018

País Regional para Sudamerica

Proyecto RLA/03/901/S

Título Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segi

	TOTAL	*-----	2011	*-----	2012	*-----	2013	*-----	2014	*-----	2015	*-----	2016	*-----	2017	*-----	2018
	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD
<b>10 PERSONAL DEL PROYECTO</b>																	
<b>11 Profesionales Internacionales</b>																	
11-01 Administrador de la Red	3,022,580	12.0	209,250	12.0	232,544	12.0	212,112	12.0	211,011	12.0	250,000	12.0	250,000	12.0	250,000	12.0	250,000
11-51 Aspectos Institucionales	0																
11-97 Consultores	55,396		9,200		0	0	0		0		0		17,000		17,000		17,000
<b>11-99 Sub-Total</b>	<b>3,077,976</b>		<b>218,450</b>		<b>232,544</b>		<b>212,112</b>		<b>211,011</b>		<b>250,000</b>		<b>267,000</b>		<b>267,000</b>		<b>267,000</b>
<b>13 APOYO ADMINISTRATIVO</b>																	
13-01 Secretaria bilingüe	264,375	6	19,086	6	19,443	6	17,183	6	17,571	6	27,000	6	27,000	6	27,000	6	27,000
13-02 Técnico REDDIG	24,819																
13-03 Técnico REDDIG 2	0																
13-04 Secretaria bilingüe (liquidación)	7,516																
13-05 Asistente administrativo financiero	48,263	4	10,670	4	12,831	4	15,508	4	9,254								
13-06 Auxiliar de tecnología de la información	89,261	4	8,931	4	107	3	11,425	3	7,798	4	14,500	4	15,000	4	15,500	4	16,000
<b>13.99 Sub-Total</b>	<b>434,234</b>	<b>14</b>	<b>38,687</b>	<b>14</b>	<b>32,381</b>	<b>13</b>	<b>44,116</b>	<b>13</b>	<b>34,623</b>	<b>10</b>	<b>41,500</b>	<b>10</b>	<b>42,000</b>	<b>10</b>	<b>42,500</b>	<b>10</b>	<b>43,000</b>
<b>15 VIAJES OFICIALES</b>																	
15-01 Viajes oficiales	1,745				0		0		0								
<b>15-99 Sub-total</b>	<b>1,745</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>16 MISIONES</b>																	
16-01 Gastos de misiones	248,566		10,250		36,747		5,075		20,306		9,400		20,000		20,000		15,000
<b>16-99 Sub-total</b>	<b>248,566</b>		<b>10,250</b>		<b>36,747</b>		<b>5,075</b>		<b>20,306</b>		<b>9,400</b>		<b>20,000</b>		<b>20,000</b>		<b>15,000</b>
<b>17 PROFESIONALES NACIONALES</b>																	
17-01 Profesionales Nacionales	4,810		961								1,769						
<b>17-99 Sub-total</b>	<b>4,810</b>		<b>961</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1,769</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>19 Component total</b>	<b>3,767,331</b>		<b>268,348</b>		<b>301,672</b>		<b>261,303</b>		<b>265,940</b>		<b>302,669</b>		<b>329,000</b>		<b>329,500</b>		<b>325,000</b>
<b>20 SUBCONTRATOS</b>																	
21-01 Alquiler del segmento satelital (P.O. 40670)																	
P.O. 30473 (1 Oct 2003 a 31 Dic 2003)	62,727																
P.O. 40670 (1 Ene 2005 a 31 Dic 2008)	1,093,905																
Alquiler 2009-2011	462,528																
Alquiler 2012-2014	696,354			233,826		231,264		231,264									
Alquiler 2015-2017	733,274										233,274		250,000		250,000		
Alquiler 2018	0																
21-02 Acceso a la Red	405,399		32,831		24,650		77,518		45,039		46,201		59,720		59,720		59,720
21-03 MEVA/REDDIG Recurrente Brazil	8,820										2,940		2,940		2,940		2,940
21-04 MEVA/REDDIG Recurrente Caracas	30,384										10,128		10,128		10,128		10,128
21-05 MEVA/REDDIG Recurrente Bogota	30,060										10,020		10,020		10,020		10,020
21-06 MEVA/REDDIG Recurrente Lima	8,820										2,940		2,940		2,940		2,940
21-07 MEVA/REDDIG No Recurrente	75,071																
Total Servicio Terrestre																	
Servicio Terrestre SAEZ	120,000										30,000		30,000		30,000		30,000
Servicio Terrestre SLLP	120,000										30,000		30,000		30,000		30,000
Servicio Terrestre SBCT	120,000										30,000		30,000		30,000		30,000
Servicio Terrestre SBMN	120,000										30,000		30,000		30,000		30,000
Servicio Terrestre SBRF	120,000										30,000		30,000		30,000		30,000
Servicio Terrestre SBBR	0																
Servicio Terrestre SCEL	120,000										30,000		30,000		30,000		30,000
Servicio Terrestre SKED	120,000										30,000		30,000		30,000		30,000
Servicio Terrestre SEGU	120,000										30,000		30,000		30,000		30,000
Servicio Terrestre SOCA	120,000										30,000		30,000		30,000		30,000
Servicio Terrestre SYGC	120,000										30,000		30,000		30,000		30,000

**PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

(en dólares de los EEUU)

Fecha de inicio: 1 Julio 2003

Fecha de finalización: 31 Diciembre 2018

País Regional para Sudamerica

Proyecto RLA/03/901/S

Título Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segi

	TOTAL	*-----	2011	*-----	2012	*-----	2013	*-----	2014	*-----	2015	*-----	2016	*-----	2017	*-----	2018
	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD
Servicio Terrestre SGAS	120,000										30,000		30,000		30,000		30,000
Servicio Terrestre SPIM	120,000										30,000		30,000		30,000		30,000
Servicio Terrestre SMPM	120,000										30,000		30,000		30,000		30,000
Servicio Terrestre TTZP	120,000										30,000		30,000		30,000		30,000
Servicio Terrestre SUMU	120,000										30,000		30,000		30,000		30,000
Servicio Terrestre SVMI	120,000										30,000		30,000		30,000		30,000
21-98 Seguro de Responsabilidad Profesional	29,943				0		0				5,000		5,000		5,000		5,000
<b>29 Total del Componente</b>	<b>5,557,285</b>		<b>32,831</b>		<b>258,476</b>		<b>308,782</b>		<b>276,303</b>		<b>764,475</b>		<b>820,748</b>		<b>820,748</b>		<b>570,748</b>
<b>30 CAPACITACION</b>																	
31 Becas individuales																	
31-01 SAEZ (Vittor)	883																
31-02 SCEL (Vergara)	859																
31-03 SEGU (Avellán)	857																
31-04 SEGU (Tapia)	857																
31-05 SOCA (Burtin)	870																
31-06 SYGC (Salisbury)	857																
31-07 SMPM (Maharban)	857																
31-08 SMPM (Martosowito)	857																
31-09 SVMI (Correa)	857																
31-10 SOCA (Berton)	870																
31-11 SVMI (Padrón)	857																
31-12 SAEZ (Schenk)	1,422																
31-13 SBMN (Mello)	1,422																
31-14 SGAS (Torres)	857																
31-15 SGAS (Pereira)	857																
31-16 SUMU (Vera)	857																
31-17 SUMU (Pelayo)	857																
31-18 SLLP (Balderrama)	870																
31-19 SLLP (Tito)	870																
31-20 SVMI (Castillo)	858																
	0																
31-21 SYGC (Mortimer)	1,017																
31-22 SYGC (Stanley)	1,017																
31-23 SMPM (Rabindre)	876																
31-24 SMPM (Wakidi)	876																
31-25 SAEZ (Vittor)	1,017																
31-26 SAEZ (Alaniz)	1,017																
31-27 SKED (Ciro)	1,727																
31-28 SKED (Sanchez)	1,727																
31-29 SGAS (Torres)	1,659																
31-30 SGAS (Pereira)	1,659																
31-31 SLLP (Lara)	1,017																
31-32 SLLP (Tito)	1,017																
31-33 SUMU (Vera)	2,538																
31-34 SUMU (Pelayo)	2,538																
31-35 TTZP (Gunes)	1,017																
31-36 TTZP (Rupnarine)	1,017																
31-37 SEGU (Avellan)	988																
31-38 SEGU (Cepeda)	987																
31-39 SPIM (Cespedes)	2,142																
31-40 SPIM (Donayre)	2,142																
	0																
31-41 SYGC (Mohanram)	1,323																
31-42 SYGC (Gittens, Troy)	1,323																
31-43 SGAS (Pereira, Aldo)	4,153																
31-44 SGAS (Torres, David)	2,251																
31-45 TTZP (Mckay, Garvin)	1,323																
31-46 TTZP (Baboolal, Rupnarine)	1,323																
31-47 SUMU (Vera, Miguel)	2,460																

## PRESUPUESTO DEL PROYECTO

(en dólares de los EEUU)

Fecha de inicio: 1 Julio 2003

Fecha de finalización: 31 Diciembre 2018

País Regional para Sudamerica

Proyecto RLA/03/901/S

Título Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segi

		TOTAL	*-----	2011	*-----	2012	*-----	2013	*-----	2014	*-----	2015	*-----	2016	*-----	2017	*-----	2018
		USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD
31-48	SUMU (Pelayo, Daniel)	2,460																
31-49	SEGU (Avellan, Raul)	2,623																
31-50	SEGU (Rugel, Arnoldo)	1,323																
31-51	SLLP (Balderrama, Barrios)	1,323																
31-52	SLLP (Huayllas, Hernan)	1,323																
31-53	SAEZ (Vittor, Cristian)	3,161																
31-54	SAEZ (Canna, Hernan)	3,161																
31-55	SPIM (Peralta, Donayre)	2,125																
31-56	SPIM (Velazquez Palomares)	2,125																
		0																
31-57	SAEZ (Carlos Adragna)	1,432																
31-58	SAEZ (Obdulio Gourarnalusse)	1,432																
31-59	SAEZ (Jaiver Schenk)	2,147																
31-60	SMPN (Rabindre Kumar)	1,119																
31-61	TTZP (Moses Brumant)	1,119																
31-62	TTZP (Garvin Mc Kay)	1,119																
31-63	SOCA (Gilles Marland)	1,119																
31-64	SOCA (Serge Diotalevi)	1,119																
31-65	SMPN (Mahabier Radjinderloemar)	1,119																
31-66	SAEZ (Carlos Adragna)	2,467																
31-67	SAEZ (O. Ferreyra)	2,467																
31-68	SGAS (J. Alarcón)	2,523																
31-69	SGAS (César Brizuela)	2,523																
31-70	SGAS (V. Morán)	2,523																
31-71	SUMU (I. Espalter)	2,272																
31-72	SUMU (E. Diaz)	2,272																
31-73	SPIM (S. Velásquez)	2,041																
31-74	SPIM (J. Wilson)	2,039																
		0																
31-75	SAEZ (C. Adragna)	1,022																
31-76	SAEZ (J. Vittor)	1,022																
31-77	SAEZ (M. Moreno)	1,022																
31-78	SGAS (A. Pereira)	1,830																
31-79	SGAS (V. Morán)	1,830																
31-80	SGAS (G. Baez)	1,830																
31-81	SPIM (J. García)	799																
31-82	SPIM (J. Salazar)	799																
31-83	SPIM (R. Peralta)	799																
31-84	SKED (N. Torres)	1,022																
31-85	SKED (G. Guzmán)	1,022																
31-86	SLLP (H. Balderrama)	1,022																
31-87	SLLP (P. Huayllas)	1,022																
31-88	SUMU (M. Vera)	1,010																
31-89	SUMU (E. Diaz)	1,010																
31-90	SYGC (M. Salisbury)	1,267																
31-91	SYGC (S. Jackson)	1,267																
31-92	SOCA (G. Marland)	1,267																
31-93	SEGU (A. Cepeda)	1,022																
31-94	SEGU (W. Quinde)	1,022																
34-03	TTZP (R. Halliday)	1,289																
34-04	TTZP (S. Saroop)	1,289																
		0																
31-95	SMPM (R. Maharban)	1,482																
31-96	SMPM (R. Lansdorf)	1,482																
31-97	SAEZ (C. Adragna)	2,121																
31-98	SAEZ (H. Canna)	1,248																
31-99	SUMU (W. Pelayo)	1,482																
36-01	SUMU (R. Facal)	1,482																
36-02	SVMI (A. Arias)	1,482																
36-03	SVMI (L. Escobar)	1,482																
36-04	SGAS (J. Estigarribia)	1,482																

**PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

(en dólares de los EEUU)

Fecha de inicio: 1 Julio 2003

Fecha de finalización: 31 Diciembre 2018

País Regional para Sudamerica

Proyecto RLA/03/901/S

Título Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segu

	TOTAL	*-----	2011	*-----	2012	*-----	2013	*-----	2014	*-----	2015	*-----	2016	*-----	2017	*-----	2018
	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD
36-05	SGAS (O. Pereira)				1,482												
36-06	SYGC (M. Salisbury)				1,482												
36-08	SEGU (B. Iglesias)				1,482												
36-09	SEGU (E. Cepeda)				1,482												
36-10	SCEL (C. Vergara)				1,482												
36-11	SKED (D. Rodríguez)				1,482												
31-88	SUMU (M. Vera)				-1,005												
34-05	TTZP (S. Gopaul)				1,482												
31-75	SAEZ (C. Vittor)				873												
31-77	SAEZ (M. Moreno)				873												
	SVMI (J. Ochoa)				2,075												
	SVMI (V. Fiore)				2,075												
	(Various)				488												
36-12	SMPM (R. Maharban)			1,014													
36-13	SMPM ( K. Goercharan)			1,014													
36-15	SUMU (M. Vera)			1,014													
36-16	SCEL (C. Vergara)			1,014													
36-17	SVMI (J. Castillo)			1,014													
36-18	SYGC (S. Hemchan)			1,014													
36-19	SLLP (H. Huaylla)			1,014													
36-20	SMPM (S. Radjie)						1,405										
36-21	SUMU (W. Pelayo)						1,413										
36-22	SKED (O. Alfonso Bravo)						1,416										
36-23	SVMI (O. Guillén)						1,416										
36-24	SEGU (V. Yépez)						1,416										
36-25	SEGU (L. Pazos)						1,416										
36-26	SYGC (R. Suresh)						1,416										
36-27	SYGC (M. Barrington)						1,416										
36-28	SCEL (E. Demanet)						1,416										
36-29	SLLP (R. Cusi)						1,416										
36-30	SGAS (V. Morán)						1,416										
	SUMU (M. Vera)								1,405								
	SKED (M. Zamudio)								1,416								
	SMPM (K. Goercharan)								1,405								
	SVMI (R. Canales)								1,405								
	SYGC (M. Maycock)								1,405								
	SGAS (A. Torres)								1,405								
	SGAS (A. Noguera)								1,405								
	SGAS (W. Davalos)								1,405								
	SUMU (R. Pesce)								1,405								
	SGAS (A. Pereira)									1,336							
	SUMU (M. Vera)									1,336							
	SYGC (S. Gopaul)									1,337							
	SBCT (F. Almeida)									1,337							
	SBCT (R. Rodrigues)									1,336							
	SEGU (R. Avellana)									1,336							
	SGAS (O. Pereira)										1,295						
	SPIM (A. Arango)										1,295						
	E Da Paixao										1,295						
	P Pineda										1,295						
	SUMU (M. Vera)										1,295						
	SCEL (C. Vergara)										1,295						
	SEGU (R. Avellan)										1,295						
	SAEZ (S. Vallone)										1,295						
	SBCT (J. Cheron)										1,295						
	SBCT (B. Santos)										1,295						

## PRESUPUESTO DEL PROYECTO

(en dólares de los EEUU)

Fecha de inicio: 1 Julio 2003

Fecha de finalización: 31 Diciembre 2018

País Regional para Sudamerica

Proyecto RLA/03/901/S

Título Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segu

	TOTAL	*-----	2011	*-----	2012	*-----	2013	*-----	2014	*-----	2015	*-----	2016	*-----	2017	*-----	2018
	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD
36-	0																
36- Por determinar	100,000												40,000		40,000		20,000
31-99 <b>Sub Total</b>	<b>324,250</b>		<b>7,101</b>		<b>15,562</b>		<b>12,656</b>		<b>8,017</b>		<b>12,953</b>		<b>40,000</b>		<b>40,000</b>		<b>20,000</b>
33 <b>Capacitación en Grupo</b>																	
33-01 Colegiatura MEMOTEC PO 50632	25,100																
33-02 Colegiatura VIASAT PO 50661	9,950																
33-03 Matricula cursos COM	18,701			8,583		10,118		0									
33-04 Manejo y Operación Software Whatsup Gold	0																
33-05 Curso Básico Redes Emuladores y Switches	0																
33-97 Interpretación Simultánea	71,386		3,060		9,446		15,648		15,714		9,518		6,000		6,000		6,000
33-98 Ajustes años anteriores	5,956		-5,031														
Otros cargos	7,366																
33-99 <b>Sub-total</b>	<b>138,459</b>		<b>-1,971</b>		<b>18,029</b>		<b>25,766</b>		<b>15,714</b>		<b>9,518</b>		<b>6,000</b>		<b>6,000</b>		<b>6,000</b>
37 <b>Seguros</b>																	
37-98 Seguro de responsabilidad profesional	3,215																
37-99 <b>Sub-total</b>	<b>3,215</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>39 Total del Componente</b>	<b>465,924</b>		<b>5,130</b>		<b>33,591</b>		<b>38,422</b>		<b>23,731</b>		<b>22,471</b>		<b>46,000</b>		<b>46,000</b>		<b>26,000</b>
40 <b>EQUIPO</b>																	
Reembolso RLA/98/019 (Aduanas)	-12,752																
45-01 Equipo + repuestos	0																
Repuestos SAM REDDIG	214,000		2,896		635		2,307		5,057								
Repuestos REDDIG II	105,000											30,000		40,000		35,000	
SAEZ	3,377																
SLLP	6,297																
SBRF-SBMN-SBCT	20,464																
SBBR	0																
SCEL	3,498																
SKED	20,254																
SEGU	7,260																
SOCA	240																
SYGC	1,871																
SGAS	8,363																
SPIM	0																

## PRESUPUESTO DEL PROYECTO

(en dólares de los EEUU)

Fecha de inicio: 1 Julio 2003

Fecha de finalización: 31 Diciembre 2018

País Regional para Sudamerica

Proyecto RLA/03/901/S

Título Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segu

	TOTAL	*-----	2011	*-----	2012	*-----	2013	*-----	2014	*-----	2015	*-----	2016	*-----	2017	*-----	2018
	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD
SMPM	1,350																
TTZP	3,503																
SUMU	37,741																
SVMI	5,179																
<b>Sub Total</b>	<b>425,645</b>		<b>2,896</b>		<b>635</b>		<b>2,307</b>		<b>5,057</b>		<b>0</b>		<b>30,000</b>		<b>40,000</b>		<b>35,000</b>
45-02 Equipo para oficina REDDIG	18,792		1,266		757		4,421				1,796		3,500		3,500		3,500
Laptop REDDIG	3,965		2,136														
LINDY COMPU PO 50534 SBMN	254																
<b>Sub Total</b>	<b>23,011</b>		<b>3,402</b>		<b>757</b>		<b>4,421</b>		<b>0</b>		<b>1,796</b>		<b>3,500</b>		<b>3,500</b>		<b>3,500</b>
45-03 Operación/Mantenimiento equipo de oficina	9,725		2,009				0		0				2,000		2,000		2,000
PO 50522 VIASAT Reparación modem SYGC	1,603																
CB LIMA	179																
45-04 Transferencia del NCC de SPIM a SBMN																	
P.O. 040694 VIASAT	8,250																
P.O. 040687 MEMOTEC	4,250																
45-05 Extensión de contrato SEEE (P.O. 40489)	50,000																
45-06 Red de respaldo SEEE (P.O. 04090)	24,820																
45-07 Ajuste de auditoría	0																
45-08 P.O. 40683 Reparación modem SPIM	0																
45-09 Equipo de interconexión MEVA-REDDIG	9,439		9,439														
45-10 Adquisición de la REDDIG II	0																
SAEZ	292,425						17,841		94,908		179,676						
SLLP	292,425						17,841		94,908		179,676						
SBRF-SBMN-SBCT	877,274						53,523		284,725		539,027						
SBBR	0																
SCEL	292,425						17,841		94,908		179,676						
SKED	292,425						17,841		94,908		179,676						
SEGU	292,425						17,841		94,908		179,676						
SOCA	292,425						17,841		94,908		179,676						
SYGC	292,425						17,841		94,908		179,676						
SGAS	292,425						17,841		94,908		179,676						
SPIM	292,425						17,841		94,908		179,676						
SMPM	292,425						17,841		94,908		179,676						
TTZP	292,425						17,841		94,908		179,676						
SUMU	292,425						17,841		94,908		179,676						
SVMI	292,425						17,841		94,908		179,676						
45-98 Seguro de responsabilidad profesional	2,213				0												
<b>45-99 Sub-Total</b>	<b>4,789,276</b>		<b>11,448</b>		<b>0</b>		<b>285,455</b>		<b>1,518,534</b>		<b>2,874,808</b>		<b>2,000</b>		<b>2,000</b>		<b>2,000</b>
<b>49 Total del Componente</b>	<b>5,237,932</b>		<b>17,746</b>		<b>1,392</b>		<b>292,183</b>		<b>1,523,591</b>		<b>2,876,604</b>		<b>35,500</b>		<b>45,500</b>		<b>40,500</b>
<b>50 VARIOS</b>																	
53-01 Gastos Varios	148,875		13,351		11,518		29,889		10,698		10,245		12,000		12,000		12,000
53-02 Cargos del PNUD	6,978						0		0		0		900		900		900
<b>53-99 Sub-Total</b>	<b>155,853</b>		<b>13,351</b>		<b>11,518</b>		<b>29,889</b>		<b>10,698</b>		<b>10,245</b>		<b>12,900</b>		<b>12,900</b>		<b>12,900</b>
55 Costos administrativos	1,626,518		36,539		157,229		140,757		41,566		367,374		497,438		60,590		53,520
<b>59 Total del Componente</b>	<b>1,782,804</b>		<b>49,890</b>		<b>168,747</b>		<b>170,646</b>		<b>52,264</b>		<b>377,619</b>		<b>510,338</b>		<b>73,490</b>		<b>66,853</b>
<b>99 TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>16,811,276</b>		<b>373,945</b>		<b>763,878</b>		<b>1,071,336</b>		<b>2,141,829</b>		<b>4,343,838</b>		<b>1,741,586</b>		<b>1,315,238</b>		<b>1,029,101</b>

## PRESUPUESTO DEL PROYECTO

(en dólares de los EEUU)

Fecha de inicio: 1 Julio 2003

Fecha de finalización: 31 Diciembre 2018

País Regional para Sudamerica

Proyecto RLA/03/901/S

Título Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segi

	TOTAL	*-----	2011	*-----	2012	*-----	2013	*-----	2014	*-----	2015	*-----	2016	*-----	2017	*-----	2018	
	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	M/H	USD	
100	<b>COSTOS COMPARTIDOS</b>																	
101	Costos compartidos Gobiernos																	
101-01	Argentina	1,296,052		167,402		0		487,132		0		122,218		41,072		41,052		41,052
101-02	Bolivia	975,670		43,924		43,105		344,060		63,265		52,959		57,569		45,776		45,776
101-03	Brasil	2,848,670		148,003		993,893		235,239		147,186		150,672		127,517		128,044		128,044
101-04	Chile	948,384		45,000		44,791		354,930		52,360		50,593		44,496		44,496		44,496
101-05	Colombia	1,097,480		67,201		412,394		0		73,166		60,388		46,842		46,842		46,842
101-06	Ecuador	963,737		35,000		328,951		65,598		62,116		58,880		52,042		51,992		51,992
101-07	Francia	917,244		42,178		323,572		0		62,951		114,683		44,806		44,716		44,716
101-08	Guyana	891,082		63,148		328,347		21,696		57,173		66,041		46,459		53,755		53,755
101-09	Paraguay	940,139		87,148		41,848		349,658		0		107,978		42,644		42,589		42,589
101-10	Perú	1,207,773		155,271		349,287		76,474		0		58,961		125,808		49,334		49,334
101-11	Suriname	901,621		111,164		29,983		281,233		0		0		269,260		51,392		51,392
101-12	Uruguay	1,027,385		29,971		333,134		66,541		63,516		58,240		51,952		51,911		51,911
101-13	Venezuela	1,220,999		80,000		87,033		382,230		70,580		56,119		43,666		43,626		43,626
101-14	Intereses y ajustes	521,054		847		2,612		91,567		360,961		4,600		0		0		0
101-15	Trinidad y Tabago	824,513		0		318,528		91,605		47,731		52,454		45,599		45,584		45,584
101-16	COCESNA	229,475		65,145		19,178		19,178		19,185		49,124		19,279		19,193		19,193
101-99	<b>Sub-Total</b>	<b>16,811,276</b>		<b>1,141,402</b>		<b>3,656,656</b>		<b>2,867,141</b>		<b>1,080,190</b>		<b>1,063,910</b>		<b>1,059,010</b>		<b>760,300</b>		<b>760,300</b>
109	<b>Total del Componente</b>	<b>16,811,276</b>		<b>1,141,402</b>		<b>3,656,656</b>		<b>2,867,141</b>		<b>1,080,190</b>		<b>1,063,910</b>		<b>1,059,010</b>		<b>760,300</b>		<b>760,300</b>