



Organización de Aviación Civil Internacional

Oficina Regional Sudamericana

Proyecto Regional RLA/06/901- *Asistencia para la Implantación de un Sistema Regional de ATM Considerando el Concepto Operacional de ATM y el Soporte de Tecnología CNS correspondiente*

Décima Reunión del Comité de Coordinación (RCC/10)

Lima, Perú, del 25 al 26 de agosto de 2016

RLA/06/901 - RCC/10 - NE/02

23/06/16

**Asunto 1
de la Agenda:**

**REVISIÓN DE LAS CONCLUSIONES ADOPTADAS POR EL
COMITÉ DE COORDINACIÓN**

(Presentada por la Secretaría)

1. **Estado de ejecución de las conclusiones adoptadas**
 - 1.1 Como es costumbre en cada Reunión del Comité de Coordinación se realiza una revisión del estado de cumplimiento de las Conclusiones adoptadas en las reuniones previas, a manera de controlar y dar seguimiento a las mismas.
 - 1.2 En el **Apéndice A** de esta nota se presenta un cuadro con la información sobre el estado de ejecución de las conclusiones válidas adoptadas por el Comité de Coordinación hasta la fecha.
2. **Acción sugerida**
 - 2.1 Se invita al Comité de Coordinación a:
 - a) tomar nota de la información proporcionada en el **Apéndice A** a esta nota de estudio; y,
 - b) revisar el estado de cumplimiento de las Conclusiones adoptadas previamente por la RCC.

PROYECTO REGIONAL RLA/06/901

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS CONCLUSIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ DE COORDINACIÓN

Conclusiones	Tareas específicas	Entregables	Fechas de finalización	Responsables	Estado de ejecución
<p>CONCLUSIÓN RCC/9-01 Prórroga del proyecto RLA/06/901</p> <p>Considerando la necesidad de continuar con el apoyo del proyecto para la implementación de las actividades del Plan regional de Navegación Aérea, se solicita a la Oficina Regional Sudamericana de la OACI circule la revisión “L” del Proyecto RLA/06/901 con la extensión del presupuesto del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2022 que se presenta como Adjunto A a este Asunto; en este sentido:</p> <p>a) la Secretaría procederá al envío de la Revisión L del proyecto RLA/06/901 a los Estados miembros del proyecto el 15 de diciembre de 2015;</p> <p>b) los Estados miembros del proyecto enviarán a más tardar el 20 de febrero de 2016 la revisión y aprobación de la Revisión L del proyecto RLA/06/901;</p> <p>c) la Secretaría procederá el 22 de febrero de 2016 al envío de la Revisión L revisada y aprobada por los Estados a la sede de la OACI para la revisión, aprobación y firma del Secretario General; y,</p> <p>d) la Secretaría enviará el 31 de marzo de 2016 la revisión L del proyecto RLA/06/901 firmada por el Secretario General de la OACI a los Estados miembros del proyecto para que estos puedan proceder con las acciones pertinentes.</p>	<p>Extender el Proyecto RLA/06/901 hasta el 31 de diciembre de 2022</p>	<p>Revisión “L” firmada por el Secretario General de la OACI</p>	<p>30/06/2016</p>	<p>OACI</p>	<p>Concluida (Se está circulando a los Estados la revisión “L” firmada por el Secretario General de la OACI)</p>

Conclusiones	Tareas específicas	Entregables	Fechas de finalización	Responsables	Estado de ejecución
<p>CONCLUSIÓN RCC/9-02 Aprobación del programa de actividades para el año 2016</p> <p>El Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 aprueba el programa de actividades para el año 2016, con un presupuesto de USD 335,631.</p>	<p>Ejecutar el plan de trabajo aprobado</p>	<p>Ejecución del plan de actividades del 2016</p>	<p>1/12/2016</p>	<p>OACI</p>	<p>En progreso (Ver detalle NE/03)</p>