



Organización de Aviación Civil Internacional

Oficina Regional Sudamericana

Proyecto Regional RLA/06/901 - Asistencia para la Implantación de un Sistema Regional de ATM considerando el Concepto Operacional de ATM y el Soporte de Tecnología CNS correspondiente

**Décimo Tercera Reunión del Comité de Coordinación (RCC/13)**

(Lima, Perú, 27 al 28 de junio de 2019)

RLA/06/901 RCC/13 – NE/02

22/05/2019

---

**Asunto 1: Revisión de las conclusiones adoptadas por el Comité de Coordinación**

(Presentada por la Secretaría)

**1. Estado de ejecución de las conclusiones adoptadas**

1.1 Como es costumbre, en cada Reunión del Comité de Coordinación se realiza una revisión del estado de cumplimiento de las Conclusiones adoptadas en las reuniones previas, a manera de controlar y dar seguimiento a las mismas.

1.2 En el **Apéndice** de esta nota, se presenta un cuadro con la información sobre el estado de ejecución de las conclusiones válidas adoptadas por el Comité de Coordinación hasta la fecha.

**2. Acción sugerida**

2.1 Se invita al Comité de Coordinación a:

- a) tomar nota de la información proporcionada en el **Apéndice** a esta nota de estudio; y
- b) revisar el estado de cumplimiento de las Conclusiones adoptadas previamente por la RCC.

**PROYECTO REGIONAL RLA/06/901**

**ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS CONCLUSIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ DE COORDINACIÓN**

<b>Conclusiones</b>	<b>Tareas específicas</b>	<b>Entregables</b>	<b>Fechas de finalización</b>	<b>Responsables</b>	<b>Estado de ejecución</b>
<p><b>CONCLUSIÓN RCC/11-01 - Aprobación del programa de actividades para el año 2018</b></p> <p>Que, la Secretaría modifique el plan de actividades conforme las indicaciones dadas por el Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901, y que éste sea presentado a los Puntos Focales del proyecto el 15 de noviembre de 2017 para su aprobación. En el <b>Apéndice A</b> están detalladas las actividades, complementado con la planilla Gantt del <b>Apéndice B</b> y la relación de los recursos a ser utilizados para cada actividad que se muestran en el <b>Apéndice C</b>.</p>	Ejecutar el plan de trabajo aprobado	Ejecución del plan de actividades del 2018	1/12/2019	OACI	Completado
<p><b>CONCLUSIÓN RCC/12-01 Aprobación del programa de actividades para el año 2018 – Revisado</b></p> <p>El Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 aprueba el programa de actividades para el año 2018 – revisado, conforme al Apéndice A y B a este Asunto</p>	Ejecutar el plan de trabajo aprobado	Ejecución del plan de actividades del 2018	1/12/2019	OACI	Completado (Ver NE03)

Conclusiones	Tareas específicas	Entregables	Fechas de finalización	Responsables	Estado de ejecución
<p><b>CONCLUSIÓN RCC/12-02 Aprobación del programa de actividades para el año 2019</b></p> <p>El Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 aprueba el programa de actividades para el año 2019, con un presupuesto de <b>USD 466,526</b>.</p>	Ejecutar el plan de trabajo aprobado	Ejecución del plan de actividades del 2019	1/12/2020	OACI	En progreso (Ver NE03)