

RLA/06/901 –Plenario del Grupo de Estudio e Implantación del Espacio Aéreo SAM (16 - 17 – 18 marzo 2021)



ICAO



Plan de Trabajo 2021 (RCC14)

Proyecto Regional RLA/06/901

*Asistencia para la Implantación
de un Sistema Regional de ATM
considerando el Concepto
Operacional de ATM y el soporte
de tecnología CNS
correspondiente*



RLA/06/901 – RCC/14

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
Oficina Regional Sudamericana

Proyecto Regional RLA/06/901

*Asistencia para la Implantación de un Sistema Regional de ATM considerando el
Concepto Operacional de ATM y el soporte de tecnología CNS correspondiente*

DÉCIMA CUARTA REUNIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN
(RCC/14)

INFORME FINAL

(Plataforma Virtual, 1 de diciembre de 2020)

Tareas	Entregables	Lugares y fechas de ejecución	Recursos requeridos
Reunión plenaria del GESEA	<ul style="list-style-type: none"> • Organización de la implantación de conceptos según entregables de Subgrupos 2020 • Revisión y ajustes del PTA. • Seguimiento de actividades. 	Virtual, 16 al 18 marzo.	<ul style="list-style-type: none"> • Traducción.
Reunión GESEA SG1 Planificación de Espacio Aérea	<ul style="list-style-type: none"> • Continuación de estudios de acuerdo a PTA • Seguimiento de actividades de implantación. 	Virtual, 26 al 28 abril	<ul style="list-style-type: none"> • Traducción.
Reunión GESEA SG2 PANS OPS	<ul style="list-style-type: none"> • Continuación de estudios de acuerdo a PTA • Seguimiento de actividades de implantación. 	Virtual, 04 al 06 mayo	<ul style="list-style-type: none"> • Traducción.

Tareas	Entregables	Lugares y fechas de ejecución	Recursos requeridos
Planificación Regional ATFM armonizada al GANP/6 para el 2022 – 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de la Planificación de los servicios ATFM en el ámbito Regional. • Interfases al A-CDM. • Estudio de viabilidad de una ATFM centralizada. 	Lima, 24 al 28 de mayo.	<ul style="list-style-type: none"> • Misión de 2 especialistas ATFM (5d)

Tareas	Entregables	Lugares y fechas de ejecución	Recursos requeridos
Elaboración de material guía regional sobre normativa de planificación de Espacio aéreo.	Material sobre formulación de proyectos de implantación/optimización de espacio aéreo.	Lima, 9 al 20 agosto	<ul style="list-style-type: none"> • Misión de un especialista (10 días). • Traducción
Taller para Planificadores de Espacio Aéreo.	Al menos un especialista planificador por Estado miembro capacitado en técnicas de organización y diseño de espacio aéreo – ASM.	Misión: Lima, 11 al 22 octubre Taller: Lima, 18 al 22 octubre	<ul style="list-style-type: none"> • Misión de un especialista (10 días). • 10 becas

Tareas	Entregables	Lugares y fechas de ejecución	Recursos requeridos
<p>SAMIG/26</p> <p>Prioridades de implantación de navegación aérea consideradas en programas de GREPECAS, VOL III ANP Regional e iniciativas Regionales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Continuar con las actividades de Implantación y ejecución y optimización bajo los estudios del GESEA. • Suscribir las ultimas LOA ATS y Armonizar Planes de contingencia • Planes de acción derivados del CONOPS espacio aéreo sudamericano eficiencia – capacidad y elementos del VOL III del ANP. 	<p>Lima, 20 al 24 setiembre</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 20 becas ATM • 15 becas CNS • Interpretación simultanea
<p>1er Taller/ Reunión sobre optimización de la coordinación ATS y Planes de Contingencia SAM/ATS/ATFM - SAM SUR.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Armonización regional en base al MCATS • Actualizar cartas acuerdo operacionales entre Estados, incluyendo Planes de Contingencia ATS e incluyendo al ATFM. Suscripción de Acuerdos. • Impulsar la implantación de la separación mínima de 20 NM en espacio continental. 	<p>Lima, 17 al 21 mayo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 15 becas
<p>2do Taller/ Reunión sobre optimización de la coordinación ATS y Planes de Contingencia SAM/ATS/ATFM - SAM NORTE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Armonización regional en base al MCATS • Actualizar cartas acuerdo operacionales entre Estados, incluyendo Planes de Contingencia ATS e incluyendo al ATFM. Suscripción de Acuerdos. • Impulsar la implantación de la separación mínima de 20 NM en espacio continental. 	<p>Lima, 14 al 18 junio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 15 becas • Interpretación simultanea

Otros eventos:

Tareas	Entregables	Lugares y fechas de ejecución	Recursos requeridos
Taller Virtual de preparación del Vol. III del e-ANP CAR/SAM con los Estados adyacentes a la Región CAR y la Región CAR (Colombia, Guyana, Surinam, Ecuador, Panamá y Venezuela)	Plantillas del Vol. III avanzadas en un 60 % y Coordinaciones con los Estados CAR para las interfaces	Virtual, 22 al 24 de marzo del 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Interpretación Simultanea
Seguimiento al primer Taller	Plantilla del Vol. III en un avance del 80%	Virtual, 19-20 de abril	<ul style="list-style-type: none"> • Interpretación Simultanea
Taller Virtual del e-ANP CAR/SAM con los otros Estados de la Región SAM, no involucrado en el primer Taller	Plantilla del Vol. III avanzado en un 60%	Virtual, 10 al 12 de mayo	<ul style="list-style-type: none"> • Traducción
Seguimiento al Segundo Taller	Plantilla del Vol. III avanzado en un 80%	Virtual, 2 al 4 de junio	<ul style="list-style-type: none"> • Traducción
Taller CAR/SAM para el Vol. III	Plantilla del Vol. III finalizada para entregar al GREPECAS	Lima, 19 al 21 de julio	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Becas
Curso OACI Toma de decisiones basada en datos; AD3M - <i>Aviation data driven decision making</i> .	Curso AD3M para especialistas de Estados con propósito de obtener competencias para gestión de datos e información que apoye el marco KPA y KPI del Vol. III.	Virtual, 25 enero al 12 febrero	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de curso para 22 personas

- Preguntas por favor?
- Gracias