



**Cuestión 4 del**

**Orden del Día: Revisión del proceso de la Fase 2 de la Transición del AIS al AIM y preparación para el SWIM**

**Estatus de implantación de los DDS, Catálogos de Datos y e-AIP**

(Presentada por Secretaría))

<b>RESUMEN</b>	
Esta nota de estudio presenta el seguimiento de la implantación de los elementos de la Fase 2 de la Hoja de Transición del AIS al AIM	
<b>Referencias:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Doc. 10066 PANS-AIM</li><li>• Reporte de la SAM/AIM/14</li><li>• Reporte de la Teleconferencia de seguimiento de las Conclusiones y Recomendaciones de la SAM/AIM/14</li><li>• Minuta de la Cuarta Reunión Virtual del Comité Revisora de Programas y Proyectos del GREPECAS (e-CRPP/4)</li></ul>	
<b>Objetivos estratégicos de la OACI:</b>	<i>A – Seguridad Operacional</i> <i>B – Capacidad y eficiencia</i>

**1. Introducción**

1.1 Las Reunión de la SAM/AIM/14 dio seguimiento a la implantación de los elementos de la Fase 2 de la Hoja de Transición del AIS al AIM.

1.2 La Secretaría llevó adelante una teleconferencia de seguimiento, de las recomendaciones y conclusiones de la SAM/AIM/14, en abril del 2022.

1.3 La Reunión e-CRPP/4 fue informada del seguimiento de las implantaciones en el área AIS.

**2. Discusión**

2.1 Los Estados, durante la teleconferencia de seguimiento, informaron del estatus de implantación de los elementos de la Fase 2 de la Hoja de Ruta de transición del AIS al AIM. Las informaciones reportada incluía:

- a) Estatus de implantación de los CONjuntos de Datos Digitales (DDS)
- b) Estatus de Implantación del AIP electrónico (e-AIP);
- c) Estatus de implantación de los Catálogos de Datos; y
- d) Modelos de intercambio de información aeronáutica

2.2 Las informaciones fueron elevadas al e-CRPP/4 para actualizar los cuadros de mandos del GREPECAS y la Secretaría ha sido invitada a dar seguimiento a la Conclusión GREPECAS 19/03. La Reunión recordará que la conclusión de referencia invita a los Estados a culminar los procesos de implantación de los elementos de la Fase 2 no más allá del 2024 con la finalidad de no retrasar la implantación del SWIM.

2.3 Los estatus de las implantaciones se encuentran en el **Apéndice A** a esta nota de estudio.

2.4 La Reunión podría solicitar a los Estados a revisar y actualizar los datos que son incluidas en el Apéndice con la finalidad de reflejar el estatus actual.

### 3. **Acción requerida**

3.1. Se invita a la Reunión a:

- a) tomar nota de la información contenida en la Nota de Estudio;
- b) revisar la Tabla incluida en el Apéndice A y si consideran necesaria, actualizarla;  
e
- c) indicar otras acciones que consideren pertinentes

## APÉNDICE A

**Tabla: Seguimiento a la implantación del e-AIP, DDS, Modelos de Intercambio de Información y Catálogos de Datos**

N°	Estados	Plan de Acción	Estado de Implantación			
			DDS (No incluye TOD)	Modelo de Intercambio	e-AIP	Catálogos de Datos
1	Argentina				Licencia lo tienen	Coordinación con EANA S.E.
2	Brasil	- Para fines del tercer trimestre de 2022, pondremos a disposición el e-AIP; - Para fines del segundo semestre de 2022, pondremos a disposición paquetes de datos digitales, según la Enmienda 01 - Doc 10066.	70%	100%	80%	100%
3	Bolivia	No se ha avanzado en estos temas por el cambio de proveedor				
4	Chile	Hay un proyecto presentado la cual será evaluado para finales de mayo para su inclusión en el Anteproyecto del presupuesto del 2023-2024				
5	Colombia	- Para fines del segundo trimestre de 2022, pondremos a disposición el e-	80%	80%	90%	80%

		AIP; - Para fines del cuarto semestre de 2022, pondremos a disposición paquetes de datos digitales, según la Enmienda 01 - Doc 10066.				
6	Ecuador	Se tiene planificada la adquisición de un Sistema con AIXM para el Segundo semestre 2022	No disponible	No disponible	Al momento se dispone en formato HTML y PDF bajo estándar Eurocontrol	Se dispone en formato Excel, se estima disponer de los mismos para Primer semestre 2022; 75%
7	Guyana					
8	Panamá	-Se espera iniciar con los talleres DDS, en el tercer trimestre 2022. - Con respecto a los catálogos de datos estamos en espera que el AISR nos informe las fechas del seminario-taller.	No hay avance	100%	100%	No hay avance
9	Paraguay		---		--	
10	Perú	Con la firma del Contrato para la adquisición del Sistema Integrado de Información Aeronáutica en junio del 2021, el Estado Peruano a través del AISP se encuentra en proceso de implantación de la eAIP, el cual	0% Enviaran la información evaluada para las cuatros parámetros	0%	10%	0%

		se pondrá a disposición en el último trimestre del 2022, cumpliendo los requisitos establecidos en los documentos de nuestra Regulación, Anexo 15, PANS AIM y sus enmiendas respectivamente.				
11	Surinam					
12	Uruguay	A la espera de los resultados de las conversaciones para implantar acciones posterior a la migración al AMHS (Agosto 2022)				
13	Venezuela	Enviarán los archivos al final de la reunión	25%		100% implantado y actualizado	25%