



Международная организация гражданской авиации

**РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ**

A37-WP/50

AD/7

16/8/10

**Corrigendum No. 1**

**(E/F/R/A/C only)**

27/8/10

**АССАМБЛЕЯ — 37-Я СЕССИЯ**

**АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ**

**Пункт 74 повестки дня. Доклад об использовании фонда информационных и связных технологий (ИСТ)**

**ДОКЛАД ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОНДА ИНФОРМАЦИОННЫХ И СВЯЗНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ (ИСТ) И ВОЗМОЖНЫХ СРЕДСТВАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
МОДЕРНИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ**

(Представлено Советом ИКАО)

**ИСПРАВЛЕНИЕ № 1**

Просьба заменить страницы 1 (титульная страница) и 2 документа A37-WP/50 прилагаемыми страницами.



**АССАМБЛЕЯ — 37-Я СЕССИЯ**

**АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ**

**Пункт 74 повестки дня. Доклад об использовании фонда информационных и связанных технологий (ИСТ)**

**ДОКЛАД ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОНДА ИНФОРМАЦИОННЫХ И СВЯЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИСТ) И ВОЗМОЖНЫХ СРЕДСТВАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ**

(Представлено Советом ИКАО)

**КРАТКАЯ СПРАВКА**

Ассамблея просила Совет следить за ходом использования фонда ИСТ и представить на следующей очередной сессии доклад об использовании этого фонда. В настоящем документе более подробно рассказывается о деятельности после предыдущей сессии Ассамблеи, основные этапы которой перечислены ниже:

- завершено внедрение модулей этапа I, включающих ведение общей бухгалтерской книги, счета к оплате, счета к получению, закупки и руководство проектами; эти модули в настоящее время регулярно обеспечиваются и поддерживаются;
- завершено внедрение модулей этапа II (ЛР/платежная ведомость и основные активы), завершается работа над модулем планирования бюджета, ИКАО ведет переговоры с компанией Agresso относительно устранения выявленных разрывов в модулях учета продажи изданий и поездов;
- работа по осуществлению этапа III, предусматривающего развертывание системы КСПР Agresso в региональных бюро и отобранных отделениях по осуществлению проектов на местах, ведется по графику, причем в качестве первого шага система развертывается в Парижском бюро, которое послужит образцом при ее реализации в остальных бюро.

**Действия:** в соответствии с резолюцией A35-32 Ассамблее предлагается принять к сведению информацию о ходе внедрения системы КСПР Agresso.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Стратегические цели</i>    | Данный рабочий документ связан со стратегическими целями 1, 3, 4 и 5   |
| <i>Финансовые последствия</i> | Ожидается, что существующие параметры финансирования фонда ИСТ будут достаточными для завершения деятельности по этапам II и III             |
| <i>Справочный материал</i>    | A36-WP/37<br>Резолюции A33-24 и A35-32 Ассамблеи<br>Дос 9902, <i>Действующие резолюции Ассамблеи</i> (по состоянию на 28 сентября 2007 года) |

## 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Резолюциями A33-24 и A35-32 Ассамблея создала фонд ИСТ, одной из задач которого является совершенствование и модернизация финансовых систем. Ассамблея также просила Совет следить за использованием фонда ИСТ и представить на следующей очередной сессии Ассамблея доклад по этому вопросу.

1.2 За время, прошедшее после предыдущей сессии Ассамблеи, Совету на регулярной основе представлялись периодические доклады об использовании фонда, в частности, о ходе внедрения комплексной системы информационных ресурсов (КСИР), которая призвана повысить эффективность систем ИКАО, обеспечивающих финансовые операции, закупки, руководство проектами, организацию поездок и продажу изданий.

## 2. ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИГНУТОМ ПРОГРЕССЕ

2.1 Ниже приводится информация об основных мероприятиях по внедрению комплексной системы информационных ресурсов (КСИР) за истекший трехлетний период.

### 2.2 Осуществление этапа I

2.2.1 Работы по внедрению модулей этапа I корпоративной системы планирования ресурсов (КСПР) компании Agresso Business World были начаты в конце февраля 2007 года проведением проектных сессий для определения конфигурации системы с учетом потребностей ИКАО. Модули, подлежащие внедрению на этом этапе, охватывают базовые функции финансирования, включая ведение общей бухгалтерской книги, счета к оплате, счета к получению, закупки и руководство проектами.

2.2.2 На своей 36-й сессии Ассамблея ИКАО приняла решения о переходе ИКАО с 1 января 2008 года на использование канадского доллара в бюджетных и бухгалтерских операциях. Это решение имело существенные последствия для работы по внедрению системы КСПР на этапе завершения проектирования и определения конфигурации системы и начала испытаний новой системы.

2.2.3 Требование об использовании канадской валюты для бюджетных и бухгалтерских операций по Регулярной программе при сохранении доллара Соединенных Штатов Америки для Программы технического сотрудничества привело к задержкам в осуществлении программы. Детальный проект системы, который уже был практически закончен, пришлось пересмотреть и внести изменения в конфигурацию. Потребовались незапланированные административные действия для определения новых требований, получения и рассмотрения предложений Agresso относительно требуемой работы и расходов и согласования изменений в контракте. Необходимость дополнительных ресурсов со стороны Agresso и ИКАО обусловлена тем, что многие задачи, первоначально планировавшиеся для поочередной реализации, придется выполнять параллельно для выдерживания срока ввода в действие системы в январе 2008 года, который не изменился.

2.2.4 Для того чтобы ИКАО смогла подготовить финансовые счета за 2008 год, отвечающие требованиям МСУГС, проектировщикам КСИР пришлось пересмотреть схему приоритизации требований и перенести на I квартал 2008 года внедрение тех функций, которые