



国际民用航空组织
工 作 文 件

A37-WP/50
AD/7
16/8/10
第 1 号更正
(Corrigendum No.1)
(仅英、法、俄、阿、中文)
(E/F/R/A/C only)
27/8/10

大会第 37 届会议
行政委员会

议程项目 74: 信息和通信技术 (ICT) 基金使用情况的报告

关于信息和通信技术 (ICT) 基金的使用情况以及为
财务系统现代化供资的可能办法的报告

(由国际民航组织理事会提交)

第 1 号更正

请用所附页替换 A37-WP/50 号文件第 1 页 (封页) 和第 2 页。



大会第37届会议

行政委员会

议程项目 74: 信息和通信技术 (ICT) 基金使用情况的报告

关于信息和通信技术 (ICT) 基金的使用情况以及为 财务系统现代化供资的可能办法的报告

(由国际民航组织理事会提交)

执行摘要

大会要求理事会监测通过使用 ICT 基金所取得的进展，并向大会下届常会报告基金的使用情况。自大会上届会议以来开展的各项活动摘要如下，并将在本文件中更为详尽地报告：

- 第 I 阶段各单元包括总分类帐、应付款账户、应收款账户、项目采购和管理，实施工作已完成，目前正在接受定期维护和支持。
- 第 II 阶段人力资源/薪资和固定资产各单元的实施工作已完成；预算规划单元正在最后定夺；在出版物销售和差旅单元中所查明的差距，正在由国际民航组织与 Agresso 进行谈判。
- 第 III 阶段是向地区办事处和选定的外勤项目办公室部署 Agresso 机构资源规划 (ERP) 系统，实施工作正在如期进行；将在巴黎办事处首先实施，作为其他地区办事处的样板。

行动：按照第 A35-32 号决议，请大会注意 Agresso 机构资源规划系统实施工作的进展。

战略目标:	本工作文件涉及辅助实施战略 1、3、4 和 5。
财务影响:	预期信息和通信技术基金的现有资金，足以完成第 II 阶段和第 III 阶段的剩余活动。
参考文件:	A36-WP/37 号文件 大会第 A33-24 号决议和大会第 A35-32 号决议 Doc 9902 号文件：《有效大会决议》（截至 2007 年 9 月 28 日）

1. 引言

1.1 在 A33-24 号和 A35-32 决议中，大会建立了信息和通信技术（ICT）基金，以便除其他事项外，用以改进财务系统并使之现代化。大会还要求理事会监测通过使用信息和通信技术基金所取得的进展，并向大会下届常会报告基金的使用情况。

1.2 自大会上次会议以来，向理事会提供了有关资金使用情况的定期和周期性报告，特别是关于实施综合资源信息系统（IRIS）的进展情况，其目的是为了改进国际民航组织支持财务、采购、项目管理、差旅和出版物销售等系统方面的效率。

2. 关于成果的情况

2.1 在三年期中，就实施综合资源信息系统开展了以下主要活动。

2.2 第 I 阶段的实施工作

2.2.1 实施 Agresso 业务世界的机构资源规划（ERP）系统第 I 阶段各单元的活动，始于 2007 年 2 月底，举办了设计会议，以确定适用于国际民航组织的系统配置。在这一阶段实施的单元为核心财务单元，包括总分类帐、应付款账户、应收款账户、项目采购和管理等。

2.2.2 在国际民航组织大会第 36 届会议上，指示国际民航组织自 2008 年 1 月 1 日起，实施以加元为货币的预算和会计制度。这对于机构资源规划系统的实施产生了重大影响，这一系统当时正处在定夺设计和配置的最后阶段，并已开始测试新系统。

2.2.3 经常方案预算和结算采用加元货币，而技术合作方案仍沿用美元的要求，导致实施工作出现了延误。不得不对业已大部分完成的详细系统设计工作，重新审查并改变配置。需要有计划外的行政工作去确定要求、征求和审议 Agresso 对工作量和费用的建议书，并就合同的变动进行谈判。额外资源对于 Agresso 和国际民航组织是必要的，因为，当初计划作为后续工作的许多任务需要现在实施，以使 2008 年 1 月实际运行的最后期限保持不变。

2.2.4 为保证国际民航组织能为 2008 年财政年度编制出符合国际公共部门会计标准（IPSAS）的财务账户，迫使综合资源信息系统项目小组对要求重点做了重新评估，把拟于 2008 年 1 月 1 日处理往来业务中并非绝对必要的功能，推迟至 2008 年第一季度。此外，预算编制功能也被推至第 II 阶段实施。因此，预计第 I 阶段将于 2008 年第一季度末方可结束。同样，规模的改变明显地增加了第 II 阶段实施所需要的时间期限和资源。第 I 阶段和第 II 阶段实施期限的延长，要求为项目指派的工作人员，要比当初的计划工作更长的时间。

2.2.5 由于采用两种货币的会计制度而改变了规模，因此，必须追加 170 万加元，以涵盖实施工作的时间框架、项目资源滞留和补充外部咨询工作所增加的费用。这使得项目的预计总费用达到了 620 万加元，高于原来所估算的 450 万加元（参阅 C-WP/13045 号文件）。理事会在审查这一影响和追加资金的要求时，批准从超出预算的盈余中，最多向该项目转拨额外资金 100 万加元，其余的 70 万加元由项目的 90 万加元应急储备金支付。