ID	Nombre de tarea	Duration
1	**Proyecto G2 Gestión de información/datos aeronáuticos/Project G2 Aeronautical Information Management**	**522 days**
2	Plan de acción/Action Plan	8.75 days
3	**1.1 Encuesta sobre situación de implementacion del AIXM en los Estados/1.1 Survey on status of implementation of the AIXM States**	**29.75 days**
4	**1.2 Modelo carta de acuerdo entre los Estados usuarios de DB/1.2 Model letter of agreement between the States of DB users**	**450.13 days?**
5	1.2.1 Listado de proveedores de DB compatibles con el AIXM/1.2.1 Compatible with the AIXM DB providers listing	22 days
6	1.2.2 Monitoreo de acuerdos firmados por Estados/1.2.2 Monitoring of agreements signed by States	182 days
7	**1.3 Status de la informacion electronica por Estado/1.3 Status of electronic information by State**	**94.13 days?**
8	1.3 Status de la informacion electronica por Estado/1.3 Status of electronic information by State	0 days?
9	1.3 Status de la informacion electronica por Estado/1.3 Status of electronic information by State	0 days?
10	1.3.1 Encuesta en los Estados sobre los avances de la implementacion del eAIP/1.3.1 Survey in the States on the progress of the implementation of the eAIP	22 days
11	1.3.2 Analisis de datos y formulacion de un plan de accion Regional/1.3.2 Data analysis and formulation of a Regional action plan	72 days
12	**1.4 Seminario para la implantación del modelo AIXM ver. 5.1/1.4 Seminar for the implementation of the AIXM model ver. 5.1**	**222 days**
13	1.4.1 Guía básica para el uso del modelo AIXM ver. 5.1/1.4.1 Basic Guide for the use of the AIXM model ver.	222 days
14	**1.5 Informe de cierre del Proyecto/1.5 The project closure report**	**89.75 days**
15	**<New Summary Task>**	**1.25 days?**
16	<New Summary Task>	0 days?



GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION / CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP (GREPECAS)
GESTION DE INFORMACION/DATOS AERONAUTICOS / AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT

ID	Nombre de tarea	Duration	2011			2014			
			Qtr 4	Qtr 3	Qtr 2	Qtr 1	Qtr 4	Qtr 3	Qtr 2
17	<New Summary Task>	0 days?							14-03
18	<New Task>	1 day						11-03	14-03