GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION / CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP

Sistema de Navegación Aérea en apoyo de la PBN/PBN Supporting air navigation Systems

ID	Task Name	Duration
1	**Implantación operacional PBN/PBN operational implementation**	**1065 days**
2	**RNAV-5 a corto plazo/ RNAV-5 Short term**	**1065 days**
3	**Establecer un proceso de toma de decisiones en colaboración/Establish a collaborative decision-making process (CDM)**	
4	Coordinar necesidades de planificación e implantación. Se requiere nuevo AIC. / Coordinate planning and implementation requirements. New AIC required.	921 days
5	**Aprobación de aeronaves y operadores / Aircraft and operator approval**	**941 days**
6	Aprobación de aeronaves y operadores / Approval of aircraft and operators	786 days
7	**Normas y procedimientos**	**511 days**
8	Publicar Suplemento AIP que contenga normas y procedimientos aplicables, incluyendo las contingencias en vuelo. / Publish the AIP Supplement containing applicable standards and procedures, including in-flight contingencies	157 days
9	Revisar el Manual de Procedimientos de las unidades ATS involucradas / Review the Procedural Handbook of the ATS units	362 days
10	Actualizar cartas de acuerdo entre unidades ATS/ Update the letters of agreement between ATS units	362 days
11	**Capacitación / Training**	**375 days**
12	Conducir programas de capacitación	375 days
13	Realizar seminarios orientados a los operadores, indicando los planes y los beneficios operacionales y económicos esperados/ Conduct seminars for operators, explaining plans and expected operational and economic benefits	375 days
14	**Decisión de implantación/ Implementation decision**	**150 days**
15	Evaluar la documentación operacional disponible (ATS, OPS/AIR) / Assess the available operational documentation (ATS,	150 days
16	Publicar trigger NOTAM / Publish trigger NOTAM	142 days
17	**Sistema de monitoreo de la performance/ Performance monitoring system**	
18	Ejecutar un programa de monitoreo post-implementación de operaciones en Ruta/ Implement a post-implementation en-route operations monitoring programme	307 days



ID	Task Name	Duration
19	Evaluar el porcentaje de operaciones RNAV5 aprobadas (espacio aéreo no excluyente) / Assess percentage of RNAV5 approved operations (non-exclusionary airspace)	266 days
20	**Fecha de implantación Pre-operacional / Pre-operational implementation date**	263 days
21	**Fecha definitiva implantación / Definitive implementation date**	0 days