ADJUNTO 1 AL APÉNDICE B

FORMULARIO GUÍA DE PLAN ESTRATÉGICO
PARA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN LAS ÁREAS AIS/MAP

DEFICIENCIA		ACCIONES EN PROGRESO	FUTURAS ACCIONES	PERÍODO DE IMPLANTACIÓN	% DE IMPLANTACIÓN / FECHA
REFERENCIA	**DESCRIPCIÓN**				
Anexo 15; Cap.3, Par. 3.6.1	Uso del idioma inglés en las publicaciones AIS	Se está entrenando personal AIS	Se prevee la futura contratación de un traductor	2003 -2005	25% - Mayo 2005
Anexo 15; Cap. 3, Para. 3.6.4 **Anexo 4** Cap. 2, Para 2.18).	Necesidad de implantación del Sistema WGS-84	*Se están efectuando trabajos de campo para verificación de datos. *Se están efectuando transformaciones y cálculos.	Se prevee la pronta incorporación de datos WGS-84 a la AIP. Se prevee la producción de Cartas Aeronáuticas bajo el WGS-84	2003 -2004	30% - Noviembre 2004

ADJUNTO 1 AL APÉNDICE B

FORMULARIO GUÍA DE PLAN ESTRATÉGICO
PARA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN LAS ÁREAS AIS/MAP

DEFICIENCIA		ACCIONES EN PROGRESO	FUTURAS ACCIONES	PERÍODO DE IMPLANTACIÓN	% DE IMPLANTACIÓN / FECHA
REFERENCIA	**DESCRIPCIÓN**				
Anexo 15; Cap.3, Par. 3.6.1	Uso del idioma inglés en las publicaciones AIS	Se está entrenando personal AIS	Se prevee la futura contratación de un traductor	2003 -2005	25% - Mayo 2005
Anexo 15; Cap. 3, Para. 3.6.4 **Anexo 4** Cap. 2, Para 2.18).	Necesidad de implantación del Sistema WGS-84	*Se están efectuando trabajos de campo para verificación de datos. *Se están efectuando transformaciones y cálculos.	Se prevee la pronta incorporación de datos WGS-84 a la AIP. Se prevee la producción de Cartas Aeronáuticas bajo el WGS-84	2003 -2004	30% - Noviembre 2004