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RESUMEN 
 
Esta nota de estudio presenta una propuesta de actualización del Plan de 
Acción para la implantación de la interconexión MEVA II / REDDIG. 

Referencias: 
 
• Quinta Reunión del Comité CNS – Subgrupo ATM/CNS del 

GREPECAS (13 al 17 de noviembre de 2006) 
• Cuarta Reunión de Coordinación MEVA II / REDDIG (MR/4) 

(7 al 9 de marzo de 2007) 
• Reunión GREPECAS/14. San José, Costa Rica, del 16 al 20 de 

abril de 2007 
 
 
1.  Antecedentes 
 
1.1  La Quinta Reunión del Comité CNS – Subgrupo ATM/CNS del GREPECAS, celebrada 
en Lima, Perú, del 13 al 17 de noviembre de 2006, al revisar el estado de desarrollo e 
integración/interconexión de las redes VSAT MEVA II y REDDIG y ser informado de las acciones que 
están emprendiendo los Estados, Territorios y Organización Internacional Miembros de estas redes, 
propuso que, adicionalmente a un Memorando de Entendimiento (MoU), era necesaria la elaboración de 
un Plan de Acción para la implantación de la configuración técnica acordada para la interconexión, el cual 
debería ejecutarse antes de finalizar el 2007.  
 
1.2   La Cuarta Reunión de Coordinación MEVA II / REDDIG (MR/4), celebrada en Lima, 
Perú, del 7 al 9 de marzo de 2007, teniendo en cuenta la recomendación del Comité CNS citada en el 
párrafo anterior, elaboró un Plan de acción para la implementación de la interconexión de las redes 
digitales VSAT MEVA II y REDDIG. 
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1.3    El Plan de Acción referido agrupa, de manera coordinada, las acciones que cada una de 
las Partes de MEVA II y de REDDIG involucrados acordaron realizar para la implementación de la 
interconexión de ambas redes digitales, incluyendo la descripción de cada tarea, su responsable y la fecha 
meta de cumplimiento, así como comentarios. A este respecto durante la Cuarta Reunión de Coordinación 
MEVA II / REDDIG se estableció la Conclusión 4/4 (Adopción del Plan de Acción para la interconexión 
MEVA II / REDDIG ) con el fin de que los Estados/Territorios/Organización Internacional miembros de 
MEVA II y REDDIG involucrados directamente en la interconexión de estas redes, así como la 
Administración REDDIG y el Proveedor de Servicios MEVA II adoptasen y ejecutasen las tareas 
correspondientes del Plan de Acción de manera que las mismas se efectúen antes del 30 de noviembre de 
2007. 
 
1.4    El Plan de Acción para la interconexión MEVA II / REDDIG elaborado por la reunión 
MR/4 fue revisado y enmendado por la reunión GREPECAS/14, celebrada en San José, Costa Rica, del 
16 al 20 de abril de 2007, cuyos resultados se presentan en el Apéndice Z del Informe de la Cuestión 3 del 
Orden del día de dicha Reunión. Consecuentemente, el GREPECAS formuló la Conclusión 14/52 – 
Revisión para la adopción del Memorando de Entendimiento y ejecución del Plan de Acción para la 
interconexión MEVA II / REDDIG, mediante la cual instó a los Estados/Territorios/Organización 
Internacional miembros de estas redes a aprobar y ejecutar las tareas correspondientes del Plan de Acción.  
 
2.  Análisis  
 
2.1   De acuerdo a la información que dispone la Secretaría, los avances en la ejecución del 
Plan de Acción para la implementación de la interconexión MEVA II / REDDIG, el proceso del RFP, la 
aceptación y revisión del MoU por parte de los miembros de las redes MEVA II y REDDIG, y tomando 
en cuenta las respuestas al RFP que están siendo presentadas por el Proveedor de Servicio MEVA II y la 
Administración de la REDDIG, en el Apéndice de esta nota se muestra una propuesta de Plan de acción 
tentativo actualizado para la implantación de la interconexión de las redes VSAT MEVA II y REDDIG. 
 
1. Acción sugerida  
 
1.1 Se invita a la Reunión a: 
 

a) tomar nota de la información presentada; 
 
b) revisar el Plan de Acción actualizado tentativo para la implantación de la 

interconexión MEVA II / REDDIG que se presenta en el Apéndice de esta nota 
de Estudio para su adopción; y 

 
c) revisar cualquier otro asunto relacionado que considere apropiado. 

 
 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – 
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UPDATED ACTION PLAN FOR IMPLEMENTATION OF MEVA II AND REDDIG INTERCONNECTIONS 
PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZADO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LAS INTERCONEXIONES MEVA II Y REDDIG 

 
 Date/Fecha: October/Octubre 2007 

Item 
No. 

Action / Acción Responsible / Responsable 

Completion Date of 
Implementation/ 

Fecha de 
Implantación 
Finalización 

Status- Encountered 
Difficulties / 

Estado-Dificultades 
encontradas 

1 2 3 4 5 

1 RFP Completion/Finalización del RFP COCESNA 30-Apr-07 Completed / Finalizado 

2 

Required connections: / Conexiones 
requeridas: 

Aruba 
COCESNA 
Ecuador 
Colombia 
Peru 
Venezuela 
Brazil / Brasil 
Panama 
United States / Estados Unidos 
Jamaica 
Curacao / Curazao 

MEVA II Service Provider 
and REDDIG 

Administrationtor /  
Proveedor Servicio MEVA II 

y Administradorción 
REDDIG 

30-Apr-07 Completed / Finalizado 

3 Identification of Current Equipment / 
Identificación de Equipo Actual 

MEVA II Service Provider 
and REDDIG 

Administratortion / Proveedor 
Servicio MEVA II y 

Administradorción REDDIG 

30-Apr28 Sep-07 Completed / Finalizado 
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Item 
No. 

Action / Acción Responsible / Responsable 

Completion Date of 
Implementation/ 

Fecha de 
Implantación 
Finalización 

Status- Encountered 
Difficulties / 

Estado-Dificultades 
encontradas 

1 2 3 4 5 

4 Completion of SLA / Finalización de SLA 

MEVA II Service Provider 
and REDDIG Administrator / 
Proveedor Servicio MEVA II 

y Administrador REDDIG 

30-Apr-07  

5 MoU Signature / Firma del MoU 
MEVA II and REDDIG 
Members / Miembros MEVA 
II y REDDIG 

18-May-07 
See section 2 WP/06 of this 
meeting /Ver sección 2 NE/06 
de esta Reunión 

56 Review of RFP / Revisión de RFP 
MEVA II and REDDIG 
Members / Miembros MEVA 
II y REDDIG 

31-May29 June -07 

The RFP was reviewed and 
approved for all the MEVA II / 
REDDIG Members States, 
Territorios and International 
Organization. / El RFP  fue 
revisado y aprobado por todos 
los Estados, Territorios y 
Organismos Internacional 
miembros de las redes MEVA II 
y REDDIG. 

67 Proposals response / Respuesta de propuestas 

MEVA II Service Provider 
and REDDIG 
Administratortion / Proveedor 
Servicio MEVA II y 
Administracióndor REDDIG 

16-Jul26 Sep.-07 

The response for the RFP from 
the MEVA II Service Provider 
and REDDIG Administration is 
presented in this MR/5 Meeting/ 
Las respuestas al RFP por 
parte del Proveedor de de 
Servicio MEVA II y la 
Administración de la REDDIG  
se presentan en esta Reunión 
MR/5.   
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Item 
No. 

Action / Acción Responsible / Responsable 

Completion Date of 
Implementation/ 

Fecha de 
Implantación 
Finalización 

Status- Encountered 
Difficulties / 

Estado-Dificultades 
encontradas 

1 2 3 4 5 

78 Proposals review / Revisión de propuestas Coordination meeting / 
Reunión de coordinación 06-Aug5 Oct.-07 

The proposal was reviewed in 
the MR/5  Meeting. / La 
propuesta se  revisó en la  
Reunión  MR/5 

8 MoU Signature / Firma del MoU 
MEVA II and REDDIG 

Members / Miembros MEVA 
II y REDDIG 

18-May-07  

 
Send a letter to MEVA 
II/REDDIG Member 
States, Territories and 
International 
Organization / Envio 
carta Estados, 
Territorios, Organismo 
internacional Miembros 
de MEVA II y REDDIG. 

ICAO Regional Offices / 
Oficinas Regionales OACI  15 Oct. 07  

9 

Nombramiento  
Punto Focal/ 
Focal Point 
nomination 

Focal point designation/ 
Designación punto focal   

MEVA II and REDDIG 
Members involved / 
Miembros de MEVA II y 
REDDIG  involucrados  

30-Oct-07  

10 

Application of  MoU reviewed./Aplicación del 
MoU revisado  

MEVA II/REDDIG Member 
States, Territories and 
International Organization/ 
Estados, Territorios y 
Organización internacional 
miembros de MEVAII y 
REDDIG 
 

30-Oct-07  
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Item 
No. 

Action / Acción Responsible / Responsable 

Completion Date of 
Implementation/ 

Fecha de 
Implantación 
Finalización 

Status- Encountered 
Difficulties / 

Estado-Dificultades 
encontradas 

1 2 3 4 5 

11 

Review and acceptance of cost equipments for 
the MEVA II REDDIG interconnection by the 
REDDIG member  States / Revisión y 
aceptación por parte de los Estados 
miembros de la REDDIG sobre costo de 
equipamiento para la interconexión MEVA II 
REDDIG/  

All the REDDIG States / 
Todos Estados miembros de 
REDDIG  

30 Oct-07  

12 

Review and acceptance of cost equipments for 
MEVAII/REDDIG  interconnection.  by the 
States, Territorios and Internacional 
Organization envolved / Revisión y 
aceptación por parte de  Estados, Territorios 
y Organización  Internacional  de la  MEVA 
II involucrados, sobre costo de equipamientos 
/  

Aruba, Curazao, Jamaica 
Panamá, USA (Miami y 
Puerto Rico) y COCESNA 

30 Oct -07  

13 

Review and acceptance  of recurrent cost  for 
the MEVA II / REDDIG interconnection/ 
Revisión y aprobación costo recurrentes  
propuestos  para  la interconexión MEVA II 
REDDIG 
 

MEVA II/ REDDIG involved 
Members./ Miembros de 
MEVA II y REDDIG  
involucrados  

30 Oct- 07  
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Item 
No. 

Action / Acción Responsible / Responsable 

Completion Date of 
Implementation/ 

Fecha de 
Implantación 
Finalización 

Status- Encountered 
Difficulties / 

Estado-Dificultades 
encontradas 

1 2 3 4 5 

14 

To ensure that all MEVA II and REDDIG  
nodes  work with  IS-IR Satellite, using Band 
C transponder with US/Latin America 
hemispheric beam and Co-Linear  Vertical 
polarization./Asegurar que todos los  nodos 
de la MEVA II y REDDIG  opere en el satélite 
IS-1R, empleando transpondedores de banda 
C con haz hemisférico US/Latin America y 
polarización co-lineal vertical./  

 

MEVA II Service Provider 
and REDDIG Administration/  
Proveedor Servicio MEVA 
II/Administración REDDIG  

30 Nov-07  

15 

Equipment and spare parts acquisition for 
MEVA II/REDDIG interconnection/ 
Adquisición de equipamiento y repuestos para 
la interconexión MEVA II / REDDIG. 

REDDIG Administration  and 
MEVA II involved States, 
Territories and International 
Organization/ 
Administración REDDIG y 
Estados, Territorios y 
Organización Internacional 
miembros de la MEVA II 
involucrados   

14 Dec 07/14 Dic 07  

16 Site survey/  Inspección sitio 

MEVA II Service Provider 
and REDDIG Administration 
/ Proveedor MEVA II y 
Administración REDDIG  

15 –Jan-08/15-Ene-08  

17 

Site preparation for equipments installation  
for MEVA II / REDDIG  interconnection./ 
Preparación de los sitios para albergar 
equipamiento para la interconexión  
MEVA II / REDDIG 

Colombia, Venezuela and/y 
COCESNA  30 –Jan-08/30-Ene-08  
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Item 
No. 

Action / Acción Responsible / Responsable 

Completion Date of 
Implementation/ 

Fecha de 
Implantación 
Finalización 

Status- Encountered 
Difficulties / 

Estado-Dificultades 
encontradas 

1 2 3 4 5 

18 
Delivery of the purchased equipment at the 
required sites. / Entrega  de equipamiento 
adquirido en los sitios requeridos 

MEVA II Service Provider 
and REDDIG Administration 
/Proveedor de Servicio 
MEVA II y Administración 
REDDIG  

15-Feb-08  

19 Equipment installation / Instalación 
equipamiento /  

MEVA II Service Provider 
and REDDIG Administration 
/Proveedor de Servicio 
MEVA II y Administración 
REDDIG  

14 Mar- 08  

20 

Satellite Line up, configuration of  site  
equipment and NCC for the interconnection/ 
Line up satelital Configuración equipamiento 
sitio y NCC para interconexión /   

MEVA II Service Provider 
and REDDIG Administration 
/Proveedor de Servicio 
MEVA II y Administración 
REDDIG 

21-Mar-08  

21 
End-to-end trials for voice and data circuits./ 
Pruebas de extremos a extremos para los 
circuitos de voz y datos / 

MEVAII Service Provider and 
REDDIG Administration/ 
Proveedor de Servicio MEVA 
II y Administración REDDIG 

27-Mar-08  

22 System Performance Evaluation / Evaluación 
de la performance del sistema   

MEVA II Service Provider 
and REDDIG Administration/ 
Proveedor MEVA II y 
Administración REDDIG 

25-Apr-08/25-Abr-08  
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Item 
No. 

Action / Acción Responsible / Responsable 

Completion Date of 
Implementation/ 

Fecha de 
Implantación 
Finalización 

Status- Encountered 
Difficulties / 

Estado-Dificultades 
encontradas 

1 2 3 4 5 

23 Service acceptance / Aceptación  de los 
servicios  /  

MEVA II/REDDIG member 
States, Territories and 
Internacional Organization / 
Estados, Territorios y 
Organismo internacional 
miembros de las redes  
MEVA II / REDDIG  

30-Apr-08/30-Abr-08  

924 Implementation/Implantación  

MEVA II and REDDIG 
Members, MEVA II Service 

Provider and REDDIG 
Administrator / 

Miembros MEVA II y 
REDDIG, Proveedor Servicio 

MEVA II y Administrador 
REDDIG 

30-Nov-07May 08  

 
Legend / Leyenda: 
MoU:  Memorandum of Understanding / Memorando de Entendimiento 
RFP:   Request for Tecnical and Econmic Proposal / Solicitud de Propuestas Técnicas y Económicas 
SLA:   Service Level Agreement / Acuerdo de Nivel de Servicio 


