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Cuestión 3 
del Orden del Día: Desarrollos CNS 

3.1. Seguimiento al estado de las redes digitales E/CAR AFS y MEVA II 
y su integración/interconexión inter e intra-regional  

 
LA PERFORMANCE DE LA RED MEVA II Y LAS ACTIVIDADES 

DE INTERCONEXIÓN MEVA II / REDDIG 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN 
 
Esta nota presenta el seguimiento y actividades de a) la performance de 
la Red MEVA II y 2) la interconexión de las Redes VSAT MEVA II y 
REDDIG. 

Referencias: 
 
• Informe de la Quinta Reunión de Coordinación MEVA II / 

REDDIG, Ciudad de México, México, 3 al 5 de octubre de 2007 
• Reunión MEVA TMG/19, Ciudad de México, 26 al 28 de 

febrero de 2008  
• Informe del GREPECAS/14 

Objetivos 
estratégicos: 

Esta nota de estudio se relaciona con los Objetivos 
estratégicos A y D. 

 
 
1. Introducción 
 
1.1  La Red MEVA ha estado en operación desde 1996, mejorando la calidad y eficacia de los 
servicios de telecomunicaciones para los Miembros del Caribe Central. Para el año de 2006, la red había 
sido actualizada para cumplir con los nuevos servicios CNS/ATM y la integración con las Redes de 
Telecomunicaciones VSAT actuales.  
 
1.2  En vista de la necesidad de resolver ciertos requisitos del ANP en una manera redituable, 
tomando en cuenta los requisitos actuales y futuros de interoperabilidad en las comunicaciones entre las 
regiones CAR, NAM y SAM, considerando la Conclusión 5/16 del ALLPIRG y aprovechando la 
cobertura hemisférica de los satélites disponibles, se concluyó que los Estados, Territorios y 
Organizaciones Internacionales de las regiones CAR/SAM deberían implantar los requisitos mencionados 
a través de la integración/interconexión sencilla de las redes VSAT MEVA II y REDDIG, para 
proporcionar un alto nivel de performance con un bajo costo y evitar el uso de múltiples redes VSAT. 
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2.  Performance de la Red MEVA II  
 
2.1  Basado en la evaluación realizada por las Administraciones Miembros del MEVA II 
respecto a la performance y operación de la Red MEVA después del primer año de su actualización, los 
resultados obtenidos durante la Decimonovena Reunión del Grupo de Gerencia Técnica MEVA (MEVA 
TMG/19), realizada del 26 al 28 de febrero de 2008, fueron muy satisfactorios. Además, se identificaron 
algunas mejoras para optimizar la performance, se ha brindado instrucción a los usuarios, se ha 
desarrollado un Plan de Contingencia y se discutió respecto a los servicios futuros. La información de la 
performance y el uso de la Red, así como otra información técnica y noticias relevantes, está disponible a 
través del sitio Internet del Proveedor del Servicio de MEVA II. El Apéndice a esta nota proporciona más 
información detallada sobre el estado actual de implantación y operación de la Red MEVA.  
 
3.  Interconexión de la Red VSAT MEVA II y la Red REDDIG 
 
3.1  El análisis y coordinación de la interconexión de las Redes MEVA II y REDDIG se ha 
llevado a cabo a través de diversas reuniones de coordinación entre ambas redes y los resultados se han 
presentado al GREPECAS.  
 
3.2  Basado en la Conclusión 14/52 del GREPECAS – Revisión para la Adopción del 
Memorando de Entendimiento y Ejecución del Plan de Acción para la Interconexión MEVA II/REDDIG, 
la Quinta Reunión de Coordinación MEVA II / REDDIG (MR/5) revisó el Memorando de Entendimiento 
MEVA II / REDDIG, tomando en consideración las propuestas de enmienda al MoU que fueron recibidas 
por las Oficinas Regionales. Las enmiendas fueron pocas y el contenido esencial técnico-administrativo 
de la versión inicial del MoU se mantuvo sin cambios considerables, especificando la solución para la 
implantación de la interconexión MEVA II / REDDIG. El MoU revisado se circuló por la Oficina 
Regional NACC de la OACI a las Administraciones Miembros de la Red MEVA II mediante las 
Circulares a los Estados Ref. EMX1037 de fecha 24 octubre de 2008 y EMX0097 de fecha 29 de enero de 
2008.  
 
3.3  Asimismo, el Plan de Acción para la Interconexión MEVA II / REDDIG está programado 
para su revisión y actualización por la Reunión MR/6 que se celebrará en Lima, Perú del 7 al 8 de mayo 
de 2008. Los resultados de la Reunión MR/6 serán informados al NACC/WG/2 según corresponda. El 
Apéndice a esta nota de estudio también incluye el Plan de Acción actualizado por la Reunión MR/5. 
 
4.  Fase de integración de las redes VSAT MEVA II y REDDIG 
 
4.1  Como resultado de los estudios realizados durante las reuniones de coordinación  
MEVA II / REDDIG, se concluyó que la integración de las redes MEVA II y REDDIG bajo una unidad 
de control, representaba la mejor opción. Debido a la imposibilidad de cambiar los esquemas 
administrativos y operacionales actuales para ambas redes VSAT, se acordó que esta opción sería 
implantada después de un periodo de cinco años. Se espera que la Reunión MR/6 prepare un documento 
preliminar sobre la futura integración MEVA II / REDDIG. 
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3.  Acción sugerida 
 
3.1  Se propone que la Reunión: 
 

a) tome nota de la información contenida en esta nota de estudio y su Apéndice; 
 
b) revise la información que será proporcionada por la Secretaría sobre los 

resultados de la Reunión MR/6 para el Plan de Acción de la Fase de 
Interconexión y proporcione comentarios respecto al documento preliminar sobre 
la futura integración MEVA II / REDDIG, en caso de estar disponible; y 

 
c) acuerde cualquier otra acción que considere pertinente. 

 
 
 
 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – 
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APÉNDICE 
 

 
RESUMEN DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RED VSAT MEVA II Y DEL 

PROCESO PARA SU INTERCONEXIÓN CON LA RED VSAT DE SUDAMÉRICA (REDDIG) 
 

RED MEVA II 
 
1.   La red VSAT MEVA fue desarrollada y se implementó desde 1996 en el Caribe Central, 
proporcionando comunicaciones de voz y de datos del servicio fijo aeronáutico (AFS) entre quince nodos 
VSAT-provistos en el área del Caribe Central y zonas vecinas. MEVA opera en la banda C de 4-6 GHz 
sobre el satélite PAS-1R y usa la tecnología de SCPC/DAMA para las comunicaciones de demanda del 
ancho de banda (bandwidth-on-demand) y circuito de gerenciamiento. Esta red ha posibilitado 
implementar y mejorar los circuitos AFTN y orales ATS requeridos para esta área en el Plan de 
Navegación Aérea. 
 
2.   Los Estados, Territorios y Organización Internacional Miembros de MEVA I, teniendo 
en cuenta los SARPS contenidos en el Anexo 10, Volumen III, Capítulo 3, así como orientaciones de la 
OACI, sobre la necesidad no sólo a satisfacer los requisitos de comunicaciones AFS, sino también con la 
finalidad de servir de apoyo a los sistemas de comunicaciones, navegación, vigilancia y gestión del 
tránsito aéreo (CNS/ATM); o sea facilitar la introducción de la red de telecomunicaciones aeronáuticas 
(ATN), reconocieron la necesidad de actualizar la Red MEVA, para facilitar la adopción de servicios y 
protocolos con equipo común de interfaz basados en el modelo de referencia para la interconexión de 
sistemas abiertos (OSI) de la Organización Internacional de Normalización (ISO), y el logro de la 
interconexión/interoperabilidad de la Red MEVA con otras redes digitales regionales y subregionales, 
tales como la Red de Sudamérica (REDDIG). Esta iniciativa se ha denominado “Red MEVA II”. 
 
3.   A través del Proyecto de la Red MEVA II, se logró la actualización y mejora de la 
capacidad y performance: 
 

• Para apoyar los requisitos nuevos y evolutivos de la OACI respecto a las 
comunicaciones digitales en las regiones de control de tránsito aéreo en el Caribe 
y Sudamérica de manera eficiente y redituable operacionalmente durante la 
próxima década. 

• El uso de un acceso múltiple por división en el tiempo (TDMA), de tecnologías 
de acceso satelital de demanda del ancho de banda (BoD), implantación del 
Frame Relay, la solución IP o IP sobre un tipo de telecomunicaciones Frame 
Relay, ha representado beneficios en los costos mensuales recurrentes de los 
servicios.  

• Nodos VSAT designados para la interconexión en la Red MEVA II con los 
nodos designados en la Red VSAT REDDIG. 

 
4.  El Grupo de Gerencia Técnica MEVA, compuesto por expertos de los Estados, 
Territorios y Organización Internacional miembros de MEVA estudiaron en detalle los aspectos de la 
actualización de MEVA, hacia la implantación de la Red MEVA II, cuyo trabajo constituyó la base para 
la publicación de solicitud de información (RFI) y posteriormente la solicitud de propuestas (RFP) para 
MEVA II, así evaluación y selección de la mejor respuesta. Esta etapa del proceso culminó con la 
Reunión MEVA/10, celebrada en la Ciudad de México, 13 – 15 de diciembre de 2004, la cual al nivel de 
directores de aviación civil aprobó el Proveedor de Servicio para la Red MEVA II, así como el 
Documento de Acuerdo actualizado para la Red MEVA II, el cual ha sido aprobado mediante firmas de 
los Directores de aviación civil.  
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5.   La Red MEVA II se ha concebido mediante una tecnología de acceso satelital tipo 
VSAT/TDMA/Frame Relay mediante de una topología de red tipo “Full Mesh”, la utilización del satélite 
IS 1R con haz dirigido sobre Estados Unidos / América Latina, frecuencias de operación en banda C y 
polarización lineal vertical. Todo lo cual contribuye a los objetivos para continuar satisfaciendo las 
comunicaciones AFS actualmente requeridas, contribuir a facilitar la implementación de la subredes ATN 
y de lograr interoperabilidad entre la red MEVA II y la REDDIG, así como otras redes subregionales de 
la Región CAR, contribuyendo a la implantación de los nuevos sistemas CNS/ATM, incluyendo el nuevo 
sistema mundial integrado ATM. 
 
6.   Durante los primeros meses del año 2005, el TMG MEVA finalizó el Anexo I al 
Documento de Acuerdo MEVA II, el cual es un documento técnico que describe la red; asimismo, se 
elaboró el plan de transición de MEVA hacia MEVA II. Basado en esos documentos y en conformidad 
con sus respectivas leyes nacionales los Miembros de MEVA II concertaron sus contratos con el 
Proveedor de Servicio MEVA II. Cuba y Panamá establecieron sus contratos MEVA II a través de la 
Sección de Cooperación Técnica de la OACI. 
 
7.    La implementación de los nodos MEVA II que se relacionan a continuación fue 
completada en Noviembre de 2006: 
 

• Aruba, Aruba • Dominican Republic, Santo Domingo 
• Bahamas, Freeport • Haiti, Port-au-Prince 
• Bahamas, Nassau • Jamaica, Kingston 
• Cayman Islands, Grand Cayman • USA, Miami, FL 
• Cuba, Havana • Panama, Panama 
• Netherlands Antilles, Curacao • USA, Puerto Rico, San Juan 
• COCESNA, Honduras, Tegucigalpa  

 
8.  La Red MEVA II ha tenido una performance muy satisfactoria de acuerdo con las 
conclusiones de la Decimonovena Reunión del Grupo de Gerencia Técnica MEVA (MEVA TMG/19) y 
se han identificado e implantado algunas mejoras para la optimización de su performance, se ha 
proporcionado instrucción a los usuarios, se ha desarrollado un Plan de Contingencia y están por 
discutirse los servicios futuros. La información sobre el desempeño y uso de la Red está disponible a 
través del sitio internet, así como otra información técnica y noticias relevantes. 
 

LA INTERCONEXIÓN MEVA II / REDDIG 
 
9.   Con respecto a la interconexión de la MEVA II con la red VSAT REDDIG, la Quinta 
Reunión de Coordinación MEVA II / REDDIG (MR/5), celebrada en la Ciudad de México, del 3 al 5 de 
octubre de 2007, revisó las respuestas a la solicitud de propuesta técnico-económica (RFP), se finalizó la 
revisión final del Memorando de Entendimiento (MoU), y se realizó una actualización al Plan de Acción 
para todos los aspectos técnicos-operacionales para la implantación de la solución de interconexión en los 
nodos REDDIG Bogotá y Caracas; en el nodo MEVA II Tegucigalpa, COCESNA; así como el impacto 
que tendría la interconexión en los nodos MEVA II de Aruba, Curazao, Kingston, Miami, San Juan y 
Panamá y en los nodos de Guayaquil, Lima y Manaus de la REDDIG.  
 
10.    Se espera que la Sexta Reunión de Coordinación MEVA II / REDDIG (MR/6) a 
celebrarse en Lima, Perú del 7 al 8 de mayo de 2008, revisará el Plan de Acción y tratará el futuro de la 
fase de integración MEVA II / REDDIG. 
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11.  Además, como acción de seguimiento, la OACI solicitó la aprobación del MoU revisado 
y la información de puntos de contacto para la implantación del Plan de Acción a las Administraciones 
Miembros del MEVA II. El contrato entre el Proveedor del Servicio MEVA II y la Administración de la 
REDDIG para la implantación de los requerimientos técnicos/económicos relevantes a la interconexión 
MEVA II / REDDIG está en revisión.  
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UPDATED ACTION PLAN FOR IMPLEMENTATION OF MEVA II AND REDDIG INTERCONNECTIONS 
PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZADO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LAS INTERCONEXIONES MEVA II Y REDDIG 

 
 Date/Fecha: October/Octubre 2007 

Item 
No. 

Action / Acción Responsible / Responsable Completion Date / Fecha 
de Finalización 

Status- Encountered Difficulties / 
Estado-Dificultades encontradas 

1 2 3 4 5 
1 RFP Completion/Finalización del RFP COCESNA 30-Apr-07 Completed / Finalizado 

2 

Required connections: / Conexiones requeridas: 
Aruba 
COCESNA 
Ecuador 
Colombia 
Peru 
Venezuela 
Brazil / Brasil 
Panama 
United States / Estados Unidos 
Jamaica 
Curacao / Curazao 

MEVA II Service Provider and 
REDDIG Administration / 

Proveedor Servicio MEVA II y 
Administración REDDIG 

30-Apr-07 / 
30-Abr-07 

Completed / Finalizado 

3 Identification of Current Equipment / Identificación 
de Equipo Actual 

MEVA II Service Provider and 
REDDIG Administration / 

Proveedor Servicio MEVA II y 
Administración REDDIG 

28 Sep-07 Completed / Finalizado 

4 Completion of SLA / Finalización de SLA 

MEVA II Service Provider and 
REDDIG Administrator / 

Proveedor Servicio MEVA II y 
Administración REDDIG 

30 Nov07  

5 Review of RFP / Revisión de RFP MEVA II and REDDIG members 
/ Miembros MEVA II y REDDIG 

29 June -07/ 
29 Junio 07 

The RFP was reviewed and 
approved by all MEVA II / 
REDDIG member administrations. / 
El RFP fue revisado y aprobado por 
todas las Administraciones 
miembros de las redes MEVA II y 
REDDIG. 
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Item 
No. 

Action / Acción Responsible / Responsable Completion Date / Fecha 
de Finalización 

Status- Encountered Difficulties / 
Estado-Dificultades encontradas 

1 2 3 4 5 

6 Proposal response / Respuesta de propuestas 

MEVA II Service Provider and 
REDDIG Administration / 

Proveedor Servicio MEVA II y 
Administración REDDIG 

26 Sep.-07 

The response for the RFP from the 
MEVA II Service Provider and 
REDDIG Administration is 
presented at this MR/5 Meeting/ Las 
respuestas al RFP por parte del 
Proveedor de Servicio MEVA II y la 
Administración de la REDDIG se 
presentan en esta Reunión MR/5. 

7 Proposal review / Revisión de propuestas Coordination meeting / Reunión 
de coordinación 5 Oct.-07 

The proposal was reviewed in the 
MR/5 Meeting. / La propuesta se 
revisó en la Reunión MR/5 
 

Send a letter to MEVA II / 
REDDIG Member 
Administrations / Envio carta 
a las Administraciones 
miembros de las redes 
MEVA II y REDDIG. 

ICAO Regional Offices / Oficinas 
Regionales OACI 15 Oct. 07  

8 

Focal Point 
nomination / 
Nombramiento  
Punto Focal 

Focal point designation/ 
Designación punto focal  

MEVA II and REDDIG Members 
involved / Miembros de MEVA II 

y REDDIG involucrados 
30-Oct-07  

9 

Application of MoU reviewed / 
Aplicación del MoU revisado  

MEVA II / REDDIG Member 
Administrations / 

Administraciones miembros de las 
redes MEVA II y REDDIG 

30-Oct-07  

10 

Review and acceptance of equipment costs for the 
MEVA II / REDDIG interconnection by the 
REDDIG Member Administrations / Revisión y 
aceptación por parte de las Administraciones 
Miembros de la REDDIG sobre costo de 
equipamiento para la interconexión MEVA II / 
REDDIG 

All the REDDIG Member States / 
Todos Estados miembros de 

REDDIG 
30 Oct-07  
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Item 
No. 

Action / Acción Responsible / Responsable Completion Date / Fecha 
de Finalización 

Status- Encountered Difficulties / 
Estado-Dificultades encontradas 

1 2 3 4 5 

11 

Review and acceptance of equipment costs for the 
MEVA II / REDDIG interconnection by the MEVA 
II member administrations involved / Revisión y 
aceptación por parte de las Administraciones 
Miembros de la MEVA II involucradas sobre costo 
de equipamiento para la interconexión MEVA II / 
REDDIG 

Aruba, Curaçao, Jamaica, 
Panama, USA (Miami and Puerto 

Rico) and COCESNA / Aruba, 
Curaçao, Jamaica Panamá, USA 

(Miami y Puerto Rico) y 
COCESNA 

30 Oct -07  

12 

Review and acceptance of proposed recurrent costs 
for the MEVA II / REDDIG interconnection/ 
Revisión y aprobación costos recurrentes propuestos 
para la interconexión MEVA II REDDIG 

MEVA II/ REDDIG Member 
Administrations involved / 

Administraciones Miembros de la 
MEVA II y REDDIG 

involucradas 

30 Oct- 07  

13 Revised MoU Signature / Firma del MoU Revisado MEVA II and REDDIG Members 
/ Miembros MEVA II y REDDIG 30 Nov 07  

14 

Review, approval and signing of contracts or 
contract amendments to carry out the MEVA II / 
REDDIG interconnection presented by the MEVA II 
Service Provider / Revisión, aprobación y firma de 
los contratos o enmienda de los mismos para llevar a 
cabo la interconexión MEVA II/REDDIG presentada 
a través del Proveedor de Servicio de la MEVA II  

MEVA II Member 
Administrations involved and 

REDDIG Administration / 
Administraciones Miembros de la 

MEVA II involucradas y 
Administración REDDIG 

30 Nov 07  

15 

To ensure that all MEVA II and REDDIG nodes 
work with IS-IR Satellite, using Band C transponder 
with US/Latin America hemispheric beam and co-
linear vertical polarization / Asegurar que todos los 
nodos de la MEVA II y REDDIG operen en el 
satélite IS-1R, empleando transpondedores de banda 
C con haz hemisférico US/Latin America y 
polarización co-lineal vertical.  

MEVA II Service Provider and 
REDDIG Administration/ 

Proveedor Servicio MEVA 
II/Administración REDDIG 

30 Nov-07  

16 

Equipment and spare parts acquisition for MEVA 
II/REDDIG interconnection/ Adquisición de 
equipamiento y repuestos para la interconexión 
MEVA II / REDDIG. 

REDDIG Administration and 
MEVA II involved Member 

Administrations / 
Administración de la REDDIG y 
Administraciones Miembros de la 

MEVA II involucradas 

14 Dec 07/14 Dic 07  
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Item 
No. 

Action / Acción Responsible / Responsable Completion Date / Fecha 
de Finalización 

Status- Encountered Difficulties / 
Estado-Dificultades encontradas 

1 2 3 4 5 

17 Site survey/ Inspección sitio 

MEVA II Service Provider and 
REDDIG Administration / 

Proveedor MEVA II y 
Administración REDDIG 

15 –Jan-08/15-Ene-08  

18 

Site preparation for equipment installation for 
MEVA II / REDDIG interconnection / Preparación 
de los sitios para albergar equipamiento para la 
interconexión MEVA II / REDDIG 

Colombia, Venezuela and/y 
COCESNA 30 –Jan-08/30-Ene-08  

19 
Delivery of purchased equipment at the required 
sites. / Entrega de equipamiento adquirido en los 
sitios requeridos 

MEVA II Service Provider and 
REDDIG Administration / 

Proveedor de Servicio MEVA II y 
Administración REDDIG 

15-Feb-08  

20 Equipment installation / Instalación equipamiento /  

MEVA II Service Provider and 
REDDIG Administration / 

Proveedor de Servicio MEVA II y 
Administración REDDIG 

14 Mar- 08  

21 

Satellite line-up, configuration of site equipment and 
NCC for the interconnection/ Line-up satelital, 
configuración equipamiento en sitio y NCC para 
interconexión  

MEVA II Service Provider and 
REDDIG Administration / 

Proveedor de Servicio MEVA II y 
Administración REDDIG 

21-Mar-08  

22 
End-to-end trials for voice and data circuits / Pruebas 
de extremos a extremos para los circuitos de voz y 
datos  

MEVAII Service Provider and 
REDDIG Administration / 

Proveedor de Servicio MEVA II y 
Administración REDDIG 

27-Mar-08  

23 System Performance Evaluation / Evaluación de la 
performance del sistema  

MEVA II Service Provider and 
REDDIG Administration / 

Proveedor de Servicio MEVA II y 
Administración REDDIG 

25-Apr-08/25-Abr-08  

24 Service acceptance / Aceptación de los servicios /  

MEVA II / REDDIG Member 
Administrations / 

Administraciones miembros de las 
redes MEVA II y REDDIG 

30-Apr-08/30-Abr-08  
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Item 
No. 

Action / Acción Responsible / Responsable Completion Date / Fecha 
de Finalización 

Status- Encountered Difficulties / 
Estado-Dificultades encontradas 

1 2 3 4 5 

25 
MEVA II / REDDIG Interconnection 
Implementation / Implantación de la interconexión 
MEVA II / REDDIG 

MEVA II / REDDIG Member 
Administrations, MEVA II 

Service Provider and REDDIG 
Administrator / Administraciones 
miembros de las redes MEVA II y 

REDDIG, Proveedor Servicio 
MEVA II y Administración 

REDDIG 

May 08/ 
Mayo 08 

 

 
Legend / Leyenda: 
MoU: Memorandum of Understanding / Memorando de Entendimiento 
RFP: Request for Tecnical and Econmic Proposal / Solicitud de Propuestas Técnicas y Económicas 
SLA: Service Level Agreement / Acuerdo de Nivel de Servicio 
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