
Asunto 6:
Actualización  del programa del grupo de tarea ATN y consideraciones futuras  

Revisión de  las actividades ATN del  programa de trabajo del  Comité CNS y continuacion de las actividades ATN en el nuevo Subgrupo CNS/ATM.
	Resumen

Esta nota de estudio presenta un analisis del estado de implantacion de las  actividades programadas en el plan de trabajo del Comite CNS relacionadas con la ATN, un análisis de estas actividades en función de satisfacer los objetivos de performance vigentes así como de la propuesta de actividades relativas a la ATN que podrían incluirse en  el nuevo Subgrupo CNS/ATM 


	Referencia

· Informe GREPECAS 15 (Rio de Janeiro, Brasil 13 al 17 de octubre de 2008)
· Informe de la Sexta Reunion del Comité CNS (Boca Chica Republica Dominicana  del 30 de junio al 4 de julio)



1 Introducción 

1.1

 La Reunión  GREPECAS 15 aprobó la propuesta del nuevo Subrupo CNS/ATM que sustituye  el actual Subgrupo ATM/CNS, elaborando al respecto la Decision 15/4   Nuevo Subgrupo CNS/ATM.

1.2
Los terminos de referencia del nuevo subgrupo se basan sobre objetivos de performance, alineados con el ConceptoOperacional ATM y el Plan Mundial de Navegacion Aerea. El desarrollo de las  tareas  del nuevo Subgrupo se harian bajo el concepto de desarrollo de proyectos. 
1.3
 Los terminos de referencia  y tarea de este nuevo  Subgrupo se presentan como Apendice A de esta nota de  Estudio. La Reunión  GREPECAS 15 reconoció que el trabajo realizado por el Subgrupo ATM/CNS y por los Comités ATM y CNS debían servir de base para que el nuevo subgrupo desarrolle las cuestiones ATM y CNS en las Regiones CAR/SAM, las cuales debían ser debidamente consideradas durante la primera Reunión del Subgrupo CNS/ATM y se puedan incluir las tareas y resultados ya disponibles, principalmente generados por el trabajo realizado por los Comités ATM y CNS, en las actividades del nuevo subgrupo. 
1.4
Dentro del programa de trabajo del Comité CNS, las actividades relacionados con la implementación de la ATN se presenta como Apendice B de esta nota de estudio.  
2
Analisis 

2.1
De los objetivos de performance inicialmente planteados para las Regiones CAR/SAM y que se detallan en el Apéndice A, podemos concluir que los siguientes objetivos de performance requieren de la implementación de una infraestructura de comunicaciones apropiada (GPI-22) tanto para satisfacer la parte móvil y fija de las comunicaciones de voz y datos demandada por el concepto global ATM Mundial en sus componendas de organización del espacio aéreo (AO), Sincronización de Trafico (TS), Gestión de conflictos (CM) y operaciones de usuarios del espacio aéreo (AUO), así como la implantación de servicios basados en enlaces de datos (GPI-17):

· Ordenamiento del Espacio Aéreo Superior

· Mejoras en Capacidad y Demanda

· Mejoras en Consciencia Situacional ATM

2.2
Esta consideración inicial no se limita a los objetivos de performance actualmente definidos y acordados, ya que en función de nuevos requerimientos de performance  a definirse , se identificara la necesidad de avanzar en la implementación de una infraestructura aeronáutica adecuada como es la ATN y su capacidad de servicios como son las aplicaciones aire-tierra y tierra-tierra. 
2.3
Basados en esta consideración las actuales actividades planificadas relativas a la ATN, enlistadas en el apéndice B, serian validas y necesarias para la implantación de esta red. En este sentido a  continuación se presenta un análisis detallado de las actividades, las cuales serian parte de las actividades a realizarse  a través del nuevo Subgrupo CNS/ATM. 

Revisar, actualizar y completar el plan de transición inicial para el desarrollo evolutivo de la ATN y  sus aplicaciones ( CNS/2-1.3.2 )
2.3 Con respecto a esta actividad los entregables contemplados  son el  plan de transicion de la ATN  y la obtencion  de información para  actualización de los Planes de la  ATN (Tablas CNS 1Ba y 1Bc).

Plan de transicion de la ATN 

2.4 Con respecto al plan de transicion de la ATN en este momento se cuenta  con una arquitectura inicial ATN CAR/SAM, de un plan inicial de encaminadores ATN y un plan inicial  de aplicación tierra tierra de la ATN. 
2.5 Se espera que  la Quinta Reunion del TF  ATN pueda completar las actividades indicadas en el parrafo anterior tomando en cuenta  los resultados de las pruebas  de comunicaciones programadas durante la Cuarta Reunion del TF de ATN y aprobadas en la Sexta Reunion del Comité CNS del Subgrupo ATM /CNS asi como el analisis de las notas de estudio presentadas en la Reunion a este respecto.
2.6 Asimismo para esta Reunion se deberia completar el Plan inicial  de transicion del AMHS  con los siguientes Apendices:

Apéndice I
Tabla de estado de la Red AMHS CAR/SAM 

Apéndice II
Red AMHS de Troncales Principales CAR/SAM

Apéndice III 
Política de Enrutamiento TCP/IP v4 CAR/SAM 

Apéndice IV
Esquema de Direccionamiento IPv4 

Apéndice V
Documento de Control de Interfaz de Encaminamiento IP

Apéndice VI
Política de Encaminamiento MTA

Apéndice VII
Designación de Direcciones AMHS

Apéndice VIII
Servicio de Directorio CAR/SAM 

Apéndice IX
Procedimiento de Pruebas AMHS y Compatibilidad de Encaminamiento IP 

Apéndice X
Seguridad AMHS IP

Apéndice XI
Asignación de Tareas del Grupo de Tarea CNS -ATN CAR/SAM
Apéndice XII 
Infraestructura AFTN CAR/SAM 

Información para  actualización de los Planes del ATN (Tablas CNS 1Ba y 1Bc).

Nuevos entregables  

2.7 Como nuevo entregable se debería elaborar un plan de implantación de otras aplicaciones tierra-tierra del ATN como el AIDC.  
2.8 Se  espera que al final de la Reunion del TF se pueda actualizar la tabla de encaminadores ATN tomando en cuenta   los  resultados de las actividades para el Plan inicial de transicion de la ATN.

2.9 Con respecto  a la tabla CNS 1Bc todavía no se han iniciado las labores al respecto.Como nuevo entregables  del plan de transicion inicial de la ATN  se  considerará la elaboración de una tabla inicial para  planificación de las aplicaciones  tierra aire de la ATN y la elaboración de   plan inicial de transicion de aplicaciones tierra aire. Para principio del tercer trimestre del 2010 se debería tener la tabla CNS 1Bc así como consideraciones iniciales del plan de transición de las aplicaciones tierra aire.
Orientar el desarrollo del plan de direccionamiento ATN, de conformidad con los principios y disposiciones técnicas de la OACI   ( Tarea CNS 2-1.3.3) 
2.10 Con respecto a esta actividad el Grupo de Tarea ATN  tiene como entregable la elaboracion de un Plan de Direccionamiento ATN. A este respecto el grupo de tarea ATN ha elaborado un plan inicial de direccionamiento  IP  para  aplicaciones de la ATN tierra tierra  bajo el protocolo version  IPv4 .  
2.11 Se espera que durante la Reunion de este TF se presente consideraciones iniciales sobre politica de enrutamiento ATN, el documeno preliminar de politicas para el enrutamiento IP y el documento de interfaz IP.

2.12 La documentacion indicada  en el parrafo anterior deberia completarase para finales del 2009.
Nuevos entregables 
2.13 Para completar el Plan de Direccionamiento ATN  se deberia iniciar los estudios para la implantacion del protocolo  version IPv6   siendo necesario a este respecto elaborar un plan de accion para  ser entregado a inicio del  Cuarto trimestre del 2009.
Desarrollar planes para la implantación evolutiva de la infraestructura terrestre de la ATN y el desarrollo de aplicaciones tierra-tierra, tales como AIDC y AMHS. (CNS/2-1.3.4)
2.14 Para esta actividad  se tiene como entregable la actualizacion del plan de implantacion de las aplicaciones tierra tierra de la ATN (AMHS  y AIDC ) (Tabla CNS 1Bb) y  los resultados de  las pruebas de comunicaciones del ATN (Datos Radar, MTA-MTA, MTA-UA,)
2.15 Se espera que durante  esta Reunion del TF se presenten los resultados de los entregables y en base a esto se actualice el plan de implantacion de las aplicaciones tierra tierra de la ATN asi como la arquitectura de la ATN.
Establecer dentro de la ATN el uso inicial a nivel operacional y gerencial de (CNS/2-1.3.5):
a) aplicaciones tierra-tierra; 

b) aplicaciones aire tierra 

2.16 Como entregable de esta actividad se ha considerado el establecimiento de uso inicial operacional de  las aplicaiones tierra tierra y tierra aire. Con respecto al uso inicial a nivel operacional y gerencial  de la ATN para aplicaciones tierra tierra  se tiene en este momento definido el uso para la aplicación del AMHS cuya funcion inicial en este momento es basicamente la misma del AFTN.  
2.17 Con respecto a la implantacion AIDC tambien se han realizado estudios iniciales para su implantacion operacional, implantacion operacional AIDC par intercambio de mensajes ATS  se han realizado en Argentina .

2.18 Aplicaciones iniciales tierra aire de la ATN en las Regiones CAR/SAM se han inicializado con la implantacion del CPDLC asi como de apliaciones de VDL para operaciones como D ATIS y  previo despacho aereo.
2.19 Con repecto a esta actividad se puede considerar concluida  cualquier otra consideracion inicial operacional a nivel operacional y gerencial para las aplicaciones tierra tierra y tierra aire  se incluiria en la actividad  (CNS/2-1.3.2)
 Elaborar un  plan CAR/SAM para establecer el sistema de comunicaciones necesario para la migración hacia el intercambio de mensajes aeronáuticos MET (METAR/SPECI y TAF) en el nuevo formato a definirse (CNS/2-1.5)
2.20 Con respecto a esta actividad se considera suspendida ya que la Reunión de GREPECAS/15 indicó que la Comisión de Aeronavegación de la OACI en la cuarta Reunión de la Sesión 176 aprobó la suspensión de la migración del código BUFR hasta que se completen los estudios sobre el uso del XML para el intercambio OPMET por parte del grupo de expertos de la OMM, por lo que el Grupo de Tarea ATN, así como el Grupo COMMET del Subgrupo MET, debían suspender los estudios sobre aspectos de comunicaciones para la migración hacia el intercambio de mensajes meteorológicos en códigos BUFR.
2.21
Considerando lo anterior, en el Apéndice C de esta nota de estudio se presenta  las actividades propuestas a realizarse en el nuevo Subgrupo CNS/ATM relacionados con la implantación del ATN y la provision de servicios con las aplicaciones aire-tierra y tierra tierra del ATN.
3. Acciones sugeridas 
3.1 Se invita a la Reunion :

a) Tomar nota de la informacion presentada 
b) Analizar la consideración y análisis de los objetivos de performance vigente y aprobados por GREPECAS y de la propuesta de actividades vinculantes a la ATN como medio necesario a satisfacer los objetivos de performance expuestos y detallados en la nota, considerando su estado de implantación y determinar otras actividades que deberían incluirse en el programa de trabajo del nuevo Subgrupo CNS/ATM
c)        Analizar cualquier otro asunto al respecto que la Reunion considere necesario
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