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Point 03 de l’ordre du jour : Mise en œuvre des objectifs, cibles et indicateurs de la navigation 

aérienne, y compris les priorités fixées dans le plan régional de navigation aérienne
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1. INTRODUCTION

1- Échange d’information basées sur IWXXM est devenu 
une norme depuis  novembre 2020 (cf. amendement 78 à 
l’Annexe 3 de l’OACI)

2- États ont adopté l’ATN/IPS par Conclusion APIRG 16/14 
pour la mise en œuvre l’AMHS FTBP en tant qu’application 
sol/sol de l’ATN. 
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2. ANALYSE

De 2014 à 2022, 
déploiement AMHS dans 

ses 17 centres.

Des systèmes AMHS 
virtualisés y compris les 

terminaux ont été 
déployés dans 7 centres. 
Les 10 centres restants 

sont en cours de 
remplacement,

Mise en œuvre des 
liaisons internes en IP 
(encapsulé sous frame 

relay) achevées

3 liaisons bilatérales avec 
les centres adjacents, 

Brazzaville/Nairobi (mai 
2022), Dakar/Banjul (août 

2022) et 
Brazzaville/Luanda (mars 
2023) ont été réalisées,

2.1. Etat de mise en œuvre de l’AMHS à l’ASECNA
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Le basculement des circuits RSFTA en AMHS (Protocole P1) entre: 

En interne

• 90 % des circuits ont exécuté IOT/POT avec succès , 84 % 
de ces circuits sont opérationnels et, 6 % sont en cours de 
déclaration à l’AMC

• 10 % des circuits restants sont en cours de réalisation des 
IOT/POT

En bilatéral (Hors ASECNA)

• 51% de circuits AFTN en asynchrone, donc non 
compatibles pour les échanges numériques.

• 18% des circuits sont  en cours de migration en IP ;

• 23 % Tests IOT/POT à planifier ; 

• 8% en attente upgrade VSAT AFISNET JNB aux fins de 
migration en IP
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2.2. Etat de mise en œuvre de l’IWXXM à l’ASECNA 

De 2020 à 2021, remplacement de 10 commutateurs de messages 
météorologiques (SMT) dans Etats membres, prenant en compte la 
conversion des OPMET au format IWXXM 3.0. 
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2.3. Etat de mise en œuvre du format AIXM à l’ASECNA

2019

Base de données au format 4.5 pour la 
diffusion automatique de l’AIP

électronique

2022

Base de données cartographiques au 
format 5.1, destinée aux ANSP et 

usagers de la région AFI

Mise en ligne sur le site https://aim.asecna.aero.
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3. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

a.1. Suite au REX issu de l’implémentation du circuit AMHS entre Dakar et Recife: on note débit 
minimum de 128 Kbps requis pour IWXXM, 4Mo pour FTBP

a.2. Migration à 64 Kbps de certaines liaisons en tenant compte des flux de données réels à 
échanger entre les différents centres principaux et tributaires.

b. Bandes passantes actuelles ne permettent plus de satisfaire les exigences minimales requises 
pour les échanges numériques (à 19 kbps ou 32 kbps). Mise en conformité des spécifications des 
réseaux sol-sol requis pour la région AFI (cf. projet COM04 IIM/SG d’APIRG) 

c. Projet de ré-engeeniering AFISNET en gestation  dans le cadre du SNMC (ASECNA, GCAA, 
NAMA, FIR Roberts).
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4. SUITES A DONNER :
La réunion est invitée : 

prendre note des informations présentées

À faire enregistrer les annuaires d’acheminement

À encourager les parties prenantes à se doter d’équipements adéquats 
permettant d’assurer la migration des liaisons bilatérales

A réaliser les tests IOT/POT en bonne et due forme, en vue de la migration 
des circuits bilatéraux en AMHS et si concluant, de les déclarer à l’AMC.
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Bénin – Burkina Faso – Cameroun – Centrafrique – Comores – Congo - Côte d’Ivoire – France – Gabon - Guinée Bissau - Guinée Équatoriale - Madagascar - Mali – Mauritanie – Niger – Rwanda – Sénégal –Tchad - Togo

Merci pour votre attention
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