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SOMMAIRE 
 

La présente note de travail soumet le rapport de la Cinquième réunion du Sous-groupe  

Communications, Navigation et Surveillance de l’APIRG (CNS/SG/5, Nairobi, Kenya, 16-19 

septembre 2013) sur les Systèmes de navigation, pour examen par APIRG/19. 

 

La suite à donner par la réunion est indiquée au paragraphe 3. 
Référence : 
Rapport d’APIRG/18 

Objectif(s) 
stratégique(s):  
 

La présente note de travail se rapporte aux Objectifs stratégiques A et 

C. 

 

 
1.  INTRODUCTION 
 

1.1 La Cinquième réunion du Sous-groupe Communications, Navigation et Surveillance de 

l’APIRG (CNS/SG/5) s’est tenue à Nairobi, au Kenya, du 16 au 19 septembre 2013. Elle a enregistré la 

présence de soixante et un (61) délégués représentant vingt-quatre (24) Etats contractants et (3) 

Organisations internationales. La présente note de travail présente le rapport de la réunion CNS/SG/5 sur les 

systèmes de radionavigation. 

 

2.  DISCUSSION 
 

État d’avancement de la mise en œuvre et performances des ARNS 
 

2.1  Le Sous-groupe CNS a examiné l’état d’avancement de la mise en œuvre et les performances 

des aides de radionavigation conventionnelles (VOR, DME, ILS) dans la Région AFI depuis la réunion 

APIRG/18 qui s’est tenue en mars 2012. Le Sous-groupe a noté que peu de progrès ont été réalisés depuis la 

réunion APIRG/18 en ce qui concerne la suppression des carences, et a demandé aux Etats concernés de 

mettre en œuvre des mesures correctives d’ici le 30 septembre 2014. L’Appendice 3.4A à la présente note de 

travail présente la liste des carences qui affectent la radionavigation aéronautique. 

 

Système mondial de navigation par satellite (GNSS) 
 

2.2  Le Sous-groupe CNS a reconnu que des services du GNSS sont en train d’être introduits partout 

dans la Région AFI pour soutenir la mise en œuvre de la navigation fondée sur les performances (PBN), 

conformément à la stratégie régionale adoptée par l’APIRG. Considérant que le GNSS est en mesure de 

répondre aux exigences de performance pour toutes les phases de vol et d’améliorer la sécurité et l’efficacité 
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de la navigation aérienne, il est essentiel que les fournisseurs de services de navigation aérienne utilisant le 

GNSS identifient les vulnérabilités de ce système et élaborent les mesures d’atténuation nécessaires. 

 

2.3  Le Sous-groupe CNS a examiné les vulnérabilités du GNSS, notamment l’interférence due aux 

signaux de faible puissance reçus de constellations satellitaires de base ou de systèmes de renforcement 

satellitaire, la corruption délibérée des signaux de navigation pour faire dévier l’aéronef et l’entraîner sur une 

fausse trajectoire (spoofing), les effets ionosphériques et autres effets atmosphériques, les défaillances du 

système ou les facteurs humains. Des orientations ont été fournies aux Etats sur la base des dispositions de 

l’OACI contenues dans l’Annexe 10 – Télécommunications aéronautiques, Volume 1 (Aides de 

Radionavigation), et dans le Manuel du GNSS (Doc 9849 de lOACI). Le Sous-groupe CNS a rappelé la 

Conclusion 16/22 de l’APIRG sur l’Enregistrement des paramètres du GNSS et a formulé le projet de 

conclusion suivant : 

 

PROJET DE CONCLUSION 19/XX : EVALUATION ET ATTENUATION DES 
VULNERABILITES DU GNSS  

 
Il est conclu que les Etats fournisseurs de services du GNSS doivent : 

 
a) évaluer et signaler les vulnérabilités du GNSS dans leur espace aérien, y compris : 

i). les interférences non intentionnelles et intentionnelles ; 
ii). la scintillation ionosphérique dans les régions équatoriales ; 

iii). d’autres vulnérabilités qui pourraient être identifiées ; et 
 

b) mettre en œuvre des mesures d’atténuation appropriées, en fonction :  
i). de l’espace aérien en question ; et 

ii). des opérations qu’il faut soutenir. 
 

2.4  Le Sous-groupe CNS a noté que l’Equipe de travail PBN/GNSS de l’APIRG n’était pas conçue 

pour traiter des questions techniques spécifiques relatives au GNSS, telles que les vulnérabilités du GNSS ou 

les besoins connexes en matière de spectre. Il a, en conséquence, convenu d’inclure dans son programme de 

travail proposé une disposition portant sur l’assistance aux Etats pour traiter les aspects techniques du GNSS. 

 
Système de renforcement au sol (GBAS) 
 
2.5  Le Sous-groupe CNS a été informé par l’ASECNA d’une étude de faisabilité sur la mise en 

œuvre des opérations de Catégorie I du Système de renforcement au sol (GBAS) à l’Aéroport international 

Léopold Sédar Senghor (LSS) de Dakar, au Sénégal. Il est ressorti de l’étude que la performance GBAS 

CAT-I était réalisable. La prochaine étape de l’étude consistera à inclure la mise en œuvre d’un système de 

surveillance automatique des performances du GNSS à l’Aéroport LSS. 

 

3.  SUITE A DONNER PAR LA RÉUNION 
 

3.1  La réunion est invitée : 

 

a) à prendre note du rapport de la Cinquième réunion du Sous-groupe Communications, 

Navigation et Surveillance de l’APIRG sur les Systèmes de navigation, qui est présenté 

dans la présente note de travail ;  

b)  à examiner et mettre à jour la liste des carences qui affectent le service de radionavigation 

aérienne dans la Région AFI, indiquée à l’Appendice 3.4A à la présente note de travail, et 

à demander aux Etats présentant des carences de mettre en œuvre des mesures correctives 

d’ici le 30 septembre 2014 ; et  

b) à examiner et adopter le projet de conclusion ci-dessus sur l’évaluation et l’atténuation 

des vulnérabilités du GNSS. 

--FIN-- 
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APPENDICE 3.4A  
LISTE DES CARENCES DANS LES DOMAINES DE LA NAVIGATION AERIENNE 

ARNS 
 

State Name Requirements Facilities or 
Services 

Description 
of Deficiency 

Date first 
reported 

Comments 
on 

Deficiency 

Description 
of 

Corrective 
action 

Executing 
Body 

Target date for 
implementation 

Priority 

 
Angola 

Navaids AFI/7, 
Rec. 10/4 

Huambo VOR/DME 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

ENANA 30 September 
2014 

A 

Navaids AFI/7, 
Rec. 10/4 

Kuito VOR/DME 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

ENANA 30 September 
2014 

A 

Navaids AFI/7, 
Rec. 10/4 

Luena VOR/DME 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

ENANA 30 September 
2014 

U 

Navaids AFI/7, 
Rec. 10/4 

Saurimo VOR/DME 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

ENANA 30 September 
2014 

U 

Cameroon Navaids AFI/7, 
Rec. 10/4 

Maroua VOR 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

Cameroon 30 September 
2014 

A 

Guinea Navaids, AFI/7 
Rec. 10/4 

Kankan VOR 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

Guinea 30 September 
2014 

A 

Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 

Labe VOR 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

Guinea 30 September 
2014 

A 

Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 

Nzerekore VOR 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

Guinea 30 September 
2014 

A 

Kenya Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 

Mandera VOR/DME 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

Kenya 30 September 
2014 

U 

Lesotho Navaids AFI/7 Maseru VOR/DME 2002 Not To Lesotho 30 September U 
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State Name Requirements Facilities or 
Services 

Description 
of Deficiency 

Date first 
reported 

Comments 
on 

Deficiency 

Description 
of 

Corrective 
action 

Executing 
Body 

Target date for 
implementation 

Priority 

Rec. 10/4 implemente
d 

implement 2014 

Liberia Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 

Robertsfield ILS 04 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

Liberia 30 September 
2014 

U 

Libya Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 

Sarir VOR/DME 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

Libya 30 September 
2014 

U 

Madagascar Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 

Antsiranana VOR 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

Madagasca
r 

30 September 
2014 

U 

Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 

Maintirano VOR 2002 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

Madagasca
r 

30 September 
2014 

U 

Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 

Morondava VOR 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

Madagasca
r 

30 September 
2014 

U 

Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 

Sainte Marie VOR 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

Madagasca
r 

30 September 
2014 

A 

Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 

Toliara VOR 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

Madagasca
r 

30 September 
2014 

U 

Sao Tome & 
Principe 

Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 

Sao Tome ILS 11 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

Sao Tome 
& Principe 
 
 

30 September 
2014 

A 

Sierra Leone Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 

Freetown/ 
Lungi 

ILS 30 1999 Unservicea
ble 

To repair Sierra 
Leone 

30 September 
2014 

U 

Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 

Freetown/ 
Lungi 

VOR/DME 1999 Unservicea
ble 

To repair Sierra 
Leone 

30 September 
2014 

U 

Somalia Navaids AFI/7 Hargeisa VOR/DME 1998 Not Implement Somalia 30 September U 
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State Name Requirements Facilities or 
Services 

Description 
of Deficiency 

Date first 
reported 

Comments 
on 

Deficiency 

Description 
of 

Corrective 
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implementation 

Priority 

Rec. 10/4 implemente
d 

facility 2014 

Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 
 

Mogadishu VOR/DME 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

Somalia 30 September 
2014 

U 

Sudan Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 

Geneina VOR 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

Sudan 30 September 
2014 

U 

Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 

Juba ILS 13 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

Sudan 30 September 
2014 

A 

Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 

Karina VOR/DME 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

Sudan 30 September 
2014 

U 

Tanzania Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 

Dodoma VOR/DME 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

Tanzania 30 September 
2014 

U 

Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 

Mbeya VOR/DME 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

Tanzania 30 September 
2014 

U 

 Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 

Mwanza DME 1998 Not 
implemente
d 

Implement 
facility 

Tanzania 30 September 
2014 

U 

Zambia Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 

Mongu VOR 1998 Not 
implemente
d 

Under 
installation 

Zambia 30 September 
2014 

U 

Navaids AFI/7 
Rec. 10/4 
 

Solwezi VOR 1998 Not 
implemente
d 

Sourcing for 
funds 

Zambia 30 September 
2014 

U 

 

 

------------------------------ 


