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Cours de l’OACI sur les Systèmes de gestion de la sécurité (SMS) 
Document N° 3 – Projet de travaux de construction à un aéroport international
Page laissée intentionnellement en blanc
COURS DE L’OACI SUR LES SYSTEMES DE GESTION DE LA SECURITE (SMS) 
Exercice Nº 04/01 – Projet de travaux de construction à un aéroport international
Scénario


Ceci est un projet de construction pour repaver et allonger une des deux pistes qui se croisent, à un aéroport international (100,000 mouvements par an). Ce projet de travaux de construction est prévu en trois phases.
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EXERCISE 04/01

Activité de groupe

Un rapporteur sera nommé pour coordonner la discussion. Un résumé de la discussion sera écrit sur un tableau à feuilles (flip charts), et un membre du groupe exposera leurs conclusions en session plénière.
Envergure du travail

Phase 1 :

· Allonger la piste 09-27 de 900 mètres vers l’ouest et l’élargir de 30 à 45 mètres à partir de 100 mètres à l’ouest de l’intersection de la piste 18-36, et renforcer cette partie de la piste (de bitume à ciment) afin d’augmenter la résistance du revêtement (augmenter le numéro de classification de chaussée – PCN) .
· Prolonger la voie de circulation Delta de 900 mètres vers l’ouest.

· La durée prévue des travaux est de sept (7) mois. 

Phase 2 :
· Construire et élargir l’accès à la piste et le point d’attente de la voie de circulation Charlie. 

· Élargir la piste 09-27 de 30 à 45 mètres jusqu’à 200 m en amont de l’intersection de la voie de circulation Alfa-Bravo et renforcer cette partie de la piste (de bitume à ciment) afin d’augmenter son PCN.

· La durée prévue des travaux est de cinq (5) mois.

Phase 3 :

· Compléter la construction des derniers 350m de la partie centrale de la piste 09-27 à l’intersection de la piste 18-36 (de bitume à ciment) pour l’élargir de 30 à 45 m et augmenter son PCN.

· La durée prévue des travaux est de deux (2) mois.

Utilisation des pistes durant les travaux de construction
· Utilisation continue de la piste 18-36 pendant la durée totale du projet de construction en trois phases.

· La longueur de la piste 18-36 est de 3.850 m et la distance disponible à partir du seuil de la piste 18 jusqu’à l’intersection de la piste 09-27 est de 2.600 m.

· De l’information doit être fournie aux usagers de l’aéroport.
Votre tâche

1. Identifier les dangers au cours d’une séance de réflexion (brainstorming).

a. Établir la liste des dangers éventuels et ses conséquences (Utiliser un tableau à feuilles).

2. Compléter le tableau adjoint (Tableau 04/01) pour :

a. Établir le type d’opération ou d’activité .

b. Énoncer le danger générique (énoncé du danger).

c. Identifier les composants spécifiques du danger

d. Etablir les conséquences liées au danger 

3. Il est recommandé de conduire l'analyse pour chaque phase des travaux de construction. 
TABLEAU 04/01 – IDENTIFICATION DES DANGERS 
	
	Nº
	Type d’opération ou d’activité
	Énoncer le danger générique (Enoncé du danger)
	Identifier les composantes spécifiques du danger
	Conséquences liées au danger

	Phase 1
	1
	Services de la circulation aérienne (ATS)
	Constructions dans l’aérodrome.
	Opération avec une seule piste
Congestion des pistes

Présence d’engins


	· Augmentation du volume de la circulation
· Problèmes d’espacement 

· Encombrement de la piste
· Charge de travail des contrôleurs,

· Contraintes d’utilisation d’une seule piste,



	
	2
	Aéroport
	Constructions dans l’aérodrome
	Opération avec une seule piste.
	- Economiques (réduction des recettes),
-Dégradation de l’unique piste en service

- Signalisation
- Dégradation de l’environnement

	
	3
	Exploitant
	Constructions dans l’aérodrome.
	- Opération avec une seule piste

	-Contraintes d’utilisation
 d’une piste
- planification de vols,

- conditions d’exploitation
 particulière de l’aérodrome

- Economiques (réduction des recettes),

- augmentation de charge d’exploitation, 

	Phase 2
	4
	ATS


	Constructions dans l’aérodrome.
	Opération avec une seule piste
Congestion des pistes

Présence d’engins


	· Augmentation du volume de la circulation
· Problèmes d’espacement 

· Encombrement de la piste
· Charge de travail des contrôleurs,

· Contraintes d’utilisation d’une seule piste,
· Augmentation du temps  d’occupation  de la piste

	
	5
	Aéroport

	Constructions dans l’aérodrome.
	Opération avec une seule piste.
	· Augmentation du volume de la circulation
· Problèmes d’espacement 

· Encombrement de la piste
· Charge de travail des contrôleurs,

· Contraintes d’utilisation d’une seule piste,

	
	6
	Exploitant

	Constructions dans l’aérodrome.
	
	-Contraintes d’utilisation d’une piste

- planification de vols,

-conditions d’exploitation particulière de l’aérodrome

- Economiques (réduction des recettes),

- augmentation de charge d’exploitation, 

	Phase 3
	7
	ATS
	Constructions dans l’aérodrome
	· Réduction de la longueur de piste
· Circulation au sol
	· Seuil  de piste 28 décalé,
· Modification de procédure d’exploitation,
· Occurrence d’incidents,
- augmentation de charge d’exploitation,

	
	8
	Aéroport
	Constructions dans l’aérodrome
	· Réduction de la longueur de piste
·  Circulation au sol
	· Baisse de 
catégorie de l’aéroport,
· Baisse de recette,

· Modification de procédure d’exploitation

- augmentation de charge d’exploitation,

· Occurrence d’incident 

	
	9
	Exploitant
	Constructions dans l’aérodrome
	Réduction de la longueur de piste
	· Changement du type de flotte,
· Modification  de procédure d’exploitation,
· Baisse de recette,

· Réduction des minimas opérationnelle,
- augmentation de charge d’exploitation,

· 
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