
ECHANGE D’EXPERIENCE SUR LA 
CERTIFICATION D’AERODROME 

CAS DE L’AEROPORT 
INTERNATIONAL GNASSINGBE 
EYADEMA ( AIGE) 

Présenté par : 

 
LATTA Dokisime Gnama 
Directeur Général de l’ANAC-TOGO 

Pilote de Ligne 

 
 



APERÇU 
 

 

 
Historique installations aéroportuaires AIGE 
Contexte de certification d’Aérodrome 
Mécanisme de certification adopté 
Processus mis en œuvre 
Chronologie des actions réalisées 
Difficultés rencontrées 
Facteurs de réussite 
Avantages liés à la certification 
Partage d’expérience avec d’autres Etats 

 
 

2 REUNION AFI  SUR LA SECURITE  ET LA SURETE DE L’AVIATION  18-21 MAI 2015 MAPUTO MOZAMBIQUE 



HISTORIQUE INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES 

1972: Ancienne aérogare à    
4000 m2 pour 200 000 pax 

1986: Aménagement 
de la zone de Fret et 

de l’aviation générale 

1948-1949: Site actuel 
Piste: 1500 puis 2000 m 

1964: Allongement 
de la piste à 2400m 

2015: Nouvelle 
aérogare et parking 
Pour 2 500 000 Pax 

1977: Allongement 
de la piste à 3000m  
normes DC10/B747 

1986: Extension de 
l’ancienne aérogare 

à 9000 m2 pour     
600 000 pax 

1990: renforcement 
du revêtement de la 

piste 
2015: Construction 

d’un taxiway // seuils 
22 et 04 
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HISTORIQUE INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES 
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ACTUEL  AEROPORT 



CONTEXTE DE CERTIFICATION D’AÉRODROME  

 
 
 

 

Normes internationales (SARPs de 
l ’OACI):  

 Il est recommandé aux États de certifier tous les 
aérodromes ouverts à l’usage public en conformité 
avec l’annexe 14 – applicable depuis le 1er 
novembre 2001 
 

 Les États devront certifier tous les aérodromes 
utilisés pour les vols internationaux -applicable 
depuis le 27 novembre 2003 
 

 Système de gestion de la sécurité à mettre en 
place -Recommandation depuis 01/11/2001 -   
Norme depuis le 27 novembre 2006  
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CONTEXTE DE CERTIFICATION D’AERODROME  
 (Suite)  

Echel le  régionale  zone AFI  :  Déclarat ion d ’Abuja  
Cert i f icat ion de  tous les  aérodromes ut i l isés pour  les  vols  
in ternat ionaux -  Appl icable  avant  décembre 2015;  
Etabl issement SSP ,SMS et  mise en œuvre du avant  f in  2015 .  
 
Référent ie l  nat ional :   

Pour  donner  sui te  aux ex igences internat ionales  et  régionales  
(OACI  et  déclarat ion d ’Abuja) ,  le  Togo a  t ranscr i t  dans sa  
réglementat ion par  le  b ia is  de p lusieurs  textes réglementa ires 
l ’obl igat ion de cert i f icat ion des aérodromes et  a  déf in i  des 
cr i tères  de cer t i f icat ion     
 Loi  e t  textes  d ’appl icat ions (Décrets ,  arrêtés ,  décis ions…)  
 Règlement Aéronaut ique Nat ional  Togola is  (RANT)  
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3-COMITÉ DIRECTEUR ANAC TOGO, point focal 
certification d’aérodrome  

1-GROUPE DE TRAVAIL certification de l’AIGE 
Points focaux certification SALT, ANAC, 

ASAIGE, BTL, St Handling, ASECNA, etc,  

   MECANISME DE CERTIFICATION ADOPTE AVEC  
UNE PARTICIPATION NATIONALE ET REGIONALE 

Mise en place par l’ANAC-TOGO de 

2-Organismes CONSULTES 
COSCAP UEMOA, DGAC 

France,  AAC SUISSE 
AAC MALI, SENEGAL, Burkina , 

Benin 

Gestion et suivi du projet de certification de l’AIGE  
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1.1 Activités d’étude et d’élaboration de documents 

 Elaboration du manuel d’aérodrome et des procédures d’exploitation ; 

 Etude ornithologique faune et flore, Etude d’impact environnemental; 

 Planification de Mise en œuvre par étape du SGS, Elaboration des 
documents du SGS; 

 Mise à jour des procédures d’exploitation et du Manuel d’aérodrome; 

 Mise à jour des documents du SGS; 

 Mise aux normes des installations et équipements (Marquage chaussées, 
dégommage, etc.); 

 Adoption d’un chronogramme de certification de l’AIGE; 

 Elaboration du Protocole de coordination entre le Gestionnaire 
d’aérodrome et le fournisseur de service de circulation aérienne ; 

 Réalisation des Audits, contrôles , inspections inopinées sur les themes de 
certification d’aérodrome par le Régulateur (AAC) 

 
 
 
 

 

PROCESSUS MIS EN OEUVRE 
1. PREPARATION A L’AUDIT DE CERTIFICATION  
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1.2 Activités d’ assistance,  de formation et de échange d’expérience 

• Accompagnement  au processus de certification par l’ACI (Programme APEX) 

• Assistance et sensibilisation du COSCAP-UEMOA au déroulement de l’audit de 
certification , manuel d’audit et mise en œuvre du SMS;  

• Mission de familiarisation des aéroports certifiés de TUNIS CARTHAGE, ENFIDHA 
et aéroport de Genève  par les acteurs de la SALT impliqués dans la certification; 

• Formation des employés de l’AIGE : mise en œuvre du SGS et facteurs humains par 
ACI (programme APEX et formation en ligne); 

• Formation des inspecteurs AGA (cours GSI aérodromes, formation auditeurs OACI 
CBT, formation OACI SMS, formation sécurité aéroportuaire et surveillance 
continue des aérodromes….). 

 
 
 

 

      PROCESSUS MIS EN OEUVRE 
1. PREPARATION A L’AUDIT DE CERTIFICATION 

(Suite)  
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1.3 Activités de suivi du PMC et de surveillance continue (post audit) 

 Assistance du COSCAP UEMOA pour le suivi du plan de mesures 
correctives de l’AIGE; 

 Formation sur la sécurité aéroportuaire et surveillance continue des 
exploitants d’aérodromes; 

 Formation sur l’établissement d’équipe locale de sécurité de piste  
(ELSP et mise en oeuvre du SMS) 

 

 

  

 
 
 
 

 

   PROCESSUS MIS EN OEUVRE 
1. PREPARATION A L’AUDIT DE CERTIFICATION 

(Suite)  
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 Transmission de la demande de certification par le gestionnaire d’aerodrome a 
l’AAC  suivant le formulaire CERT AD Form (formulaire de certification 
d’aérodrome). 

 Evaluation de l’exploitation aérienne par l’AAC en tenant compte de 
l’environnement géographique de l’aérodrome et des dispositions des autres 
entités compétentes de l’Etat afin de s’assurer que certaines dispositions 
(étude d’impact environnemental, protection de certains espèces faunique ou 
animalier...) de ces entités  n’entravent le processus de certification une fois 
amorcé. 

 Cette phase a abouti à une reunion préalable avec les acteurs impliqués pour 
définir les obligations de chaque partie dans le processus de certification et 
relever les différentes preoccupations et préciser les actions futurs. 

 

 PROCESSUS MIS EN OEUVRE 
2. EXPRESSION D’INTERET 

REUNION AFI  SUR LA SECURITE  ET LA SURETE DE L’AVIATION  18-21 MAI 2015 MAPUTO MOZAMBIQUE 11 



 

Le dossier de demande formelle soumis par la SALT est composé des pièces 
suivantes : 

 Un formulaire de demande de certificat d’aérodrome dûment rempli; 

 Deux (02) exemplaires du manuel d’aérodrome, établi en conformité avec le 
règlement et proportionné aux activités aéroportuaires prévues à l’aérodrome ; 

 Une attestation ou rapport suite à l’étude d’impact environnemental réalisé par 
l’autorité compétente ; 

 Une copie des plans d’exercice financier de la SALT de 2009, 2010 et 2011 ;   

 Une justification de la capacité financière de l’exploitant d’aérodrome ; 

 Un reçu de versement des frais de certification. 
 

 

 

 

 

      PROCESSUS MIS EN OEUVRE 
3. DEMANDE FORMELLE  
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4.1 Constitution de l’équipe d’audit 

 Pour se conformer  à la règlementation nationale, en matière de qualification 
et de compétence des auditeurs, pour des raisons de manque de 
personnels qualifiés et suffisants dans le domaine AGA pour former 
l’équipe d’auditeurs ( Elément Crucial 4 “EC 4”), l’ANAC a constitué 
l’équipe d’audit  sur la base d’une assistance de compétences au niveau 
régional. L’objectif était d’éviter les problèmes graves de sécurité qui 
peuvent être liés à la deliverance du certificat, licence, brevet etc…par un 
personnel non qualifié (EC4 et 6) 

Cette approche a abouti à la sollicitation des inspecteurs GSI (Governement 
Safety Inspector) aérodromes des Etats du Sénégal et du Mali ainsi qu’un 
expert AGA du COSCAP UEMOA pour compléter l’équipe de l’ANAC 
chargée de l’audit de certification. 

 PROCESSUS MIS EN OEUVRE 
4. AUDIT DE CERTIFICATION (sur site)  
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4.1 Constitution de l’équipe d’audit 

 

 PROCESSUS MIS EN OEUVRE 
4. AUDIT DE CERTIFICATION 

(Suite)  
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4.2 Mandat de l’équipe d’audit: 

 L’équipe  d’audit  mise en place a été chargée suivant leur mandat de: 

 Evaluer la conformité du manuel d’aérodrome par rapport aux exigences 
nationales et internationales; 
 

 Vérifier l’exactitude  des données et renseignements figurant dans le manuel 
d’aérodrome;  
 

 S’assurer que les installations et équipements ainsi que l’exploitation 
technique de l’aérodrome sont conformes aux exigences nationales  et que 
les procédures et mécanismes de contrôle contenus dans le manuel 
d’aérodrome et les différents manuels de l’exploitant, permettent de s’y 
conformer pendant la période de validité du certificat; 
 

 S’assurer de l’etablissement et  la mise en œuvre sur l’aérodrome d’un 
système de gestion de la sécurité.  

 
 
 
 

 

 PROCESSUS MIS EN OEUVRE 
4. AUDIT DE CERTIFICATION  

(Suite)  
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Points positifs 
Le rapport d’audit de certification de l’AIGE a été transmis au Gestionnaire. 
Les conclusions de l’audit ont indiqué: 
Volonté du gestionnaire d’aérodrome et des autres entités opérant sur l’aérodrome à 

assurer un niveau acceptable de sécurité ; 
 

Installations et procédures conformes pour l’essentiel aux normes et réglementation 
nationale (Exemple: Emplacement VOR et accès SLI, procédure de gestion de l’air de 
trafic, procédure de mesure d’épaisseur d’eau sur piste …); 
 

Le manuel d’aerodrome était composé de cinq parties: 
 Partie 1: Généralités; 
 Partie 2: Renseignements  sur le site de l’aérodrome; 
 Partie 3: Renseignement sur l’aérodrome à communiquer au service AIS; 
 Partie 4: Procédure d’exploitation et mesures de securité d’aérodrome; 
 Partie 5: Administration de l’aérodrome et système de gestion de la sécurité. 

 

 
 

 

 

 

PROCESSUS MISE EN OEUVRE 
4. AUDIT DE CERTIFICATION       

4.3 PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’AUDIT DE CERTIFICATION  
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Points positifs 
A l’issue de l’audit réalisé sur la base du manuel d’aérodrome subdivisé en cinq 

parties et des questionnaires de la check liste d’audit, le taux de conformite a été 
évalué à 57% (Satisfaisant / total des questions- questions sans objet - questions 
non évaluées) soit 290/ (290+220) 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

PROCESSUS MIS EN OEUVRE 
4. AUDIT DE CERTIFICATION       

4.3 PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’AUDIT DE CERTIFICATION (Suite)  
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Points négatifs  
Quelques carences relevées: 

 

 le manuel d'aérodrome sur lequel se base la certification ne contient pas toutes les 
informations pertinentes (Exemple: Plan de servitude d’aérodrome, procédure de publication 
de l’information aéronautique, structure du manuel d’aérodrome non conforme à  celle de 
l’arrêté portant certification d’aérodrome…);  
 

 l’exploitant d’aérodrome ne dispose pas suffisamment de toutes les compétences et 
l'expérience nécessaires pour exploiter l’aérodrome (Exemple: gestion de risque animalier, 
maintenance périodique des aires de mouvement…) ; 
 

 les installations et les services de l’aérodrome ne sont pas tous conformes avec la 
réglementation nationale (Exemple: plan d’urgence d’aérodrome, plan d’enlèvement 
d’aéronefs accidentés, absence de RESA, irrégularité de terrain dans les bandes, gestion de 
déversement de carburant sur l’aire de trafic, mesure et publication d’épaisseur d’eau sur la 
piste …); 

 
 

 
 

 

 

 

PROCESSUS MIS EN OEUVRE 
4. AUDIT DE CERTIFICATION       

4.3 PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’AUDIT DE CERTIFICATION (Suite)  
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Points négatifs 
Quelques carences relevées: 

Les carences identifiées ont été classées en trois niveaux: 
 
• Niveau1 : majeur, toutes non conformités significatives règlementaire ou 

d’une procédure qui abaissent le niveau d’une norme de sécurité et 
compromet la sécurité; Actions immédiates 

 
• Niveau 2: mineur, toutes non conformités qui pourraient abaisser  ou 

compromettre le niveau de sécurité; Actions à moyens termes (3 mois) 
 

• Niveau 3: autres que les deux premiers niveaux (plus de 03 mois )  
Le gestionnaire d’aérodrome a soumis un plan d’actions correctives  en vue 
de corriger les non conformités  identifies lors de l’audit sur site;  

 

 

 
 

PROCESSUS MIS EN OEUVRE 
4. AUDIT DE CERTIFICATION       

PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’AUDIT DE CERTIFICATION (Suite)  
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L’objectif du suivi du plan de mesures correctives PMC est : 
 
 Évaluer  le progrès réalisé par le gestionnaire d’aérodrome sur  le plan de mesures 

correctives 
 Accompagner le gestionnaire d’aérodrome à mettre en œuvre les actions 

nécessaires pour palier les carences majeures;  
 S’assurer de l’établissement  progressive et effectives des différents composants 

du système gestion de la sécurité: 
 Politique et objectifs de sécurité; 
 Gestion de risques (Détection des dangers de sécurité ,Évaluation des risques associes, stratégies 

d’atténuation à un niveau acceptable);  

 Assurance de la sécurité (Établissement et Maintient continue de la sécurité à un niveau acceptable);  

 Promotion de la sécurité. 
 Permettre aux inspecteurs d’aérodromes de statuer et d’aviser l’AAC sur la  délivrance ou non 

du certificat d’aérodrome  (certificat provisoire ou certificat définitif)  
 
 

 

PROCESSUS MIS EN OEUVRE 
4. AUDIT DE CERTIFICATION     

4.4 SUIVI DU PLAN DE MESURES CORRECTIVES DE L ’AIGE 
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 La première évaluation du PMC a permis d’orienter davantage  le gestionnaire d’aérodrome 
sur la méthodologie d’élaboration des actions correctrices et  comment consolider les progrès en vue de 
disposer la traçabilité des preuves réalisées; 

 
 Au deuxième suivi le taux de conformité est passé de 57 à 68 %, on note:  
 La Conformité des bandes de pistes, installation des RESA; 
 L’actualisation du plan d’aérodrome, plan de servitudes aéronautique, désignation du coordonnateur du 

plan d’enlèvement d aéronef accidentellement immobilisés; 
 Mise à l’ épreuve du plan d’urgence - la réalisation d’exercice de plan d’urgence d’aérodrome; 
 L’acquisition de véhicules pour la lutte contre le risque animalier, recrutement du personnel, acquisition 

d’appareil de mesure d’épaisseur d’eau sur piste; 
 Elaboration des fiches du personnel du gestionnaire (fiches de poste); 
 La révision du manuel d’aérodrome conformément à la structure du manuel type du Doc 9774 de l’OACI; 
 La procédure de gestion de déversement de carburant sur l’aire de trafic, gestion des obstacles, 

auscultation de la piste et mesure de PCN; procédure de publication de l’information aéronautiques;  
 La  formation sur la circulation sur l’aire de mouvement , évaluation des dégradation des chaussées… 

 
 Sur la base du progrès réalisé , un certificat provisoire a été delivré avec une validité 

maximale d’un (01) an 
 

 

PROCESSUS MIS EN OEUVRE 
4. AUDIT DE CERTIFICATION     

4.5 DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT PROVISOIRE 
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 La troisième  inspection de suivi a permis d’évaluer le progrès  réalisé sur  
les carences prioritaires résiduelles lors du 2eme suivi du PMC 

 
Ces actions prioritaires sont  
 La révision des protocoles entre le Gestionnaire et le Fournisseur de service de circulation aérienne;  

 L’élaboration Protocole d’accord entre le gestionnaire et l’entité chargée des mesures de sûreté; 

 L’ élaboration de Protocole entre l’entité chargée des mesures de sûreté et la Base de transport de 
Lomé, et Protocole entre l’entité chargée des mesures de sûreté et l’unité Opération des 
parachutistes ; 

 La révision et  l’élaboration de contrat formel ou cahier des charges entre la SALT et les différents 
intervenants (organismes d’assistance en escale, pétroliers, organisme de catering etc.  ) ; 

 La désignation d’un coordonnateur des activités autours d’un avion sur l’aire de trafic; 

 L’autorisation de circulation des personnes et des véhicules sur l’aire de mouvement ;etc, 

 
 Des dérogations et exemptions ont été accordées sur la base d’étude de sécurité realisé 
par le demandeur  conformément à la procédure d’exemption et de dérogation. 

 
 

 

PROCESSUS MISE EN OEUVRE 
4. AUDIT DE CERTIFICATION     

4.5 DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT (DEFINITIF) 
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 Sur la base du progrès réalisé, 80% de conformité par rapport à    68 % précédemment,  un 
certificat définitif  a été délivré pour une durée de trois (03) ans et a été publié dans la publication 
d’information aéronautique de l’ASECNA. 

 

PROCESSUS MIS EN OEUVRE 
4. AUDIT DE CERTIFICATION     

4.5 DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT (DEFINITIF) 
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PROCESSUS MIS EN OEUVRE 
5. PUBLICATION DU CERTIFICAT DANS L’AIP  
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CHRONOLOGIE DES ACTIONS RÉALISÉES 

2005-2011 

• Activités préparatoires relatives à la certification; 
• Etude ornithologique faune et flore; 
• Etude d’impact environnemental; 
• Adoption d’un chronogramme de certification de l’AIGE;  

Décembre 
2011 

• Expression d’intérêt de la SALT pour la certification de 
l’AIGE (suivant Formulaire Cert AD form): 

• Résultat : réunion préalable avec le postulant pour faire 
comprendre aux différents acteurs impliqués, leurs 
obligations pendant tout le processus de certification;  

Avril 2012 

 
• Demande formelle de la certification de l’AIGE; 
•  Transmission a l’ANAC conformément a la procédure de 

certification avec toute la documentation nécessaire dont 
le manuel d’aérodrome de l’AIGE et les frais associes aux 
différentes activités de certification; 
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CHRONOLOGIE DES ACTIONS RÉALISÉES (Suite) 

Octobre 
2012 

•Audit de certification:  
Etablissement d’équipe d’audit de certification (Chef d’équipe et 
membres avec mandats clairement définis). 
•L’audit a permis de déterminer les insuffisances de mise en œuvre 
des exigences nationales relatives à la certification des aérodromes 
et un plan d’actions correctrices a été soumis ; 

Octobre 
2013 

• Délivrance du certificat provisoire 
•  La première évaluation du plan d’actions correctrices de l’AIGE a 

aboutit a la délivrance d’un certificat provisoire sur la base du 
progrès réalisé et la définition des actions prioritaires pour les 
carences non résolues en vue de la délivrance du certificat définitif 
(Protocole d’accord, Cahiers de charge des intervenants, mise en œuvre du SMS, 
procédure de mesure d’épaisseur d’eau sur la piste) 

Mai 2014 

 
• Délivrance certificat d’aérodrome de 3 ans; 
• La délivrance a été accordée avec des exemptions et dérogations 

conformément à la procédure établie à cet effet. Après la délivrance 
du certificat, la publication du statut d’aérodrome certifié de l’AIGE 
dans l’AIP ASECNA en septembre 2014  ( conformément au cycle 
AIRAC);  Surveillance continue  
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    DIFFICULTES RENCONTREES 
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  DIFFICULTES RENCONTREES 
 (Suite)   
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DIFFICULTES RENCONTREES 
 (Suite)  
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FACTEURS DE REUSSITE 

•( ASECNA, ASAIGE, 
Société d’assistance en 
escale, Pool Pétrolier); 

•Protocole et cahier de 
charge introduisant les 
aspects sécurité 

•(RESA, Bandes de piste, 
Marquage (piste, taxiway, 
apron, Balisage lumineux) 

•Audits de la sécurité 
•Autres missions APEX, 
COSCAP UEMOA etc, 

 
•Déterminer l’effectif 
du personne 
nécessaire 
 

•Recruter du 
personnel en nombre 
suffisant ; 

•Politique de formation  
•Plan de formation 
individuel 

•Allocation des 
ressources; 

•Parties intéressées 
internes; 

•Parties intéressées 
externes; 

A- Engagement des 
premiers 
responsables 

D-Investissement 
dans les ressources 
humaines 

C- Implication de 
tous les 
acteurs dans 
l’élaboration 
des documents 
clés de la 
certification  

B- Mise aux normes 
des installations 
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FACTEURS DE REUSSITE 
 (Suite)  

 
 
 Mesure d’adhérence;  
 Auscultation de la 

piste  
 Mesure de PCN   

(Rincent BTP ) 

•Elaboration des 
Protocole d’accord avec 
les partenaires (ASECNA, 
ASAIGE); 
•Elaboration des cahiers 
de charges pour les 
sociétés d’assistance au 
sol (ST Handling, Lomé 
Catering, Aérotransport, 
Pétroliers); 

•Mesures relatives à la 
sécurité insérées dans 
les protocoles d’accord, 
cahiers de charges et 
contrats des entreprises. 

•Titre foncier 
•   

•Planification et documentation 
de sécurité (Politique et 
objectifs, documentation SGS, 
formation du personnel); 

•processus réactifs (Système de 
reporting obligatoire et 
volontaire, analyse et enquête de 
sécurité); 

• processus proactifs 
(Identification des dangers et 
gestion des risques, Gestion des 
changements; 

•Assurance et promotion  
de la sécurité. 

E- Mise en œuvre 
du SMS par 
phases 

 

H- Sécurisation du 

domaine 

aéroportuaire 

 

 

G- suivi et entretien 

périodiques 

des aires de 

mouvement 

 

F- Clarification  en 

matière de 

responsabilité 
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AVANTAGES LIES A LA CERTIFICATION D’AERODROME 
 Mise en commun des données sur la sécurité à travers la mise en œuvre du SMS , 

ELSP (Equipe Locale de sécurité de Piste); 

 Mise en œuvre d’un programme de surveillance continue des activités 
aéroportuaires; 

 Identification des risques pour la sécurité afin de suivre les performances des 
exploitants en matière de sécurité; 

 Crédibilité de l’aéroport vis-à-vis des partenaires; 

  Evitement de la liste noire des aérodromes; 

 Arrivée de nouvelles compagnies aériennes; 

  Amélioration de l’image de l’aéroport à certifier; 

  Atteinte des objectifs d’Abuja (certification  des aerodrome internationaux avat 
decembre 2015); 

  Clôturer les carences des audits de sécurité  USOAP de l’OACI et de faire 
progresser le niveau de mise en œuvre effective. 
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PARTAGE D’EXPERIENCE AVEC D’AUTRES ETATS 

En matière d’échange d’expérience, les Etats sont inviter à: 
Encourager les efforts de coopération, de collaboration avec d’autres Etats avances sur 
le sujet,  

Partager les expertises et expérience à l’échelle régionale pour faciliter la mise en place 
d’équipes d’auditeurs qualifies pour la certification des aérodromes internationaux; 

Solliciter l’assistance des COSCAPs pour la certification des aerodromes pour remédier 
cette carence transversale dans la zone AFI; 

Le Togo est disposé à partager son expérience avec d’autres 
Etats qui le souhaite. 

 Depuis 2014 le Togo a:  
Reçu des missions d’ échange sur le processus de certification  (Mali, Guinée 
Equatoriale, Sénégal, Bénin, Côte d’Ivoire, etc..)   

Répondu favorablement à une demande d’assistance à l’ extérieur ( AAC 
Tchad, Mali) 
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Nouvelle aérogare de l’aéroport de Lomé  

Le Togo est heureux de vous accueillir dans sa nouvelle aérogare de l’AIGE 
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Nouvelle aérogare de l’aéroport de Lomé  

Nous vous souhaitons la bienvenue 
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Nouvelle aérogare de l’aéroport de Lomé  

Nous vous souhaitons la bienvenue 
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Sincères remerciements au Président de l’OACI , au SG de l’OACI ainsi qu’aux Directeurs Régionaux des bureaux de 
l’OACI de la zone AFI pour cette excellente initiative 

 
Que DIEU Bénisse nos travaux  

 
MERCI POUR VOTRE ATTENTION  

 
 

QUESTIONS ? 
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