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Point 3 de l’ordre du jour :  Résultats dans les domaines de l’exploitation des aérodromes et 

de l’espace aérien 
 

CERTIFICATION DE L’AEROPORT INTERNATIONAL DE YAOUNDE-NSIMALEN 
 

(Note présentée par le Cameroun) 
 
 

RÉSUMÉ 
 

 
La présente note de travail en présentant d’une façon synthétique le processus de certification de 
l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, ressort les difficultés rencontrées par l’Etat du 
Cameroun dans la mise en oeuvre de ce processus et propose des axes d’amélioration à l’endroit 
des Etats. 

 
RÉFÉRENCE(S): 
Annexe 14, volume 1 
Doc 9774, Manuel sur la certification des aérodromes  
Déclaration d’Abuja du 20 juillet 2012 
 
Objectif(s) stratégique(s) connexe(s) de l’OACI :  

A- Sécurité 
 

 
 
1. INTRODUCTION  
 
1.1 La certification des aéroports utilisés pour les vols internationaux est une norme 
internationale énoncée dans l’Annexe 14, volume I, de la Convention relative à l’aviation civile 
internationale. 
 
1.2 Les Etats Africains se sont engagés à Abudja en 2012 à faire certifier l’ensemble 
de leurs aéroports internationaux à l’horizon décembre 2015. 
 
1.3 Dans le cadre du projet OACI No Country Left Behind sur la certification des 
aéroports dans la zone WACAF, l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen avait été choisi 
parmi des aéroports devant beneficier de l’assistance du bureau WACAF. 
 
 
 
 
 



2. ANALYSE 
 
2.1 La certification de l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen a éte initiée en 
janvier 2019 et s’est achevée en juin 2022. Les 5 phases du processus ont été réalisées suivant 
les périodes ci-après: 
 Phase 1: du 12 janvier au 04 avril 2019 
 Phase 2: du 07 mai au 18 novembre 2019 
 Phase 3: du 03 décembre 2019 au 17 mai 2022 
 Phase 4: 30 juin 2022 
 Phase 5: du 30 juin au 06 juillet 2022 
 
2.2 L’OACI dans le Doc 9981 donne une moyenne de 18 mois pour la finalisation 
d’un procesus de certification. Celui de l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen a été 
réalisé pendant 41 mois. Cette durée illustre bien les difficultés rencontrées lors de la mise en 
oeuvre de ce processus. 
 
 
2.3 Côté CCAA les principales difficultés rencontrées concernaient le manque de 
ressources humaimes et la mise à jour de la réglementation nationale. Pour y faire face, la 
CCAA a du faire appel à des inspecteurs et experts venus de l’extérieur.  
 
 
2.4 Du côté de l’exploitant nous avons connu des difficultés sur la finalisation de la 
documentataion dans le cadre de la phase 2 et surtout sur la mise en oeuvre du plan d’actions 
correctives (PAC) issu de l’audit sur site réalisé pour la phase 3. C’est ainsi que 2 audits de 
suivi et des descentes sur site ont été réalisés afin de faire un meilleur suivi de la mise en oeuvre 
dudit plan. Le respect des délais de realisation des actions contenues dans le PAC ou la 
mauvaise realisation de ces actions ont été la principale cause du grand retard accusé pour la 
phase 3.En coordination avec l’exploitant, il a été convenu de la mise sur pied d’une plateforme 
de transmission des preuves de mise en oeuvre du PAC en ce qui concerne les aspects 
documentaires et la définition d’une fréquence pour les verifications sur site. 
 
 
3. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION  
 
3.1 La réunion est invitée à : 
  

a) Prendre note de la finalisation du processus de certification de l’aéroport 
international de Yaoundé-Nsimalen. 
 

b) Encourager la mutualisation des ressources humaines entre les Etats et les 
RSOOs dans le cadre de la mise en œuvre des projets en général et de la 
certification des aérodromes en particulier. 

 
c) Donner des outils aux Etats pour leurs permettre de mieux encadrer la mise 

en œuvre des plans d’actions correctives des exploitants dans le cadre des 
processus de certification des aérodromes. 

 
d) Partager l’expérience du Cameroun aux Etats dont les processus de 

certification sont en cours ou non entamés.  
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